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Dodatek č. 1 k SoD č. 91/2019/SFDI/ZPŘ/HB/S
akce: II/150 Leštinka - Mrzkovice
Stránka # z 3

DODATEK Č. 1 k smlouvě o dílo
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]II/150 Leštinka - Mrzkovice
Číslo smlouvy objednatele: 91/2019/SFDI/ZPŘ/HB/S
Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 26827 5 19083
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek I
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Objednatel: se sídlem: zastoupený: Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických: Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČO: DIČ: Telefon: Fax: E-mail: Zřizovatel:
00090450
CZ00090450
Kraj Vysočina
referent přípravy a realizace staveb

(dále jen „ Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Skanska a.s.

	se sídlem:
	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

	zastoupený:
	oblastním manažerem a
, vedoucím přípravářem; PN/6626/2019

	zapsán
Kontaktní osoba:
	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904



Doručovací adresa: Skanska a.s., Středisko Vysočina, Hruškové Dvory 119, 586 01 Jihlava Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: technických:
Bankovní spojení:
	Č. účtu:
IČO:
	26271303




DIČ: CZ699004845
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „ Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek II
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 22. 8. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku III. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o 162.309,59 Kč bez DPH
b) dle Změnového listu č. 2 o 776.496,07 Kč bez DPH
c) dle Změnového listu č. 3 o 45.667,80 Kč bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 2 o -150.514,40 Kč bez DPH
b) dle Změnového listu č. 3 o -42.220,60 Kč bez DPH
Původní cena díla bez DPH12.130.448,18 Kč
984.473,46 Kč
-192.735,00 Kč
12.922.186,64 Kč
2.713.659,19 Kč
15.635.845,83 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena včetně DPH
2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 91/2019/SFDI/ZPŘ/HB/S nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek III
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 91/2019/SFDI/ZPŘ/HB/S uzavřené dne 22. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami
zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.4. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
	Přílohy:
	Rekapitulace objektů stavby
Změnový list č. 1
Soupis prací pro Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Soupis prací pro Změnový list č. 2
Změnový list č. 3
Soupis prací pro Změnový list č. 3



V JihlavěV Jihlavě
Zhotovitel:
oblastní manažer

Objednatel:
Ing. Radovan Necid ředitel organizace
vedoucí přípravář
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Rekapitulace objektů stavby
Stavba:	11/150 Leštinka - Mrzkovice K
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvko
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo:
	Kód
	Zakázka
	Cena bez DPH
	DPH základní
	Cena s DPH

	

	20190710
	11/150 Leštinka - Mrzkovice K
	12 922 186,64
	2 713 659,19
	15 635 845,83

	SO 000
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY
	754 956,75
	158 540,92
	913 497,67

	1
	změnový list č. 1
	162 309,59
	34 085,01
	196 394,60

	SO 101
	SILNICE 11/150
	12 124 942,79
	2 546 237,99
	14 671 180,78

	2
	změnový list č.2
	625 981,67
	131 456,15
	757 437,82

	3
	změnový list č.3
	3 447,20
	723,91
	4 171,11

	SO 185
	Dopravně inženýrská opatřeni (DIO)
	42 287,10
	8 880,29
	51 167,39


Celkem
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Datum:

Změnový list č.l
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Stavba:	11/150 Leštinka - Mrzkovice
	objekt
	cena dle SOD
	cena dle SOD + předchozí ZL
	vícepráce ZL č.l
	méněpráce ZL č.l
	cena celkem SOD + ZL č.l

	
	
	
	
	
	

	SO 000
	592 647,16
	592 647,16
	162 309,59
	0,00
	754 956,75

	SO 101
	11 495 513,92
	11495 513,92
	0,00
	0,00
	11495 513,92

	SO 185
	42 287,10
	42 287,10
	0,00
	0,00
	42 287,10

	
	12 130 448,18
	12 130 448,18
	162 309,59
	0,00
	12 292 757,77



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Technický popis předmětu změny:
Na základě SOD bylo objednatelem požadováno provedení pasportu objízdných tras před a po stavbě. Objednatelem předaná PDPS (vč. soupisu prací) předpokládala délku pasportu 2*11,520 km, tj. celkem 23,040 km. Na základě nového stanovení objízdných tras apovolení uzavírky č.j. MSNS/14574/2019/OD-llU-Ko vydaném Městským úřadem ve Světlé nad Sázavou došlo k prodloužení délky objízdných tras na 2*56,300 km, tj. celkem 112,600 km. Tím došlo k navýšení délky o 89,56 km - položka č. 27. Přílohy: soupis prací, zápis z KD č. 6.
Za technický dozor:
Datum: 2. .‘T. .
Za autorský dozor:
Datum: £ 7 £0/7
Za zhotovitele:
Datum:
Za objednatele:


“t.íq
[image: ]

[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]ROZPOČET
Stavba: 11/150 Leštinka - Mrzkovice K
Objekt: VŠEOBECNÉ POLOŽKYJKSO:
ECO:

Část: změnový list č. 1
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp, or Zhotovitel:
	P.Č
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	162 309,59

	27
	27
	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH TRAS
	KM
	89,560
	1 812,30
	162 309,59


Celkem
162 309,59

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Změnový list č.2
Stavba:	11/150 Leštinka - Mrzkovice
	
	
	
	
	
	

	objekt
	cena dle SOD
	UCIlCi vl 1 L- úUU 1
předchozí ZLč.l
	vícepráceZLč.2
	méněpráce ZLč.2
	cena celkem SOD + ZL č.l, 2

	
	
	
	
	
	

	SO 000
	592 647,16
	754 956,75
	0,00
	0,00
	754 956,75

	SO 101
	11 495 513,92
	11495 513,92
	776 496,07
	-150 514,40
	12 121 495,59

	SO 185
	42 287,10
	42 287,10
	0,00
	0,00
	42 287,10

	
	12 130 448,18
	12 292 757,77
	776 496,07
	-150 514,40
	12 918 739,44



Technický popis předmětu změny:
Na základě pochůzky stavby za účasti objednatele, TDS, projektanta a zhotovitele, byl objednatelem stanoven rozsah prací nutných k řádnému dokončení a zachování funkčnosti díla. Jedná se o:
Poruchy a trhliny po odfrézování-část bude sanována proříznutím a zalitím trhlin po provedení vyfrézování- na základě skutečného stavu zjištěném stavbyvedoucím a TDS došlo ke stanovení délky na 638,00 m - pol. 101.
Dále došlo k vyčištění a zprovoznění UV a vyčištění potrubí v příkopech - pol. 100. Tato položka se skládá z pročištění dešťové kanalizace v obci délky 43m (od vyústění dešťové kanalizace v km 0,868), 420m vyčištění potrubí nacházejícího se vlevo pod . příkopovým žlabem v začátku úseku a došlo k odečtu délky vyčištění propustú 1 až 4 délky -33,5m. Na rákladě požadavku objednatele rovněž došlo ke zvýšení rozsahu čištění příkopů - položka 95 a 4.
U těchto položek bylo zhotovitelem upraveno a TDS odsouhlaseno množství na provedenou skutečnost - obrubníky (pol. 390), plošné sanace - asfalty, geomříže, frézování původních asfaltových vrstev, nové asfaltové vrstvy (pol. 73, 232, 238 a 252), příkopové žlaby (pol. 336), demontáž značek a dloupků (pol. 363 a 375). Přílohy: soupis prací, zápis z KD č. 6.
Vzhledem k dobrému technickému stavu dlažeb u propustú došlo k odečtu položky 338 (provedení nových dlažeb) a nahrazení položkami 103-105 (očištění stávající dlažby od porostu, vysekání stávajících degradovanýchč spař a provedení nového spárování).
Za technický dozor:
Datum: 2 3	. 2C> ^-\
Za autorský dozor:
	Datum:
	7 £077



Za zhotovitele:
Datum:	q.
Za objednatele:
Datum:	

Datum:	

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]ROZPOČET
Stavba: 11/150 Leštinka - Mrzkovice K
Objekt: SILNICE 11/150
Část: změnový list č.2
Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO:
EČO:
	P.Č
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	233 519,15

	1
	100
	CISTENI POTRUBÍ DN DO 400MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek
	M
	429,500
	543,70
	233 519,15



174 825,99
Základy
	2
	232
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	-148,150
	13,90
	-2 059,29

	3
	238
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m
	M2
	415,775
	151,00
	62 782,03

	4
	252
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S
	M3
	-8,889
	4 748,20
	-42 206,75

	101
	577A1
	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
	M
	638,000
	245,00
	156 310,00



Svislé konstrukce
	5
	336
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL100MM
	M
	-29,700
	1 220,80
	-36 257,76

	102
	338
	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM
	M2
	-34,500
	1 748,20
	-60 312,90

	7
	363
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
	KUS
	-18,000
	302,10
	-5 437,80

	10
	375
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ
	KUS
	-11,000
	302,10
	-3 323,10

	11
	390
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	-2,000
	458,40
	-916,80



3
	Il2
	4
	POPLATKY ZA SKLADKU kamenivo, zemina 2000kg/m3
	T
	396,000|	84,60



Vodorovné konstrukce
Přidružená stavební výroba
Ostatní konstrukce a práce
[CISTENI PŘIKOPU OD NÁNOSU DO 0.25M3/M
792,000
316,90
	13
	73
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	18,525
	995,60
	18 443,49

	103
	938901101
	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu
	m2
	29,320
	20,70
	606,92

	104
	938903111
	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene
	m2
	29,320
	146,00
	4 280,72

	105
	628635512
	Vyplnění spár zdivá z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním
	m2
	29,320
	548,00
	16 067,36



39 398,49
Celkem
625 981,67
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

































Strana 1 z 1

Datum:

Změnový list č.3
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Stavba:	11/150 Leštinka - Mrzkovice
	objekt
	cena dle SOD
	cena dle SOD + předchozí ZL č.l,2
	vícepiáce ZL č.3
	méněpráceZLč.3
	cena celkem SOD + ZL č.l,
2,3

	
	
	
	
	
	

	SO 000
	592 647,16
	754 956,75
	0,00
	0,00
	754 956,75

	SO 101
	11 495 513,92
	12 121 495,59
	45 667,80
	-42 220,60
	12 124 942,79

	SO 185
	42 287,10
	42 287,10
	0,00
	0,00
	42 287,10

	
	12130 448,18
	12 918 739,44
	45 667,80
	-42 220,60
	12 922 186,64



[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Technický popis předmětu změny:
Na základě požadavku objednatele - vzhledem na špatný technický stav navazujícího stávajícího svodidla - došlo k navýšení demontáže a následné montáži nového svodidla v KÚ vpravo v délce 27 m (pol. 354 a 356). Dále došlo na požadavek PČR Dl během kontroly před dokončením stavby ke snížení počtu osazených směrových sloupků a dopravních značek na provedenou skutečnost (položka 358, 365, 374).
Za technický dozor:
Datum:
Za autorský dozor:
Datum:
Za zhotovitele:
Datum: >15.40
Za objednatele:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]ROZPOČET
Stavba: 11/150 Leštinka - Mrzkovice K
Objekt: SILNICE 11/150	JKSO:
Část: změnový list č.3	EČO:
Objednatel:
Zhotovitel:
	P.Č
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	3
	Svislé konstrukce
	
	
	
	3 447,20

	354
	354
	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	27,000
	1 449,80
	39 144,60

	356
	356
	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	27,000
	241,60
	6 523,20

	358
	358
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	-13,000
	320,20
	-4 162,60

	365
	365
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	-15,000
	1 329,00
	-19 935,00

	374
	374
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	-10,000
	1 812,30
	-18 123,00


Celkem
3 447,20
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