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Změnový list stavby č. 1  

Fotovoltaická elektrárna - Komenského nám. 1619, Říčany

SOD/00418/2019/OIÚ

Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany

AMV CZECH s.r.o.

Anylopex plus s.r.o.

Ing. Radim Jiskra

V průběhu realizace stavby došlo k porovnání projektové dokumentace pro část hromosvod se 

skutečným stavem hromosvodu na střeše budovy č.p. 1619 a bylo zjištěno, že podle projektové 

dokumentace nelze část hromosvod plně realizovat. Projektant použil nepřesné informace a řádně 

nezaměřil skutečný stav stávajícího hromosvodu. Z toho důvodu nebylo nutné některé prvky 

hromosvodu realizovat, položky těchto prvků jsou ve změnového rozpočtu uvedeny jako mínusové. 

Hromosvod byl realizován s cílem získat revizi hromosvodu pro provoz budovy v souladu s příslušnými 

platnými normami.
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