
ŽÁDOST O ZMĚNU 

Identifikace stavby : Chodník a přechod pro chodce na ul.  
Záhumenní 

Číslo zm ěny:    1 

Objednatel : Město Kop řivnice, Štefánikova 1163, Kop řivnice  Datum:    10/2019 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Týká se části stavby:  SO 100 Chodník a přechod pro chodce, SO 400 Přeložka VO a osvětlení 
přechodu 
Odkazy na technickou zprávu:  

 na výkresy: 

 na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele 

 na jinou část smlouvy: 

 na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku 

Popis změny:  

1. Prodloužení odvodňovací drenáže pod tělesem nového chodníku v horním krátkém úseku 
chodníku. Vzhledem ke změně způsobu uložení kabelu veřejného osvětlení pod komunikací 
na ul. Duhová (protlak pod komunikací byl změněn na překop, z důvodu nutnosti osazení 
zemnícího pásku do kopaného výkopu tak, aby pásek plnil svou funkci) rozhodl objednatel o 
prodloužení odvodňovací drenáže i do horního úseku chodníku. Dle PD byla drenáž navržena 
pouze ve spodní části chodníku, a to z důvodu protlaku, přes který nebylo možné dál drenáž 
vést. 

2. Změna povrchové úpravy terénu mezi obrubníkem a oplocením ve spodní části chodníku. 
Vzhledem ke stávajícím oplocením byl zásyp zeminou změněn na zásyp kamenivem. 
Důvodem je úzký prostor mezi oplocením a obrubou, problematika následné údržby plochy a 
možné korozní účinky zeminy na oplocení (pletiva oplocení jsou nízko osazena). 

3. Instalace patky pro informační sloupek. Jedná se o dodatečný požadavek související 
s budoucím využitím chodníku pěšími. 

4. Doplnění dopravního značení IP 6 o žlutý zvýrazněný podklad dle návrhu PD. V PD byla 
navržena značka vč. podkladní žluté zvýrazněné desky, ve výkaze výměr ale tato deska 
chyběla. Byla nově oceněna značka s podkladní zvýrazněnou deskou.  

5. Z důvodu překopu komunikace na ul. Duhová – viz. bod č.1, po jehož provedení vznikly malé 
plochy pro doasfaltování s dopojením na stávající asfalt, který vykazoval nerovnosti (propadlá 
místa), rozhodl objednatel o vybourání zbývající plochy asfaltu a o novém zaasfaltování celé 
plochy. 

6. Na základě geodetického zaměření dokončené stavby bylo provedeno ocenění položek dle 
skutečných výměr. Jednalo se o položku kladení dlažby v místě předláždění stávajícího 
chodníku a položku kladení žulové kostky podél nového chodníku.   

7. V rámci méněprací byly odečteny práce a dodávky, které nebyly realizovány nebo byly 
realizovány v menším rozsahu než udával výkaz výměr, na základě jejich skutečného 
zaměření (obruby, dlažba, dopravní značení, kabely a výkopy veřejného osvětlení). 

Počet připojených listů: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Návrh ocenění změny připojen     nepřipojen     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 

 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): V+V SAVEKO s. r.o., Ing. Vojtěch Pšeja 



 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  

(příloha k žádosti o zm ěnu) 
Identifikace stavby : Chodník a p řechod pro chodce na ul. 
Záhumenní 

Číslo zm ěny:  1  

Objednatel : Město Kop řivnice, Štefánikova 1163, Kop řivnice  Datum:   10/2019 

Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 0334/2019    
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 

Položkový rozpočet - viz příloha. 
 
 

Počet listů příloh:           
 

Cena víceprací             43.436,18 Kč           

Cena méněprací  - 87 049,52 Kč                     

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lh ůty o  0 kalendářních dní 

zkrácení lh ůty o  0 kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  Ing. Vojtěch Pšeja 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby : Chodník a p řechod pro chodce na ul. 
Záhumenní 

Číslo z měny:   1        

Objednatel:  Město Kop řivnice, Štefán ikova 1163, Kop řivnice  Datum:  10/2019 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.  

 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o  Kč (bez DPH)     prodloužení lhůty o 0 kalendářních dní 

snížení ceny o     - 43.613,34 Kč (bez DPH)  zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

celková cena  
po zm ěně 1.284.973,91 Kč (bez DPH) 

celková lh ůta  
po zm ěně 

datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
Stanovisko projektanta stavby : 
 
Projektant s navrženými změnami souhlasí. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: 
 
Ludvík Michalec 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, 
razítko: 
 
Ing. Vojtěch Pšeja 

  

 


