
změnový list
pro nezbytné ziněny stavby

v pi'ůběhu realizace

Změnový list číslo 11
Identifikace akce

Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranlléllo sboru
Název akce: č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16, 055/0003203

Číslo akce SMVS: ll4V222008005
Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Prqiektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Předmět změnového listu
Změna areálové kanalizace

Část díla dotčená změnovým listem
IO-02 Areálová kanalizace a připojení
Popis zIněny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní dokunientace :

V rámci přípravy realizace dešt'ové a splaškové kanalizace uvnitř i vně stavebních objektů v budovaném areálu bylo zjištěno,
že vnitřní a vnější část nejsou mezi sebou koordinovány, chybí zkreslení a napojení několika vnitřních vývodů na areálovou
kanalizaci. V zadávací projektové dokumentaci nebyly zohledněny požadavky na zřízení hrubé očisty vozidel, oproti tomu
byly nehospodárně navrženy 2 odlučovače ropných látek, z toho jeden nevhodně uvnitř objektu.
Umístění Parshallova žlabu bylo v rozporu s technickou možností měření průtoku, u objektu SO 06 (prostor pro uinístění
dvouplášťové nádrže na PHM) byla nadbytečně navržena bezodtoková jímka.
Problematika narovnáni dokumentace byla řešena na samostatném jednání dne 3 1.1.2019.
Generální projektant nebyl schopen zajistit požadované úpravy a opravy rozpočtu původním zpracovatelem této dílčí části PD
a byl nucen zajistit nového. Samostatně byla zpracována úprava dokumentace vnitřní i areálové kanalizace.

Nové řešení, zdůvodnění změny :
Pro zajištění plné funkčnosti a realizovatelnosti byla kompletně přeprojektována dokumentace vnitřní a areálové kanalizace a
byl vypracován rozdílový položkový rozpočet, který niimo jiné zahrnuje:
-zrušení bezodtokové jímky
- náhradu betonových šachet za plastové z důvodu částečného dohnání časové ztráty projektu
- úpravu polohy umístění šachty s Parshallovým žlabein z důvodu zajištění správné funkčnosti
- sjednocení materiálového provedení potrubí (dříve rozpor mezi vrstvami PD - jednou PP, jinde korugované PVC potrubí),
- odstranění skrytých základových konstrukcí po historicky odstraněných objektech, které nemohly být v ráinci stavebního
průzkumu zinapovány.
Tato změna má dle výše uvedeného vliv na konečný termín výstavby a souvisí s ní i další náklady na zajištění výstavby při
-delší době výstavby.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Nova PD Částí - vnitřní a areálová kanalizace - byla podkladem tohoto změnového listu.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis z KD č.12 až č.48 Bod 2, Projekt podbod 12.2.1., zápis z jednání dne 31.1.2019
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: 122 dnů

Vliv na kvalitu díla: Beze změny.
Vliv na cenu:
Přípočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 203 353,49 KČ
DPH: 42 704,23 Kč
celko DPH: 246 057?72 KČ

Za zho Za projektanta: Za tech

Ing.

D,,,m, í? 4o· ÁJJl""" ý D,h,m, jg' Lj°7"""
Úplnost změnového listu za účastníka programu
zkontroloval:
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Změnový list č. 11 - Revize projektové dokumentace 10-02 Areálová kanalizace

Požární stanice Přerov a souvÍsejÍcÍ pracoviště pro činnostStavba: VA19/05 HZS

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje IČO: 70885940

Schweitzerova 524/91 DIČ: CZ70885940
77900 Olomouc-Povel

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 28315669

Bartošova 5532 DIČ: CZ28315669
760 01 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 203 353,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základni DPH 21 % 203 353,49 CZK

Základní DPH 21 % 42 704,23 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 246 057,72 czk

v dne

Za objednatele
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položkový rozpočet
S: VA19/05 Požární stanice Přerov a souvÍsejÍcÍ pracoviště pro činnost HZS

O: 1002 Areálová kanalizace a připojeni

R: SO01.1.R Ležatá kanalizace

P.č. Číslo položký Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemni práce

1 132201111R00 HloubenI rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROjNÉ m3

Areálová kanalizace : 0,6'25,0"1,20
0,6'25,09"0,9
0,6*25,0*1,20
0,6*25,09*0,9

2 132201109 Připl.za lepivost,hbubení rýh 60 cm,hor.3,STROjNĚ m3
3 132201212R00 Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROjNÉ m3

Areálová kanalizace : 0,8*46,85*1,775
0,8*65,81*1,90
0,8*57,5*1,655
0,8*46,85"1,775
0,8*65,82"1,90
0,8*57,5"1,655

4 132201209 Přípl.za |epivost,h|oubení rýh 200cm,hor.3,STROjNÉ m3
5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - přIložné - hl.do 2 m m2

2*46,85*1,775
2"65,81*1,90
2"57,5*1,655
2"46,85"1,775
2"65,82"1,90
2'57,5*1,655

6 151101111R00 Odstraněni pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1213,47900
7 161101101R00 Svislé přemÍstěnľ výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

m2

m3

0,8*46,85"1,775
0,8*65,81*1,90
0,8*57,5*1,655
0,8'46,85"1,775
0,8"65,82"1,90
0,8*57,5*1,655
0,6'25,0*1,20

8 271531112R00 Zásyp kamenivem hr. drceným 32-63 mm m3
9 131201101R00 HloubenI nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3

-15*2*2"1,89
10 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3
11 132201201R00 HloubenI rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3
12 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.3 m3
13 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2
14 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2
15 161101102R00 Svislé přemistěni výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3
16 162301102R00 Vodorovné přemIstěnI výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3
17 171201101R00 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3
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S: VA19/05 Požární stanice Přerov a souvÍsejÍcÍ pracoviště pro činnost HZS

O: 1002 Areálová kanalizace a připojení

R: SO01.1.R Ležatá kanalizace

položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
18 171201201RT1 UloženI sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku m3

19 460120061RT1 Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naloženI m3

20 174100010rab Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze m3
vzdálenosti 500 m

21 175100020RAB Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze m3
vzdálenosti 5 km
433"0,5*0,8
0,6"(25,0"25,09+25,0"25,09)*0,45
0,8*(46,85"65,81+57,5"46,85"65,82+57,5)"0,45

22 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným hod
průměrným přítokem do 500l/min

23 Pol 15 ZřIzení a odstranění provizorní lávky- zřizenI lávek přes m
výkopy

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
24 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 mm m3

0,6*(25,0+25,09+25,0+25,09)"0,1
0,8"(46,85+65,81+57,5"46,85+65,82+57,5)"0,1
pův. : -34,64

Díl: 8 Trubní vedení
25 871313121RT1 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 150 včetně m

dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000
26 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus

27 877350320 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus
28 877350330 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek ON 200 kus

29 892372111 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek
30 892916111R00 Utěsnění přípojek do on 200 při zkoušce kanal. sada
31 592-3410 Bezodtoková jímka 5m3, VC. nástavce a poklopu, D"M ks

32 592-3411 Mezipřirubová uzavÍracÍ klapka ON 150, servopohon ks

33 722110117R00 Potrubí z litinových tlakových trub přírubových DN 150 m

34 722110118R00 Potrubí z litinových tlakových trub přírubových on 200 ks

35 871371111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 315 mm m

98+392
-433

36 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m

35+490
-478

37 894411111R00 Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na kus
potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu
portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí ON
do 200 mm
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.
S: VA19/05 Požární stanice Přerov a souvĹsejĹcÍ pracoviště pro činnost HZS

O: 1002 Areálová kanalizace a připojeni

R: SO01.1.R Ležatá kanalizace

položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ M
38 894411121R00 Zřízeni šachet z dílců, dno B 30, potrubí ON 300 kus

39 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus

40 592-24998a Šachtový poklop litina D 400 s rámem kus

41 OSM.222170 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus
"3% : 4*1,03

42 OSM.222180 Trubka kanalizačnI KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000
+3% : 8"1,03

43 OSM.222190 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000
+3% : 14"1,03

44 OSM.223170 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000
+3% : 9*1,03

45 OSM.223180 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000
"3% : 26"1,03

46 OSM.2223190 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000
+3% : 61"1,03

kus

kus

kus

kus

kus

47 28616000.A Trubka kanal. korug. PRAGMA d 160 mm PR 160/6 PP kus

48 28616002.A Trubka kanal. korug. PRAGMA d 250 mm PR 250/6 PP kus

49 28616053.A Odbočka 45° kanalizační PRAGMA d 250/160 mm PP kus

50 28611360 Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC kus
+1,5% : 10"1,015

51 28611361 Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC
"3% : 20"1,03

52 28611364 Koleno kanalizačnI KGB 200/ 15° PVC
+3% : 20"1,03

53 28611365 Koleno kanalizační KGB 200/ 30" PVC
+3% : 10"1,03

54 28611366 Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC
+3% : 28*1,03

55 28611508 Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC
+1,5% : 2*1,015

56 28611512 Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC
+3% : 8"1,03

57 PPL.KGEA200100 Odbočka kanalizačnI KGEA 200/ 110/45° PVC
+1,5% : 6*1,015

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

58 59224130R Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/1" kus

59 59224152R Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP kus

60 59224154R Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP kus

61 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus

62 59224175 Prstenec vyrovnávcí TBW-Q 625/60/120 kus
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S: VA19/05 Požární stanice Přerov a souvÍsejÍcÍ pracoviště pro činnost HZS

O: 1002 Areálová kanalizace a připojení

R: SO01.1.R Ležatá kanalizace

položkový rozpočet

P.č Číslo poIožký Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
63 59224176R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus

64 59224177 Prstenec vyrovnávcí TBW-Q 625/100/120 kus

65 59224177.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus

66 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/75 kus

67 59224368.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/115 kus

68 59224999A Těsnění pro DN 1000 Q.1 kus

69 59224383R Skruž šachtová TBS - Q 1000/250/120 SP D kus

70 871313121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 m

71 592-3401 UličnI vpusť-díl TBV-Q 390/60/10d kus

72 592-3402 Uliční vpusť díl TBV-Q 450/195/5c kus

73 592-3403 Uliční vpusť díl TBV-Q 450/295/6a kus

74 592-3404 Uliční vpusť díl TBV-Q 450/555/6d kus

75 592-3405 UličnI vpusť díl TBV-Q 450/555/3z , se sifonem PP DN150 kus

76 592-3406 Uliční vpusť díl TBV-Q 450/300/2a kus

77 592-3407 Mříž s rámem D400 kus

78 55162410.A Vpust' podlah. DN 100 mřížka nerez kus

79 721211913 Montáž podlahových vpustí kus

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
80 894410010RAB Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 1,6 m kus

81 894431411RAB Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG D kus
160 mm, poklop litina 40 t

82 894431412RAB Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok dno KG kus
D 160 mm, poklop litina 40 t

83 894431421RBB Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, přímá dno KG D kus
200 mm, poklop litina 40 t

84 894431421RCB Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, přímá dno KG D kus
250 mm, poklop litina 40 t

85 894431422RBB Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, 1 přítok dno KG kus
D 200 mm, poklop litina 40 t

86 894431441RBB Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 3,00 m, přímá dno KG D kus
200 mm, poklop litina 40 t

87 894431441RCB Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 3,00 m, přímá dno KG D kus
250 mm, poklop litina 40 t

Díl: 96 Bourání konstrukci
88 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3

základ pod zahrádkářskou kolonií : 3,85"3,45*0,5
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položkový rozpočet
S: VA19/05 Požární stanice Přerov a souvÍsejÍcÍ pracoviště pro činnost HZS

O: 1002 Areálová kanalizace a připojeni

R: SO01.1.R Ležatá kanalizace

P.č. Číslo položky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem
základ pod zahrádkářskou koloniI : 3,70*3,55*0,45

89 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t
90 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t
91 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za t

každý další 1 km
92 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t

Díl: 97 Prorážení otvorů
93 970051200R00 Vrtáni jádrové do Zb do d 200 mm m

pro DN125 : 2*0,4
94 970051250R00 Vrtání jádrové do Zb do d 250 mm

pro DN150 : 8*0,4

m

95 970054200r00 Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně Zb do d 200 mm m
96 970054250r00 Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 250 mm m
97 970055200R00 Příp. za šikmé jádr. vrt. v Zb do d 200 mm m
98 970055250R00 Příp. za šikmé jádr. vrt. v Zb do d 250 mm m
99 970057200R00 Příp. za časté přem. str. jád. vrt. Zb do d 200 mm m

100 970057250R00 Příp. za časté přem. str. jád. vrt. Zb do d 250 mm m

101 970058200R00 Příp,za ti. armat.nad 15mm jádr.vrt. Zb do d 200mm m

102 970058250R00 Příp.za ti. armat.nad 15mm jádr.vrt. Zb do d 250mm m

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
103 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř. výkop t

Celkem
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S: 17080111 Požární stanice Přerov a souvÍsejÍcÍ pracoviště pro činnost HZS

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

r: 01 vedlejší a ostatní náklady

Soupis vedle,jších a ostatních nákladů

P.Č Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: VN Vedleiší náklady

3 005121010R Vybudováni zařízení staveniště Soubor
zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro
poškození během realizace stavby, zajištěni péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, Soubor
jejich ošetřování a zimní opatření.
zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby. Soubor

zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby. Soubor
4 005121020R Provoz zařlzenI staveniště Soubor

Vybavení objektů zařízeni staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zaříze
potřebný úklid v prostorách zařízeni staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení sta

6 005124010R Koordinační činnost
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
zajištění kontrolnIho a zkušebního plánu stavby.

Soubor

Díl: ON Ostatní náklady
9 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor

Náklady dopravního značení - přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby.

Soubor

10 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor
Náklady a poplatky spojené s užívánim veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními
pracemi nebo souvisejÍcÍmi činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením Soubor
stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou. Soubor

11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na o
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnic
dopravní řád).
Zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2. písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. po dobu výstavby.

Celkem
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Změnový list
pro nezbytné ziněny stavby

v průběhu realizace

Změnový list číslo 12
Identifikace akce

Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného
Název akce: sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16 055/0003203

Císlo akce SMVS: ll4V222008005
Objednatel: CR - Hasičský záchranný sbor Oloinouckého kraje
Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Pro jektant: Ateliér Velehradský, S.l'.O.

Předmět změnového listu
Změna tloušt'ky zateplení fasádního pláště ob,jektu SO-02

Cást díla dotčená zlněnovýln listem
so-02 objekt garáži
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní dokumentace :
Dle smluvní dokuinentace a rozpočtu je počítáno pro objekt so-02 se zateplovacím fasádním systémein z EPS tloušťky
2cm. z technických i inontážních důvodů nelze provést montáž takto navrženého zateplovacího systému ti. 2 cm
(položky č. 6223 lll3W201 a 6223 l l 13W202).

Nové řešeni, zdůvodnění změny :
Pro zajištění plné funkčnosti a technické proveditelnosti fasády byla změněna tloušťka EPS na 5 cin. Bude tedy
doplněno o dodávku EPS tloušt'ky 3 cin. chybějící položky byly doplněny v souladu s projektovou dokumentací a
rozpočtem dle SOD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Beze změny.
Záznamy o zIněně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD Č.38 až 40, bod 2. Prqjekt pod bod 38.2.1.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na terinín: Beze změny.

Vliv na kvalitu díla: Beze změny.
Vliv na cenu:
Přípočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 17 578,96 KČ
DPH: 3 691,58 Kč
celk íla v C. DPH: 21 270,54 KČ
'" '""°'"":Á_ '"

Ing. ng.

Datum, %' Da,,,,,,, /i°- ,,, ,,11 Ap.
Úplnost změnového listu za ú astníka prograinu
zkontroloval:

Da,,,,,,, A'- 4""- A"<1e



změnový list č. 12 - Doplnění + ti. 30 mm EPS pro KZS objektu SO-02

Stavba: 17080111 Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje IČO: 70885940
Schweitzerova 524/91 DIČ: CZ70885940
779 00 Olomouc-Povel

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 28315669

Bartošova 5532 DIČ: CZ28315669
760 01 Zlín

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro základni DPH 21 % 17 578,96 CZK

Základní DPH 21 % 3 691,58 CZK

Cena celkem bez DPH 17 578,96 czk

Cena celkem s DPH 21 270,54 czk

v dne 08.10.2019

Za objednatele
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položkový soupis prací a dodávek

S: 17080111 Požární stanice Přerov a souvisejÍcÍ pracoviště pro činnost HZS

o: so-02 objekt garáži

R: AS Architektonické a stavebně technické řešení

P.Č_ Číslo položky Název položky MJ m
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
128j28375931 Deska EPS 70 fasádni A=0,039 tí. 30 mm m2

obvodový pláSt' SO-02 :
Z : 70,08'4,0
-vrata, dveře : -1,0*2,1-1,5*2,1'2-1,1*2,1-2,5'2,1-4,7'2,1-2,5*2,1-1,2'2,1-1,4"2,1-4,0*4,0"4-2,5*4,0

S : 11,6"(0,4"4,0)/2
129j28375931 Deska EPS 70 fasádni A=0,039 ti. 30 mm

obvodový plášť SO-02 :
Z : 34,85'2,8
V: 34,85'3,2
-okna : -(4,35*2+4,3+3,8+4,8*2)"1,0
S: 11,6'3,32-0,9'2,0*2
J :6,47"4,0-1,5*2,15
6,08"3,2
větrací šachty : (1,2" 1,05+2,1"1,8)*2'1,25

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
1641998014121R00 1Přesun hmot, budovy mom, vicepodl. vyzděné do 18 m

m2 l '

t

Celkem
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Změnový list
pro nezbytné změny stavby

v průběhu realizace

Změnový list číslo 13
ldentitikace akce

Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného
Název akce: sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16 055/0003203

Císlo akce SMVS: 114V222008005
Objednatel: CR - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Projektant: Ateliér Velehracsxý, s.r.o.

Předmět změnového listu
VZT - záměna požárních klapek

Cást díla dotčená změnovým listem
so-02 objekt garáží
Popis zÁny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní dokumentace :
Dle smluvní dokumentace a rozpočtu vzduchotechniky je počítáno s požárními klapkami ovládánými servopohonem,
monitorovanými EPS (elektronický požární systém), ovládanými systémem MaR a připojenými na silnoproudou
elektroinstalaci. Při zpracování výrobní dokumentace bylo zjištěno, že EPS není součastí dodávky, systém MaR
nepočítá s ovládáním požárních klapek a ani projekt silnoproudých elektroinstalací nepočítá s jejich napojením.

Nové řešeni, zdůvodněni změny :
Pro zajištění plné funkčnosti a bezpečnosti byly navrženy mechanicky ovládané požární klapky s teplotním čidlem.
chybějící položky byly doplněny do změnového rozpočtu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Beze změny. .
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č.24 až 34, bod 2. Prqjekt pod bod 24.2.6.
Předpokládan ' vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny.

Vliv na kvalitu díla: Beze změny.
Vliv na cenu:
Přípočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -37 779,00 KČ
DPH: -7 933,59 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla vg. DPH: - 45 712,59 KČ

Za z a

Ing. ng
DM, a

Úplnost změnového listu za účast
zkontroloval:

,-1°- :1".Datum:



změnový list č. 13 - VZT záměna požárních klapek

Požární stanice Přerov a souvĹsejÍcÍ pracoviště proStavba: 17080111 ..činnost HZS

Zadavatel Česká republika - Hasičský záchranný sbo' IČO: 70885940Olomouckého kraje
DIČ: CZ70885940

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669

Rozpis ceny
HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH % % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -37 779,00 CZK

Základni DPH % % -7 933,59 CZK

Zaokrouh|enj 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -37 779,00 czk

Cena celkem s DPH -45 712,59 czk

' "'
Za objednatele



RozdÍIovÚ Do|ožkovú souois DŕäcÍ a dodávek - R1

S: 17080111 Požární stanice Přerov a souvisejíci pracoviště pro činnost HZS

o: SO-Dl objekt požární stanice

R: 0.1.4.3 Vzduchotechnika

P.Č. C šlo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem Ceník Cen. Rev ze l

10 125

10a 125

' 28 1A25

28a 1A25

55 225

55a 225

56 226

56a 226

57 227

578 227

79 2A25

l 79a 2A25

80 2A26

BOa 2A26

l 81 2A27

l Bla 2A27

111 325

111aj325

112 326

112a 326

120 3A25

I 120a 3A25

121 3A26

121a 3A26

122 3A27

1228 3A27

144 425

144a 425

145 426

145a 426

146 428

Požární klapka 400X500
se servopchonem BF 230-T
napojí si, ovLEPS, monitoruje MaR
Požární klapka 400X500
ruční, teplotní s koncovým spínačem
monitonýe MaR
Požární klapka 400X400
se sempoMmm Eif 230-T
napojí SI, ovLEPS, monitoruje MaR
Požární klapka 400X400
ruční teplotní s koncovým spínačem
monHoMe MaR
Požární klapka 1000 x 355
se servopomn6m BF 23O-T
napojí SI, ovLEPS, mon"nome MaR
Požární klapka 1000 x 355
ruční teplotní s koncovým spínačem
monitorýe MaR
Požární klapka 630 x 500
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovLEPS, monitoruje M8R
Požární klapka 630 x 500
ruční, teplotní s koncovým spínačem
mondoruje MaR
Požární klapka 630 x 250
se sempohomm BF 230-T
napojí SI, ovLEPS, monitoruje MaR
Požární Hapka 630 x 250
iučnL teplotní s koncovým spínačem
monitoruje MaR
Požární klapka BOO x 400
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovLEPS, monitoruje MaR
Požámf klapka BOO x 400
ruční teplotní s koncovým spínačem
monitonjje MaR
Požární klapka 630 x 500

servopohonem BF 23O-T
napojí SI, ovLEPS, monitome MaR
Požámf klapka 630 x 500
ruční, teplotní koncovým spínačem
monKoruje MaR
Požární klapka 600 x 200
se sempoMmm BF 23O-T
napojí si, ovLEPS, monitoruje MaR
Požární klapka 600 x 200
ruční, teplotní s koncovým spínačem
monitoruje MaR
Protipožámf klapka DN355
se serwpohonem BF 230-T
napojí SI, ovLEPS, monitoruje MaR
Protipožámí klapka DN355
ruční, teplotnl s koncovým spfnačeni
moni(orlge M8ŕ
Protipožární klapka 400 x 400
se sempohonem BF 230-T
napojí si, ovLEPS, monitoruje MaR
Protipožámf klapka 400 x 400
rim, teplotnl s koncovým spínačem
monitoruje MaR
Protipožámf klapka 630X250
se) servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovLEPS, monitoruje MaR
Protipožámf klapka 630x250
ruční, teplotní s koncovým spÍnačem
monkoruje MaR
Protipožární klapka 450x250
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, ovLEPS, monitoruje MaR
Prob'požámf klapka 450X250
ručni, teplotní s koncovým spínačem
mondoTUje MaR
Prob'požámf klapka 400X300

servopohonem BF 23O-T
napojí SI, ovLEPS, monitoruje MaR
p(otjpožámf klapka 400X300
ruční, teplotní s koncovým spfnačeín
n)onitoruje MaR
Protipožámf klapka DN315
se sempohomm BF 230-T
napojí SI, ovLEPS, nionitowj8 MaR
Protipožámf klapka DN315
ručnl, teplobll s koncovým spínačein
nionitonjje MaR
Protipožámf klapka 500 x 200
se sempohonem BF 230-T
nápoji si, ovLEPS, n1on'doruja MaR
Protipožární klapka 500 x 200
ruční teplotní s koncovým spínačem
n)onaome MaR
Protipožámf klapka DN160
se servopohonem BF 23O-T
mpoji si, ov4.EPS, moMoruje MaR

ks

ks l

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
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146a 428

171 4A25

1718 4A25

172 4A26

172a 4A26

192 525

192a 525

193 526

193a 526

210 5A25

210a 5A25

Protipožámf klapka DN160
ručnf, teplotní s koncovým spÍnačem
mon'ďoruj8 McR ,
Protipožáml klapka 500 x 200
se servopohonem BF 23ĚT
napojí si, ovleps, moni(ome MaR
Protipožámf klapka 500 x 200
ručnf, tep!otn1 s koncovým spínačem
n)onitoruje MaR
Protipožám[ klapka DN250
se servopohonem BF 230-T
napojí SI, o\A.EPS, monKoruje MaR
Protipožámf Mapka DN250
ruční, teplotní s koncovým spÍnačem
monitonjje MaR
Protipožámf Hapka 500 x 400
se sempohonem BF 230-T
napojl SI, ovLEPS, monHoruje MaR
pmipožáml klapka 500 x 400
ruční, teplotnl s koncovým spÍnačem
monKonjje MaR
Protipožámf klapka DN160
se ser«jpohonem BF 230-T
napojí SI, ovLEPS, mon°doruje MaR
Protipožární klapka DN160
ruční, teplotní s koncovým spÍnačem
monitoruje MaR
Pro6požámf Hapka 500 x 400

sempohonem BF 230-T
nspojl si, OvLEPS, mondoruje MaR
Protipožámf klapka 500 x 400
ruční, teplotní s koncovým spÍnačem
monitoruje MaR
CELKEM méněpráce (bez DPH)
CELKEM vícepráce (bez DPH)
CELKEM (bez DPH)

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

l ks

ks

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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