Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem – Smart Cities

[bookmark: _Toc360914523][bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění dne 16.5.2018

REVITALIZACE CYKLOSTEZKY POD VÍTKOVEM – SMART CITIES
mezi:	

	Název:
	Městská část Praha 3

	Sídlo:
	Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00

	IČO:
	00063517

	Právní forma:
	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

	Zastoupen:
	Jiří Ptáček, starosta

	Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):
	Ing. Jana Caldrová



(„objednatel“)

a

	Název:
	Ing. Martina Forejtová

	Sídlo:
	Lindnerova 2396/12, 180 00 Praha 8

	IČO:
	67754422

	DIČ:
	CZ7652120212

	Právní forma:
	Fyzická osoba podnikající

	Zastoupen:
	Ing. Martina Forejtová

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxxxxx

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	Ing. Martina Forejtová

	Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):
	Ing. Martina Forejtová



(„zhotovitel“)

Preambule
Předmětem smlouvy o dílo „Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem – Smart Cities“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 16.5.2018 (dále jen „Smlouva“) je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace a v autorském dozoru projektanta. Předmětem díla je zejména geodetické zaměření a zákres inženýrských sítí, studie, dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru při realizaci stavby. Předmět díla je dále specifikován Smlouvou.
V průběhu projednání UR bylo rozhodnuto, že projekt bude upraven na sloučený stupeň DUR + DSP. Dále se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel nad rámec původního plnění dodá podklady pro dělení pozemků a s tím navazující projekční práce a rovněž provede ověření umístění pítka včetně projednání s DOSS. 
Projektová dokumentace ve sloučeném stupni DUR + DSP bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o obsahu a rozsahu dokumentace stavby, ve znění pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace bude zpracována pro jeden sloučený stupeň DUR a DSP. Zároveň bude původní předmětu plnění rozšířen o prověření umístění pítka, jeho projednání s DOSS a koordinace Tachovské náměstí. Dále se předmět plnění rozšiřuje o přípravu podkladů a koordinace rozdělení pozemků.
[bookmark: _Ref460361899]Předmět dodatku
[bookmark: _Toc27317263][bookmark: _Toc37062190][bookmark: _Toc120006500][bookmark: _Toc37062186][bookmark: _Toc120073802][bookmark: _Toc121313431][bookmark: _Toc156318676]Předmětem tohoto dodatku Smlouvy je změna předmětu díla specifikovaného čl. 1 tohoto dodatku. 
Na základě výše uvedeného dochází ke změně čl. 5.1. takto:
Původní znění (ve znění Dodatku č. 1):
c) cena za činnosti uvedené v čl. 2.5 písm. c) smlouvy 258 500 Kč bez DPH, samostatně DPH 54 285 Kč, 312 785 Kč včetně DPH,
d) cena za činnosti uvedené v čl. 2.5 písm. d) smlouvy 377 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 79 170 Kč, 456 170 Kč včetně DPH.

Nové znění:
c) + d) cena za činnosti uvedené v čl. 2.5 písm. c) a d) smlouvy 578 305 Kč bez DPH, samostatně DPH 121 444,05 Kč, 699 749,05 Kč včetně DPH.

Celková smluvní odměna se snižuje o 57 195 Kč bez DPH.
Na základě výše uvedeného dochází ke změně čl. 4.4. a 4.5. takto:
Původní znění:
4.4. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.5 písm. c) smlouvy do 2 měsíců od odsouhlasení studie a na základě pokynu objednatele, projednání s dotčenými orgány státní správy (DOOS) a správci sítí včetně vyřízení územního rozhodnutí (ÚR) do 5 měsíců od odevzdání DUR. Tento termín lze prodloužit jen v případě nedostatečné součinnosti dotčených orgánů.
4.5. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.5 písm. d) smlouvy do 1,5 měsíce od nabytí právní moci ÚR, předání stavebního povolení (SP) do 3 měsíců od podání žádosti o SP. Tento termín lze prodloužit jen v případě nedostatečné součinnosti dotčených orgánů.

Nové znění:
4.4. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.5 písm. c) a d) smlouvy do 18 měsíců od odsouhlasení studie a na základě pokynu objednatele, projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a správci sítí. Vyřízení společného územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP) do 60 dnů od předání dokumentace DUR+DSP na stavební úřad se žádostí o vystavení rozhodnutí. Tento termín lze prodloužit jen v případě nedostatečné součinnosti dotčených orgánů.

Článek 4.5. se vypouští bez náhrady. Číslování následujících odstavců zůstává zachováno.
závěrečná ujednání
Veškerá ustanovení Smlouvy mimo výslovně dotčených a uvedených v ustanovení čl. 2 tohoto dodatku zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Doložka dle §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 06. 11. 2019 č. 732.



V Praze dne __. __. 2019					V ___________ dne __. __. 2019





___________________________				___________________________
Městská část Praha 3						Ing. Martina Forejtová
Jiří Ptáček, starosta	
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