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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

objekt: SO 201 -Most ev.č. 337-007

27.02.2018

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

9 300 053,72

0,00

Cena bez DPH 9 300 053,72

Cena s DPH v CZK 11 253 065,00

Projektant Zpracovatel

Dal l.||[j ,) [.)o(||)is: R,i::itkn q) |K)c||)ib: R,ízitko

Objednavatel Zhotovitel

Datuin a Ĺ)c)(l|)is: Razítko [)atl||l| cl Ĺ)odl)is Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO 201 -Most ev.č. 337-007

27.02.2018

Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

SO 201 Most ev.č.337 -007

O - Všeobecné konstrukce a práce
1 - Zemní práce
2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

7 - Přidružená stavební výroba

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

9 300 053,72 11 253 065,00

9 300 053,72 11 253 065,00

359 647,19 435 173,10
144 717,70 175 108,42

1 142 547,46 1 382 482,43
1 210 946,18 1 465 244,88
4 765 987,06 5 766 844,34

180 948,68 218 947,90
668 469,25 808 847,79

5 943,67 7 191,84

820 846,53 993 224,30

0,00 0,00

9 300 053,72 11 253 065,00

ROZPOČET

St avba:

()|.)jek(:

část: SO 201 - Most ev. Č. 337-007

Mišto: 27.02.2018

Ob jeclnatel:

Zl)otQvitel:

PČ Typ Kód Popis mj Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 9 300 053,72
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O - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 014102.7 POPLATKY ZA SKLÁDKU

359 647,19
T 522,720 196,88 102 913,11

Al

BI

2 K 014102.1.2

2000 * 261.36 l 1000

"Celkem: "Al

POPLATKY ZA SKLÁDKU

522,720

522,720
l T 213,658 196,88 42 064,99

A2 2000 ' 106.829 l 1000
B2 "Celkem: "A2

3 K |014102.2.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU l" T

Bouráni Zb šablon - poplatek za skládku. //usto ta rnateriaht
2500 Kg Im "3zahr nuje veškeré poplatky prcwozovate(i skládk y
5QLwĹséjici s U(oZeninj odpadu na skkidce

A3 2500 ' 8.603 l 1000
B3 "Celkem: "A3

Y4 l K 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY- VYPRACOVÁNÍ
DOKUMENTACE KPL

213,658
213,658

21,508 232,21 4994,37

21,508
21,508

1,000 25 171,09 25 171,09

dokt/ment(j(.e sAuteinehn
(DSPS)zah/rťu/e veŠkwe náklady g objedna(('křn

5 K 029412

6 K 02943

7 K 02953

OSTATNĹ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ
MOSTNÍHO LISTU

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

OSTATNÍ POŽADAVKY- HLAVNÍ MOSTN|
PROHL[DKA

KUS 1,000 8 304,21 B 304,21

KPL 1,000 166 587,74 166 587,74

KUS 1,000 9 611,68 9 611,68
l

l. hlavnt prohhdka rnostuWloŽkct
n 622/ · mc'vedeni hlavni mos(nt Prol

,nebo pr()vnl(koll OSO/KXl vyh

který /cďnwnačne

1 - Zemní práce
i 8 K j11511 'ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

('etpml vody ze stavební jámy během s
Čerpcml vody in? i

l HOD
144 717,70

93,55 46 775,00'

těřhk'

AB
B8

ľ

9 K 122734

500.00
"Celkem: "AB
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. l,
ODVOZ DO 5KM

500,000
5®,00()

M3 261,360 145,03 37 905,04
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:~' ř"ť/1 cl /i':j'Qlí "ňMi ľ} /'1
.náV rČ i ĹOUl/!'j1 a

.:kw,'iéi l:i,' t /q.'/ 'ŕji.ň j;"'/'"r l'ii

cMy těm' 17
k ' Ĺ' J ,1 \ /: l.'j.

:' (l píes:ah S,'Ci/lít C/(1 kc.'neCnĚhn (bc/7Ll

\' p..:t"j/ozi a > !j!tin! -.'/i'cy
ruÍ'ill ',yt C>'i?Ů j (7 ·'1 /':Út?ňl

tzepřeni a vC lvýjum Štétnr;ch
a QCištěnt cIna, záKla:/ôvC $/:Kiry. ;tč/1 17

SVů/lLl pcúdluZi, jjiipudně ĺ :n,7ĺkĺ vc sva/m'(j/;i
stu;mu v pod/oži a luôic nu s:'azích, ft("/i! (i pit) tyto

práce zřízena $a|nostatna položka - udrZováni \ýkopišté a
jeho ochrana pí oti vodě nehn obvedeni vody v
okolí výkuµiš(ě a ve výkopišti - tiiděni vykopku veSké,,'
pomocné k:onstrukce jici ptovedeni vykopávky
lpřijezdy. sjezdy. nájezdy, leŠení, podpét konštr ,

A9
B9

15"(11.555 + 5.869)
"Celkem: '°A9

VYKOPÁVKY ZE ZEMNĹKÚ A SKLÁDEK TŘ. I,
ODVOZ DO 5KM

261,360
261,360

K 125734 M3 106,760 120,15 12 827,21

Odstraněni Yývl tané zeminy z ví tú pilot odvoz do 5 km na
skládku (Rozméíy dle "05 Tvar spodni stavby dig
AutoCA0°)položka zahtnuje: - vodorovná a svislá doprava,
přemístěni, µŕeloZeni, manipulace s výkopkem - kompletní
provedeni vykopávky nezapaženě i zapaZenc oŠetřeni
výkopiště po celou dobu práce v něm vC klimatických
opatřeni niZeni vykopávek y blizkos(i k){)dzemniho vedení
konstrukci a objektu 'ť. jejich dočasnCho ztiíem
pod vodou, v okotí týbušnln, ve stísněných p/oskn ech a pod

pňplatek za lepivost - těženi po vrši vůch, pcisech a /x)
jiných nutných c'cistech (figurách) ietpáni vody vC
Cerpacich jímek. potrubí c7 pohotovostní čerpací soupravy
(viz ustanoveni k pol f15{,2) - potřebné sniZeni hladiny
podzemní vody těZeni a rozpojovaní jednotlivých balvcinů
vytahováni a nošeni výkopku - ruční vykopávky, odshaněni
koíenú a napadávek - paŽení. vzepieni a vi
přepcúováni c'yjma šUtových stčn) cichranu (i
očištěni dna, základové spáry, stěn a udt Zoráni
výkoplšté (7 jě/7fj ochrana pto(i vodě odvedeni nebu
obvedeni vody v akóli výkópišté d i'e výko/)i'i(i ľiick'ni
Yýkopku - veškeré pc'tnocné konsC{ukcc UnK)žl}ll/ic i

vykopch ký sjezdy, naječdy, ieŠc·ni,"
podpěr. konštr,, piemostčm. zpc VllČtlL' pluchy. zukryti q
pod.) po/oZka nezahrnuje: - práce spojené s Qtvií Kou
zemntku

AID
BIO
ClO
DID
E10

FlO

3.14"1.2"2'0.25"(7'8)
3.14 " 1.05"2 " 0.25 ' (7 ' Z)
3,14'0,9"2 "0.25' (7'6)
3.14"0,75"2 '0.25' (7'1.5)
63,302+12,116+26.706+4.636

"Celkem: "E10

ZŘ|ZEN| TĚSNĚNĹZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

63,302
12,116
26,706
4,636

106,760

106,760

11 K 17250 M3 9,270 690,59 6 401,77
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All
BII

9 ' (0.696 + 0.334)
"Celkem: "All
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ

9,270
9,270

12 K 17481
,

514,91 12 294,51

7á'yp pIed n 7(1 opěrmí vho(/n(]u u/le ('SN
1/) () g (vá"tně (ľ t.htka

a ptncliy dle 02 Plfc/ofý3 dig i\utoCAD a '03 Podélný Ĺé2 dig
Auto(AĹ) ;:c)rnplelrři icujm

rů'(ni' (j dlí' /ciC/,1\,lcf

uprařa nmtcc ihlu
tilděniľi|. netm \ýsoušenim. piip jínč y
:cí uc'e/c'rn jeho níech vlastnosti i ruine
miry hutněni oŠetřeni útQžiště po celcu ciobu ,')ľ()l c \' něm
\1ž opatient ztíženi \ccfeni

a objektů a jejich dočasne zajištěni ztíženi /)r()l'a(h'nl
huľMnt ve zciZených pcdminkcich a stísněných pr(;sto/ech
ztiZmé ukkidani sypaniny pad vedu ul.(ádcini po vr Stŕ'cíc h (l
l"' jiných nutných částech //i!?lľr(ich) VC desypcwt'k
spouštěni a nošeni matctiá/u - řýměna části zemni
kcmstrukce znE'/]odnoc(.'né k|i/lŕ(jtickými vlivy udí im ani
u/oZišté a jeho ochtana proti vodě odvedeni
vody v oKo(i úložiště a v úloŽišti - veškeré potnocné
konstí ukce l//nuZňujici ptovedení zemni kons(rukc ("
(pii jt'tdy. sjezdy, níijetdy, (cšeni, r:Č kcm't|llkcc,

/)lclcl]y, zakr yti Cl pM )

A12
BIZ

13 K 17481.1

9" (2,199 + 0.454)
"Celkem: "A12
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ

23,877
23,877

M3 55,377 514,91 28 514,17

l'isyp za (dle C'SN /./62 ii).
1)(7 1() č),9 (\ccľ:iě a čí cIk' (J.'
/'|/(/o/yc diě (l ()1 /',)(fc(ny řtu' dig
i\(/tO(m\/)

hms(tukč c \'C<'(I1E" g d' a' \ l

(/l),'(]\'a
nebo mu' /ĺ'k'

m uc'e(cm zlep¢eni jeho mech i /t/í/'č"
miry hutněni - QŠř(řeni úlo,!/šté pc' celou dobu v ¢ľ,'lň
vC klimatických npat/eni ztíŽeni v okolí vtdeni, i
(l c'bjekhl q jejich dočnmé zajištěni ztiZení |7f
hutném vc ztlzcnýt'h pU(injink(ic/| a stisněnýcl' ľ'l/i -
níZené uk/ddani pod vocht po vnCnich (l
po jiných nutných čcásčech (/ig(ll(jch) ti' dosypcncA
$poUštěnj a nošení mateí ic1ht výměna Části zemni
ÁofLstflÁce klimatickými řhvy
ú(ozišté a jeho ochicma vodč odvcdent nebo ohvcdcní
vedy v okolí ulůžišCě a v ú(o2išti veškeré pL'm(jcné
konstrukce umožňujici ptom1eni zemni
(přijezdy, sjezdy, nájezdy. leSem, podpěrné

All 9 ' (3.941 + 2.212) 55,377
B13 "Celkem: "A13 55,377

2 - Základy 1 142 547,46
14 K 21331

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO
(DRENÁZNIHO) M3 0,940 1 837,09 1 726,86
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A14

814

2 ' 9.4 ' (0.2 ' 0.25)

"Celkem: "A14

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU
(PLASTMALTY)

0,940

0,940

15 K 21341 M3 0,375 85 818,55 32 181,96

?.,"/)1 r//č' ti'." úetně žcbn !1
,

íl tWU7ll a dlí' (12

dig Úl Piícnj rez dig ,in
C! X/fií kt' /)1 rh

", is t'. :t, ','á"tnc" min', .n tG'/e/!ištnj (j mil f os ta dcy'í ci:"y
p/u4¢ C/"/ň Cl

předc/j3qneho Umí 1/

A15
BIS

16 K 224324

2 ' 22.38 ' 0.15 " 0.04 + 0.106
"Celkem: "A15
PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3
,' ' '","( ; . pil::ľy 'G, ,' ' ,·1, ,

lva' spMní stn',by c'iig '\utoCř\O zalu nuje: (/c)',' ;")
ámst'.c4in kmhtv
jelin cb p()ZGdoy(iréh() ĺv(!/(/ /'ři

n hut/:én|
(i /?É'(ňrju

n /K'(C'/IU tt rl

iůiri píisad (j \ýrc)by
bet()r}lj ziizeni a spar, :'c'Hně
/)n(i('bných Úprav, 'P ýphiě vloúek, o,Draccw(ini nc"iŠtěni a
ošQtřcm bedněni konštr (i ztrau'ne) '
1i|)/(l\:.'tt dle ; vality povtchn bt't(mll, včetně
Ůtjbcd/}n:(]cich a
kc:ň.stř (skruže) a (ešeni všech druhu p{(7 bedněni, uloženi
čtvsčvt'ho betonm \'ýztíút' (j dcptňkových konstt , \c'
poMdovnnýc h oL vOl ú, ochranných a opntřcni
{l zcik(adu těchcú konsti ukci a (eŠcni - vyl vořeni kotevních
Cel, kc:pes. (í sedel tiizeni tšech h
u(vo{(f, ĺ dutin, d/ ciFek (l potí . w"
zCÚen' p/ácc a úpí Civ Kulem nich - uprm y pi c) osazcm
\ýztuie, dcWňk)\yíh komtutki a vyhaveni l|p{ů"vy
povrchu /)ľC1 pdcút'ni izolcict', q
píipadné vyspraveni upevněni Aotevnich pn'kú (l
doµl!jko\'ých konstrukci - nátěry zubrarIujici soudí ,Most

(ĺ bcdnCní cypln. k'sněm (l tmde·ni S/Klř a spoju
povtchu betonu izolaci proti zemni vlhkas¢i v

kde clo Ryku st' něĹx)
ri'ipa(|nc' 7ii7rni i h stvy u ůputvy pru
osůzeni zcNizcm ochmny kon::hu/.ce proti \/ivů h
/'toudů pic) u
kcci ý m' /ľt'pii("i((i Kc 'ýphít' pitcdy
ukončeni pi(c'ty rc'd Ús(Ĺm ví Lu a ŕyµlnčni zĽ?ý\ ajicí iásti

nebo cm - ()(/boul(ini (j
Uisti vyplně a hkity µitoty pied

;ys tc1\'ĽKM/ datšl Xunstmkčni Části zĹizcni výph'c' pík'ľy pod
vody vrŠket ý matetiál, výrobky a y.

vČetně u d()l)lľwy
ncz(?hrnuje dodcini a d5(uwíi výzču/c', yi ty

0,375
0,375

90,935 2 469,73 224 584,90

A16
B16
C16
016
E16
F16

17 K 224365

3.14 ' 1,2"2' 0.25" (7' 6)
3.14 ' 1,05"2" 0.25' (7' 2)
3.14 ' 0.9^2 ' 0.25 " (7 ' 6)
3,14 ' 0.75^2 ' 0,25 ' (7 ' 1.5)
47.477+12.116+26.706+4.636
"Celkem: "E16

VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B

47,477
12,116
26,706

4,636
90,935
90,935

T 9,099 23 423,42 213 129,70
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A17
817

18 K 23217A

0.1 ' 90.993
"Celkem: "A17
ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ
DOČASNÉ (PLOCHA) M2

9,099
9,099

16,000 2 722,97 43 567,52

PaZem pomoci Štětovnicové stěny výšky in prostor le.c
y opi uajišf éni sk'upu NM) /Šiň.a cik 'U2 Puckít ys

c/ig ňutoCAD)- ziizeni stěny oHtřebenj štétovnic,
jejic h oSe třo vůni , řeuini ncjst(jv()¥(jni (j dalŠí

úp"r'y kk'stiny pievátky a da/sí |)onic!, né (l (/('phjkové
t:asuaZeni a zabcraněni Štětoi nic do

třídy hntniny vcškeiou dopravu, txijern (l
ber(j{|ľci(h zaiítcni a dcx/šich lt'šc'm

l? podpěrné kon:trukce pi o ptáci a n1unipll|ac| bet anicich
a dalších mechůnismlj - beicmin plnšiny b("

pruci, udt odnéni 'l pc'd pii t (n:/j
nakludy na ptám nebo lodi - těsněni stěny, je (i nutné
koť veni stěny, je ii nutné nebo vzepient, /)ii/)íuh)ě

vodici pilo(y nebo stabi(izočni hrnzky - z/:oloveni
koutových ŠtétQvňic · dílenská dokutnentacc včetně
technologického předpisu spojowini, - dodáni 5poj(jv(}cjh()

zřízeni lnon((jžnich a dilatačních spoju. spar.
vCetně potíebných úprav, vlcůek, opi acovúni. očištěni a
ošetřeni. jakákollv doprava a manipulace di/ců o
monMZnich sestav, včetně dopravy konstuskce z výrobny ľř(7
stavbu, montážni dokumentace rčctnČ technn/ogickCho
µiedpisu mon((ůe. těsľjeni it "pat (j sj:oju,
vt'šh"re c/růhy l('C4ň(' úprav nciÚ'/ 'l
a Nd izolaci. veškečé diuhy dílenských zcik.ladú a
zcik|(j(jni(h (l pov/akči, všechny druhy oč eloveho
kntvení, · dilenskou přejlmk(j a moijtáZm proh(idku. L'íetnc
p')Zadovanýcl) dokladů

A18
BIB

19 K 264141

4 ' 4
"Celkem: "A18

VRTY PRO PILOTYTŘ. ID DO 1000MM

16,000
16,000

M 21,000 1 829,45 38 418,45

V/tý/"c' piloľy OPe' prům, 0.9 m, dl .? m. (iic/y l. Yi /xúmí
(Ronnery dle 'OS Tvar stavby dig
zahi nujt": - ziizenl vi tu, sYjs/ou a vodotcn nou doµ!avu
zeminy bez uloŽeni na skládku, yi tací µráce zapaz i nepaZ
vi ((l - c'erµáni vody z vrlu, vyčištěni v! tu
ví tacich pracl - dopt avu. nájem. provoz a
montáž (ĺ vi tacich zaíiíeni u h lne"c|mnismú
lešení a podpěrné k(ms(rukce Plo picki (l m(lľľi/)u(aci s

zcllĹzcnĹ a dalších mcchani$n)ú - \jtäcf plošiny vC
zemnic ĺ) pt (le i. mění, odvodněni a pod - v /)i1padé

doCasnymi pcúnlccmi jejich op('(íehe!ri - v případě
zapaZeni \'CŠÁCľ é hos/x)dařeni s ni - nezaht nuje

tí Yůtýrni pcíZnlceml - nezahř Mljě uľoženl zeminy na
skládku a molatek 7q skkidku nevyka7uje sc hluché vrtáni

A19
B19

l 20 K 264142

7" 3
"Celkem: "A19
VRTY PRO PILOTYTŘ. ID DO 1200MM

21,000
21,000

M 28,000 2 018,25 56 511,00



Příloha č. 7

A20
B20

j 21 K 264330

7" 4
"Celkem: "A20
VRTY PRO PILOTY TŘ. Ill D DO 800MM

28,000
?.8,000

M 10,500 1 834,50 19 262,25

Vlty/"() ()1'? l) 75 m, cIt l 5 m, Iňdy /1/
(Kozměíy dle U5 /\'Ĺl1 spodní stcwby dig AutoCAD )poloZka
zaht nujc: ž'iireni ví tu, svislou a 'Iodorovnou
zeminy bc'í /1(} skIc:dl (l. vilaci µrcice tapaá i nepuž
vrtu C"/f2Clf11 7 vr(u. vycistěm Vf tu

vr tacich prncí ná.jem. provoz a p/emistěni,
(l dt rironkú wtc/cich zařízeni Cl c/a/šiíh mech(!nismu

(cieni (l r:)c/µčrlj(' kcnsuukce pro /)/(ici a manip(jl(Ki s
'pí tGcĹln zäifu'ni a da/Šich vi tací plošiny vc

zemnKh /'1(!1 i. zpc: něni, a pnd - v pi tpadé
. · ť · jeµch chem v pí

(.'škct t' |K)spL)(/(7řcni s n! - nezahi ř7lljť'

ncu/hrn(/je u/oZt'i/' z¢?/ni/l:,' !'1

Ĺj(·\.yk(iz(/j(' sc ut,int

A21
B21

22 K 264341

7 ' 1.5
"Celkem: "A21
VRTY PRO PILOTYTŘ. III D DO 1000MM

10,500
10,500

M 21,000 1 839,55 38 630,55

Vrty p'o piloty 0/'2 piúm Q 9 m. dl .? m. třídy Ill, vC,
poZeni. (Rnnncí y dle O') Tvat spodní stavby dig

)poľoňm :cdw:uje: - z/'lzent vi tu, svislou u
doprar'u zctniny be7 uloženi na skládku. \r(ac"1'

p'áce 7¶xů l nqxů, mu vody z y1(U. vyc'iš(eni
vrtu ví [qc ich pt cici nájem provoz
el přemisténi: montM n demontáž zatizent"a dalších
nwchanismti leŠení (l ně konstrukce J)ĺ(j pi cici (l
manipulaci s tí [aciin a c/dškh rncchanismu - vi tací
p/ošlny vC. zemnřch práci. zpevněni, odvodněni c? pod, \'
připadé uipaZeni d()tclsnými patnkein/ Je/kh c)pQcře|)eni - v
přiµadě suspenu vešk ci é s ni -
nezahrnuje zůpaZeni Ci ra/ýml pažnicemi · nezoh|nll)"e
uloZenl ieruiny na skládku cl µoµhi(t'k ta skládku
se hluché vrtaní

A22
822

23 K 264342

7 ' 3
"Celkem: "A22

VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM

21,000
21,000

M 28,000 2 017,24 56 482,72



Příloha č. 7

A23
823

24 K 264342.1

7 ' 4
"Celkem: "A23

VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM

28,000
28,000

M 14,000 2 017,24 28 241,36

;
, .

· , . Ĺ

A24
B24

l I
25 ! K 272314

P

, , l ' ľ 'l

njnntáZ (l můcich taiiíeni c) dalších
le smi a konstrukce pin pi áci a manipulaci s
vi tucim tcll'lzenl a dalších mechcnisn]ll · 'jr tací plošiny ; c
7e[nmch j)1 aci, ňS/\ odněni (l /Xj(j - v připMě

pa/nicerni jejich ()pQtřt'beni l' pi iµ'adc'
zapcúeni suspenzi veškct é hosµ:dcřeni s ni · nezahrnuje
zapaZent ti va/ytni paznií emi uloZení íerniny im
.skládku (7 pop/atck lá s? hluchc mai

7 ' 2
Te(kem: :Ŕ'i'
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (830) M3

/)1(} f l {)c en , ·

u Šířky 0.5 m l:c'tun C25/30 Á"/".1 (Ronněry dle i
Púdotys dig AútO(i\D (ľ o.? /'odé/ný řez dig AutoCAD)-
dodáni Ct'rstiěho /)t?tc'n(l (betL)nově směsi) poíadovan
kvality, jeho clo p(úadc)v(meho pii jcikekc
hustotě výztuze, kon7ictenci Ccrstveho betonu a zpusobt,

Mtheni (ĺ zh(jroveni
ne|)ľ('/)llsľn(;lK). mi (ĺ betonu
potadcwaně tr'van/ivc'sti a vlastnosti uŽiti potřebných
piísad a /ech/ml()gii Yý/(ll)y bt'lcřnu, .eiizeni pfcko\ nich
dilatačních spar. včelní' úprav výplně, v/oZek.
opracováni, očištěni n ošetium, - bedněni pozadovaných
konstr. (i z(wcené) s úpravuu dle µožadované kwi/ity
puvíchu betonu, vCeCne Qc/bťdňovocich a o(|sktužQvclcich
pĹ()středkú. - poc//)ělne konštr (sktuZe) a lešení všech
druhú pro ber/nmi, uloí'em betonu. vyzuúe (j
(k)/)(ňk()vý[h knnstr . vc ntv(ml, (jchranných (l

opatřent a základu (čchto konsttukcl a
ló'eni, kotcvnich Cel nálitku, a sedel, -
zřtzeni všech poza(/ov(jľ)ýc|j U(vorÚ. kaµt"s, vyk/cnku,

dutin, drážeA (t ped..-vČ. ztřZeni µt&e ú úpt (lv-
kokm nich. - úpravy pro OS(ľit!ň! dn/)lňkQYý'h
knns trukci a vytm'c'ni, cny |x.7v/ chu /)10
pUZadovťu|e lzotuce, pov/aků a µřiWdné vyspraveni,
ztlZenl práce u kabelových a injcktáZnich trubek a os(atních
zaikeni osazovaných do betonu, konsrr ukce be[cjrK)vých
k/oubú. upevněni prvků c? doplňkovych k)nst|(lkci. -
nátěry be(onu u bedněni, vyplň,
těsněni a hrídeni (l spoju, - opalřeni povr chu bctunu
1zo(ad proti zemni vlhkosti v Částech, kde p/ijdou clo styku
se zeminou nebn knmenivem. - případné spo/cwaci
vrshy (l 7ak[adú, - úpravy pro Qsweni zařízeni ochtany
konstrukce pi otl vlivu bludných proudů,

14,000
14:000:

26,940 3 555,76 95 792,17

A25
B25

26 K 272325

1 " 0.5 ' (26,544 + 27.336)

"Celkem: "A25
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

26,940
26,940

M3 49,358 3 384,87 167 070,41
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u — —V

: .. '
l 'l': ŕ) :' /1 ' l . l . I . . t

'; /"1 'ft /'0 l 1/'[' ;, í;,; ,, ." : l l Qi;

I l ·1 l) ', . . ' l , . l. , l".' , , '; l
,

l l Ĺ Í_ 'l

7[.\.'/j,' ,'1;"{ '. , ' l . l 'I ' '1/' :.' ' '1/ ÁÚ,"/ .',' F."l cL"

,t,""/!! '"/1"' ( l Ĺ l 1/, ť l /!i
t/"/;/|j' \ ' '. ' ' l i n'

/':" ,l ( .l t Ĺ ' r Cl

ni

q det

l ,

A26
826

l 27 K 272365

1 " (1.8 ' 10.73 + 2.8 ' 10.73) 49,358

_ 'Celkem: "A26 49,358
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,936

\/ý:tu7 zaA/aí/u 870/)3 Ri /Qí)
veškerý a pu/otovmy,

(7 ettištni hovnět
µiesuny), \'cctně a skůcni. p/ipMně s u/oZenim -
dudání hetomisk e \ poZadnvcmé k va/itě, stiihdni,
iczáni, ohýbáni (l 5/?c'jävani do vse'ch µoFadoŕaných (varu (vC
armakošu) (7 u/oŽení s poZadovanym zaj'ištěnim polohy c7 kryti
výituze betonem, - vešketé svary nebo jiné spoje výztuZe,
pomucne konstrukce (7 ptáce pro osazeni (l výztuze,

zednické /'/0 nx)ntáž betonářské íýztuze, -
U/)r(7\y výztlŮt' pti-) usuzení konstrukci.
cchrcmu \ýz(uZc·' c/cp doby j('i!hn uptavy
\·yztuZe pru kjou/:u, kntpvnich
|VVŔľ1, čí Aons(tuk-i, rešketn
aoatícni Hlc) cnuch >nnrŕi r) hutunrr -

23 423,42 115 618,00

A27
B27

28 K 289971

0.1 '49,358
"Celkem: "A27
OPLÁŠTĚNĹ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE

4,936
4.93b

M2 164,555 68,85 11 329,61

L

A28
B28

37,402 + 11.603 + 60,916 + 54,634
"Celkem: "A28

164,555
164,555

3 · Svislé konstrukce
! 29 ! K 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘĹMSY KG "318,000

, L l · l

I r rj l,,' ,' r, L,

A29 (23' 2 + 7) '6 318,000
B29 "Celkem: "A29 318,000

1 210 946,18
140,34 44 628,12
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30 K 317325.1 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C3Q/37 (837) M3 7.760 9 537,58 74 011,62

"r r .' ' ' ' · q tj:"j: /1' "' "' - 'F l: ,

, : ' ..'. i . '¶·';'.j ' c' jr l"' ;"' i'lijc

'wmstm"i l" ':' -[m' ,tm t'/:ŕ U' r ':,

";c /'t,:n'i im :; " it i| l,

' í ?""1 " ti n ;iii 'ti' t" í. f p/i':7 1 a ŕŕ4 /µ'_'/r .,'ii

m Ľ"r::í {l' ir.n'. lilt ,l ';'n: '. Cl l:}?
'j'/'/I?Ĺ" (,

kcnslr (i 3(ľl7S' FI: l '

dle' 4mtĹ(y />"Vf chu betcn'n .t

a ciíh jÍt'
b cmstr (s) ruŽs"j (j {C š: ni t.ů': l; dríthú pro brdněiíi
á'rst veko bz'tnnt;, ; '/Ltt/Žc či /.¢1j5ľ/ , \t

ochmnn':'ch a qmticní
n základů re,-hľ() i:cmítrukri a lršeni, koCe\ni(h
řel, 1\cpes, ná/itú,u (ĺ sc'ckl. ířizem vŠech
otvorů, Kapes. 'ýklcnků. prQs(Upů. c/utin, dróZek a pod. . vC
ztiZeni p/&p a upi av kalem nich, pro nsazeni
řýiúúe, doplňkoi ých (7 vybcivem, - úpr(ryy
povrchu pro pokůení požadované izolace. pov/nkú q nátéíů.
případně vyspraveni. zt/žěni práce u kabelových a
injektážnich tt ubek a ostatních zařízeni do
betonu, - konstrukce betonových kloubů. upevněni kotevních
µrvkú a doplňkových kůnstwkci, - nátěry zabraňujici
soudržnost betonu a bedněni, - výplň, těsněni a tmeleni
spar a spojů, opat/eni porrchů betonu izolaci proti
temní vlhkosti y částech, kde piijdou do :;tyku se
nebo kamenivem. µ/1padné zŕizeni spojovaci vrstvy u
základu, - úpravy pro osazeni zařízeni ochrqny konstrukce
prnti vlivu bhidných proudů

A30
B30

31 K 317365

0.113 " (22.38 + 22.38) + 0.394 " (3.22 + 0.5) + 0.824 '
"Celkem: "A30
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T

7,760
7,760

1,164 22 615,71 26 324,69

A31
B31

32 K 333325

výztuž ,IB řims - B500B ( /0505 R) /50 kg/in '3poloZkn
zahrnujé: dodáni be(onaiské výztuZe v poZador ällC
kvalitě, střiháni, íezcini, ohýbáni a spojování do všech

tvů/ů (vi armukoŠů) q uloŽem s poZadovanyín
zQjišténim polohy a kryti výztuZe betonem, veŠkeré svaty
nebo jiné spoje výztuZe, - pomocné konstrukce a práce pio
osazeni a upevněni \'ýituže. - zednické výpomoci pro
/)e(on(]iskt; výztuze, - úpravy tyztuže pro
doplňkových kmtrukci, - ochrůnu výztuže da doby j"jiho

úf'/ovy vymize pro zřízeni
Zclezobetonových kloubu, kotevních prvků, závěsných cík u
doplňkových konstrukci, - veškerá opatřeni pro za/lštěni
soudržnosti výztuže a betonu, vodlvé propojeni výztuze.
které je součcistf ochrany konstrukce proti vlivům bludných
ptoudú, vyvedeni do rnéřicich skřini nebo míst pro měřeni
bludných pt oudů (vlastni měřici skiiné se? uvádějí
SO 74) úprwu výzčtne, sejm aci
výztuze, · osazeni mě/íctch zařízeni u úpravy pro ně,
osazeni měřicích skiíni nebo mist pro měřeni bludných
pi CNKĹÚ

0.15 '7.76
"Celkem: "A31
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO
BETONU DO C30/37 (837) M3

1,164
1,164

99,676 5 906,64 588 750,25
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F I I " I]
" " I

" l I l m '-'
" íl" " [l " I III " u

ii : ' :um I 7 i: Lá' dl'- ;Z z'Z! l l á':ip

.' mc i l imČí l m: q AR CĹ0

i n- ,7 h :. 'l
Jrľ!/1!t ,'R :ii Š?r 'té Yi? f;, tcnu : '/íFLt7ě

yt :j k G"oL1 'C mµh ÚĽ VĽ7tĹ/ {'7/)!('; "; C:' (Ĺ

(t .'Im C: t,

yi á Ut'mich ed '"r :'.'5/"/
r! ;1 Hr l: i ; : ť/ n L (d'PĹ C h f t ) 7 t l

(l ;.':'i' ;'( Z(l.'ťňl f'icKr (ľ u;mi.

kalrín nich, p(č) c)3(tLL'/)l ych
hmsti L/iĹCl o vyhcm,'r:i, - úpra'y µt»'rthu pro

ĹlC/t?C (i Inku Cl náteru, p;ípúdn¢ vysprcn tím,
zčiteni prác" u k'i/:rlo:ých a injektáZntch trub8 q

do betonu, kó"nsti ukce ých
kloubů, l//jC¥i1ČRF l.ote:'nich pi vRú a dop/rikových Aonslrukc;
nátěry zabmňujiu sôudržnost betonu a bedněni, - výplň,
těsném a tmeleni spa: a sjxjju, opatřeni povrclm betonu
izo/act proti Jhkosti v částech, kde přijdou do styku

st' nebo Jmrnenivem, zřízeni spojowci

A32

B32
' l

33 K 333365

10.73 ' (4.479 + 4.491) + 0.5 " 4.728 + 0.5 ' 2.127

"Celkem: "A32
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI
10505, B500B

99,676

99,676

T 9,968 22 615,71 225 433,40

výztuž 2b opěr a křídel - 85008 /tO505 R) 100 kg/m 3Po(ožka
zahrnuje veškerý moteriál, výrobky a po/otov(jry, včetně
mifn()s((ľveništni (ĺ dopravy (rovněž
přesuny), včetně na(oZeni a složeni. piipadně s uloZenitn -
dodáni hetonáískě vyztuže v poZndnvnné kvalitě, střiháni,
řezáni, ohýbáni a spdjovani do všech požadovaných tvaru (vC
artnnkošú) a uloženi s poZadovaným zajištěnim polohy a krytí
výztuze betonem, veškei é svary nebo jiné spoje výňuZe,

knnstrukcr (7 pt cic e /)1(7 (ľ upevnění
- zednické výpon}oci pic) betonářské rýztuZe, -
Új7f avy výztuže pro osaíeni d()p/ňkových konstrukci.
ochranu výztuze do doby jejího tabetonovani, - upi avy
výztuZe pro zřízeni Zekzobetono'ych Aloubů, kotevních
prvků, závěsných ok a doµlňkových Aons(tukci, - veškeui
()pn(íe||i pro zu/ištěni soudí ,inosti výztuZe (ĺ
vodivé pi opojeM výztuZe. ktet c? je součástí ochrany
konsu ukct' pt oli divům b/uc/ných pcoudů, vyvedeni clo
měřictch skŕmi nebo mist jýf O bludných µruudu
(vlastni mě/ia skříně se uráději položkami ŠD 74). ·
povrchovou antlímrozni YýítuZe, separaci výmút',
osazeni měiicich zařízeni (t ú/x ař y pro nč.

, _ _měřicich skříni nebo !!Íi5C bludných proudů,

A33
BJ3

34 K 334365

0.1 ' 99.676
"Celkem: "A,33
VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIVZ OCELI
10505, B500B

9,968
9,968

T 0,032 22 615,71 723,70
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A34
834

35 K 348171

0.125 '0.255
"Celkem: "A34

ZÁBRADLĹZ DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM

0,032
O,U32

KG 1 119,000 99,95 111 844,05

Qcrlnv t' \rä"(ňt' PKO fmľcM , ř79tň ímdnoln íl
í4Oµm) - (eté zábiadli llä FT7Ů5(1· SU kg/m (Rozměr'j dle OZ

dig AutoCAD ) dílenská ck)k(lnlentace včetně
dní/Gni mater iäm v

1\m(i(ě c) vyroha (včelné ř:k
přtpŕavku a pro bez ohludu na náročnost
ci její hmůľnost s/7o/'0\'ac 1ĹlO icilit, zritem
montdZntch (ľ spoju. spar rCctné putícbných
úptav, v/oZek oäštěm a Qšétřcni
konstt (j lešení zirch rhuhu 1)/() konstrukci t
do/)tňkc'vých včetně /)oža(lovaných Otitjfčl, ochranných (l
bcípeCnostnich opatřcni a zak/adu pro tyto konsttukce a
lešení, munkiZ na staíeništi, včetně

prostředku (ľ pomůcek q zednických vyi)()mcgci
'ýp/i). tCsněni a tmeleni spat a spojů, všechny druhy

ocelového kMvem, - di/enskou přejimku a montáZnt
prohlídku, včetně pĹůudovanýíh zřízeni kotě vnich
QtVOf ú nebo jam, nejsc'u-/i části jiné konstrukce. - osazeni
kotveni nebo přímo části k()nsľrllkct' do podpůrné konsúukce
lľé/)O do 7eminy, vyplň kottmiich u (příp podliti
patních desek.) maltou, be(ont'tn linou specid/ni
hmo(()u, vy/)/nCni jam zeminou,- vcŠket é druhy /)1 otiknrocni
ochiany a nátět y konshukci 7vĹcjšfm spc' jovau prostrcdky.

Á, I' |/IĹ
T

I) ' cl I'Ĺ ) '. ,bj j b' l ', l

A35
835

36 K 348173

22.38'50
"Celkem: "A35
ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK
PONOREM S NÁTĚREM

1 119,000
1 119,000

KG 1 393,000 99,95 139 230,35
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' l l , ÍL ". l í !:° ·,'. ",' l "l

ij.'ri; ' , )1 l f ' ;_'1 ,í: ,,'.' '/t'!/ : j /,r" '

J ' " ,ľ l l 'l l t t/r./i/

' /1 , h .1( In:"' /_ ) 7 ' ii., l jŕ\"4|/ _ . l Ĺ., ;i

"" /'L." .{f,. i ;/'|'1'/,/) ,(B' I 1/,'.(C ,l

l' ',·',' fi ti It l l //1 \ irí l t! .&Č/'c'

'7/ ?/1' "I " t} f r r/l LI l l r y" /1 Č %J /1 Ji- J 17

'.S'////l íl l l l ' 7 ';inµč y ,tů-hny :jrí,/Ĺ,

Ľ.. !( ,L /1, ;,'1!|,
c"CÉl .7 l, ůiit'm

/j/ŕľ, /71"jsem ti C/íítl /lŕ7t' kmMriň.ce OS(Uí'ľ!/

;,Ut\ cm /7?/'? /j///ňcj ccm ,"I,?

/Ít"Ĺo í/q zeminy. "ý/'tň Qt\O/l/ lpřip pm//itř
//q[/i/c/j /na!tou ber (?/iť//? jňm:t sµeč iďríi

A36 (3.26 + 0.5 + 24.1)°50
B36 "Celkem: ",436

4 - Vodorovné konstrukce
37 K 420124 PŘECHOD DEŠKY M"ÓŠTŇĹCH OPĚR ZE ŽELBET 'DĹLCÚ DO C25/30 (830) M3 ,

1 393,000
1 393,000

4 765 987,06
11,791 3 537,24 41 707,60

piechod()ve c!t'sky \Čt"(
( 25/3() .\'1 f (Rozmé/y dle US Tvar spq
Aulcn AD')- dodaní dílce
jeho skhidováni, drprava a osrizeni dr (
rCctné \yruby a
ošetieni a ochrana dílců. u di(cu Zete
přcdpju(ých veškerá vyz luZ, pi ipadně l

oku, zanzeni pio ¢1/
dílce. poZadcwané upravy díl

ých konsuukci n vybavení, s
s(cwbč \'( e(né rrřon(cúnich zaritem. plo
vyplň. t,'snéiti a ttne/cni spái a spojů,
úkůnůc h ljlnch. - í'ednirkě vÝr)nm(jrp i

r

A37
B37

38 K 420365

2 '6.5 '0.907
"Celkem: "A37
VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH ' T
OPĚR Z OCELI 10505, B500B

11,791
11,791

l
2,063 22 615,71 46 656,21
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A38

838

39 K 421325

0.175 ' 11.791

"Celkem: "A38

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE
ŽELEZOBETQNUC30Á7- M3

Ĺ./tl
bt'tnn ('30/17

1)3 Pu,/t'/ny Icl dig ,\ti¢rC,'
',u(oC ID l betonu

k m,'ity d
tí pii /mst';(ě tyzľčúe,
hu betonu (7 hutněni, GšcŮn

'tcň1/ lp tí

}oľiebnyc/] a výrob

. ._..... ...... ,.. ,.tacovnĹc/! (j spní včmně
potřebných Úµra'c výplně řkúek U/)/acovani ociŠténi (l
ošetřeni bedněni poZadoval1ých konsú (i ztracenc) s
úpravou dle pcůadované k¥ali/y pmrchu betonu, včetně
odbedňGvucich á ptostředku, - podpěrné
konštr (skíuZe) q lešení '.Ťech druhu pio bedněni, uloZeni
Čerstvého betonu, výztuze a (fop|ňkových konštr . vi
poZadovnných oL voru. rchrcmných (ľ nich opatřeni
a základů těchtn kon:ttukci a lešení. - \ýhořeni kotevních
tel, kapes, nálitků, a sedel. .'iiíeni VŠéc' h p()ža(1ovanýc/)
ntvoru. kapes, dutin, drátek (l |.'QC/ , vC
zCiZeni práce a uprav kc:/em nich, uµrmy pic) osazeni
výítuze. kunstruki a Yy/)uvenl, úµrcn'y
/xjv1 chu µro položeni izdare, µovlaku a natěru,
případné vyspraveni, - zCiZeni práce u kabelových q
injeklóinich trubek (l zaiuení osutovanych do
betonu, - Konstrukcc betc?flc)vých klrubú, upt'vněm k()¢evnich
ptvkú a doplňkových konstruku, - natěíy

betonu a bědném. vyplň. těměni li tmeleni
spnr a u'µojt1 pmrchu beľonu 17nk(:| proti
zcinni v(hkc'st1 v kde µiijdoti do styku se zeinlnou
nebo katnenivem, µřiµädne íiucni sW/'ovGci ví sIvý u
zak/adu, úpravy pfc) C)sUZCjŕ1 ochrany kmuUukc'
ptocl vlívn b/udnych µtoudu

34,919 9 187,63 320 822,85

A39
839

40 K 421325.1

0.2 ' 7,578 " 22.38 + 1
Celkem: "A39

MOSTNĹ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE
ŽELEZOBETONU C30/37

34,919
J4.919

M3 8,021 9 187,63 73 693,98
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m (i

ii I It 'Li Ww7,'% /1 c"'

cíh? m r; d. . .l K",':l!ŕ hzi /mtc:m

G cM.:l GňCi1 pvdgťt ii,?
L'E:nstt ú ie'm'ni 'cŠc'<l: pre uiozmi

:yWtGc el knnsh ťČ
ůmých C)ĽhClľ/ u bo zpĹ'c|:mnich m

n (: lešení
;í'i. Rc:pzs. na/itku, u st"ífí/ /1
:7tr ů/ú, kape;. '.ýk!en':it. dutin a pM

µtáce a nich. úpí uvy pro osazení
ýzutk", Cl upruvy

pol rc'/m pro položeni cne izQ/äce, a ncitěrú.
případně vyspla\'€ni ztiZení práce u kabdových a
inj€'kt(jžnic|j trubek (l zGřizenj cjsozovGnych do
betonu, konstrukce betonabych kloubů, úpě mění kotevních
prvku a doplňkových k(mstrukcl, - nátěry zahraňujici
souchzňm betonu a bedněni, výphi, těsněni a tmeleľ?i
spat a spojů - opatřeni povrchů betonu izolaci proti

It l

C '"

A40
MO

41 K 421326

0.15' 2.3 "22.38 +0,3
"Celkem: "A40
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE
ŽELEZOBETONU C35/45 M3

nálitky pod ložiska včetně bedněni, beton
C35/45 XF3,XDI (Rozměíy dle '05 Tvar spodní stavby dig
AutoCAD') dodáni betonu (betonové směsi)
poZadované kvality. /eho u/ozeni do požadovaného tvaru
při jakékollv hustotě výztuze. konzistenci čerstvého betonu q
7púsobu hutněni, oSe třeni a ochr amt betonu, zhotoveni
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu
požadované trvanlivosti a v(astnosti, - užiti potřebných
přísad a technotogli výroby betonu zřízeni pracovních a
dilaCďnich spar, včetně potiebných úµíav, výplně, vlnZek.
opracovánl, očIštěni a bedněni poZadovaných
konstt, (ĺ ztracenél s Úpravou dle požadované kvality
povi chu betonu, včelné Qdbedňovocich a odskružovacich
prostředků, · podpěrné konštr (skruže) a (ešenl vŠech
druhů pro bedněni, u/oieni čerst vého betonu, výztuže u
doµlňkových konsů., vi požadovaných O(VQft1, ochranných a
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konsľrukci a
lešení, vyCvo/eni kotevních čet, kapes, nálitků, (l sedel, -
ziizeni vŠech poZadovaných otvorů, kapes. výklenků,
prostupů, dutin, drážek a pod.. iť. ztiZcni piáce a úprúv
kolent nich, - úµt c'vy p'o osazeni výztuZe, doplňkových
konsuukcl a vybaveni, - upravy povrchu pro poloZeni
Lmadovane Izolace, povlaků a nátěrů. případně řysprnveni,
ztíŽeni práce u kabelových q injekkiZnich trubek a osCatnich
zařízeni osazovaných do betonu, kcmsctukce betonových
Houbů, uµevnénf kotevních prvků a doplňkových konstí ukci,
nátěry zabraňujici soudt Znos( betonu a bedněni, - výplň.
těsněni a tmeleni spar a spojů, - cµítřeni povrchů betonu
lzo/ad jjrotí zeinnl v(hAost1 v částech, kde přl/dou do styku
se zeminou nebo kamenivem, - případné úizeni spo/ovaci
vrstvy (i uik(adú. - úpravy pro zQiizeni ochrany
konstrukce proti vúvu bludných píoudů

8,021
8.021

0,255 B 708,06 2 220,56

A41
B41

42 K 421365

4 '0,76 "0.084
Celkent Ml

VÝZTUŽ MOSTŇ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z
OCELI 10505, B50OB

0,255
0,255 _

T 12,222 22 615,71 276 409,21
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m y vp. , 4l'l" /.9; u y;. 17 f
ěbb; je jilm (i ::' ul7("^iill ///1ih· y

,':uc'ní t' 'rýľ h Ŕ:tt' nič I)

,'ji :ni: r.:ných cik a l c/isL/cÁcL \,"j/j la

'j:m M?ľl1 pil) ,ý}jtšrrm s(?u(// 71':Mj ýc'l 1l,'e? l} l:-'rnnu

c proµjjeni \'ýz/úže Ŕtaj é jr
c ptQti v(ivúm b/li(/nyůh /)1 Ůt/(,'!1, jí)

měřic ich 'šh iní ňjlSt pro n;é'řč'ni bhic/ný' h
fí/ciAm měiici skiině se SO ?4 -
|)U\r|ChOVC'u antikorozní úpravu \ ýz tuZe, - SťjX7ř"c7CĹ
osazeni měřicích zařízeni g úprnvy pic) ně,
métictch skŕmi nebo mist pio m('ř(?nl bhijnyih prcjuc/u

A42
842

43 K 421365.1

0.35 " 34,919
"Celkem: ",442
VÝZTUŽ MOSTNĹDESKOVÉ KONSTRUKCE Z
OCELI 10505, B500B

12,222
12,222

T 1,604 22 615,71 36 275,60

. , '. '. 'l' .i '".f /J50/)/3 , /0!v/> R) ,'0/) tg lín

i,,,'ŕŕiľj/ť ŕnateúál, výrobky a Nok'vory. včůtné
ľmmost(lveništrľi a ck'pt ary (l ovněZ
piesuny). včetně rtabženi (l s/oZcní, µii/)(idné s u/oženiín -
dodáni betonóřské výztuže y poZadcn'ané kvů/ité, stiiháni,
řezáni. nhýbáni a spojováni do všec h pozQd()v(:ľlých tvaru (vč
urmnkošu) a uloZem s požadovaným 7(Ĺjišténifn /)oh)hy a ki yti
\ýztůZe betonein. - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, -
pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni vyztuže.

i'cdnické vypomoci pro inontck betcmaiské \ýzt¢jZc, -
úpravy výztuže /)10 osazeni doplňkmých konstrukci -
ochranll do doby jejiho u/)fllvy
výztuže prn 7i'izeni že(ezobetcjnových kloubů, kolevmch
pi nu, z(j\'ěyných ok a dop(ňkový( h kQnstlukc[, - veškerO
opatřeni pro ía/ištěni soudlžnost| výztuZe q betonu,
vodivé propojeni výztuže, kteŕ é je součásti ochr(lľly
k'nstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedeni do
měřících skrini nebo ň1Í5t pro měřeni bhidnych µtoudú

Mastní njéiici Aňně se uvádčjí pcďoÚami ŠD 74 -
/-K'\"t chovou antikorozní úpravu \ýztuZe. separuci vyz tuZe.
('sáíe?l)l méňcic h zaiizerji a |}/1) nc', omzeni

mčiiuch skini nebo tnist piq měřem bludných

A43
B43

44 K 42194A

0.2 '8.021
"Celkem: "A43

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONŠTR Z OCELI S 235 T

1,604
1,604

4,010 74 869,11 300 225,13
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i \rlji( l: ÚĹYJfĹĹ i/jf l/j lWi ť/f.$€'j'1 rna/tč'u

j:il11r;'."bu jínnu
le nmi::u '.vŠketé (!!l//jy (7

iv/ÔŠ(l// ,nmiredky
úclu anrň cm |?1 ľ'ĺ/ účinky bluchíj,zh

O! /1/ Ctňll ej: ä[)flľ

A44

844

45 K 421948

4.01

"Celkem: "A44

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONŠTR Z OCELI S 355 T

4,010

4,010

42,140 74 869,85 3 155 015,48

Ĺ) .I) .'/!,',·/1 S í'r5/2 N
V;'u'bíi ci dle tí) Ok' a

c/iy l- '.c el) c/:ň

s/'ojov,jni, y

."int' Cl výt obci (včetně
,)1 a t'dku pic' téz ohkc/u níi

jL'ýl l ŕ) vat l ho f nať e l h1Ĺt/ , íľľZěi)i

r) s/K1jfĹ. spar :'&/ně /)otč"t'l)ných
úpí liv, opt acovánř, oCiŠ tCni a ošetřeni pc'dpéí

knnctt a lešení všech dtuhú pro íjjontáŽ i
do/)hikob ých, včetně požadovaných otvoru, oduannych a

h?z!)cčn('stnich opatřeni a zdk/adú pro tyto konstrukce a
k'sem, na slaveništi, včetně

(ť (ĺ iednickµ"h vypcmc'ci,
'yj'hj (j hněteni špár c' spojů. všechny díuhy

Cl dovt'/io c/ikmkuu l:ře/!n)ku cl
Yů·trtC (lal(7(/ú,

otrniu nebo jarn, ne/sou·li ústi Jiné komttukce, osazeni
Lc?f\ t'nč nebn µřimo části komtrukce do /)od/)(|i ně konsmik e
nt'hn cÍl' .mrtiny, rjplň l.otcvnich otvorů (přu' pcdtiti

ř1cwk) n'a/tou, nebo jincu Sope icihn
vešĹ'ť-lt'

:',hrrmy (i nutí" y
tncu( uird

pied

A45
845

46 K 42852

42,14
"Celketn: "MS

MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATĹŽ DO 2,5MN KUS

42,140
42,140

4,000 56 886,59 227 546,36

Mu5(hí lcůiska PKO. d mon(o2 Včelné
mačet kilu a pudliti výr obrn

doKumentaci. ide 1/ o lcůisko indN/duálné vYl ábénc
loZhek pc.ůudované kvality

(ľ ulc'žných ploch Dscúeňľ (ožisek podle'
předpisu bez ohledu iki

Z/júso(j uloženi a kotveni - uloženi do malty jokéhokolw
druhu včetně dodávky této rna/ty - uloženi n:r p(astlcké
vložky něh maltu včetně dodávky této vložky nebo malty -
ukůeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vistvy
joko cx-híanu proti průchodu bludných proudů - vyplněni
kotevních otvor ú - (e9eni a podpěrné konstt ukce · Cmeleni,
těsněni a výplně spar - nastavení loZisek a odbotnci pi ohlídka

deČcrsné zpevněni nebo twopak dočasné uvo/něni ložisek -
opatíeni (disek znakem výrobce a typovým číslem · ůptařy.
očištěni u oŠet/eni okolí loŽisek - přiniéřeným zpÚsobenř je
nutné zahrnout ustamveni pru TMCH 94 pro kovové
Konstrukce,

A46 4.00 4,000
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47 K 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO
BETONU C12/15 M3 8,603 2 121,23 18 248,94
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,
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;; l l , ; - l ,' —f:;t :, l ) l : :

Iĺ L l r , : cIc ".I L Ĺ · ,C i; . . .. j . l , L ; l í;..',

G::': rií!( Sr ; I'm':, ,'J .'""' ' " ' ·' '

lii'jt} ,,'r"ľ1 l: L'/l' C:C:SŮ ill 't

ji "ii /)1 p;·^.,/ ľí.'íR ii s

','h ; lĽĹ'/f' '

ft /7 ri 'u/:i 1:"// {b"C"·/: t CÁ!1, l '.'Y!;. C, f1;:

I uj;;;g í: le "'aj : . .h r/;u/:t; t) l:':í/n:m,

17 ych ĹCíGt/ í
c.'lt'a:u a l .ť/

a ,',i: lcdi tť chrc· (7 k'Sezi 1?/)1 hjt(". njch

c"e1, Ĺ:ä,':?s t'úlitl (t (j ;cc/l'/ rie:ch µĽ)ž(i(!g",'cjn';ch
Kciµ":>, 'gkk'ntu dutin, drážek (i pod

pxicc a ůpru> l.dc'm nich úµiary /)1() osazeni
\ ýzuúe, dc'/)lňkcných konstrul či a ','ybciveni lf/j'Q'j/
pm's chu piu pcúadovcnC izolace, a nátěru,
případně bys/)růwni, · ZtíŽeni ptáče u a
lnje/:táŤmc|| [l ubek a ostulnich zut iteni osnzcnuných c/í7

kmslrukce betonových kloubu, kotevních
pi vků a doplňkových konsttuku, · nátěiy zabraňujici
soudrŽnost betcmu a bedněni, výplň, těsněni Cl tmeleni
spat u spoju, cj/)atř('ni povi chu /)/ot j
zt'mni 'Ah/:osti \' častech, kde přijdou do styku se zeminou
rwbc' ka!nenivťrn - piil)a(iné tíizem spojovací vrstvy It
zak/odu, úpra:y pro íaiizeni ochrany
píoti vlivu bludných prouc/u

,447
847

48 K 451312.1

0.15 "(2.1'11.03 + 3.1"11.03)
"Celkem: "A47

PO'DKLADNĹA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO
BETONU C12/15 M3

pč:d ;')."1 "ry l" 'l , l,', ( ; ·' f l ', l

(vc'e(né n(jku/)(l (l C/OYOZl/) (Rozmety cIk' '02 Pitdorys chg

a O.) Podé/ny lez dig. /\l/Cc)C(\L)') dodaní ä"rst\
(t)eu)n()vě l. valný. jeho
clo tvci/t/ pii /tt/Stůtt'

vy7((lZe, konzistt'ncl betonu a 7/)(15()b(/
()::E'(le/li (l /h/)l(r, enl

mľäz[l\ betonu (l /)t'N:mt tí
užiti půtřebnych /)l"lS(]d (l yrob;

t)¢?((}nu, - íl"líeI}Ĺ h u h vietne
pcj(rťbnych úprav, výplně. vloZek, o/)r(ľcováni, očiŠtěni a

ošetřeni. - bedněni požQdovaných konstí (l ztracené) s
Úµiavou dle poZadovaně kvality poi rchu betonu, vtetně
odbedňor cicích (l prostřcdku, - po(/pérrľě
Ronsti, (sAtuh·1 a lcšení vŠech druhú pic) bc'dněni, uloženi
terstvého betonu. rýttuZe a d('phik()vých komh . vi

h oč 1·'oru, Qchr(7nný[ h a opatrem
(l Mk(odú těchto konsmikci a lešení - vytvořeni kotevních
Čel kapes, ná//Ckú, a sedel, zíbeni ršec h
0(vOľ(/ ,kapes! 'yklenku, pi os lupu, dutin, drciZek (ĺ pod., ví ,
zCIZeni ptáče a úprav kolem nich, (lµra\y pia osazen)
výztuze, cinplňkových (l ŕykweni
put·rchu j?t(j poloZc'ni izolace, (l načětu,

vyspraveni, - ztížení práce u kabebrých q
lnjekfóZnlch tiubek a ostatních zaÍtzent osazovaných do
betonu, - k.'nstrukcc betonových upernčni ko(cvn|(h
pí au a dop(r}kových konstrukci, - nciCehy z(7b|aňujici

betnnu a bedněni, - "ýµ(ň, těsnění a Uneleni
upäf a spojů. - opatřeni pcn'rchú beCcmu izdari proti
zeínni vlhkostí v částech, kde přijdou do styku se
nebo kcímenivem - µiiµadné ziizt'ni vrsfvy u
zaktadu, - úpravy pro osozeni zařízeni ochrany
proti V(Ĺvtľ bludných proudú

8,603
8,603

2,632 2 312,05 6 085,32

A48
B48

49 K 451312.2

2 ' 9,4 ' (0.2 '0.7)
"Celkem: "A48

PODKLADNĹA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO
BETONU C12115

2,632
2,632

M3 6,930 2 312,05 16 022,51
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A49
849

50 K 451312.3

2" (0.15 " 3.5 ' 6.6)
"Celkem: "A49

PODKLADNĹA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO
BETONU C12/15 M3

' '," ' h , ', , ' ' l I : l C}

t)? č/lc| '\i/(u(.\() (l /)3 Fbc/dny lez dig
dodám

1iali(ý'. /('l'(' '/9 (VGtľl

pri j(]kek()llv bctončía
hutněni a O(/1f,7ň,/ bc'tonu.

ncum:'p|'s(neh'). betonu a betonu

(l u7i(i /;()tř(·br}ych
(ľ \ý/í'by n izeni /)1 (?c0', mch (7

S//G', h ľ//'""r'. 'yp/nr,

(,

(ŕ s u['/(?vo(1 ,fí" kvoiity

hetcnu, rct'tni' /C/f a ()cfskruZovucich
kmstt (sk/|ů(?) (l leSmi ršech

druhú pro bedněni, u/oZcni Četstvého hctonu, vyttuZe (í
jo/)h)ko\'ých konstt vC /)(Ůo(/(wanyc tj oL voru, echt u

(nich (?p(lľ/f:nl (t uiC laclu tc'ch ĺc) komtí ukci q
lešení, - vytvoteni Cel, kapí's ncilith.ú. a sedel.

všech U(v'oru
dutin, a \(' ZČÚC0ll (l úptav

kolem nich, - úpravy pro ('SňZC/tl dop/ľjko\ých
u vybcweni, /){}\ 1( hu /)10

izu(ace,_ q7 rt:Ĺ( (l, piipadné vy>pt avení.
ztitenl práce u kabelových a injt'ktáhuch trubek q ostatních
íařiteni 1/0 l)t?(onových
kkiubú, k)tcvni(h /'iíkú (l kcjnstrl|.((j,
nátěry zahi aňu/ici ZfŕOSt betonu a bedněni, - 'ýp/ň,
tC'snéni a tmdeni a s/kjju, povtchů
i7ň/äa P'oľi l" l' kde tlu

k , , ', ' '(l 'y

K( '",t' lŕ ( ti l l ' i), ' 'i' ,'Íl

6,930
6,930

10,000 2 312,05 23 120,50

A50
850

Ĺ. 51_._ K |451314

2'(1'2'2.5)
"Celkem: "A50
jpoDKLADNĹA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z

10,000
10,000

j M3 ! 20,948j 2 511,96j 52 620,54|
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'".'"m '. 1-'/: l '( . l .t, _,1/ A'!/.'1 , ', y'l · '

l (iq:u č/l/tľ/) ĺĹ1 I ľ l i , i'.. F., _. ,ĺ (/,'?1,Íh
mel:, p/cj Li5.!LC/?/ '. yíuím l'

Cl f//Z' 'ivy /)11'
'iní' izo/acr' a Mtěiu, PřiPach:r' "/7Ĺ

/LfZE/7! t, /.(7,)( (j injt?kt(iin:ch a

/(7/ l.'C'/li h do

upc: néni knte'ínich prvků a dcp/ňkcrtých
ncité/ý /Mcnu a b?dnérji - výpln

a tnideni spcu n sµo/u, op-qľř:"ni
izcř/aci µřoti zemni v častech, kele' do sc'/á!'
'i? čmíinott ziizetn

'T rílvy íl úpru"vy /)¢"Cj mi c:chruny

Ci" /'/Qti \/i\'t/

A51
851

52 k 1451322

0.15 ' (64.26 + 75.396)
"Celkem: "ASI
PODKL A VÝPLŇ VŔSTŮY ZE

'l Ĺ) '.',. l , l l, l ,' l , ,L

l . t , , ' ' ' . l' " .'.,'t, '

t " ' .,.' ŕ' I' " f', , ,

putr ebrŕyc n upr (t v. vyp(ne, v/ozek, opře
ošetřeni, - bednéíň poZadovaných Kot

dle kvallly povrč
odbedMvactch a prosľř
Hons tr. (skruže) (í (cšmi všach druhu pi

bek:mt, a (/[)plňkcwý
(ĺ be

a základu těchto k(?nstl(lkci a lešení,
Cel. kapes, nálitků, (l sedel, 7řj7eni \
OCVO/Ĺl, kapes, pícntuµu, chit

prace u upíav nich, - Úp
výztuZe, ĺ) (t vybc
povi chu /)t o poků eni izo/a'
případně vyspŕavenl, - ztíženi piáce íl
injekčáirňch hubek a ns(dtnich zařízen
betnnu, - kcmstrukcr betonových ktout
pnkú a doplňk()\'ých ňcj(ě/, 'j|,,'ľ,,

,l t:,·(/n('nf. If If ',

spat a sĹx?jú. Fo\'/chu ,',','/(1 ľ
zemni v(hk)sCi \' častech, kde pií/dou C/ip .'i, k' ·,,' ,·,' ľi'/1, ,
nebo kimenivern, pňpac1ne I hl .t

pic) osozent /1·,/,'1, k |,'hŕ
protl ¥(ĺ¥u bludných /'1 oudu

20,948
20,948

M3 8 603 2 413,02 20 759,21

A52
B52

53 K 451366

0.15' (2.1'11.03 + 3.1'11.03)
"Celkem: "A52
VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SĹTĹ

8,603
8,603

, T 0,688 22 211,86 15 281,76
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,453
B53

54 K 451573

0.08 ' 8.603
"Celkem: "A53
VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX

0,688
0,688

M3 13,966 751,16 10 490,70

A54
B54

55 K 45734

0.1 " (64.26 + 75.396)
"Celkem: "A54
VYROVNÁVACĹ A SPÁD BETON ZVLÄŠTNĹ M3 "

Píastbeton okolo odvodňovaCú izolace a chodníku µo/oZka
zahrnuje: - dodáni zvlóštniho betmm
předepsané k'.'a(ity a jeho rozµostřeni v pi«kpstinc t/ou.š( c(.·
a y přcdepsl7nén] tvaiu

8 " 0.001678147 + 6 " 0.001840389
"Celkem: "A55

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA
TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3

Podkladní piechodový klin a ochranný zásyp za oµěrou
hutněný na ID 0,9 (včetně nákupu a dovozu) (ŠHka a plochy
dle '02 Půdotys dig AutoCAD a 03 podélný řez dig
nutocAD)poloZka zahrnuje dodávku předepsaného kaínt'nim
mimoskivenišCni (ĺ vni¢/os(Qveništni dopravu (l jeho uložení
neni-(i v zadávací doktln)ent(7ci uvedeno Jinak, Jedná se o
n(lkupob'aný rnuteriál

9 ' (2.656 + 2.581)
"Celkem: "A56
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3

kamenná dtaZba pod mostem včetně $pá/ováňL cl, O ľ m
Metné !Aku/)u a dovozu) (Rozměry a dle '()2 Půd
dig a '03 poc/éiný řez dig
zahi nuje: zemni práce (svahovam, u '"u pláně
pocI. ) - ži Keni sjx'Jov(j( i Yf st vy zřízeni kút' c/1Mby l

C malty |)r'edeps(me kvality (l /)řc(k/)s(m{;
dodcivku (l dlaZby z (olnoveho knmene clo
µře(le'l)saneho t\'(lt|1 - s/xif ovani, těsném, (indeni a "ypl '
spat MC .s \'yk(irk)v(jn|nř úpí (}v(1 Ix)v(( hu j;' c)
odvedeni srai'kově vody - nezahrnuj" Ndk|ad pod c1(aZb
vykcuuje se sarnosľa/ně SO 45

13,966
13,966
0,024j 85 818,55 2 059,65

A55
B55

56 K 458573

0,024
0,024

47,133 699,67 32 977,55i

A56
856

57 K 465512

47,133
47,133
13,966 6 282,93 87 747,40

A57
B57

5 - Komunikace
58 K 56335

0.1 " (64.26 + 75.396)
"Celkem: "A57

13,966
13,966

180 948,68
240,000 210,78 50 587,20

A58
B58

59 K 572213

VOZOVKOVE'VRSIVY ZE S1ERKODRTI n. DO
250MM M2

cesty ze ŠD t/ouščÁy 0.25 m. šIlky 6 m
délky ZO m p/o vrtnou p(ošlnu včetně dopravy a µokhdky. st)
fr 16-j2mtn - dodání kameniva předepsané kvulity a uni(ost[
- rozprostřeni a zhutnénf vrstvy v předepsané t/oušt'cc ·
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky. nátěry

2' (6 'ZO)
"Celkem: "A58
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

240,000
240,000
145,470 10,71 1 557,98



Příloha č. 7

60 K 574A44

6.5 ' 22.38
Celkem: "A59

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO M2

145,470
145,470
145,470 397,69 57 851,96

A60
860

61 K 575C55

6,5 " 22.38
"Celke[n: "A60

|LITÝ ASFALT MA lV (OCHRANA MOSTNĹ IZOLACE) i M2

Lity c15/A/t MA 16 lV, půdkladni bfstva vozovky na mostě tí
O 04 nj /Rozníěry dle 02 Půdorys dig. AutoUD (l 01 piúný
rez dig dodáni směsi v Ava/itČ
očištěni směsi dle
tec hl)š)k)gj( kého předµisu, zhuCnéni vtSC vy v
t/oušt'íc ,'ŕřLC/lj Vf.5( vy hu Šířky v/5( vy
N etapách. íCetně /)/acobnich spar a úpiůw
nc:pojení, [lkonCer)i /)g del obrubmků, di(at(jiljjc/) 7aii7cnl,

t:, ich vpUstt, (i ped
ncz¢}hrnl[je pc'stiiky, nátčry nezahrnuje těsném poděl
obt ubniků. zařízeni, Qdvodňovaci(h prcujZkú,

vpusti. šachet a pod

145,470

145,470
145,470 487,74 70 951,54i

A61 6.5 " 22.38
861 "Celkem: "A61

7 - Přidružená stavební výroba
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ

62 K 711111 VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

145,470
145,470

668 469,25
M2 49,005 70,17 3 438,68

, .matt'l icitt/ - ciiištěni a ošetřeni padk/adu_ zatkivaci

c/oAumen(ucc inůZe zalu nmit i piiµudně
izdcicc jak' |?cjv/ak(f, piil)(ř(/ne
:.oust(íyy nebo syc(emu piisiušného tl'(:hn()/ng
píedp!su 7ľ'Ĺ7Ĺ'rlí i jc"dmt/ivých \ !s(ev 1'() etnpcich
vCetnř s/xif (ť »µo/u (t oktajtr. ínhu
htcm, dilatqlČnfch i µracovnich spojů. kotev, nbí ubnikú
diln(učnich odvadnéni, oL vorú, ntiíotcn'anyc h rľl[sľ
(ĺ pod. 7(1 jištční cdvuclněm povrchu izn/cicc viecnc"'

nein|'zšich mist, pokud dokumenCace pro zMam
mvby í JInak ochrúna ízoĺc7ce do doby Uizeni
definitivní ochtnnné vr sIvý nebo konsľrukcc úprava.
oäštěnl a ošctieni pt ostout kolem izolace orovedeni

A62
B62

63 K 711112

J7.402 + 11.603
"Celkem: "A62
IZOLACE BÉZNÝCH KONSTRUKC[ PROTI ZEMNÍ
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY

49,005
49,005

M2 115,550 400,25 46 248,89
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A63
B63

64 K 711415

60.916 + 54.634
"Celkem: "A63

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ

115,550
115,550

M2 49,997 1 378,61 68 926,36

/Wmoµjc/)(/zn¢j lZO/ac e ti 5 mm r:a
(Ro7//i'/y dl" U? chg
(/(7da/)i iz()/(jc'niho oíištént (i
ošetřeni muže zahrnout j
připac/ne Zľ Ižem iu)lace jako ko/np/etmh.?

l scustnŕy p"u//t'
přislušl?ého techm/o:g předpisu - zřízeni izolace i

jednc(/ibých mtri /X7 etapách, včetně pracn'ínich spK a
spgju u li rohú, hrcin, di/ntcičnich i µracu: n:c. h

kotev ob/u/)/)iku, di/atainich zařizc'ni, odv'Ĺ)dnéni
í:t w/íů, anýdi mi:4 a /;(?d 7ujjšt ěrn
L'o:y chu itdace, vU' (né [)(/w)dněni nejrňžšic h rni':( , pcikud
dok(ln)entace j)1 q ujdani stavby nt's tarmi jinak - ochrarm
izolace do doby zřtreni definitívni oc/jjanné vrstvy nebo

(:cišct;nj a ošt'tieni
i7o/ace - pto'vedcni r()mdo'i(?ných nezaht nuje

vulvy, napí litý asfalt, asfaltový beton v této
;'c'ložce sc' vyktiZe i izíMacc' (m'js(ý.

/'1 c'pusty. y)

A64
864

l 65 K 711452

2.234 ' 22.38
"Celkem: "A64

IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU
ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČET[C1 VRSTVOU

49,997
49,997

M2 179,935 503,55 90 606,27

p(jy)\·(] izolace i \'1 sľ\ol1 ti 5 mrn. Pod (l

na řnc's(e dle '02 Púdoíys dig
znhí nuje: · dodaní předepsaného

mater očiš(ěni (7 oše[iení jk)dk/adu, za(/(im( i
e míůc' i ziitcm

izolace jako kompte tniho pn:'/aku, piipadnč komplet
mjs(nvy neho pi ts/ušnéhu lt'chno/og.
µiedµisu - tiftem i i('(lnottivých vcstcr po c'ki|ňch.
"četné píacovnich s'pái a spů/u - úprava u okta/ú, tohů,
hran. di/ntcičnich i sp(?jú, kotev, nhrubnikú,
di/atačnich zcirfzeni, at Yo/čt, h ínk(
a zajištěni (7d\'()dnční povrchu izolace, včetně
odvodněni nejnižších mist. µc'kud doAumentuce PlO wdání
stavby nestúnovi jĹIKÁ echt (uk7 izdace dn doby Zf izeiji
de/in/tivni ochi anné vi sc vy nebo konstrukce - úprava,
očištěni (7 oŠetieni µros(utu kolem izulace ptovedeni
poZadovaných zkoušek Retahrnuje ochmnné vrstvy, napi
lítý asfalt, asfdtořy beton \' této poloZce se vykáŽe l izolace
rámových konstrukt (rncřsčy, proµuu(y, kolektory)

A65
B65

66 K 71150

8.04 '22.38
"Celkem: "A65

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU

179,935
179,935

M2 20,478 292,79 5 995,75

A66
866

67 K 783121

Ochrana izolace - as/a/tový pejs 5 hliníkovou vtoZkou
celoploŠné lepený do nátěru za horka PUd římsami na mostě.
(Rozměry dle '02 Půdorys dig AutoCAD')poloZka zahrnuje: -
dodáni předepsaného ochronnélro materiálu - zřízeni
ochrany izolace

0.915 ' 22.38
"Celkem: "A66
PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VĹCEVRST SE "
ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2

20,478
20,478

623,000 546,21 340 288,83
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l

68 K 78383

623.00 62 l 1)0

"Celkeřn: "A67 623,00

NÁTĚRY BETON KONŠTR TYP S4 (OS-C) M2 100,406 308,95 31 020,43

A68
868

69 K 78383.1

53.558 + 46.848
"Celkem: "A68

NÁTĚRY BETON KONŠTR TYP S4 (OS-C)

100,406
100,406

265,234j 308,95 81 944,04

.
. , ,

,

(L LL. JO V,/ 1J/ " L.J¶¶ (J.L " U,J/ " "LUDL I "
A69 n 'i +7? 7R'(7 h +7 TU) 265,234

869 "Celkem: "A69 265,234

8 - Potrubí

70 k G7427 potrubí z trub plastových odpadních dn iDO 100MM l M 5,200

, ,,, ,,, , ,
' L l k

, , ,, .

Í · ,

Ĺ . ' l -

.Q l"' Y·-ř/Cŕ..y' .r

úprava o l)lipf(m"l a QCišlěm /1
µ'dkl(l(/u c) podµt4 - zrn'cm pInc funkčniho poľru/m

pudle piis/ušného C¢?chno(('gickChí?
/ii/ŕ'f/i /)n(/ul)i t instř pl)

;'četnci sµar (ĺ yx'jíi z(Islepeni (ŕ
/K'c"/ ú/"ň\ä ú
ůko/i podpri a /,iúsfčni, /tj/'í'jL'lM \ý'p t'dt·m íl
upcvnCní odpad ' yu>(í (7( /'oľ/(|bi (ýl

ary /'0"/ CĹtLl) né'jcou-ll tytí' 1)/ acr
jinr uprmn. nČištCni 17 rňr třtmi

prc' pínct'
vprostotu i (t l \ ko(ektoí ech,
chrániCkuch íahínu ji i µwlc s/'ojené s
obtnky, pícvádCnim a \Qc/ý
vodotěsnosti a tc'lc'viíni |)(Ůhliclk(|

5 943,67
176,69 918,79

A70
670

71 K 87533

4 ' 1,3
"Celkem: "A70

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST ON DO 150MM

5,200
5,200

M 21,000 239,28| 5 024,88
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,471 2 ' 10.5
871 "Celkem: "A71

9 - Ostatní konstrukce a práce
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK

72 K 931327 PRŮŘ PŘES 800MM2 M

21,000
21,000

820 846,53

97,768 141,51 13 835,15

A72
872

73 K 931331

2 ' 22.38 + 4 ' 11.252 + 4 " 2
"Celkem: "A72

TĚSNĚNÍ DILATAČNĹCH SPAR POLYURETANOVÝM
TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 M

97,768
97,768

2.852 82,06 234,04

A73
B73

74 K 931334

4 ' 0,713
"Celkem: "A73

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM
TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 M

,

(2 '0.713) ' (4.062 + 2.344 + 4.062) ' (3' 3.2)
"Celkem: "A74

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM
PRÚŘ PŘES 800MM2 M

2,852
2,852

21,494 131,25 2 821,09

A74
874

75 K 931337

21,494
21,494

89,520 259,47 23 227,75

A75
B75

76 , K 93151

Tésnici za(ivka - beton ocd (lnos(obka q chckhjlk) dle ČSN
ISO 116® (F-25-HM-MIp). /Rozmäy dle O? Půdoiys dig
AutoCAD' a 04 příčný leč dig. Au(u(AD zUhlnuje
dodávku cr předeµsaného materidu. očištěni ploch
špáty před úpravou. očištěnt oÁq/I špáty W úptaú
nezahi nuje (ésnici pro/il

4" 22.38
"Celkem: "A75

MOSTNĹZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM

89,520
89,520

M 22,504 16 211,63 364 826,52
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A76
B76

l 77 K 93312

2 ' 11.252
"Celkem: ",476
ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1
POLE DO 500M2

22,504
22,504

KUS 1,000 72 693,36 72 693,36

A77
B77

78 K 93333

1.00
"Celkem: "A77

iZKOUšKA INTEGRITY PI'LCJT SYSTÉMOVÝCH

1,000
1,000

KUS 14Uj

lko(1skq ín(ey/ty pf/ot 3 ks na opéru.Po/ožka zahtnuje
kompletní dodávku se všemi |x)mo(nými a dophiujicimi
ptacemi u součástmi: - veškeré potřebné mechanismy; -
podklady a dokun)entaci zkoušky; případné stavební pulce
spojené s piiptovou a pf-c)vťdenim doušky; veškerá
zkuŠební q měiici uiiizeni vC. (jpotiebtmi a nájmu;
výpomoce při vlas tni zkoušce: - /)1Qvedeni v/astni zkoušky a
její víetné všech méieni a dalŠk h pnľřd)ných
činnosú Ncvýšeni počtu zkoušek integtiCy pilot z 3 kusú ria
f4 Pro dodtZeni TKP bylo nutno jWoVést zkoušky u všech
pilot daněhn objekcu

A78 6.00 6,000

ZBil 4 zkoušek pi/m z 3 b' na
opěru na 7 ks na c'péru, Pin d()d| teni TKP bytu nutno provc.sč
zkoušky u všech pl(ot daného objektu , poRt pIlot m opént l
- 7 kusú, na opěru 2 7 kusu, viZ. doklad 12 (Půdorys C_ SC)
ZOf _02) , doklod 8 TDI

B78
C78

79 K 936501

8,00
"Celkem: "A78+B78
DROBNÉ DOPLŇK KONŠTR KOVOVÉ NEREZ

8,000
14,000

KG 80,000 349,33 27 946,40
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: { I '

r d

I

Ůill, ,,

n c? ,:t j} \}1""
:čměi:i ;1 Pri' } í!

( v;í·c"/) itul Íl ,"/W; o 1?::c/ ŕ v.í(.( /h1ý
drúhy knt:t'ní diknskcu (l íncntciZm

í'Cetně pijZadm anych dok/cidu 7FĹU'm xotet nicl:
or bOl (f /(j11?, nejsou ii i"as ti jiné k'nstru!,cc jcjich

upia>'y ůiišténi ,1 kr)t\ eni nabu pNn:o
Ccish tlo ň2Ľ'L? clo 7emin'/
'ýphi kntevnich Utvoru lpiip podliti p(ľtnil"h

be tonem nebo spg?ciÓtrj/ hľn('(cju, vyp(něm
j'im piF'depmnou pf of iba: nzni orhramí a nátěry
kcnstrukci mčricich ta'pzem a µru ně

c./')ot/ r,'): C/f',/ Ĺ/,'|lÍĹ.','

,479
B79

80 K 936501.1
l.

80.00
"Celkem: "A79
DROBNÉ DOPLŇK KONŠTR KOVOVÉ NEREZ

80,000
80,000

KG 15,000 349,33 5 239,95

ňeska letopoČtem \y5t(j\'hy Iks c) decka s urcdrnim

u U.5 7ci/7/ Kl//"

dílenská včetně tec/)/)o/ogickeho piedpisu
spojováni - dodáni nmteriá/u v poŽadované kva[itě a Lýl nbci
konstrukce i dílenská ( včetně pomůcek, píipravku a
prostředků pro Yýrobu) bez ohledu na a její
hmotnost, dílenská montáž dodám spojovc]cih() maCer iá/tt
zřízeni montáŽních (i dilaCačnich spojů, spaí , Uetně
potřebných úprav, vtoZek, opracováni. oČištěni a oŠetřeni -
podpět. konstr a lešení všech dtuhú pro tnontóZ konstrukci i
dQp/ňkovych, vä'cně požtídovaných 0( voru, ochranných a
bezpeCncslnich q základů pto tyto konstrukce (ĺ
lt'šeni jakákoliv cfopram (l dilcu a
bt?SČQV, včetně (/op/(|\'y Romtíukce z iýrnbny na stnvl:u -
ntontáž konstrukce na staveništi, včetně montážních
prostředků u potnúcek q 7ednlckých výpomocl výplň.
těsněni (7 tmeleni spat a spojů - čištěni konsttukce u
odsttaněni vŠech vrubů (vr ypy, otlaČeniny a pod. j - všechny
druhy ocelovéhn kotveni - dilenskoct píejimku a montaZni
proh/idku. vČetně požadovaných dokladů - zřízeni
otvorů nebo jam, nejsou ti části jiné konstíukce. jejích
úpravy, otišCěni a nšetřeni ('s(}7pnj kotveni nebo
části konstrukce do n(; kmstruk:cc nebo cfcp černiny
výplň kotevních oti'oru (příp. pQd/iti patních deseFj

betonem jinou hlnotcju. vyµhténi
jaín zeíninou - µředeµsanou pi otikot ozni a 1Ů[ét y
komtrukci osazeni měřicích zuři7cní a úprmy pro né
ochrnnná pied účinky t)/ll(/ných

ABO
BBQ

81 K 936533

3 ' 5
"Celkem: "ABO

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500

15,000
15,000

KUS 4,000 11 812,67 47 250,68
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Doprastav a.s. Organizační složka Praha

K zahradnictví 13

182 00 Praha 8

V Praze dne 20.6.2019

Věc: IIL337 Močovice most ev.č. 337-007 - vyjádřeni TDI k návrhu ZBV.

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a niže popsaným změnám
během výstavby uvedené akce Vám sdčluji následující.

l) ZBV č. 4 - SO 201 most- navýšení počtu zkoušek integrity pilot
2) ZBV č. 5 - SO 202 opěrné zdi- navýšení poČtu zkoušek integrity pilot

Navýšení provedených zkoušek intergrity pilot proti předpokladu stanovenému ve výkazu výměr.
Nutnost pmvcdcní zkoušek integrin' piloty je dána požadavkem SOD s odkazem na platné TKP, kde
je uvedeno např. viz TKP 16, odst.16.5.2.9... pro mostní objekty je provedení alespoň jedné zkoušky
povinné u každé piloty...

Tedy bylo nutno realizovat vice zkoušek integrity PIT než bylo stanoveno výkazem výměr.

S výše uvedeným návrhem ZBV za TDI souhlasím.

S pozdravem

Ing. Jindřich Přívratský, TDI

VPÚ DECO PRAHA as.

ha as. Podbabská 1014/20
ha 6, ČU: 2689681/03«0

3280 DiC: CZEO193280
1CK\ ij-3ZQR INVESTORA

b

vrú deco praha s.
—

UpEs v mjMfku u Městského Soudu v pram zn. B 2368

tel.: 220 188 30) mr



|NŕGUT|S, spol. Š r,ô.
Thákún»'a 7é6 :'9 Haha fi

3:i< m'

WWW,

Doprastav, a.s.
Organizační složka PRAHA

K zahradnictví 13
182 00 Praha

V Praze, dne 26.6.2019

11/337 Močovice, most ev. č. 337 - 007 přes potok Klejnárku
Vyjádření AD k návrhu ZBV Č.4

Na vaši žádost o stanovisko autorského dozoru k předloženým a níže popsaným změnám
během výstavby uvedené akce Vám sděluji následujÍcÍ.

l) ZBV Č.4 - SO 201 Most - navýšení počtu zkoušek integrity pilot
Stanovkko: Navýšení počtu provedených zkoušek integrity pilot proti výkazu výměr. Nutnost
provedeni zkoušek integrity pilot je dána požadavkem SOD s odkazem na platné TKP, kde je
uvedeno např. viz TKP 16, odsta. 16.5.2.9... pro mostní objekty je provedení alespoň jedné
zkoušky povinné u každé piloty.
Bylo nutné realizovat vÍce zkoušek integrity pilot (PIT), než bylo stanoveno výkazem výměr.

S výše uvedeným návrhem za AD souhlasím.
S pozdravem,

i l /NGUT/S, '/bguc.s
spol. s co.

Thákurova 2077/7, 160
tel.: 224 354 3, www
lČ: 481

Ing. Václav Ráček, Ph.D.
INGUTIS, spoL s.r.o.

(autorský dozor)

,' : '-'o2,5 L'lČ _."./a ' ','828. bankovní spojeni. Csob Praha 1 č účtu 1319857A0300

(l ,Wsíského soudu v Praze. sNová značka C 16412



MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

r · ·

Schvákno: MD-OSI č. j. ll26/10-9lO-IPK/l
ze dne 16. prosince 2010 s účinností od l. ledna 2011

se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-12O-RS/l

ze dne 20. 12. 2002

Praha, prosinec 2010



braných v místě betonáže, každé těleso z jiné záměsi
a to nejméně v intervalu lx za 14 dní betonáže.

16.5.2.2 Betonové prefabrikáty

Při provádění kontrolnfch zkoušek platí ustanovení kapi-
toly 18 TKP. Kvalitu a kompletnost dodávky betonových
prefabrikátů musí zhotovitel doložit objcdnateli/správci
stavby spolcčnč s prohlášením o shodč - certifikátem
výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění
a NV č. 163/2002 Sb., v platném znění, s uvedením třídy
betonu a třídy přesnosti dílce, doloženým protokolem
o zkouškách betonu, doklady o použité výztuži, použité
ochraně proti agresivitě, popřípadě doklady o pkdpínání
a jejich hodnocení posouzením splnění kvalitativních
parametrů podle těchto TKP.

16.5.2,3 Betonářská výztuž

Pro provádění zkoušek platí ustanovení kapitoly 18 TKP.
U oceli s certiňkátem/hutním atestem předloží zhotovitel
podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení
vlády č. 163/2002 Sb., v platném zněníprohlášmío shodě
doložené doklady o jakosti výztuže včetně protokolů
o výsledcích zkoušek a jejich hodnocení posouzením
splnění kvalitativních parametrů podle těchto TRP.
Dále se konmluji rozměry, povrch, provedení želňrék
a průřezová plocha. Nevyhovuje-li betonářská ocel pře-
depsanému stupni atestu, zkouškám nebo vykazuje-li
povrchové vady a poškození, musí zhotovitcl provést
zkoušky mechanických vlastností.

16.5.2.4 Ocelové profily a trouby

Pro provádění zkoušek platí ustanovení kapitoly 19
TKP. Ocelové profily a trouby se ácidäväjf s certiňkä-
tem/hutním atestem, přičemž zhotovitel přédložfpodle
zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařfzenf vlády
č, 163/2002 Sb., v platném znění, prohläšenf o shodě
doložené doklady o jakosii tčchto výrobků, o povrcho-
vých úpravách a rozměrových tolerancích podle kapitoly
19 TKP včetně protokolů o výskdcích zkoušek a jejich
hodnocení posouzením 8plněnf kvalitativních parametrů
podle těchto TKP. Nevyhovují-li tyto výrobky předepsa-
nému stupni atestu, zkouškám nebo vykazují-li povr"
chovC vady a poškození, musí zhotovitel provést zkoušky
mechanických vlastností.

16.5.2.5 Dřevo pro piloty

Provede se vizuálnf kontrola vkstnostf podle ČSN
48 0055.

16.5.2.6 Pažfcf suspcnzc

Druh a četnom kontrolních zkoušek stanovf dokumen-
tace, Nenf-li tomu iak, provádčjf se zkoušky podle návrhu
zhotovúcjc, který musí být schválen objednatclem/správ-
čem sWvby. Úplnou zkoušku suspenze dělá na stavbě

laboratoř zhotovitele alespoň lx za týden, nejméně však
vždy při nové dodávce surovin k její výrobě.

Zhotovitel pmvádí na stavbě zkoušky objemové hmot-
nosti, viskozitZ, obsahu písku, popř. pH alespoň Ix za
směnu podle C.sn en 1538.

Při každém odsouhlasení vrtu pro pilotu a úseku rýhy
podzemní stčny před betonáží sc na vzorcích suspcnzc
provádí zkouška objcmovc hmotnosti, viskozity, obsah
písku. popř. pH. Vzorek se odebírá z hloubky nejméně
2m pod hladinou suspenze z vrlu nebo rýhy přéd beto-
náží. Posuzuje se, zda splňuje příslušná kritéria podle
čI. 16.3.5.2.2.

16.5.2.7 Materiál výplně podzemních stěn

Druh a četnost kontrolních zkoušek stanovi dokumen-
tace a odsouhlasený techmlogický předpis zhotovitele.
Pro monoliúcké a prefabrikované podzemní stěny plaú
ustanovení o zkouškách betonu podle kapitoly 18 TKP
a ČI. 16.5.2.1, resp. 16.5.2.2. Pr) jiné druhy výplní pod-
zemních stěn se provádějí zkoušky podle dokumentace
a odsouhlaseného technologického předpisu.

16.5.2.8 Příměsi a přísady

Kontrolují se a zkoušejí podle kapitoly 18 TKP, ČSN
en 480-1, přeal?isů výrobce příměsi nebo přísady a od-
souhlasených technologických předpisů zhotovitcjc na
základč údajů výrobců.

16.5.2.9 Kontrolní zkoušky pilot a elementů
podzemnfch stěn

KontrolM zkou$ky 'ajišťujc zNtovitcl v rozsahu požado-
vaněm aokU&rí(ací a/nebo ZTKP. Zkoušky smí prová-
dět zkušebna'Še způsobilosti podle metodického pokynu
SJ-PK v oblasti 11/3 - zkušebnictví, Tato zkušebna musí
být odsouhlasena objednatelemhpMvcem stavby.

provádějí se následující zkoušky:
a) zkouška statické únosnosti (kontrolní statická zatě-

žovací zkouška),
b) zkoušky dynamické únosnomi (kontrolní dynamická

zatčžovacf zkouška),
C) zkoušky integrity (konmlnt zkoušky PIT, CHA),
d) event. jiné zkoušky.

Pro konmlní zatěžovací zkoušky pilot a lamel podzem-
ních stěn, které mají funkci piH platl kapitola 7.5 ČSN
EN 1997-1, pm mtúcmcf zkoušky vrtan@h pilot a lamel
podzemních stěn platl dák kapitola 9.3 UN EN 1997-1
(l pto zatčžovací zkoušky ražených pilot platí dúle kapi-
tola 9,3 ČSN EN 12 699. Kontidnf zkoušky sc prov$i-
dčjt bčhcm q po provcdcnf prací spcciálnfho zakládání
staveb. Pokud se výdedků zkoušek využije pro konirob
s1QckC únosnosli vrtaných pilot a lamel pcdzemních stěn
je rozhodujfcf statidcá uůčžovací zkoušku, jejíž prová-
dění a vyhodnocení sc řídí ustanoveními EN ISO 22477-
1, Dynamickou zatčžovacf zkoušku lze pro tyto účely
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použít pouze tehdy, pokud byla jejich platnost ověřena
statickými zatěžovacími zkouškami ve srovnatelných
podmínkách. V případě ražených pilot lze únosnost ově-
řit kontrolními zkouškami statickými i dynamickými.
Metodiku jejich provedení a vyhodnocení stanovi do-
kumentace a/nebo ZTKP. Kontrolní zatěžovací zkoušky
se provádějí zpravidla na prvcích systémových, při nichž
platí, že maximální zatížcní při zkoušce nesmí překročit
zatížení návrhové.

Počet kontrolních zatěžovacích zkoušek, jejich druh
a způsob vyhodnocení určuje dokumentace.

U pilot ražených lze kontrolní zkoušky nahradit sledová-
ním vniku piloty do základové půdy při známé velikosti
dynamické síly nebo sledováním energetického kritéria
v průběhu ražení. Tento záznam je součástí protokolu
o výrobě pilot. Metodiku, počet a způsob vyhodnocení
těchto zkoušek stanoví dokumentace nebo ZTKP.

Provedení kontrolní zkoušky integrity pilot a lamel pod-
zemních stěn předepisuje dokumentace. Integrita pilot
a lamel podzemních stěn se zkouší metodou dynamic-
kých impulzů (PIT, SIT) ultrazvukem (CHA) nebo dy-
namickým impulsem (high strain). Pučet zkoušených
pilot a metodu těchto zkoušek stanoví ZDŠ nebo ZTKP.
Pro mostní stavby je provedení alespoň jedné z těchto
zkoušek povinné u každé piloty nebo lamely podzemní
stěny.

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnovčr-
nosti zkoušek zhotovitck nebo v případč pochybnosti
jc oprávnčn objcdnatcl/sprúvcc stavby provádčt kdykoli
v průbčhu prací vlastní zkoušky a kontroly.

Při pochybnostech o jakosti piľoty/p®zemní stěny
může objednatel/správce siavby Hžaaovatm)vedenf
dalších zkoušek, jako např. jádrového vrtu v celé délce
příslušného prvku nebo v její části; vyžádat
jiný vhodný způsob ověření kvality (např. geofýzikälnf
metody). Pro hrazení nákladů na tyto zkoušky platí TKP
kapitola l - Všeobecně,

16.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

výrobní tolerance pilot udávají ČSN EN 1536, ČSN EN
12 699 a dokumentace. Výrobní tolerance podzcmnfch
stěn upravuje ČSN EN 1538 a dokumentace. 7blemnce
uložené výztuže pak kapitola 18 TKP, Odchylky v umíš-
těnt a odchylky od svislice pilot a podzemních stěn, které
uvádčjf normy jsou odchylkami mezními, dokumentace,
popř, ZTKP mohou přcdepm odchylky přísnější. Pokud
z jakýchkoliv důvodů dojde k překročení přípustné od-
chylky, navrhne zhotovitel nápravné řešení q přédbžf je
d)jednateli/8mvci stavby k od8ouhlasenf.

A) Mezní odchylky vrtaných pilot

a) polohovú odchylka svislé piloty v úrovni vrtání
a polohovú odchylka skloněné piloty v úrovni pra-
covní plošiny činí:

e = 0,1 m pro piloty s D nebo W S LOm,

(D je průměr piloty, W je tloušťka lamely podzemní
stěny)

e = 0,1XD pro piloty s LOm < D nebo W 1,5 m,

e = 0,15m pro piloty s D nebo W > ISm,

b) mezní odchylka vc sklonu u svislé piloty a piloty
sc skloncm Z 86° (n Z IS):

i = 0.02 m/m,

C) mezní odchylka ve sklonu šikmých pilot se sklo-
nem 76 - 86° (4 n < IS):

i = 0,04 m/m

d) mezní odchylka středu rozšířéné čásů piloy odjeý
osy:

e = 0,1xD nebo W,

e) mezní odchylka v hloubce (úrovni dna) vrtu ptd
pilotu (je-li předepsána) je 100 mm,

f) mezní odchylka v umístění výztuže a výšky be-
mu:

rozmWění nosných prutů: ± 30 mm,

délka nosné výztuže: ± D (průměr) výztuže,

povrch vyčnfvajfd výztužc [x) lmonáži
piloty: ± 0,15 m vzhlcdcm k µojcktovanc úrovni,

g) mezní odchylky úrovně betonu při úpravě hlavy
piloty (při j¢jĹTT1 cdbouränf) je +0,04 ml -0,07 m,
(výšková odchylka + znamená směr vzhůru. - po-
tom směr dolů),

B. Mmň odchylky ražených pilot

·) pólohwáodäylka svislé nebo skloněné pikxy mě-
řená v úrovni pracovni plošiny:

na souši: e S 0,1 m,

nad vodou: v 8ou!adu s požadavky dokumentace,

b) sklon svislé piloty: i = 0,04 m/m

c) sklon šikmé piloty: i = 0,04 m/m

Mezní odchylky v hloubce (úrovni dna) umĹstčnĹ
výztuže a výšky betonáže ražených pilot betono-
vaných na mktě jsou 8tejnc jako u pilot vrtaných,

C. Mezní odchylky podzemních stčn:

a) mcznf odchylko půdorysnCho umktční pUki
podzemnf stěny je < 20mm smčivm do výkopu
á < SOmm na rubu lamely Ačňý monolitické a <
10mm v obou smčmch u lamel pMäbrikovaných
podzemnfch stěn,
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·kktronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [Č 0021566¶" dne 14.7.2019 v14:02:29.

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl a, vložka 76014
Datum vzniku a zápisu: 6. března 2006
Spisová značka: C 110811 vedená u Městského soudu v Praze

zapsáno 6. března 2006
vymazáno 1. ledna 2013

A 76014 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 1. ledna 2013

vymazáno 12. ledna 2016
A 11191 vedená u Kra ského soudu v Českých Budějovicích

zapsáno 12. ledna 2016
vymazáno 17. ledna 2019

A 76014 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 17. ledna 2019

Obchodní firma: ROBSTAV stavby s.r.o.
zapsáno 6. března 2006
vymazáno 1. ledna 2013

ROBSTAV stavby ks.
zapsáno 1. ledna 2013

vymazáno 3. ledna 2019
ROBSTAV k.s.

zapsáno 3. ledna 2019
Sídlo: Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 13000

zapsáno 6. března 2006
vymazáno 12. ledna 2011

Praha 2, italská 1580/26, PSČ 12000
zapsáno 12. ledna 2011

vymazáno 1. července 2015
Muchova 240/6, Dejvice, 160 (jo Praha 6

zapsáno 1. července 2015
vymazáno 18. prosince 2015

Pražská 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek
zapsáno 18. prosince 2015
vymazáno 11. dubna 2017

Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 písek
zapsáno 11, dubna 2017
vymazáno 3. ledna 2019

Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4
zapsáno 3. ledna 2019

Identifikační čísĺo: 274 30 774
zapsáno 6. března 2006

Právní forma: Spoiečnost s ručením omezeným
zapsáno 6, března 2006
vymazáno 1. ledna 2013

Komanditní společnost
zapsáno 1. ledna 2013

Předmět podnikáni:
zprostředkování obchodu a služeb

Úd¶e platné ke dni: 14. července 2019 03:39

zapsáno 6. března 2006

1/6



oddíl A, vložka 76014

Statutární orgán:
jednatel:

vymazáno 18. ledna 2010
velkoobchod

zapsáno 6. března 2006
vymazáno 18. ledna 2010

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 6. března 2006

vymazáno 18. ledna 2010
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušensMm

zapsáno 6. března 2006
vymazáno 18. ledna 2010

přípravné práce pro stavby
zapsáno 6. března 2006

vymazáno 18. ledna 2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

zapsáno 6. března 2006
nakládání s odpady

zapsáno 6. března 2006
vymazáno 18. ledna 2010

silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 22. srpna 2006

vymazáno 18. ledna 2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zapsáno 18. ledna 2010
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největši
povoiené hmotnosti nad 3,5 tuny

zapsáno 18. ledna 2010
vymazáno 20. ledna 2016

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jizdnhni
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahujícl 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí

zapsáno 20. ledna 2016
výkon zeměměřičských činností

zapsáno 18. ledna 2010
projektová činnost ve výstavbě

zapsáno 18. ledna 2010

jednatel:

ROBERT BENEŠ,

Den vzniku funkce: 6. března 2006
Den zániku funkce: 30. května 2007

inq. RADEK KOZÁK,

Den vzniku funkce: 6. března 2006

iň¢j. RADEK KOZÁK,

zapsáno 6. března 2006
vymazáno 21. září 2007

zapsáno 6. března 2006
vymazáno 18. ledna 2010

jednatel:

Údqe platné ke dni: 14. ČěNéMě 2019 03:39 2/6
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Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční čÍslo Stavby: Číslo ZBV:

. Číslo SO/PS l11/337, most ev.č.337-007 Močovice
l čÍslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5
Opěrné zdi 1, 2, ,3 202/1

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

zhotovitel: REKO Močovice

Vedoucí společník Doprastav, a.s.
Drieňova 27, 826 56 Bratislava SK
lČ: 31333320
podnikajÍcÍ v čr jako Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8
lČ: 49281429

Společník Doprastav CZ s.r.o.
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8
lČ: 405561027

Společník Robstav stavby k.s.
Mezi vodami 205/2a, Modřany, 143 00 Praha4
lČ:274 30 774

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn
záporných kladných záporných a Změn kladných celkem

5.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn
záporných kladných záporných a Změn kladných celkem

5.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změnzáporných kladných záporných a Změn kladných celkem

5.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změnzáporných kladných záporných a Změn kladných celkem

5.4 0,00 59 972,04 59 972,04

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn
záporných kladných záporných a Změn kladných celkem

5.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn
č. záporných kladných záporných a Změn kladných celkem

5 0,00 59 972,04 59 972,04

Části ZBV se čÍsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajíd číslo Skupiny.
stejný systém čísbváni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Člslo parě:



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:
Číslo SO/PS l

11/337, most ev.č.337-007 Močovice
l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 5

Opěrné zdi 1, 2, ,3 202/1

Strany smlouvy o dílo č. S-1093/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.04.2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: REKO Močovice se sídlem K zahradnictví ev.č. 13, 182 00 Praha 8

Příbhy Změnového listu: Parě č. příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1,2 Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů 3,4 Zhotovitel
3. Zápis o projednání oceněni soupisu prací 1 počet listů 5 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 6 TDI
5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů 7 ROK
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu 22 počet listů

Iniciátor změny: Doprastav a.s., Organizani složka Praha
Popis a zdůvodnění Změny:
RozďňY oproti PDPS zjištěné při realizaci opěrných zdí

Obsahuje odchylky v množství položky stavebních prací - navýšeni počtu zkoušek integrity pilot objektso 202 - opěrné
zdi 1,2,3. dle ČI. ll bodu 2.8 smlouvy o dílo, dále jen "SOD". K navýšeni množství prací a dodávek oproti předpokladu
stanovenému ve výkazu výměr viz.čl. l odst.1.1 SOD došlo na základě požadavku platných TKP, (doklad 10) a dle
souvisejícího stanoviska zástupce objednatele, odpovědného TDI (doklad 08) a stanovisko AD (doklad 09). Z důvodu
zjištěného stavu v průběhu prováděni prací bylo provedeni většího počtu zkoušek integrity pilot oproti zadávací PDPS
nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nezbytnou pro dokončeni díla, která je podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle
zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění
celkovou povahu veřejné zakázky



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

. , Cena navrhovaných ZměnCena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných Součet absolutních hodnot Změn
záporných kladných kladných a Změn zápornýchcelkem

0,00 59 972,04 59 972,04 59 972,04

É'odpis vyjadlluje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Martin Nikmon datum podpis

Projektan (autorský dozor) jméno Ing. Václav Ráček datum
p

Technicky dozor investora jméno Ing. jindřich přívratský datum podpis

Supervize jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho řipojuji příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Martin Herman datum podpis

Zhotovitel jméno Mgr. Martin Tutka datum podpi'

Zhotovitel jméno Ing. Radek Kozák datum podpis

Číslo pa



Příloha č. 3
ZÁPIS

o projednání oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Název Stavby:
11/337, most ev.č.337-007 Močovice

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: SO 202/1

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Opěrné zdi 1, 2, ,3

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

3 133 285,86

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na so/ps je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po
záporných v kladných v Bena 2o/ps p.o všech předchozích

. . . . všech predchozich . .predchozich predchozich . . Zmenach a ve
Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě

2 3 -zadat 4 -zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavebnúmontážni práce 0,00 0,00 3 133 285,86 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
. . . . . kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZmeň zapornych na Zmeň kladných na

SO/PS SO/PS (předchozích a cene SO/PS dlenavrhovaných) Smlouvý v %
7 8 - zadat 9 -zadat 10=4+9 11=10/1

stavebnúmontážnI práce 0,00 59 972,04 59 972,04 1,91%

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle ceně SO/PS dle
navrhovaných) Smiouvy Smiouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnÍ/montážni práce 0,00 3 193 257,90 59 972,04 1,91%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Nikmon 2 5 (R m souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Václav Ráček 2 5 (R m souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jindřich Přívratský 2 5 09, m souhlasím

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA O 7, 10. 2019 ,ouhlasim

Supervize (RDK) Ing. Václav Chytil souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednáni Změny: Ing. jan Fidler, DiS souhlasím



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5

Evidenční číslo a název stavby: ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
11/337, most ev.č.337-007 Močovice
Číslo a název SO/PS: SO 202 - Opěrné zdi 1, 2, ,3 202/1
Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Opěrné zdi 1, 2, ,3 Skupina Změn: 4

. Cena .. . . . . Cena za Zmeny . Cena celkem Rozdíl cen Podíl cenPor.
. . Množství ve Mnozstvi ve Mnozstvi . celkem ve . . Zmeny . .č. Kód položky Název položky m.j. . m.j. v . zaporne v . . ve Zmene v celkem v celkem v

poI Smlouve Změně rozdílu KČ Sm;;e v KČ kladne v Kc KČ KČ %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

30 93333.1 ZKOUŠKA INTEGRITY PILOT SYSTEMOVYCH kus 12 30 18,000 3 331,78 39 981,36 59 972,04 99 953,40 59 972,04 250,00%

CELKEM: 39 981,36 0,00 59 972,04 99 953,40 59 972,04

Za Zhotovitele: (stavbyvedoucí) Ing. Martin Nikmon

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: {odpovědný tdi) Ing. Jindřich přívratský

"""'Podpis:
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Příloha č 5

'°=""""°°"' Skupiny změn
-1- -2 - -3 - -4- - 5 -

Změny dc minimis
Yyhrazené změny (Doměrky) Záměna pokxžek Změny nepředvídané Změny nezbytné Změny neměnící celkovou povahu

dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) (dle §222 odst- (7) zákona č. 134/2016 Sb.) (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) veřejné zakázky (dle §222 odst- (4)
zákona č. l: 4/2016 Sb.)

Změny záporné Změny Změny Změny Suma absolutnfch Změny Suma
Suma Změn záporné Suma Změn záporné Suma Změn zápomé Suma Změn absolutních Změny dc minimis(zadávat se . zápom6 Změny . . . hodnot Změn Změny - l "Zmeny kladné Hodnota ZBV (zadávat se záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a . (zadávat se záporných a hodnot Změn (15'o nebo limit limit 15 %so zbv č. Název SO/PS i přédmět změny znaménkem kladné . . kladných a Změn kladné . .

mínus) znaménkem Změn kladných znaménkem Změn kladných znaménkem Změn kladných záporných "naménkem Změn kladných kladných a Změn 149 224 000 KČ)mínus) mínus) mínus) mínus) ' zápomých

16 17 18 19=23+26+29+33 20@24+27+30+34 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28-26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)"100+37+39

11/337, most ev.č.337-007 Močovice 0,00 366 760,07 366 760,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 728,23 44 728,23 44 728,23 0,00 322 031,84 322 031,84 322 031,84 0,00 0,00%

101 2 1 Komunikace 11/337 - chodník l Provedeni obchúzné trasy 0,00 49 374,68 49 374,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 374,68 49 374:68 49 374,68 0,00%
P

001 2 Demolice stávajiciho mostu l Rozdíly oproti POPS zjištěné 0,00 44 728,23 44 728,23 0,00 0,00 0,00 44 728,23 44 720,23 44 728,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
při realizaci bouracích prací

901 3 Dopravně inženýrská opatřeni l Prodlouženi DIO q dobu 0,00 73 892,00 73 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 892,00 73 892,00 73 892,00 0,00%ZTP

201 4 Most cv č 337-007 l navýšeni počtu zkoušek integřity pilol 0,00 138 793,12 138 793,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 793,12 138 793,12 138 793,12 0,00%

202 5 Opěrné zdi 1, 2, ,3/ navýšeni počtu zkoušek integrity pilot 0,00 59 972,04 59 972,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 972,04 59 972,04 59 972,04 0,00%

PŘEHLED ZAŘAZENÍZMĚN DO SKUPIN
'l|||ll " ""·..' - "..',

Název a evidenční číslo Stavby: 11/337, most ev.č.337-007 Močovice

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 15 430 251,00 6=32+38 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Sledovánf limitu 50 %
Skupiny 4 366 760,07 9=(32a/1)"100 Skupina 3 0,29% 12=(37/1)"100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+19+20 Aktuálni smluvní částka (cena stavby) 15 797 011,07 % -součet Skupiny 3-a Skupkiy 4 2 m 10=(36n1)"100 Sledování limitu 50 %
' , - - - ,, · . Skupina 4 2,09% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

Suma absojutnich hodnot
Aktuálni smluvní částka (cena stavby) včetně " " l · Změn kladných a Změn
DPH 19 114 383,39 8=1'0,3 Zákonný hmit30% proSkupinu 3 a Skupinu 4 4 629 075,30 1oa=32a+36a . . 366 760,07 14=149224000-37 149 224 000,00záporných pro Skupinu 3 a

Skupinu 4

-" l Zákonný limit 50 % pro3=(2/1)"100 Procento změny Prijaté smluvní částky 102,38°o 11=1"0,5 Skupinu 3 a Skupinu 4 7 715 125,50

4=(25/1)"100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina l) 0,00%

5=(28/1)"100 Sľedovánf záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)"100~. ' Skupiny zmeň

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu.

=



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 5

Název a evidenční číslo stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice

Název stavebního objektu l provozního souboru
(SO/PS): Operně zdi 1, 2, ,3

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: SO 202/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO

NE - Ulozeno(počet listu)
7 Soupis prací SO 202 po ZBV l 14
8 stanovisko TDI l
9 stanovisko AD l
10 TKP_ 16 3
11 Doklad o změně adresy společníka
zhotovitele - výpis z obch.rejstříku 2
12 Přehledný výkres opěrných zdí

C_SO 202_02 l

Počet listů celkem 22



Příloha č. 7

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

objekt: SO 202 Opěrné zdi 1, 2, ,3

1(..:

DIC:

IC.:

DIC.'

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

3 193 257,90

0,00

Cena bez DPH 3 193 257,90

21,00'

0,00 ,' Ĺ

3 19J 257,90 670 584,16

0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 863 842,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podp)s: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Příloha č. 7

l l

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO 202 Opěrné zdi 1, 2, ,3

Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

SO 202 Opěrné zdi 1, 2, ,3

O - Všeobecné konstrukce a práce
1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

7 - Přidružená stavební výroba

9 - Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbů l) " 2)

3 193 257,90 3 863 842,06

3 193 257,90 3 863 842,06

149 339,23 180 700,47
69 776,35 84 429,38

1 500 599,46 1 815 725,35
1 185 610,38 170547,7334

76 517,22 92585,8362
64 431,32 77961,8972

146 983,94 177 850,57

0,00 0,00

3 193 257,90 3 863 842,06

ROZPOČET

Stavba

Objekt

část:

11/3 37 MoČovice, most cv. 3 37-007 přes potok Klejnárku - VCl7C 4

SO 202 - Opěrné zeli l, 2, J

SO 202 - Opěrné zdi 1, 2, 3

Místo: Datum: 27.02.2018

Ol)je(j|latel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel.

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu
O - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 014102.7 POPLATKY ZA SKLÁDKU

NU Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 193 257,90
149 339,23

T 170,570 196,88 33 581,82j



Příloha č. 7

Al

BI

2 K 014102.1.2

2000 " 85.285 l 1000
"Celkem: "AI

POPLATKY ZA SKLÁDKU

170,570
170,570

298,198 196,88 58 709,22

, " r ' ŕ . ' Í r ' r 1 ,
, l

· k Í'" i '"

A2
B2

3 K 014102.2.2

2000 ' 149.099 l 1000
"Celkem: "A2

POPLATKY ZA SKLÁDKU

298,198
298,198

T 32,627 232,21 7 576,32

B.:juráni Ž8 šub/cm -
2500 kg/m "3zú-hrnu,
skládky souvisejia s

4 K 02943.1 OSTATNÍ POŽADAVKY -VYPRACOVÁNÍ RDS

Vypíacovcini ROS opěrných zdi. zahtnuje vešk erě náklady
spojené s objednate(ern požadovanými pracemi

KPL 1,000 49 471,87 49 471,87

1 - Zemní práce
5 K 11511 ČERPÁNĹVODY DO 500 1JMIN HOD

Cerpáni vody ze Mavebni jámy během stavby mostu,Polcůka
čeipcini vody na povrchu zahrnuje j potwbi, pohotovost
záložni čerpací soupravy a zřízeni čerpací jímky. Součásti
položky je také následná demontáž a likvidace těchto

zartzem
A5 200.00
B5 "Celkem: '°A5

6 K 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. lODVOZ DO 5KM ' M3

69 776,35
200,000 93,55 18 710,00

200,000
200,000

85,285 145,03 12 368,88

OdkopáykV okolo opěrných Mi (IA a IB) odvoz do 5 km na
skládku (Šiňča dle 'O? Přehledný výkres dig
llutoCN) lpo/ožka zahtnuje: vodorovná q sviski doprava,
/)ielnistér)i, přeloženi, rnanipu/ace s výkopkern - kompletní
provedeni vykopávky ne?o/)oŽene j zapaŽené - oŠetřeni
vykoµišCě po cehm dobu pi ace v něm vC, klimatických
opatiení ztíženi vykopávek v blízkosti podzeinniho vedeni,
kutMrukci a objektů Yi. jejich dočasného zajištěni - ztíženi
pnd vodou, v cjk()h výbflšnil7, ve scisněných piostorech q pQd

piiplaček za lepivost - téŕeni po vtstvóch, pásech a po
jiných nutných Částech (/igur(jch) čerpáni vody vC,

jímek, po(rub1 a µoho(ovostn1 Cerpaci soupravy
(vĺ7 k pol, l 15 1,2) poľřebné sníženi hladiny
pudzemni vQc/ý ľěZeni a tozpojování jednotlivých balvanů

vyrcihovám a noŠení vykopku - svahováni a přesvoh. svahů
da konečného tvaru, výiněna hornin v podloži (j v pláni
7neho(lní?cené k|i|nd[kkyfn| vlivy iuční vykopávky.
odstruněni kořenů a nnpudávek - paZeni, vzepieni a
rozepřenl VC, p/eµ«Zován1 (vyjma štětovych stěn) - úpravu.
ochr onu (j očištěm dna, základové spáfý, stěn a svahů -
zhutněni podloži. případně i svahů vC svahováni - zřízení
stupňů v podloži a lavic na svaíich, není-li pro tyto práce
zřízena samostatná položka udržováni výkop/ště a jeho
ochrana pioti vodě - odvedeni nebo obvedenl vody v okolí
výkoplště a ve výkopištl tříděni výkopku - veŠkeré
pomocné konstrukce umožňujici provedeni vykopávky
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr.,
l)řemostěnj, zpevněné plochy, zakryti a pod ) - nezahrnuje
uloženi zeminy (na 5kkjdku. do násypu) ani poplatky za
skládku. vykazuji se v položce č Dmi""
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1.6 ' 0.8 ' 9.5 + 3.25 ' 1.5 ' 15 85,

7 K 125734

"Celkem: "A6

VYKOPÁVKY ZE ZEMNĹKŮ A SKLÁDEK TŘ. l, l
ODVOZ DO 5KM M3

85,

149,004 120,15 17 902,83

C:l: Ir "\1 '.'l t '!/í ? .7;"7 li/;; i ' " č':í /j:"tC'Č ' Ĺ, _ l /ľ/ .' :í:

U2 Ei rj",.,'.t;
Ál|tUCÁĹ) : .'. U //á lá :vi:/á

přemi:tä:!, přeiozž'ni ir r,1 -pMm
'l i

"ýŔj/jiš/é /;"í c.'obu '/fié/fj 7'Č

opatřaii ztižc/íi '.y,í ízdc-ni
ů:cmstí ukci g '"c jejich c/nča:néhů zajišľéňi - ztiZem
pM vočku, 'l ohcdi vyMišnin, \'ť? :tisněných prů;tc7ech n pod
- přip/ateZ za kpivost - těženi p7 '.'rstvách pásech a pi)
jiných i:utných částech //igl/m"h! čerpáni vody 'cC
Čerpacích jímek. pccrubi a Čerpcci soupravy
lviz ustanovent k pol 1 po třebné sníženi hladiny
podzemní vody - těženi a jec/notlivých balvanů
- vytGhováni a noSem výkopku - ruCni vykopávky, odstraněni
kořenu q napadávek pažení, 'aepíeni q rozepření vC
přepažováni lvyjma šcětových stěrň - úpravu, ochranu a
oČištěni dna. zcikladoré spári stěn a svahů - udrZováni
výkopišté a jeho ochrana proti vodě - odvedeni nebo
obvedeni vody v okolí vykopišté a ve wjkopišti - tříděni
'cýkopku - veškeré pomocné kon$¢lukce umožňujici
provedeni vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr konštr , přemostěni, zpevněné plochy, zqkryľi a
pod, ) položka nezahrnuje: práce spdJeně s otvírkou
zemniku

A7
B7
C7
D7
E7

3.14 '0.9^2 '0.25 °117.2
3.14 " 0.9"2 '0.25 '97
3.14 ' 0.75^2 ' 0.25 ' 29
74.522+61.677+12.805
"Celkem: "D7

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ

74,522
61,677
12,805

149,004
149,004

l 8 K 17481 M3 40,385 514,91 20 794,64

Zásyp opěrnych tdí (hl. IB, 2, J) vhodnou zeminou /ďlě Csn
7362·14), hutněny na 1[) 0,9 (vCetně nákupu a dovozu) /Dé/ka
u plochy dle '02 Přehledný výkres dig. AutoCAD'/po/ožka
zahrnuje: - kompletni provedeni iemnl konst rukce vČe tně
nákupu a dopravy materiá(u dle íadávaci dokumentace -
úpravu ukláduného tnuter/álu vlhčením. tŕiděnim,
pi omichánlm nebo vysoušením, příp, ,líné úpravy za
úCe/em tlepšeni jeho rnech, vlastnosti - hutnénl l rúzrié
miry huľnéni - ošetřeni ú/oZ/ště po celou dobu práce v něm
vC. k(imat/c kých oµač/eni - zč/Zeni v oKoU vedeni,
konsůukci a objektu u /e//ch dočasné zajištěni - ztíženi
prováděni vC, hutněni ve ztížených podmínkách u stísněných
µro5tore(h íl/žené ukládáni sypaniny pod vodu - ukládáni
po vrstvách a po jIných nutných Částech (/1gurách) vC.
dosypávek - spouštěni 'a nušeni muteriá/u - výměna čás tí
zeřnni konstrukce znehodnoceně k//mat/ckými vlhy -
údi žováni ú/OŽ/Ště ú Jeho ocMana pi OČI vodě - odvedeni

obvedcml vody v oko/i úložlště a v ú/oŽ/Šč/ - veškeré
pomucné kom lrukce provecjem zemni
konstrukc'e (p/i/ezdy. s/í'zdy. nájezdy, (ešenl, podpěfné
konstrukce, p/emost Cm, zpevněné ploc hy, zakr ytl a pod. )

AB
B8

2 - Základy
9 K j21203

0,594 ' 9,5 + 0.694 ' 15 + 0.54 ' 14,5 + 1.528 ' 10.8
"Celkem: "AB

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO
150MM

40,385
40,385

1 500 599,46
M 55,800 193,85 10 816,83
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\

A9
B9

10 K 224324

pkm ;:µ: :/jm:;:c:ni ĺ. ".. . ".ľ
u Ĺéj.0p.j/-. --j/ĺÉ/ij. ·",';.<.'y í;hy Ú/l" i,'ůfj .

::ŕs tíídé ii;;í, l ĺ ?u. ĺ u :;'j: u a :i'.'č"/í: C':Ľl).'

nmte' ií!u tí: t/:i .'i,y
ho /)1 c) '.yplň u 7(;;yjj

?ř/7í'ni q tmtwůdu z
materjál'u dodcií'ka Cl uluZeni tí

přeskpsnnehô ĺcm a pro/i lít c'.bsyp Uativodu
pře(/epsanyln maCcr'a/em taú,t,' ĺ lil
d:j pHrubr nebu p/'ipadcě v'/buclovóni
ukonč|jjiciho objektu (ka/)lia:yj dle VI. \'ešh?rý materinl,

y a M(otomry, tčetné (7
(1()1)/G:"y' /?1/ i. ( l.' ' t "l l l

.geotexcih'e, fólie

11+16.5+16+12.3
"Celkem: "A9

PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3

j1!( Jo(,,; ' C25/30 XA 1 /Rozměty dle ".
Přehledný výk'es dig AutocAD )po/ožka zahrnuje: - dodáni
Čerstvého betonu (betonové směsi) poZadované kvality,
jeho uloženi do poZadovaného tvaru při jakékoliv hustotě
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutněni,
ošetřeni a ochranu betonu - zhotor'eni nepropustného,
mrazuvzdofného betonu a betonu poŽadované trvanlivosti q
vlastnosti - užiti potřebných přísad a tec/)nolQgii výroby
betonu - zřízeni pracovních a dilatačních spar, vČetně
potřebných úprav. výplně, vloZek, oµrGcov(jni, oČiŠtěni a
ošetřeni - bedněni požadovaných konštr (i zuacené) s
úpravou dle požadované kvality povi chu betonu, včetně
odbedňovacich a odskružovacich prostředku - podpěrné
konštr (skruže) a lešení všech druhú pro bedněni, uloženi
Cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr , vC.
požadovaných otvočtj, ochranných a bezpeCnosCnich opatřeni
a základů těchto konstrukci a lešení · vytvořeni kotevních
Cel. kapes, nálitku, a sedel - zřízeni všech požadovaných
otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek q pod., VC.
ztíženi práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazeni
výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni - úpravy
povrchu pro položeni požadované izo(ace, povlaků a nátěrů,
případně vyspraveni · upevněni kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňujici soudrŽnost
betonu a bedněni · výplň, těsněni a tmeleni spat a spojů ·
opa(řeni poví chu betonu izolaci proti zemni vlhkostl v
Cástech, kde př//dou do styku se zeminou nebo kamenivem -
případné zřizenj spo/ovaci vrstvy u základu úpravy pro
osazeni zař/zen/ ochrany konstrukce proCi vlivu bludných
proudů - objem betonu pi o přebetonováni a
nadbetonovánl, kčet ý se nepřičítá ke stanovenému objemu
výplně pIloty ukončení pIloty pod ústim vrtu a vyplněni
zbývající části syparj/jjou nebo kamenivem · odbouráni a
odstraněni znehodnocené Cástl výplně a úprava hlavy pIloty
před výstavbou další kowtrukčrii čásů - zřízeni týp/ně
piloty pod hladinou vody - veškecý mateí iál, výrobky a
polotovar y, včetně m/mostavenišľni a vnltrostaven/štnl
dopravy - nezah(nuk doddni a osaíeni výztuže, nezahrnuje
vrty

55,800
55,800

137,431 2 469,73 339 417,46

AID
BIO
ClO
DID
E10

11 K 224365

3,14 "0,9"2 '0.25" (117.2 -4 '0,8· 10 '1.5)
3.14 ' 0.9^2 ' 0.25 ' 97
3.14 ' 0,75^2 ' 0,25 ' 29
62.949+61.677+12.805
"Celkem: "DID

VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B

62,949
61,677
12,805

137,431
137,431

T 13,752 23 423,42 322 118,87
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All
BII

i;, 'I l' /C) ":" "' ' ' "I)"! ' 'C': : ',u ; :," : " -

::U':: : : ,B; · ·:i",,r' j, :' ':' ;· : b! ' " "r ,b'

i '. ' :' :i:: le : - :,4. :? , :

' j. ;;" ' :jĺ( 11_ 'l:"? ú :/í! t' : tím ľ

' ' ; "i : '. "íl :ji,)' LĹ , C 5/. )," ' Ĺ ., ; 'u: , - -

" ,'"f ; " f" i; j:ák č i., ,'()ii;í . ,, , 1,Ii, c

:; ;'1: nj:'tcúc l- ., ĺ' .ĺ yr'd ) jiné., .,.
C:. (j l 't:C": ,'J:? 7'"·'lZť/" Q

t:pe, cér:: '. ýzUÚ? - LrX1/řX ké 'ý/;" /0,' :.)

úµtůiy .y"zíuŽe piu
:j:jX/: či .ytiuZc cla dc'by jejtlrj

zabetcno, ůni - uprůry výtíuze ,'ji ú zňzeni Iocemich
závémjch o;- a (/c!p1Nn7ých ješkerá oµďt"cm
pro zajištěni výztuZe q >'odive
prclpoje{l,i '.ýztuZe které je ochlůn'/ kmsuuZcú'
proti divům /)h/(jných p.rcu/dij, Yy'ľcdeni do měřicích skřini
nebo mist pro měřeni bludných proudu (vlastni měřici skříně
se uvádějí šd 74) povrchovou antikorozní
úprcn"u %ýztuže separaci ·ýztuže - csatem měřicích
zařízeni (j úpravy pro ně - osazeni měřicích skřtm nebo mist
pro méíeni bludných pro!jdu

0.1 "137.519
"Celkem: "All

12 K 23217A.1
ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ
DOČASNÉ (PLOCHA) M2

13,752
13,752

75,000 2 328,21 174 615,75

A12
B12

13 K 264241

Pažení pomoci štětovnicové stěny výšky 3 m - pi ostor
opěrně zdi l (zajištěni sousední neino0tosti) (Délka dle 02
Přehledný výkres di,o. AutoCAD')- zřízeni stěny - oµotřebem
štětovnic, připodně jejich ošetřováni, řezáni, nastavováni a
další úpravy - k/ešt/ny, převázky a další pomocné a
doplňkové konstrukce nastraženi q ,caberaněni štětovnic
do jakékoliv třídy horniny - vešk érou dopravu, nájem,
provoz a přemístěni beranicích zařízeni a da/šich
mechanismu - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a
manipulaci beranicich zařízeni a dalŠích mechonjsmu -
beranici plošiny vC zemních práci, zpevněni, odvc}dněni a
pod. - při prováděni z lodi náklady na prám nebo lodi -
těsněni stěny, je-li nutné kotveni stěny, je ti nutné nebo
vzepřeni, připodně rozepření - vodici piloty nebo
stabi/izoCni hrázky - zhotoveni koutových štětovnic -
dílenská dokumentace, vCetně technologického předpisu
spojováni, - dodáni spojovacího mater/á/u, - zřízeni
montóžnich a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných
úprav, vloŽek, opracováni, očištěni a ošetřeni, - jakákoliv
doprava q manipulace dílců q montážních sestav, včetně
dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, montážni
dokumentace včetně techndogického předpisu montáže,
výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů, - veškeré druhy
opracováni povrchů, včetně úprav pad nátěry a pod izolaci.
veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů (7
povlaků, - všechny druhy oce[ového kotveni, - dílenskou
přejhnku a montážni ptoh//dku, vČetně požadovaných
dokladů

3"25
"Celkem: "A12

VRTY PRO PILOTY TŘ. ll D DO 1000MM

75,000
75,000

M 117,200 2 907,39 340 746,11

A13
B13

14 K 264341

Vi ty pro piloty (M, IB, 2, J) prům. O, 9 m, třídy l, vC
paZenl. (PoCty a délky dle '02 Přehledný výkres dig
AutoCAD')položka zahrnuje: - zřízeni vrtu, svisbu a
vodorovnou dopmvu zemíny bez uloZénl na skládku, vrtáci
práce l nepců, vrut - četpánl vody z yi tu, vyCišténi
vrtu - zubezpeCeni vrtacích proci - doµtavu, nájem., provoz
a přem/stěnL tnontáZ n demontáž vrtacích znřkenl o dalších
mechanismu - lešení a podpěrné konstrukce pfu práci a
tnan/pu/aci s vi taclm zařlzeni (i dalších rnechan/5mlj - vr raci
plošiny vC. zemních pi c7cĺ, zpevněni, odvodněni a pod - v
př/padě zapaženl dočasnými pažn/cemi /e/lch opotřebeni - v
případě zapaženi suspend veškeré hospodaření 5 ni -
nezaht nuje zapaZeril trvdýml paťnlceml - nezahrnuje
uloženi zeminy no skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtáni

4'4.8+10'5+9'3+7'3
"Celkem: "A13

VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M

117,200
117,200

97,000 1 839,55 178 436,35


