


Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: ZHS150026
č. smlouvy objednatele: 412/2015


Název díla:
„OPŠ 06/2013 – Kamenice v České Kamenici (21,840 – 22,350)“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 
technický dozor investora:	Filip Zvěřina
	tel. 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	SMP CZ, a.s.
	Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
IČ:	27195147
DIČ:					      CZ27195147
zastoupený:	Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva
	Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva 
	a generální ředitel
Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva a obchodní ředitel
Ing. Jan Freudl, člen představenstva a výkonný  ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Freudl, výkonný ředitel
	Ing. Milan Pavlič, ředitel divize D5
stavbyvedoucí:	Ing. Tomáš Hora
manager stavby:	Ing. Milan Pavlič
	tel. č. 602 760 201, email: pavlic@smp.cz	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	141510186/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 9654 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.


Jedná se o:	
a) změnu stavbyvedoucího

b) změnu finančního plnění k postupovým termínům
Úprava výše finančního plnění a podmínek plnění k postupovým termínům z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností, které ovlivňují plnění díla. Byla konstatována projektem nepředpokládaná kolize stavebních objektů s podzemním vedením. Tato kolize vyžaduje úpravu projektu i harmonogramu provádění prací. 

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 5.2.2016.


Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se: 
a) stavbyvedoucí:	 	Ing. Tomáš Hora, 
		autorizovaný inženýr v oboru 
		vodohospodářské stavby


b) bod 2. Termín provedení díla - Postupové termíny
Původní znění:
Třetí postupový termín: 31.03.2016 s finančním plněním 19 699 271,26 Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 50% z celkové ceny díla.

Čtvrtý postupový termín: 30.06.2016 s finančním plněním 29 548 906,88 Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 75% z celkové ceny díla.


Nové znění:
Třetí postupový termín: 31.03.2016 s finančním plněním 16 000 000,- Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 40% z celkové ceny díla.

Čtvrtý postupový termín: 30.06.2016 s finančním plněním 25 900 000,- Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 65% z celkové ceny díla.



Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.



Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 23.03.2016			V Praze dne 23.03.2016

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele









Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martin Doksanský
investiční ředitel 					předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik 				SMP CZ, a.s.




							Ing. Jan Freudl
							člen představenstva
							SMP CZ, a.s.
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