Dodatek č. 3 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			            č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 731/2018


Název díla:
PKP II, ř. km 0,000-5,200 - oprava betonového pláště

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	
IČO:	70889988
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:                          	Vodohospodářské stavby, 
	společnost s ručením omezeným
	
IČO:                                                    	40233308
DIČ:                                                    	
zastoupený:                                       	                                                           	

 
zástupce ve věcech smluvních:   	 
                                                           	
zástupce ve věcech technických:       
stavbyvedoucí:                                   	
manažer stavby:                                 	

	                                           	
bankovní spojení:                               	
číslo účtu:                                          	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 1578

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu dokončení stavby
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu provádění nestandardního převodu vody nad rámec zadání v úseku km  3,15 – 3,20.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.


Mění se: 
Čl. III. Termín plnění 

Ukončení díla 			
původní znění: 	do 04.11.2019
nové znění:		do 30.11.2019


Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově dne 					V Teplicích dne 30.10.2019

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









[bookmark: _GoBack]investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik			Vodohospodářské stavby, 
			společnost s ručením omezeným


