	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o.

	Objednatel:
	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
	Datum: 21. 10. 2019

	Název akce: 

„SOUE Plzeň, Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen, včetně rozvodů a instalací – 2. etapa“.


	Popis a zdůvodnění změny:                                     

1) V průběhu realizace akce „SOUE Plzeň, Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen, včetně rozvodů a instalací – 2. etapa“ došlo při postupu stavebních prací k postupnému odkrývání nepřístupných konstrukcí a k následnému řešení vzniklých problémů, které zadavatel nemohl při zadání veřejné zakázky předpokládat. Proto byly zpracovány změny v původní veřejné zakázce.
2) Změny byly provedeny u následujících položek:
Objekt 01 – Stavební objekt – šatny, sociální zařízení
· položka č.  14 – Oprava vápenocementové omítky vnitřních omítaných ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů;

193,120 m2, cena celkem 22 208,80 Kč (bez DPH)
Při realizaci bylo zjištěno, že v umývárnách je původní předpoklad opravy stropů nevhodný a proto byla dohodnuta záměna, kdy místo opravy stropů bude realizovaná konstrukce suché výstavby – podhledy. Položka č. 14 je proto považována za méněpráce a nebude fakturována.

· položka č.  41 – D+M hasicí přístroj PHP 21A;

3 ks, cena celkem 2 970,00 Kč (bez DPH)
Provozovatel areálu SOU elektrotechnické si rekonstruované prostory vybavil vlastními hasicími přístroji. Položka č. 41 je proto považována za méněpráce a nebude fakturována.

· položka č.  141 – Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných bezrámových celoprosklených jednoduchých, výšky do 3 m;

16 m2, cena celkem 12 432 Kč (bez DPH)

· položka č.  142 – příčka přestavitelná bezrámová celoprosklená 

16 m2, cena celkem 47 680 Kč (bez DPH)

Z provozního hlediska bylo dohodnuto, že přestavitelné příčky v umývárnách budou nahrazeny pevným zděným systémem. Položky č. 141 a č. 142 jsou proto považovány za méněpráce a nebudou fakturovány.

· položka č.  154 – dlažba keramická hutná hladká;

449,572 m2, cena celkem 130 375,88 Kč (bez DPH);

· položka č.  166 – obklad keramický hladký;

123,002 m2, cena celkem 25 215,41 Kč (bez DPH)
V souladu s Memorandem o partnerské spolupráci a vzájemné propagaci mezi Plzeňským krajem a společností LASSELSBERGER, s.r.o. byla dlažba a obklady společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. bezúplatně předána Plzeňskému kraji a převedena na něj vlastnická práva k výrobkům společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. Plzeňský kraj je vlastníkem nemovitostí v areálu SOUE, Vejprnická 56. Položky č. 154 a č. 166 jsou proto považovány za méněpráce a nebudou fakturovány.

Stavba – SOUE – Plzeň – rekonstrukce soc. zařízení tělocvičen, vč. rozvodů a instalací – 2. etapa, vícenáklady stavební
· položka č. 1 a 2 – svislé a kompletní konstrukce;
cena celkem 13 253,40 Kč (bez DPH)

Z provozního hlediska bylo dohodnuto, že přestavitelné příčky v umývárnách budou nahrazeny pevným zděným systémem. Položky č. 1 a 2 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

· položka č. 3 a 4 – úpravy povrchů, podlahy, ostatní konstrukce a práce, bourání;

cena celkem 12 710,85 Kč (bez DPH)

Po odkrytí podlahových konstrukcí, byl zjištěn jiný rozsah, než byl předpokládán v PD, to způsobilo nutnost dodatečného vysekání rýh a vyšší objem mazaniny. Položky č. 3 a 4 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

· položky č. 14 - 25 – Zdravotechnika – vnitřní vodovod;

cena celkem 25 329,60 Kč (bez DPH)

Na základě požadavků provozovatele došlo k úpravám v rozvodech vnitřního vodovodu, včetně řešení požárního příslušenství a hydrantových skříní. Položky č. 14 - 25 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

· položky č. 26 - 29 – Zdravotechnika – zařizovací předměty;

cena celkem 7 964,00 Kč (bez DPH)

Došlo k dodatečné instalaci umyvadla keramického + baterie umyvadlové a s tím související instalací ventilů. Položky č. 26 - 29 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

· položky č. 30 - 34 – Ústřední vytápění;

cena celkem 17 967,60 Kč (bez DPH)

V rámci realizace byly provedeny opravy spojů a armatur a dále oproti předpokladům v PD došlo k demontáži a opětné montáži stávajících otopných těles. Položky č. 30 - 34 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

· položka č. 35 – Elektroinstalace;

cena celkem 70 274 Kč (bez DPH)

V rámci realizace byly provedeny dodatečné práce na elektroinstalaci v rozsahu montáže dalších svítidel LED, elektromontážních prací silnoproudu, slaboproudu a EZS. Bližší viz samostatný rozpočet. Položka č. 35 je proto považována za vícepráce a bude fakturována, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

· položky č. 36 - 40 – Konstrukce suché výstavby;

cena celkem 149 641,73 Kč (bez DPH)

Při realizaci bylo zjištěno, že v umývárnách je původní předpoklad opravy stropů nevhodný a proto byla dohodnuta záměna, kdy místo opravy stropů byla realizovaná konstrukce suché výstavby – podhledy. Zároveň došlo k zakrytí některých konstrukcí obkladem ze sádrokartonových desek tak, aby nedošlo k úrazu osob pohybujících se v daném prostoru. Položky č. 36 - 40 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

· položky č. 41 - 45 – Konstrukce zámečnické;

cena celkem 19 238,00 Kč (bez DPH)

Dodatečně došlo k realizaci konstrukce, které v prostoru schodiště u vstupu do spojovacího krčku z pavilonu „B“ zabraňuje možnému úrazu vzhledem ke snížené světlé výšce u části stropní konstrukce. Dále došlo k dodatečné instalaci konzol a žlabů.  Položky č. 40 - 45 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

· položky č. 46 - 47 –  Dokončovací práce - obklady;

cena celkem 29 819,20 Kč (bez DPH)

Z provozního hlediska bylo dohodnuto, že přestavitelné příčky v umývárnách budou nahrazeny pevným zděným systémem. Tyto příčky byly obloženy keramickým obkladem. Součástí je i příprava podkladů, montáž a spárování. Materiál – keramické obklady fakturován nebude.  Položky č. 46 - 47 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Objekt 01 – Stavební objekt – spojovací krček do pavilonu „B“
· položka č.  37 – dlažba keramická hutná hladká;

45,351 m2, cena celkem 28 571,13 Kč (bez DPH);

V souladu s Memorandem o partnerské spolupráci a vzájemné propagaci mezi Plzeňským krajem a společností LASSELSBERGER, s.r.o. byla dlažba společností LASSELSBERGER, s.r.o. bezúplatně předána Plzeňskému kraji a převedena na něj vlastnická práva k výrobkům společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. Plzeňský kraj je vlastníkem nemovitostí v areálu SOUE, Vejprnická 56. Položka č. 37 je proto považována za méněpráce a nebude fakturována.

Celková hodnota změn ve Změnovém listu č. 1 byla vyčíslena takto:
Hodnota méněprací (bez DPH)


-  269 453,22 Kč

Hodnota víceprací (bez DPH)


     
+ 346 198,38 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH


+   76 745,16 Kč
3) Protože se jedná o veřejnou zakázku zadávanou dle Zákona o zadávání veřejných zakázek   č. 134/2016 Sb., v platném znění, je nutné posoudit, zda se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy:

Hodnota méněprací (bez DPH)


   269 453,22 Kč

Hodnota víceprací (bez DPH)


     
   346 198,38 Kč

Hodnota změn                                                                    615 651,60 Kč

Hodnota původní veřejné zakázky                               7 681 396,97 Kč
Celková hodnota změn, tj. víceprací, méněprací činí 8,01% hodnoty původní veřejné zakázky. Lze tak konstatovat, že dle § 222, odst. 4, písm b)1 hodnota změn (součet hodnot všech změn) nedosahuje finančního limitu 10% původní hodnoty závazku a nejedná se tak o podstatnou změnu závazku dle Zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.



	Počet připojených stran specifikací: 14 (položkový rozpočet stavby)

	Hodnota původní veřejné zakázky, bez DPH: 

7 681 396,97 Kč
	Nová hodnota po započtení hodnoty víceprací a méněprací, bez DPH:
7 758 142,13 Kč

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis objednatele:
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
Ing. Jaroslav Černý, ředitel

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor investic a majetku

Ing. Roman Dohnal


	Podpis zhotovitele: 
J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o.

Libor Juříček, jednatel

Technický dozor stavebníka

PILSTAV s.r.o.

Ing. Milan Froněk
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