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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 04 laboratoře 
Zhotovitel: A S J  s . r . o . ,  S v ě t í  8 ,  5 0 3  1 2  S v ě t í   

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., 
Elišky Krásnohorské 2069,  Dvůr Králové nad Labem 

Datum: 10.07.2019 

Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem 
                      dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 
                              5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou e-mailem faxem osobně 

  X   
Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 
 
změnový rozpočet 
 

  
  
  

 

Předmět změny:  Úprava okna, odstranění mříže, ventilátor. 
 

Popis a zdůvodnění změny:   

V laboratoři 1.55 bude obnoveno nefunkční nucené odvětrání prostřednictvím ventilátoru vsazeného 
do okna. Ochranná mříž před oknem se nahradí zasklením z bezpečnostního skla. 

Počet připojených listů specifikací:                                
Důvod vícepráce / méněpráce:  dodatečná potřeba, která nebyla zahrnutá do rozpočtu 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
                 X 

odstavec 5, § 222  
                  

odstavec 6, § 222  
                  

odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává:  
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Stanovisko technického dozoru stavby :   
        INGENIRING KRKONOŠE a.s. 

 
Stanovisko projektanta stavby :  
         PROJEKTIS spol. s r.o. 

 
 

Stanovisko energetického specialisty :            
 
 
 
 
 
Příloha:   změnový rozpočet 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 04 laboratoře 
   Zhotovitel:  A S J  s . r . o . ,  S v ě t í  8 ,  5 0 3  1 2  S v ě t í  

   Změnový list vystavil:  
   Datum: 10.07.2019  
 
   Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    

   Předmět změny:  Úprava okna, odstranění mříže, ventilátor. 

 

   Popis a zdůvodnění změny:   

   V laboratoři 1.55 bude obnoveno nefunkční nucené odvětrání prostřednictvím ventilátoru  

   vsazeného do okna. Ochranná mříž před oknem se nahradí zasklením z bezpečnostního skla. 

 

                           

 
 
 
 
   Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
   Cena méněprací bez DPH: 
 
                                       52 910,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 
                         96 305,- Kč 

   Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

      43 395,- Kč 
                                          

  Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
   Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
  Datum:  

 
 

Datum:  

  


