
 

 1 

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 34 
Zhotovitel: A S J  s . r . o . ,  S v ě t í  8 ,  5 0 3  1 2  S v ě t í   

Investor: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., 
Elišky Krásnohorské 2069,  Dvůr Králové nad Labem 

Datum: 10.07.2019 

Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem 
                      dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 
                              5.1 a I.  Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou e-mailem faxem osobně 

  X   
Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 
 
změnový rozpočet 
 

  
  
  

 

Předmět změny:  Úprava sádrokartonoveho podhledu v aule. 

 
 

Popis a zdůvodnění změny:   

Doplnění tvarovaného podhledu podél nových oken tak, aby nezasahoval do zasklení. Montáž 
pomocné kovové konstrukce nad doplňovaným podhledem za účelem možnosti zpětného zavěšení 
původních těžkých textilních závěsů. 

Počet připojených listů specifikací:                                
Důvod vícepráce / méněpráce:  potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  
                 X      

odstavec 7, § 222  
                  
 

Oznámení vydává:  
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Stanovisko technického dozoru stavby :   
        INGENIRING KRKONOŠE a.s. 

 
Stanovisko projektanta stavby :  
         PROJEKTIS spol. s r.o. 

 
 

Stanovisko energetického specialisty :           nerelevantní 
 
 
 
 
 
Příloha:   změnový rozpočet 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 34 
   Zhotovitel:  A S J  s . r . o . ,  S v ě t í  8 ,  5 0 3  1 2  S v ě t í  

   Změnový list vystavil:  
   Datum: 10.07.2019  
 
   Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    

  Předmět změny:  Úprava sádrokartonoveho podhledu v aule. 

 

  Popis a zdůvodnění změny:   

   Doplnění tvarovaného podhledu podél nových oken tak, aby nezasahoval do zasklení.  

  Montáž pomocné kovové konstrukce nad doplňovaným podhledem za účelem možnosti  

   zpětného zavěšení původních těžkých textilních závěsů.   

   Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
   Cena méněprací bez DPH: 
 
                                             0,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 
                        85 419,- Kč 

   Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

     85 419,- Kč 
                                          

   Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti     
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
   Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
  Datum:  

 
 

Datum:  

  


