
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18-143zl4b3
18-143zl4b3 Dep.exp.obj. NZM v Ostravě-ZL č.4  Úpr.krovu-odp. a příp.

350 941,3121,00%
0,0015,00%

1 671 149,08

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 671 149,08

0,00

2 022 090,39CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-143zl4b3

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Projektant:
Zhotovitel: STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 
 

Cena s DPH [CZK]

-696 544,53-575 656,64
2 718 634,922 246 805,72

1 671 149,08 2 022 090,39

Kód

18-143zl4b3 Dep.exp.obj. NZM v Ostravě-ZL č.4  Úpr.krovu-odp. a příp.

2. 9. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

1d Odpočty
2e Přípočty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -575 656,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -575 656,64 21,00% -120 887,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -696 544,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

18-143zl4b3 Dep.exp.obj. NZM v Ostravě-ZL č.4  Úpr.krovu-odp. a příp.

1d - Odpočty
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Projektant:  
Zhotovitel: STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -575 656,64

PSV - Práce a dodávky HSV a PSV -192 870,07

792 - Interiér -34 343,23

764 - Konstrukce klempířské -348 443,34

18-143zl4b3 Dep.exp.obj. NZM v Ostravě-ZL č.4  Úpr.krovu-odp. a příp.

1d - Odpočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Projektant:  
Zhotovitel: STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -575 656,64

D PSV Práce a dodávky HSV a PSV -192 870,07
1 K 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 -1 368,580 77,79 -106 461,84

2 M 628322801 pás těžký asfaltovaný m2 -1 663,296 51,95 -86 408,23

D 792 Interiér -34 343,23
3 K 792-005 Banery   1,5  / 2,5m  kus -17,000 2 020,19 -34 343,23

D 764 Konstrukce klempířské -348 443,34

4 K 764214611

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek(atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené přes rš 800 mm-dle pův.rozp. p.č. 
202

m3 -187,250 1 305,76 -244 503,56

5 K 764213601
Sněhové rozražeče na šikmé střeše sklonu přes 10°-dle 
pův.rozp. pol.č.207

m2 -1 583,000 65,66 -103 939,78

18-143zl4b3 Dep.exp.obj. NZM v Ostravě-ZL č.4  Úpr.krovu-odp. a příp.

1d - Odpočty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 246 805,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 246 805,72 21,00% 471 829,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 718 634,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

18-143zl4b3 Dep.exp.obj. NZM v Ostravě-ZL č.4  Úpr.krovu-odp. a příp.

2e - Přípočty
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Projektant:  
Zhotovitel: STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 246 805,72

HSV - Práce a dodávky HSV 155 157,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 120 927,21

    4 - Vodorovné konstrukce 20 277,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 953,23

PSV - Práce a dodávky 1 223 421,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 88 038,17

712 - Povlakové krytiny 576 523,43

43-M - Montáž ocelových konstrukcí 38 569,87

997 - Přesun sutě 163 204,76

998 - Přesun hmot 1 890,20

18-143zl4b3 Dep.exp.obj. NZM v Ostravě-ZL č.4  Úpr.krovu-odp. a příp.

2e - Přípočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Projektant:  
Zhotovitel: STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 246 805,72

D HSV Práce a dodávky HSV 155 157,44

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 120 927,21

1 K 342241162
Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 
140 mm-dle pův.rozp.p.č.43

m2 80,580 1 346,79 108 524,34

2 K 342241192
Příplatek k příčkám z cihel za vyzdívání do ocelové 
kostry-pol dle pův.rozp.p.č.46

m2 80,580 153,92 12 402,87

D 4 Vodorovné konstrukce 20 277,00
3 K 417351115 Zřízení bednění čel stropních desek m2 54,000 304,00 16 416,00

4 K 417351116 Odstranění bednění čel stropních desek m2 54,000 71,50 3 861,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 953,23

5 K 962031133
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm-
dle pův.rozp.p.č.114

m2 80,580 173,16 13 953,23

D PSV Práce a dodávky 1 223 421,85

6 K 712441559
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. 
do 30 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše-dle 
pův.rozpočtu pol.č.151 náhrada plechu RŠ 1000mm

m2 187,250 90,66 16 976,09

7 M 628321320
Pás těžký asfaltovaný živičná krytina-černý posyp-dle 
pův.rozpočtu pol.č. 152 náhrada za plech RŠ 1000mm

m2 215,340 173,16 37 288,27

8 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny -dle pův.rozpočtu 
pol.č.155

% 543,000 3,31 1 797,33

9 K 762132138
Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na pero a 
drážku, na polodrážku nebo na vložené pero-dle 
pův.rozpočtu pol.č.184

m2 314,000 163,54 51 351,56

10 M 60511012 Prkna hoblovaná PD tl.18mm m2 361,100 327,08 118 108,59

11 K 762132811
Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných 
jednostranně

m2 181,220 59,64 10 807,96

12 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2-dle pův.rozp.p.č.178

m 490,500 65,42 32 088,51

13 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2-dle 
pův.rozp.p.č.179

m 490,500 191,44 93 901,32

14 M 605120110 Řezivo - pol.č.180 původního rozpočtu m3 6,178 5 194,76 32 093,23

15 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz-dle pův.rozp.p.č.182

m2 1 390,800 163,54 227 451,43

16 M 605110920 řezivo-dle pův.rozp.p.č.183 m3 39,980 5 194,76 207 686,50

17 K 762341811
Demontáž bednění střech z prken S8,9 a 11-dle 
pův.rozp.p.č.181

m2 1 390,800 46,18 64 227,14

18 K 762395000 Spojovací prostředky krovů-dle pův.rozp.p.č.186 m3 46,164 1 260,21 58 176,33

19 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m-dle pův.rozp.p.č.187

% 16 387,000 5,57 91 275,59

20 K M43-01-02a Kotvení podkl.roštu opláštění-kalk.položka ks 1 584,000 38,00 60 192,00

21 K M43-01-03a Montážní plošiny pro realizaci KP střechy den 60,000 2 000,00 120 000,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 88 038,17
22 K 632481213 MTŽ separační vrstva z PE fólie m2 1 368,580 7,45 10 195,92

23 M 28323053
fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová izolační tl 
0,6mm dle ÚRS

m2 1 663,296 46,80 77 842,25

18-143zl4b3 Dep.exp.obj. NZM v Ostravě-ZL č.4  Úpr.krovu-odp. a příp.

2e - Přípočty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 712 Povlakové krytiny 576 523,43
24 K 712400832

Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé-
dle pův.rozp.p.č.147

m2 534,300 38,48 20 559,86

25 K 712400834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° 
ZKD vrstvu-dle pův.rozp.p.č.148

m2 2 671,500 4,81 12 849,92

26 K 712400843
Odstranění povlakové krytiny střech do 30° od 
zbytkového asfaltového pásu dalších vrstev odsekáním-
dle CÚ ÚRS 1/2019

m2 534,300 32,20 17 204,46

27 K 712441559.1
Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy 
přitavením NAIP v plné ploše-dle pův.rozp.p.č.151

m2 1 341,000 90,66 121 575,06

28 M 62832134R
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm s vložkou 
ze skleněné rohože, s černým posypem-BROOF T1

m2 1 542,000 104,20 160 676,40

29 K 712491587
Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů 
hřebíky-dle pův.rozpočtu p.č.149

m2 1 489,000 81,77 121 755,53

30 M 628220060 pás asfaltový R 13-dle pův.rozp.p.č.150 m2 1 712,350 71,19 121 902,20

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 38 569,87
31 K M43-12-07

MTŽ doplnění OK v řadě B a D -náhrada 
zkorodovaného paždíku-dle kalk.

kg 409,186 50,00 20 459,30

32 K M43-12-08
DOD doplnění OK v řadě B a D-náhrada 
zkorodovaného paždíku-dle kalk.

kg 409,186 44,26 18 110,57

D 997 Přesun sutě 163 204,76
33 K 997006512

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km -dle pův.rozp.p.č.136

t 14,511 128,43 1 863,65

34 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km -dle pův.rozp.p.č.136

t 22,441 128,43 2 882,10

35 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km -dle pův.rozp.p.č.136

t 21,031 128,43 2 701,01

36 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km-dle pův.rozp.p.č.137

t 97,884 10,91 1 067,91

37 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km-dle pův.rozp.p.č.137

t 201,969 10,91 2 203,48

38 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km-dle pův.rozp.p.č.137

t 189,279 10,91 2 065,03

39 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s omezením mechanizace-dle ÚRS 
2019/1

t 21,031 1 510,00 31 756,81

40 K 997013156a
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy do výšky 21 m s omezením mechanizace-dle 
URS 2019/1

t 14,511 1 510,00 21 911,61

41 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s omezením mechanizace-dle ÚRS 
2019/1

t 22,441 1 510,00 33 885,91

42 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m-nová 
pol.URS 2019/1

t 72,555 66,60 4 832,16

43 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m-nová 
pol.URS 2019/1

t 112,205 66,60 7 472,85

44 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m-nová 
pol.URS 2019/1

t 105,155 66,60 7 003,32

45 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102-dle 
pův rozpočtu pol.č.138

t 21,031 144,30 3 034,77

46 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného-dle pův.rozp.p.č.139

t 14,511 1 096,67 15 913,78

47 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného-dle pův.rozp.p.č.139

t 22,441 1 096,67 24 610,37

D 998 Přesun hmot 1 890,20

48 K 998014021

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových plošných nebo 
tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě 
vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní 

t 18,902 100,00 1 890,20
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