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Dodatek č. 1 
k příkazní smlouvě o provádění autorského dozoru 

ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

pro stavbu 
„Sokolovna Lhota“ I. etapa 

17TUOIN30 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 

IČO: 000 75 370 

DIČ: CZ00075370 

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení:   XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:   XXXXXXXXXXXX 
(dále také jako „příkazce“) 
 
Kontaktní osoba příkazce ve věcech technických: 
Blanka Šafránková 
tel: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX  

a 
 
AS Projekt, spol. s.r.o. 
se sídlem Zelenohorská 60A, 326 00 Plzeň 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 686 
 

IČO: 416 36 473 

DIČ: CZ41636473 

zastoupená Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem 

 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX 
(dále také jako „příkazník“ nebo „autorský dozor“)  

 

Kontaktní údaje příkazníka: 

korespondenční adresa: Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň 

tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX 

 

(příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní 

strana“) 

 
 
 
 

mailto:safrankova@plzen.eu
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tento 
 
 

dodatek č. 1 ke smlouvě  
o provádění autorského dozoru pro stavbu 

„Sokolovna Lhota“ I. etapa (dále jen „Dodatek č. 1“). 
 
 
I. 

Preambule 
 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2018 smlouvu, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru pro 

stavbu s názvem „Sokolovna Lhota“ I. etapa (dále jen „Smlouva“). 
 

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace došlo k posunu termínu dokončení stavby, kdy výkon 
činnosti autorského dozoru je v souladu se Smlouvou nutné zajistit po celou dobu realizace stavby, 
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku  č.1. 

 
II. 

Předmět dodatku 
 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II odst. 2.2. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. II. odst. 2.2. 
Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

2.2. O termínu zahájení realizace stavby dle odst. 2.1 bude příkazce informovat příkazníka 
písemně (i mailem) nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Předpokládaný termín 
realizace stavby je níže uvedeném termínu: 

 

Zahájení stavby:  17.09.2018 

Dokončení stavby: 15.05.2020  
 

 
2.3.  Smluvní strany se dohodly na změně čl. III odst. 3.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. III. 

odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

3.1. Celková cena za provádění činnosti AD dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran a je sjednána v maximální výši s ohledem na předpokládaný průběh stavby pro 
celou dobu trvání této smlouvy ve výši 374.400,- Kč bez DPH (slovy: 
třistasedmdesátčtyřitisícčtyřista Korun českých) a odpovídá rozsahu výkonu AD 
v předpokládaném počtu 576 hodin při hodinové sazbě 650,- Kč bez DPH. 

 
K ceně za provádění AD dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 

 
2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají 

v platnosti. 
 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 

V Plzni dne 19.11.2019 
 
 

Za příkazce:      Za příkazníka: 

        
 
 
………………………………………….   ……………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník     Ing. arch. Daniel Němeček 
vedoucí Odboru investic MMP    jednatel AS Projekt spol. s r.o. 
 

 


