Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo
č. 0366/F5005/14 – pro II. etapu
0367/F5006/14 – pro III. etapu (objednatele)

ze dne 8.12.2015

na provedení Stavebních prací

„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 – nátoky na ÚČOV – II. etapa“ 
a
„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 – nátoky na ÚČOV – III. etapa“ 
(dále jen „Smlouva o dílo“)


Smluvní strany:
(1) Pražská vodohospodářská společnost a.s.
IČO:		256 56 112
DIČ:		CZ25656112
se sídlem:	Praha 1 – Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále jen „Objednatel“) 

(2) Energie – stavební a báňská a.s.
IČO:		451 46 802
DIČ:		CZ45146802
se sídlem:	Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04
zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399
zastoupena:	
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).	

PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 7. Předmětem dodatku je zajištění právní jistoty Smluvních stran tak, aby bylo smluvně zohledněno, že v rámci postupu stavebních prací realizovaných na základě Smlouvy o dílo došlo s ohledem na vyvstalou potřebu využívání některých částí zhotovovaného díla v rámci zkušebního provozu NVL, dne 20.8.2018 k protokolárnímu předání a převzetí: 
a. etapy 007 – nátoky na ÚČOV – II. etapa, a dále
b. části etapy 007 – nátoky na ÚČOV – III. etapa,
které jsou blíže specifikovány v protokolech o předání ze dne 20.8.2018, konkrétně v Dohodě o přenechání objektů čerpání odpadních vod č. DOH/22/04/000403/2018 a trojstranném  protokolu o předání ucelené části díla ze dne 20.8.2018 (dále jen „Předaná část díla“). Současně ve vztahu k celé Předané části díla byla ze strany Zhotovitele poskytnuta Garanční záruka ve smyslu odstavce článku 9.5 Smlouvy o dílo.
Předmětem dodatku jsou dále dodatečné stavební práce a stavební práce neprovedené v III. etapě, respektive ve smyslu tohoto dodatku ve III. B etapě.

II. etapa

· Úpravy VZT v rozvodnách
V důsledku zjištění koroze v rozvodnách v rámci ZP HČS byly provedeny úpravy na VZT objektu.

· Čištění koroze NN + MX
1. Předmětem změny jsou práce spojené s chemickým vyčištěním měděných přípojnic a zařízení a jejich následná konzervace. Práce se týkají NN Hlavní čerpací stanice a MX skříněk u jednotlivých čerpadel.

· Čištění koroze  VN R1
2. Předmětem změny jsou práce spojené s inspekcí a kontrolou primárních obvodů a provedení zkoušek vodivosti a izolačního odporu hlavních přípojnic na poškozených částech vlivem sirovodíku. Po kompletním rozkrytování rozváděče a odpojení kabelů bude provedeno mechanické vyčištění spojů a přípojnic, opětovné zakrytování rozváděčů. Součástí těchto činnosti jsou i náklady spojené s koordinací a zajištění manipulace v RS9000 pracovníky PRE. 


III. etapa

· PSV Z13 - lapáky štěrku v HP EF
Návrh opancéřování dvojice jímek lapáků štěrku v základové desce HP EF je nově řešen z materiálu ocel řady S235JR, tl. 10mm jako atypický zámečnický výrobek. V ZDS navrženo obložení jímek lapáků štěrku pomocí nerez plechu. Důvodem změny je sjednocení ocelového materiálu, uhlíkaté oceli dna lapáku s drapákem mostového jeřábu, kdy nebude docházet k povrchové galvanické korozi obou konstrukcí.

· Štětové stěny a kotevní systém jámy
Statické zajištění stěn stavební jámy HP EF bylo změněno z důvodu zjištění jiných skutečností ve stavební jámě, jako např. původní slepý kolektor a odvodňovací žlab do ČSHH, neznámé žb konstrukce podzemních stěn, apod.

· Tryskové injektáže
Zvoleno řešení v kombinaci štětových stěn a sloupů tryskové injektáže, které naopak v těchto stísněných a složitých podmínkách umožnilo jámu dotěžit na základovou spáru bez výraznějších dopadů na okolní budovy NVL a funkční výtlačné potrubí z HČS, které se nachází v těsné blízkosti stavební jámy HP EF.

· Elektrošachta
Jedná se o ukončovací šachtu nového kabelového koridoru, která se uvažuje v rámci budoucí investice s využitím ramene   shybkového potrubí DN2000 z pravého břehu Vltavy. Změna se týká úpravy konstrukce vstupní šachty kolektoru, která je navržena jako monolitická v celém rozsahu a s instalací poklopu DN800.

· Geodetický monitoring
V souvislosti s realizací rekonstrukce shybek, byl po dobu přerušení těžby jámy HP EF prováděn geodetický monitoring pažení stěn jámy. Celkem provedeno 17 měření ve lhůtách stanovených statikem a autorským dozorem.

· Čerpání podzemní vody
Změna představuje navýšení množství hodin a pohotovosti čerpadel při čerpání podzemní vody ze stavební jámy HP EF.

· Dešťový řad DN500
Jedná se o nově navržený kanalizační řad DN500 včetně 1 ks šachty pro odvod vody z objektu NVL a odtok balastních vod z DN1400. 

· Plošinové váhy
Ve fázi přípravy realizační dokumentace byly na základě požadavku objednatele doplněny nad rámec zadávací dokumentace 3 ks plošinových vah pod kontejnery na shrabky a štěrky včetně vyhodnocovacího zařízení a zapojením do řídícího systému.

· Halový systém
Na základě zvýšení panelů z  8200 mm na 8520 mm  byla provedena aktualizace statického výpočtu a došlo při stanovení konkrétního halového systému ke změnám  tloušťky obvodových prefabrikovaných panelů ze 305 mm na 335 mm,  ke zvýšení počtu nosných prvků střechy a ke změně kotvení části sloupů do základových kalichů.

· Těžní šachta pro štolu A
Vlivem koordinace se stavbou NVL nebylo možné provádět raženou část - větev A. V úseku těžní šachty musel být kompletně v 07/2018 dokončen objekt Spádiště, tak aby stavba NVL mohla realizovat finální povrchy a zajistit tak uvedení NVL do zkušebního provozu.¨

· Skladování čerpadel
Předmětem změny jsou náklady spojené s uskladnění a údržbou čerpadel CP3800 a CP3400 v jednotlivých etapách stavby Hlavní čerpací stanice s ohledem na koordinaci se stavbou NVL a zahájením ZP NVL a HČS.

· Prodloužení záruk čerpadel
S ohledem na Dohodu o přenechání objektů čerpání mezi ESB, PVS, MHMP OSI a CON podepsanou 20.8.2018 bylo nutno prodloužit záruku čerpadel II i III etapy.

Předmětem dodatku je s ohledem na uvedené nezbytné úpravy rovněž aktualizace harmonogramu prací.
Článek  I.
1. Smlouva o dílo se mění tak, že etapa III. se dále rozděluje na dvě dílčí části, které mohou být samostatně předány Objednateli, a to na:
- etapu III. A, která zahrnuje části etapy III., u kterých došlo dne 20.8.2018 k protokolárnímu předání a poskytnutí Garanční záruky, a
- etapu III. B, zahrnující zbývající, nepředané části etapy III.

2. Po účinnosti tohoto dodatku se pro veškerá ustanovení Smlouvy o dílo považují etapa III. A a etapa III. B za samostatné etapy, a označení „Etapa“ v textu Smlouvy o dílo tak může označovat etapu II, etapu III. A nebo etapu III. B.

3. S ohledem na rozdělení etap smluvní strany dále konstatují, že etapa II. a etapa III. A (Předané části díla) byly ke dni podpisu tohoto dodatku již protokolárně předány a byla k nim poskytnuta Garanční záruka. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že předáním díla (resp. jeho části) a poskytnutím Garanční záruky k Předané části díla zaniká povinnost poskytnutí bankovní záruky ve smyslu článku 9.3 Smlouvy o dílo za realizaci takto Předané části díla. Současně Smluvní strany stvrzují, že před podpisem tohoto dodatku došlo k naplnění povinnosti Zhotovitele poskytnout bankovní záruku na realizaci III. etapy (včetně etapy III. B) ve smyslu článku 9.3 Smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že článek 8.5.3. Smlouvy o dílo nově zní:

„8.5.3 součet plateb nesmí být vyšší než 90% z ceny za provedení konkrétní Etapy (bez DPH) (tzn. Zhotovitel je oprávněn postupně vystavit faktury v rámci Etapy maximálně do výše 90% z ceny příslušné Etapy. Zbývající část Ceny díla náležející k příslušné Etapě bude uhrazena Zhotoviteli v souladu s touto smlouvou;“

Pro odstranění pochybností Smluvní strany uvádějí, že součet plateb za faktury vystavené po ukončení každého Milníku etapy III. B nesmí přesahovat 90% z ceny za provedení etapy III. B, kdy zbývající část ceny za provedení etapy III. B bude uhrazena v souladu se Smlouvou o dílo, tedy po poskytnutí Garanční záruky k etapě III. B a po předání a převzetí etapy III. B na základě protokolu dle článku 9.5. Smlouvy o dílo.

Článek  II.

1. Ustanovení čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 1.1.12, 1.1.13 a 1.1.14, které znějí:

„1.1.12 Zhotovitel provede v II. etapě
· Úpravy VZT v rozvodnách
· Čištění koroze NN + MX
· Čištění koroze  VN R1“

„1.1.13 Zhotovitel provede v III. B etapě
· PSV Z13 - lapáky štěrku v HP EF
· Štětové stěny a kotevní systém jámy
· Tryskové injektáže
· Elektrošachta
· Geodetický monitoring
· Čerpání podzemní vody
· Dešťový řad DN500
· Plošinové váhy
· Halový systém
· Těžní šachta pro štolu A
· Skladování čerpadel
· Prodloužení záruk čerpadel“

„1.1.14 Zhotovitel neprovede v III. B etapě
· PSV Z13 - lapáky štěrku v HP EF
· Štětové stěny a kotevní systém jámy“

2. Ustanovení čl. 8. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA  se rozšiřuje o nové odstavce 8.1.5 a 8.2.5, které znějí:

„8.1.5 Cena díla dle ust. 1.1.12 až 1.1.14 činí bez DPH 		34.307.600,13 Kč“

dle odst. 8.9 Smlouvy o dílo činí sleva				     700.155,10 Kč

z toho dodatečné stavební práce dle čl. 1.1.12 a 1.1.13		39.793.100,49 Kč
a práce neprovedené dle čl. 1.1.14				 - 4.785.345,26 Kč
Cena za dodatečné a neprovedené stavební práce		 35.007.755,23 Kč

Soupis dodatečných stavebních prací a prací neprovedených – viz příloha č.1

„8.2.5 Po připočtení ceny dle odstavce 8.1.5 činí celková konečná Cena díla bez DPH 682 225 978,46 Kč.“


	Cena dle SoD
z toho
	0366/F5005/14
II. etapa
	0367/F5006/14

	
	
	III. etapa

	552 703 096,00 Kč

	305 110 817,00 Kč
	247 592 279,00 Kč

	
Cena dle dod. č. 2
8 041 454,43 Kč
	

8 041 454,43 Kč
	

0,00 Kč

	
Cena dle dod. č. 3
15 912 927,60 Kč
	

15 912 927,60 Kč
	

0,00 Kč

	
Cena dle dod. č. 4
13 233 214,22 Kč
	

13 233 214,22 Kč
	

0,00 Kč

	
Cena dle dod. č. 6
58 027 686,08 Kč
	

42 417 909,17 Kč
	

15 609 776,91 Kč

	
Cena dle dod. č. 7
34 307 600,13 Kč
	

1 190 375,62 Kč 
	

33 117 224,51 Kč

	
Celkem
682 225 978,46 Kč
	

385 906 698,04 Kč
	

296 319 280,42 Kč




Celková hodnota Předané části díla ke dni 20.8.2018 (etapa II. a etapa III.A) je 531.266.970,78 Kč bez DPH po slevě.

Článek  III.
1. S ohledem na uvedené se ustanovení čl. 4 HARMONOGRAM PRACÍ bod 4.6. doplňuje následovně:

„ Maximální doba plnění etapy III. 180 týdnů. Etapa III. B bude realizována v souladu s harmonogramem prací etapy III, resp. III. B, do 23.10.2020.“

Článek  IV.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek  V.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Soupis dodatečných stavebních prací a prací neprovedených
č. 2 – Rekapitulace hodnoty předané části díla k 20.8.2018
č. 3 – Aktualizovaný harmonogram prací etapy III., resp. III. B


	Za Objednatele,
v Praze, dne

	


	

	Za Zhotovitele,
V Kladně, dne
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