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Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti  
v rámci Operačního programu Životní prostředí  

název projektu: KŘP Jčk – Realizace úspor energie – ÚO Strakonice, Plánkova 629 
registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006357 

 

Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 12. 2018 

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel 
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice. 
Zastoupená plk. Mgr. Luďkem Procházkou, ředitelem krajského ředitelství. 
IČO: 75151511 
DIČ: CZ75151511 
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice 
Číslo účtu: 64133881/0710 

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:  
Technický dozor investora, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě 
(„koordinátor BOZP“) a Autorský dozor. 

1.2 Zhotovitel 
společnost: JINDŘICH PARUS, voda – plyn – topení, spol. s r.o. 
sídlo: Ostrov 38, 383 01 Prachatice 
zastoupený: Jindřichem Parusem, jednatelem 
IČO: 41879236 
DIČ: CZ41879236 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Prachatice 
Číslo účtu: 21443281/0100 
Telefon/fax: 
E-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 1174. 

2. Předmět dodatku č. 1 

2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a 
předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s §222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) na základě schváleného 
změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1. Objednatel konstatuje, 
že v případě výše uvedených změn nedochází k podstatné změně závazku, neboť se jedná 
o změny, jejichž potřeba se vyskytla v průběhu provádění prací, tedy objednateli nebyly 
známy před zahájením plnění. Změny ve svém důsledku nemohly mít jakýkoliv vliv na 
průběh, ani výsledek příslušného zadávacího řízení, tedy ze své podstaty ani nemohly mít 
vliv na okruh možných účastníků zadávacího řízení. Předmětné změny dále nemění 
ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele, neboť se jedná o 
změny, které objednatel řádně prověřil a odsouhlasil, a které jsou ku prospěchu stavby, a tím 
i objednatele. Uvedené změny se týkají výhradně prací, které byly vymezeny v původním 
projektu, tedy v rámci těchto změn nedochází v žádném případě k rozšíření původního díla. 
Všechny dotčené změny ve svém finančním souhrnu nedosahují finančního limitu pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a současně jejich souhrnná finanční výše v absolutní hodnotě 
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méněprací a víceprací je necelých 8,5 % původní smluvní hodnoty, čímž nedosahuje 15 % 
původní hodnoty závazku.  

3. Změny původní smlouvy 

3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na navýšení původní 
ceny díla, která je v čl. 5.1 původní smlouvy stanovena na 8 996 607,41 Kč bez DPH, o 
částku ve výši 629 627,38 bez DPH, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací. 
Celková cena díla je tak nově stanovena na: 
Cena díla bez DPH:    9 626 234,79 Kč 
Hodnota 21% DPH:    2 021 509,31 Kč 
Cena díla včetně DPH: 11 647 744,10 Kč 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnami, jež jsou předmětem tohoto 
dodatku, nedojde k posunutí termínu pro dokončení díla, který je uveden v odst. 4.1.2 
původní smlouvy. 
3.3 Smluvní strany se dohodly, že všechna tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení 
původní smlouvy zůstávají beze změny. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na profilu zadavatele. Zhotovitel 
prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 občanského zákoníku. 
4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek č. 1 uveřejní v 
registru smluv. 
4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle předchozího odstavce. 
4.4 Dodatek č. 1 je sepsán elektronicky. 
4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
4.6 Nedílné přílohy: 

Příloha: Změnový list č. 1 
 
 

V Prachaticích V Českých Budějovicích

zhotovitel objednatel

 
 
 



Změn ový lis t 
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Změnový list číslo 1 
Identifikace akce 

Název akce 
KŘP Jčk - KŘP Jčk - Snížení energetické náročnosti budov KRP Jihočeského 
kraje - ÚO PČR Strakonice, Plánkova 629, 386 01 Strakonice 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17 _070/0006357 
Císlo akce EDS/SMVS1> 014V12200 6142 
Objednatel CR - Krajské reditelství policie Jihočeského kraje, Lan nova tř. 193/26, 370 7 4 C. B. 
Zhotovitel JINDRICH PARUS, voda, plyn, topení s.r.o„ Ostrov 38, 383 01 Prachatice 

Projektant EkoWA TT CZ s.r.o., švábky 52/2, 190 00 Praha 8, 
Předmět změnového listu 

Specifikace změn vzniklých v průběhu provádění stavebních prací na předmětu plněni. 
Cást díla dotčená změnovým listem 
Řezání asfaltových ploch okolí objektu, zemní práce-nakládání s výkopkem, monitoring a čištění kanalizace, drenážnl potrubí, 
likvidace asfaltu, osazen! otopných těíes, vyregulování otopné soustavy, osekání obrub oken, úprava otvorů pro okna, bourání 
římsy, bouráni skleněných výplní Copilit, Úprava otvoru garážových vrat, Odvodněni před garážemi s vraty 05, výplně otvorů-
úpravy, úprava nájezdů do garáž!, odvodňovací žlaby za objektem D. 

Popís změny, popis technického řešení 
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace 

1. Rezání asfaltových ploch nebylo zahrnuto v rozpočtu. Objekt A a O. 
2. Zásypy výkopů okolo objektů uvažovány s větším množstvím výkopku zpět do výkopu než skutečnost. Objekt A a O. 
3. Kamerový monitoring a čištění venkovní kanalizace nebylo zahrnuto v rozpočtu. Objekt A a D. 
4. Drenážní potrubí zahrnuté v rozpočtu PO je v menším množství než skutečnost. Objekt A a D. 
5. S likvidaci odpadu vybouraných asfaltových ploch nebylo v rozpočtu uvažováno. Objekt A a D. 
6. S demontáži otopných těles při výměně parapetních desek nebylo v rozpočtu a PO uvažováno. Objekt A. 
7. S vyregulováním otopné soustavy nebylo v rozpočtu a PO uvažováno. Objekt A a D. 
8. S osekán lm obrub oken nebylo v rozpočtu a PO uvažováno. Objekt A. 
9. S úpravou otvorů původnlch ocelových oken nebylo v rozpočtu a PD uvažováno. Objekt A. 
10. S bouránlm meziléhlé římsy nebylo v rozpočtu a PO uvažováno. Objekt A. 
11. S bouráním prosklených stěn Copilit se zvýšenou obtižnostl nebylo v rozpočtu uvažováno. Objekt A. 
12. S úpravou otvorů garážových vrat nebylo v rozpočtu uvažováno. Objekt D. 
13. S odvodněním vjezdu do garáží s vraty 05 nebylo v rozpočtu uvažováno. Objekt D. 
14. S úpravou okenních výplní otvorů nebylo v rozpočtu uvažováno. Objekt A. 
15. S úpravou nájezdů do garáži nebylo v rozpočtu uvažováno. Objekt D. 
16. S osazením odvodňovacích žlabů za objektem D nebylo v rozpočtu uvažováno. Objekt D. 
17. Pro objekt A byl uvažován ultrazvukový měřič tepla o průtoku max. Qn 6. Objekt A. 
18. Pro kotvení ETICS byly původně uvažován typ hmoždinek dle provedených pfedběžných odtrhových zkoušek. 

Nové řešení 
Ad 1. V dilu rozpočtu Zemní práce připočtena rozpočtová položka fezánl stávajícího živičného krytu pro objekty AaD. 
Ad 2. V dilu rozpočtu Zemní práce připočten odvoz a skládkování dodatečného množstvl výkopku nahrazeného ve 
výkopu štěrkovým zásypem drenáže. Objekt A a D. 
Ad 3. V dllu rozpočtu Trubnl vedeni připočten Kamerový monitoring a čištění zanesené venkovní kanalizace pro 
připojeni dešťových svodů. Objekt A a D. 
Ad 4. V dílu rozpočtu Základy a zvláštnf zakládán! připočteno chybějlcf flexibilnf drenážnl potrubi. Objekt A a O. 
Ad 5. V dilu rozpočtu Základy a zvfáštnl zakládán! pfidána chybějlcl položka uloženi odpadu z asfaltových ploch. 
Objekt A a D. 
Ad 6. V dllu rozpočtu ústřednl vytápěni - otopná tělesa přidány položky Demontáž+ Montáž otopných těles, 
vypuštěni a napuštěni otopné vody. Objekt A. 
Ad 7. V dílu rozpočtu Ústřednf vytápěni - otopná tělesa přidány položky vyregulováni termostatických ventilů 
otopných těles. Objekt A a D. 
Ad 8. V dflu rozpočtu Bourání konstrukci přidána položka odsekáni okennlch obrub pfed lícem zdiva. Objekt A. 
Ad 9. V dllu rozpočtu Svislé a kompletnl konstrukce a Bouráni konstrukci přidána položka na přisekáni a vyrovnáni 
ostěnl. Objekt A. 
Ad 1 O. V dílu rozpočtu Bourání konstrukci přidána položka bouráni žb. římsy. Objekt A. 
Ad 11. V dllu rozpočtu Bourání konstrukcí navýšena položka za ztlžené bouráni prosklených stěn. Objekt A. 
Ad 12. V dílu rozpočtu Svislé a kompletní konstr. přidány položky na úpravu ostění a nadpraží otvorů vrat. Objekt D. 
Ad 13. V dflu rozpočtu Komunikace a Vnitř.kanalizace přidány položky na D+M odvodň.žlabu a kanalizace. Objekt D. 
Ad 14. V dflu rozpočtu Výplně otvorů započteny úpravy skel a ovládáni oken Objekt A. 
Ad 15. V dllu rozpočtu Komunikace a Bouráni kcf pridány položky na úpravu nájezdů garáži ve sklonu. Objekt D. 
Ad 16. V dllu rozpočtu Komunikace přidány položky na osazeni přlkopového žlabu podél zadnl části Objektu D. 
Ad 17. V dílu rozpočtu Ústřednl vytápění byl nahrazen uvaž. měřič tepla za měřič s vyššlm průtokem Qn1 O.Objekt A. 
Ad 18. Pro kotveni ETICS musel být zvolena většl délka hmoždinek na základě celoplošných odtrhových zkoušek. 

Příloha: Změnový list č. 1



Zdůvodněni změny 

Uvažované změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěnými a vzniklými v průběhu realizace stavby. Jedná se o zapracováni 
dodatečných požadavků vyplývajlclch ze specifikace zvolených postupů a to vzhledem k povaze předmětu plněni -

rekonstrukce. Dále byly zapracovány dflčl požadavky uživatele a odborných služeb. Provedeni nezbytných změn v průběhu 

realizace stavby zajisti řádné dokončení dlla v požadované kvalitě s bezproblémovým užfvánfrn stavby. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci 

Uvažované zrněny majl vliv na projektovou dokumentaci. Uvedené změny budou zapracovány dodavatelem stavebních prací 

do projektu skutečného provedeni. 

Záznamy o změně ve stavebnlrn deníku a zápisech z kontrolnlch dnů 

Zápis AD ve stavebním deniku ze dne 24. 6. 2019. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dlla 

Vliv na termín: NE 

Vliv na kvalitu dlla: ANO 

Vliv na cenu: ANO 

Přlpočty k ceně dlla bez DPH 

Odpočty z ceny dfla bez DPH 

Celkový vliv na zrněnu ceny díla bez DPH 

DPH 

Celkový vliv na změnu ceny dlla včetně DPH 

Za zhotovitele: Za projektanta: 

za dodavatele PO bere na vědomi: 

733 688,54 Kč 

-103 961,16 Kč 

629 627,38 Kč 

132 221,75 Kč 

761 849, 13 Kč 

· „,, \.;

Datum: Datum: 26.8.2019 

Datum: 21. 8. 2019 

1l EDS/SMVS se rozum! moduly lnformačnfho systému programového financováni 
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