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Protokol o změně díla   Změnový 
list č.1 

  

Předmět díla: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Komenského v Odrách 

Objekt: Tělocvična ZŠ Komenského v Odrách 

Objednatel:  Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry 

Zhotovitel:  JVAgro Morava s.r.o. 

Za objednatele:  Ing. Olga Veverková 

TDS:  - 

Projektant: PRINEX GROUP s.r.o., Masarykovo náměstí 46, 742 35 Odry  

Popis změny: 
 

Vícepráce: 

• Oddíl 061 – Z důvodu odstranění obkladů s podkladovou omítku z důvodu značné nerovnosti bylo 
nutné stěny znovu omítnout 

• Oddíl 766 – Demontáž obložení a ukončovací lišty obložení nebyly součástí původního rozpočtu. 
Rozpočet taktéž neobsahoval vyspravení dveří v tělocvičně 

• Oddíl 755 – Požadavek objednatele na doplnění nátěru podlahy v širším rozsahu 

• Oddíl 781 – Po demontáži radiátorů a obkladů byla zjištěna značná nerovnost keramických 
obkladů. Na základě rozhodnutí objednatele byly tyto obklady odstraněny 
 
 

Méněpráce: 

• Oddíl 061 – Požadavek investora na provedení prací v menším rozsahu 

• Oddíl 766 – Změna rozsahu obložení stěn a dodávky a montáže ochranných sítí na základě 
požadavku objednatele 

• Oddíl 783 – viz. oddíl 766 
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 ocenění změny předložil: 

náklady na změnu bez DPH -281.420,57Kč  

Výše DPH sazba: 21% -59.098,31Kč  

náklady na změnu vč. DPH -340.518,88Kč 

čerpání za uplynulé období     

výše čerpání touto změnou   

    

te
rm

ín
y

 

Termín realizace změny: po schválení dodatku k SOD 

Vliv změny na termín dokončení díla:   
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Změnu odsouhlasil: datum podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jaroslav Bolcek     

Zhotovitel (statutární zástupce): Jaroslav Bolcek     

Za objednatele: Ing. Olga Veverková   

TDS: -     

Projektant: -     
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Přílohy: 

  

 


