
 
 

 

Číslo stavby: 35926a, 35926b, 35908a, 35908b 

DODATEK č. 5 

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 – č. 4 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu: 

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     EUROVIA CS, a.s. 

 Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1     

IČO: 452 74 924  

DIČ: CZ45274924 

zastoupený (jednající): Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci 

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Bankovní spojení: 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – 

rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, a 

v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Zlepšení dopravní 

dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + 

III/3111“, včetně změny č. 1 - č. 5 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 170 748 391,65 Kč vč. DPH (slovy 



 
 

 

Číslo stavby: 35926a, 35926b, 35908a, 35908b 

stosedmdesátmilionůsedmsetčtyřicetosmtisíctřistadevadesátjedna Korun českých šedesátpět 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  141 114 373,26 korun českých 

DPH (21%)    29 634 018,39 korun českých 

Cena celkem  170 748 391,65 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.4 Komunikace, SO 101.5 Komunikace, SO 101.6 

Komunikace, SO 101.9 Komunikace, SO 101.10 Komunikace, SO 101.11 Komunikace, SO 

101.12 Komunikace (vše pro II. sekci) a SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa 

A, SO 101.2  Silnice III/31010 Říčky v Orl. horách, etapa B (pro III. sekci) ve smyslu článku 

II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 

výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.4 Komunikace, SO 101.5 

Komunikace, SO 101.6 Komunikace, SO 101.9 Komunikace, SO 101.10 Komunikace, SO 

101.11 Komunikace, SO 101.12 Komunikace (vše pro II. sekci) a SO 101.1 Silnice III/3109 

Říčky v Orl. horách, etapa A, SO 101.2  Silnice III/31010 Říčky v Orl. horách, etapa B (pro III. 

sekci) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci 

 



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha Č 1

Číslo stavby 35908 + 35926
Registrační číslo projektu CZ.11.2 45/0 0/0.0/16-014/0000735
Smlouva o dilo uzavřená dne 6.4 2017

Číslo zni čin

Název stavby ;

,7I.EPŠ< NI DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ORLICKÝCH A BYSTŘICKÝCH HOR- REKONSTRUKCE SILNIC III/3109 + 111/31010 + 111/3111“

Název objektu :

111/3109 + 111/31010 Říčky v O.h. I. etapa - objekty:
SO 101 1 Silnice III/3109 Říčky v Orl horách, etapa "A"
SO 101 2 Silnice 111/31010 Říčky v Orl horách, etapa "B"
IIJ/3I11 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h. - objekty:
SO 101 4 Komunikace - SO 101.6 Komunikace a SO 101.9 Komunikace - SO 101.12 Komunikace

Objednatel :
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

1) Kulhavý s.r.o , Vraclav 192, 565 42 Vraclav
2) STRADA HK, s.r.o,. Ječná 510, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:
EuroviaCS, a s , Národní 138/10, 110 00 Praha I, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny
1) Na základě pochůzky po stavbě se zástupcem Dopravního inspektorátu Policie České Republiky se po provedených terénních úpravách, pokáceni stromů a reprofilaci 
příkopů stanovuji délky svodidel na jednotlivých stavebních objektech Dále tento změnový list řeší přesun položek rozpočtu (zábradlí, potrubí, ocelových mříži a horských 
vpustí mezi stavebními objekty na základě skutečně provedených prací.

2) Jsou vyčísleny méněpráce na propustcích v km 10,628 a km 11,352 silnice 111/3111 ve stavebním objektu SO 101 10 Komunikace a SO 101 11 Komunikace. 
Rekonstrukce těchto propustků je z probíhající akce vynechána a bude řešena jako nová stavební akce včetně zpracování dokumentace ve stupni DUR + DSP a PDPS.

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Jedná se zejména o přesuny položek mezi 
jednotlivý mi stavebními objekty Celková doba výstavby celé akce se nemění

Přílohy evidenčního listu
1 rekapitulace ceny po změně č 5
2. rozpočet změny č. 5

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku č.4

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č 5:
Nová cena stavby po 

změně č 5:
Celková změna +/- oproti cen

nabídce:méněpráce vicepráce

139 696 315,31 Kč 171 896 400,06 Kč 2 102 649,15 Kč 954 640,70 Kč 170 748 391,65 Kč 31 052 076,34 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně změny 
č.5:

5 237 140,33 Kč 36289216,79Kč

Odsouhlaseni změilv
Název firmy: Jméno a příjmení Datum :

Zhotovitel : Eurovia CS, a.s. Karel Bednář 7.11 2019

Projektant (autorský dozor): Kulhavý s.r.o. Ing. Petr Kulhavý 7.11.2019

Projektant (autorský dozor): STRADA HK, s.r.o. Ing. Richard Škrábá 7.11.2019

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s

Hlavní inženýr: Ing. Martin Jelínek 11.11.2019

Technický dozor: Ing Miroslav Řehák 8 11.2019



Název stavby:

.ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ORLICKÝCH A RVSTŘICKÝCH HOR REKONSTRUKCE SILNIC 111/3109 + 1H/31010 + 111/311 !'•

Rekapitulace ceny po změně c. 5

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver 10 Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu

AKCE OBJEKT NÁZEV
ITMUtLmUf A kLUA

BEZ DPH
ZMĚN;\C 1 ZMĚNA C 2 ZMĚNA C 3 ZMĚNA Č 4 ZMĚNA C 5 CENA CELKEM

BEZ DPHvícepráce méněprace vícepráce meněprace vícepráce méněprace vícepráce menéprace vícepráce méněprace

111/3111 Orlické Zahoří - Rokytnice v O h , SO
LOI.l - SO 101 3

001 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101 1 165 000,00 165 000.00
003 Všeobecné 2 předběžné položky pro SO 101 2 - 101 3 222 000,00 222 000,00
010 DIO pro SO 101 1 74 425.00 74 425,00
030 DIO pro SO 101 2- 101 3 41 405,00 41 405,00

101 1 Komunikace 10 469 866,30 10 469 866,30
101 2 Komunikace A 290 636.61 1 130 252.18 108 402,60 5 312486,18
101 3 Komunikace 6 042 769.92 849 661,09 259 981,20 6 632 449.79
801 1 Komunikace 319680,17 319680,17

III/3111 Orlické Záboří - Rokytnice v O h , SO
101 4-SO 101 12

002 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101 4 - 101 12 589 000,00 589 000.00
020 DIO pro SO 101 4- 101 12 203 890.00 203 890.00

101 4 Komunikace 4 03 0 750.77 1 944 580,20 218 740,60 225 562.00 5 982 152,38
101 5 Komunikace 4 153 929.02 I 321 617,43 115 495,80 67 268,00 5 292 782.65
101 6 Komunikace 5 484 115,09 1 863 543.43 100 230,00 75 960,00 13 000,00 7 310 388.52
101,7 Komunikace 1 711 774,33 485 583,70 76 798,91 2 120 559,12
101 8 Komunikace 5 540 735,24 1 268 853,95 25 608,40 6 783 980,76
101 9 Komunikace 4 73 2 621,84 1 014 733,70 10 023,00 316 680,00 56 800.00 5 997 212,52

101 10 Komunikace 3 325 332,24 658318,88 31 456,80 445 622,34 3 506 571,96
101 11 Komunikace 3 398 762,19 842 419.52 29 637.60 739 046.23 3 472 497,91
101 12 Komunikace 2 958 285,16 978 674.54 43 768,00 64 662.66 349 416,00 3 608 438,33
801 4 Náhradní výsadba 238 900,53 238 900.53

801 11 Náhradní výsadba 211373.80 21 1 373.80
801 12 Náhradní výsadba 142 644,55 142 644.55

1 íl/3109 + 31010 Řičkv v O h -1 clapa

SO 001 1 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101 1, SO 181 1, SO 2Í>1.
SO 203, SO 801

250 000,00 250 000,00

SO 001 2 Všeobecné a předběžné polo/k' pro SO 101 2, SO 181 2. SO 202 297 000,00 297 000,00

SO 101 1 Silnice 111/3109 Řičkv v Oři horách, clapa ''A*' 32 861 443,37 7 840 044,48 1 326 616,02 59 179,60 39 315 692,22
SO 101 2 Silnice 111/310IU Rich v Oři horách, etapa "B" 8 973 132,87 298 804,55 106 094,60 7 394,40 9 370 637,62
SO 181 1 DIO, etapa "A" 433 000,00 433 000,00
SO 181 2 D1O, etapa "B" 220 590,00 220 590.00
SO 201 Most cv č 3109 - 002. clapa "A“ 2 329 816.34 510 81746 2 840 633.71
SO 202 Mostcv č 31010 - 002, etapa "B" 1 275 625,26 2 981 078,48 234 374,45 4 022 329,27
SO 203 Opěrná zeď. etapa "A" 3 375 356.34 288 274,21 3 663 630.54
SO 204 Mostově 31010-1 0,00 2 667 701,91 2 667 701.91
SO 801 Vegetační úpravy, clapa "A“ 506315,07 168 089,03 674 404.10

111/31010 Říčky \ O b. - I! etapa

SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro SO 102,182,802 146 000,00 146 000,00
SO 102 111/31010 Říčky v Orlických horách, 2 etapa 6 275 384,50 454 441,43 9 355,20 6 720 470.74
SO 182 Dopravné inženýrská opatření 9 420,00 9 420,00
SO 205 Mostra č 31010-003 0,00 1 634 638,93 1 634 638,93
SO 802 Dendrologický průzkum 150518,75 150 518.75

CENA CELKEM bez DPH 115 451 50046 454 441.43 9 355.20 8 296 407.72 1 326 616.02 809 621.91 - 19 641 657,94 1 254 517,36 788 959.26 1 737 726.57 141 114 37346
DPH 21 % 24 244 815.05 95 432,70 1 964.59 1 742 245.62 278 589.36 170 020.60 4 124 748,17 263 448,65 165 681.44 364 922,58 29 634 018J9
CENA CELKEM 139 696 315J1 549 874.13 11 319.79 10 038 65334 1 605 20538 979642.51 - 23 766 406,11 1 517 966,01 954 640.70 2 102 649,15 170 748 391.65

US
ÚDRŽBA SILNIC Kršlověhra

Kutnohorská 59, 500 04 H
IČO. 275O29ĚS. DlC: C



Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  9:47:5311.11.2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 049,68Náklad na měrnou jednotku:

 5 699,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 7 238 404,38Cena s daní:

Kč 1 256 252,00DPH:

Kč 5 982 152,38Cena celková:

Kč 4 030 750,77Základní cena:

Zhotovitel:

STRADA HK spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

101.4

Objekt: 101.4

Stavba: 35908b

SOUPIS PRACÍ
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.4

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I M3  1 356,100

ZEMINA

pol. 11221         27*3=81,000 [A]

pol. 11222         8*5=40,000 [B]

pol. 12373         305,1=305,100 [C]

pol. 12920         115,2=115,200 [D]

pol. 12930         480,8=480,800 [E]

pol. 129958         30*0,18=5,400 [F]

pol. 13283         328,6=328,600 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 356,100 [H]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  792,360

"odpočet 

pol. 12373         -300,75=- 300,750 [A] 

přípočet 

pol. 12373         899,7=899,700 [B] ,  A+B=598,950 [C]

pol. 129958      -30*0,18=-5,400 [A]

pol. 13283        -300,75=- 300,750 [B]

přípočet

pol. 11221           2*3=6,000 [C]    

pol. 129958         22*0,18=3,960 [D]

pol. 13283           489,6=489,600 [E],  A+B+C+D+E=193,410 [F]

Celkem : 598,950 [C]+193,410 [F]=792,360

aktuální množství  2 148,460

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II M3  159,310  
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.4

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

STAVEBNÍ SUŤ

pol. 11332   137,3=137,300 [A]

pol. 96613   5=5,000 [B]

pol. 96615   6,5=6,500 [C]

pol. 966345  6*0,1=0,600 [D]

pol. 966346  26*0,14=3,640 [E]

pol. 966358  33*0,19=6,270 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=159,310 [G]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  506,087

"odpočet 

pol. 11332   -120,3=- 120,300 [A] 

přípočet 

pol. 11332   599,8=599,800 [B] , A+B=479,500 [C]

pol. 11332   -15,25=-15,250 [A]

pol. 96615    -6,5=-6,500 [B]

pol. 966346  -26*0,14=-3,640 [C]

pol. 966358  -33*0,19=-6,270 [D]

přípočet

pol. 11332     28,19=28,190 [E]

pol. 96615     15,5=15,500 [F]

pol. 966345   7,2*0,1=0,720 [G]

pol. 966346    47,4*0,14=6,636 [H]

pol. 966358   37,9*0,19=7,201 [I]

 A+B+C+D+E+F+G+H+I=26,587 [J]

Celkem : 479,500 [C]+26,587 [J]=506,087

aktuální množství  665,397



Aspe Firma: Strana: 4

Čas:  9:47:5311.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.4

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  25,780

S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE

pol. 11333    7,05=7,050 [A]

pol. 11360  62,42*0,3=18,726 [B]

Celkem: A+B=25,776 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  119,125

"odpočet 

pol. 11360 A  -100,25*0,3=-30,075 [A] 

přípočet 

pol. 11360 A   478,8*0,3=143,640 [B] ,  A+B=113,565 [C]

odpočet

pol. 11333    -6,55=-6,550 [D]

přípočet

pol. 11333    12,11=12,110 [E],  D+E=5,560 [F]

Celkem : 113,565 [C]+5,560 [F]= 119,125

aktuální množství  144,905

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 386,000

vš. štěpkování a odvozu na skládku investora

dle RV-PR   1386=1 386,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.4

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 84 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  0,000

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

ZBV:

VícepráceZBV 4  2,000

přípočet

kácení dle RV-PR   2=2,000 [A]

aktuální množství  2,000

 5 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  27,000

uložení na trvalou skládku

dle SKS   27=27,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

VícepráceZBV 4  2,000

přípočet

dle RV-PR   2=2,000 [A]
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aktuální množství  29,000

 6 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  8,000

uložení na trvalou skládku

dle SKS   8=8,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 7 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL M3  137,300

uložení na trvalou skládku

rozšíření vozovky dle RV-RV    5*0,35=1,750 [A]

sanace dle RV                           601,5*0,2=120,300 [B]

propustky dle RV-PR                 15,25=15,250 [C]

Celkem: A+B+C=137,300 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

VícepráceZBV 4  492,440
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"odpočet 

sanace dle RV                          - 601,5*0,2=- 120,300 [A] 

přípočet 

sanace dle RV                           2999*0,2=599,800 [B] 

 A+B=479,500 [C]

odpočet

propustky dle RV-PR                 -15,25=-15,250 [D]

přípočet

propustky dle RV-PR                  28,19=28,190 [E],  D+E=12,940 [F]

Celkem : 479,500 [C]+12,940 [F]=492,440

aktuální množství  629,740

 8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  7,050

uložení na trvalou skládku

rozšíření vozovky dle RV-RV   5*0,1=0,500 [A]

propustky dle RV-PR     6,55=6,550 [B]

Celkem: A+B=7,050 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

VícepráceZBV 4  5,560

odpočet

propustky dle RV-PR     -6,55=-6,550 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR     12,11=12,110 [B]

Celkem: A+B=5,560 [C]
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aktuální množství  12,610

 9 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  539,100

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na skládku dočasnou

sanace dle RV - pol. 11360 A    601,5-62,4=539,100 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  4 502,917

"odpočet 

dle pol. 56365 A     -601,5*0,25/0,3=- 501,250 [A] 

přípočet 

dle pol. 56365 A     5483*0,25/0,3=4 569,167 [B] 

přípočet 

dle pol. 56360         130,5/0,3=435,000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=4 502,917 [D]"

aktuální množství  5 042,017

 10 11360 A ROZRYTÍ VOZOVKY M2  62,420

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na trvalou skládku

sanace dle RV - pol. 56365 A   (601,5*0,3-646,9*0,25)/0,3=62,417 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  378,550
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"odpočet 

sanace dle RV - pol. 11360   -(601,5-501,25)=- 100,250 [A] 

přípočet 

vozovka dle RV - pol. 11360   5483-4569,2-435,0=478,800 [B] 

 

Celkem: A+B=378,550 [C]"

aktuální množství  440,970

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  6,150

vč. uložení na skládku dočasnou, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využí materiálu

vedlejší plochy dle RV   205*0,03=6,150 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3  305,150

vč. uložení na trvalou skládku

rozšíření vozovky dle RV-RV    2,4=2,400 [A]

rozšíření vozovky lom. kámen dle RV-RV   5=5,000 [B]

sanace dle RV se souhlasem TDI  601,5*0,5=300,750 [C]

pol. 12373 A                                     -3=-3,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=305,150 [E]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 4  598,950

"odpočet 

sanace dle RV              -601,5*0,5=- 300,750 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%   2999*0,5*0,6=899,700 [B] 

 

Celkem: A+B=598,950 [C]"

aktuální množství  904,100

 13 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  3,000  

vč. odvozu na skládku dočasnou

dle pol. 171101    3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  5 699,250

plocha vozovky dle RV  5494,25=5 494,250 [A]

vedlejší plochy dle RV   205=205,000 [B]

Celkem: A+B=5 699,250 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 15 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  115,200

uložení na trvalou skládku
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krajnice dle RV   2304*0,5*0,1=115,200 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 16 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  480,800

uložení na trvalou skládku

příkopy dle RV   857*0,3+292*0,5+111*0,7=480,800 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 17 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  30,000

uložení na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   30=30,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

ZBV:

MéněpráceZBV4 -8,000

odpočet

potrubí dle RV-PR   -30=-30,000 [A]

přípočet

potrubí dle RV-PR   22=22,000 [B]

Celkem: A+B=-8,000 [C]

aktuální množství  22,000

 18 13283 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  328,600

vč. uložení na trvalou skládku
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propustky dle RV-PR  

potrubí   143,5=143,500 [A]

čela        153,6=153,600 [B]

čela kamen.  9=9,000 [C]

jímky         3,65 =3,650 [D]

jímky upr. 16,35=16,350 [E]

patky z lom. kam.  2,5=2,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=328,600 [G]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

ZBV:
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VícepráceZBV 4  188,850

propustky dle RV-PR

odpočet  

potrubí   -143,5=- 143,500 [A]

čela        -153,6=- 153,600 [B]

jímky        - 3,65=-3,650 [C] 

přípočet

potrubí     219,1=219,100 [D]

čela         255,9=255,900 [E]

jímky        14,6=14,600 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=188,850 [G]

aktuální množství  517,450

 19 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS M3  3,000

vč. získání ze skládky dočasné

propustky dle RV-PR    3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.4

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 4  2,000

odpočet

propustky dle RV-PR    -3=-3,000 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR    5=5,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

aktuální množství  5,000

 20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  350,000

ZÁSYP JAM PO PAŘEZECH- ŠD

jámy dle SKS   350=350,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.4

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  211,060

PROPUSTKY - ŠP

propustky dle RV-PR

potrubí  119,5=119,500 [A]

čela       77,35=77,350 [B]

čela kam.  6,6=6,600 [C]

jímky         1,61=1,610 [D]

jímky upr. 6,0=6,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=211,060 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.4

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

ZBV:

VícepráceZBV 4  119,280

propustky dle RV-PR

odpočet

potrubí    -119,5=- 119,500 [A]

čela           -77,35=-77,350 [B]

jímky           -1,61=-1,610 [C]

jímky upr.    - 6,0=-6,000 [D]

přípočet

potrubí     168,3=168,300 [E] 

čela          145,0=145,000 [F]

jímky            6,44=6,440 [G]

jímky upr.     4,0=4,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=119,280 [I]

aktuální množství  330,340

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  656,900
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.4

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozšíření vozovky dle RV-RV  10=10,000 [A]

sanace dle RV   601,5=601,500 [B]

propustky dle RV-PR  45,4=45,400 [C]

Celkem: A+B+C=656,900 [D]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 434,400

odpočet

sanace dle RV   -601,5=- 601,500 [A]

přípočet

sanace dle RV   2999=2 999,000 [B]

 A+B=2 397,500 [C]

odpočet

propustky dle RV-PR  -45,4=-45,400 [D]

přípočet

propustky dle RV-PR  82,3=82,300 [E]

D+E=36,900 [F]

Celkem : 2 397,500 [C]+36,900 [F]=2434,400

aktuální množství  3 091,300

Zemní práce1

Základy2

 23 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  99,000

PLAST, DN 200 MM

VČETNĚ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ

trativody del RV  99=99,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.4

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 24 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  922,250

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2

rozšíření vozovky dle RV-RV   20=20,000 [A]

sanace dle RV   se souhlasem TDI  601,5*1,5=902,250 [B]

Celkem: A+B=922,250 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  3 596,250

"odpočet 

sanace dle RV    -601,5*1,5=- 902,250 [A] 

přípočet 

sanace dle RV    2999*1,5=4 498,5 [B] 

 

Celkem: A+B=3 596,25 [C]"

aktuální množství  4 518,500

 25 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  305,750
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.4

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozšíření vozovky dle RV-RV   5=5,000 [A]

sanace dle RV  se souhlasem TDI   601,5*0,5=300,750 [B]

Celkem: A+B=305,750 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  598,950

"odpočet 

sanace dle RV    -601,5*0,5=- 300,750 [A]

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%   2999*0,5*0,6 =899,700 [B]

Celkem: A+B=598,950 [C]

aktuální množství  904,700

 26 214663 ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNĚNÍM DO 2% HL DO 0,5M M2  1,000 0

rozšíření vozovky dle RV-RV   10 m2

místo vápnění rozpočtován lomový kámen  1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

 27 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  25,060 2

LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP

lože dle RV-PR

potrubí   12,24=12,240 [A]

čela        10,02=10,020 [B]

dlažba z lom. kam.  14*0,1=1,400 [C]

kamen. rovnanina   14*0,1=1,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=25,060 [E]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.4

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

VícepráceZBV 4  14,720

odpočet

potrubí   -12,24=-12,240 [A]

čela        -10,02=-10,020 [B]

dlažba z lom. kam.  -14*0,1=-1,400 [C]

přípočet

potrubí    18,52=18,520 [D] 

čela         17,86=17,860 [E]

dlažba z lom. kam.  20*0,1=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=14,720 [G]

aktuální množství  39,780

 28 272212 A ZÁKLADY Z LOM KAMENE ZDĚNÉ NA MC M3  2,500

ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROLITÍM MC

dle RV-PR   2,5=2,500 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Základy  485 715,832

Svislé konstrukce3

 85 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.4

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 4  2,400

přípočet

římsy dle RV-PR   2,4=2,400 [A]

aktuální množství  2,400

 86 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.4

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV 4  0,600

přípočet

římsy propustů dle RV-PR  0,6=0,600 [A]

aktuální množství  0,600

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 29 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3  0,810

PODKLAD. BETON PRO JÍMKY

C 16/20 XA1

podklad beton dle RV-PR

jímky    0,12=0,120 [A]

jímky upr.   0,69=0,690 [B]

Celkem: A+B=0,810 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 4  0,360

podklad beton dle RV-PR

odpočet

jímky    -0,12=-0,120 [A]

přípočet

jímky   0,48=0,480 [B]

Celkem: A+B=0,360 [C]

aktuální množství  1,170

 30 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  2,800

NA SUCHO S PROSYPÁVKOU

dle RV-PR   14*0,2=2,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  15,200

TL. 200 MM

dlažba propustků dle RV-PR  14*0,4=5,600 [A]

čela zatrubnění dle RV-PR   2*2*6*0,4=9,600 [B]

Celkem: A+B=15,200 [C]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

ZBV:

VícepráceZBV 4  2,400

odpočet

dlažba propustků dle RV-PR  -14*0,4=-5,600 [A]

přípočet

dlažba propustků dle RV-PR  20*0,4=8,000 [B]

Celkem: A+B=2,400 [C]

aktuální množství  17,600

 32 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  4,800

PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M

příkop. tvárnice dle RV-PR   8*0,6=4,800 [A]
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Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 33 467314 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3  3,840

ZÁVĚRNÝ PRÁH

C 20/25 - XF2

závěr. prahy dle RV-PR  3,84=3,840 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  82 443,654

Komunikace5

 34 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  63,500

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

HS dle RV-PR    63,5=63,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

VícepráceZBV 4  124,200

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD

doplnění podkladní vrstvy na tl. 300 mm - mimo sanace 

 

vozovka dle RV - sanace dle RV  (5483-2999)*0,05=124,200 [A]"

aktuální množství  187,700

 35 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2  656,900
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PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDb, TL. 250 MM

rozšíření vozovky dl RV-RV  10=10,000 [A]

sanace dle RV    601,5=601,500 [B]

propustky dle RV-PR    45,4=45,400 [C]

Celkem: A+B+C=656,900 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 434,400

"odpočet 

sanace dle RV    -601,5=- 601,500 [A] 

přípočet 

sanace dle RV   2999=2 999,000 [B] 

  A+B=2 397,500 [C]

odpočet

propustky dle RV-PR    -45,4=-45,400 [D]

přípočet

propustky dle RV-PR    82,3=82,300 [E]

D+E=36,900 [F]

Celkem : 2 397,500 [C]+36,900 [F]=2434,400

aktuální množství  3 091,300
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 36 56335 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  10,000

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM

rozšíření vozovky dle RV-RV  10=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 83 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  0,000

VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z 

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

VícepráceZBV 4  130,500

VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

vyrovnávka dle RV   130,5=130,500 [A]

aktuální množství  130,500

 37 56365 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  646,900

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ 
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VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

sanace dle RV    601,5=601,500 [A]

propustky dle RV-PR   45,4=45,400 [B]

Celkem: A+B=646,900 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  4 836,100

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ

vč. získání ze skládky dočasné

odpočet

sanace dle RV    -601,5=- 601,500 [A]

přípočet

vozovka dle RV  5483=5 483,000 [B]

 A+B=4 881,500 [C]

odpočet

propustky dle RV-PR   -45,4=-45,400 [D]

Celkem : 4 881,500 [C]-45,400 [D]= 4836,100

aktuální množství  5 483,000

 38 56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU M3  118,300  1
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VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM

vyrovnání dle RV   118,3=118,300 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV4 -118,300

vyrovnání dle RV   -118,3=- 118,300 [A]

aktuální množství  0,000

 39 564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 

50MM

M2  5 494,250

OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM

plocha vozovky dle RV 5494,25=5 494,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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 40 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 

100MM

M2  5 616,250

LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL. 100 MM

plocha vozovky dle RV  5494,25+1220*2*0,05=5 616,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 41 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  1 175,000

ŠD, TL. 150 MM

krajnice dle RV    2258*0,5+46*1=1 175,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 42 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  205,000

SPOJOVACÍ POTŘIK 0,5 KG/M2

vedlejší plochy dle RV   205=205,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 43 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  205,000

SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG/M2

vedlejší plochy dle RV   205=205,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 44 572744 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 M2  5 494,250

DV;E;8-11/2-4

plocha vozovky dle RV  5494,25=5 494,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 45 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  205,000

OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11, TL. 50 MM

vedlejší plochy dle RV   205=205,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2  205,000

LOŽNÁ VRSTVA Z ACLl 16, PRŮM. TL. 60 MM

vedlejší plochy dle RV   205=205,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  57,000

VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ   5+5=10,000 [A]

vedl. plochy   7+7+10+23=47,000 [B]

Celkem: A+B=57,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 48 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM

M2  22,000
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čela propustků dle RV-PR  26-4=22,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

ZBV:

MéněpráceZBV4 -14,000

odpočet

čela propustků dle RV-PR  -26+4=-22,000 [A]

přípočet

čela propustků dle RV-PR  11-3=8,000 [B]

Celkem: A+B=-14,000 [C]

aktuální množství  8,000

 49 626212 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL 

DO 20MM

M2  4,000

čela propustků dle RV-PR   26-22=4,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

ZBV:

MéněpráceZBV4 -1,000

odpočet

čela propustků dle RV-PR   -26+22=-4,000 [A]

  přípočet

čela propustů dle RV-PR     11-8=3,000 [B]

Celkem: A+B=-1,000 [C]
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aktuální množství  3,000

 50 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  26,000

čela propustků dle RV-PR   26=26,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

ZBV:

MéněpráceZBV4 -15,000

odpočet

čela propustků dle RV-PR   -26=-26,000 [A]

přípočet

čela propustků dle RV-PR   11=11,000 [B]

Celkem: A+B=-15,000 [C]

aktuální množství  11,000

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

Přidružená stavební výroba7

 51 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2  26,000

SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ

sanace propustků dle RV-PR    26=26,000 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

MéněpráceZBV4 -15,000
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odpočet

čela propustků dle RV-PR   -26=-26,000 [A]

přípočet

čela propustků dle RV-PR   11=11,000 [B]

Celkem: A+B=-15,000 [C]

aktuální množství  11,000

 52 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2  54,400

PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ

římsy nových propustků dle RV-PR   17*0,8*4=54,400 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

VícepráceZBV 4  22,400

odpočet

římsy nových propustků dle RV-PR   -17*0,8*4=-54,400 [A]

přípočet

římsy nových propustků dle RV-PR   24*0,8*4=76,800 [B]

Celkem: A+B=22,400 [C]

aktuální množství  76,800

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 87 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  0,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
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ZBV:

VícepráceZBV 4  7,000

přípočet

mříže dle RV-PR   7=7,000 [A]

aktuální množství  7,000

 53 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  17,600

C 16/20 XA1

sedlové lože dle RV-PR   17,6=17,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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ZBV:

VícepráceZBV 4  8,750

odpočet

sedlové lože dle RV-PR   -17,6=-17,600 [A]

přípočet

sedlové lože dle RV-PR   26,35=26,350 [B]

Celkem: A+B=8,750 [C]

aktuální množství  26,350

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 54 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  22,000

ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM

zábradlí dle RV-PR   22=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

VícepráceZBV 4  56,000

odpočet

zábradlí dle RV-PR   -22=-22,000 [A]

přípočet

zábradlí dle RV-PR   78=78,000 [B]

Celkem: A+B=56,000 [C]
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aktuální množství  78,000

 55 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ,  ÚROVEŇ ZADRŽ N2 M  46,000

DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MS2/N2

svododlo dle RV   46=46,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

VícepráceZBV 5  58,000

aktuální množství  104,000

 56 91238 A SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ 

PÁSKU

KUS  5,000

NÁSTAVCE NA DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 57 914123 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
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 58 914131 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  5,000

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 59 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS  3,000

DODATKOVÁ DZ

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 60 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  3,000

DODATKOVÁ DZ

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 61 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ

KUS  4,000

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 62 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  4,000

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 63 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  302,070

TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU

V4   0,125     (10+1173+27+1183)*0,125=299,125 [A]

V4 05/05   0,125    (37+10)*0,5*0,125=2,938 [B]

Celkem: A+B=302,063 [C]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 64 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  8,000

čela dle RV-PR    8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 65 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  8,000

čela propustků dle RV-PR   8=8,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV 4  7,000

odpočet

čela propustků dle RV-PR   -8=-8,000 [A]

přípočet

čela propustků dle RV-PR   15=15,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

aktuální množství  15,000

 66 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  1,000

čela propustků dle RV-PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV 4  2,000

odpočet

čela propustků dle RV-PR   -1=-1,000 [A]

přípočet

čela propustků dle RV-PR   3=3,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

aktuální množství  3,000

 68 918258 A VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000

VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY

jímka upr. dle RV-PR    2=2,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 67 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000

jímky dle RV-PR    1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:

VícepráceZBV 4  3,000

odpočet

jímky dle RV-PR    -1=-1,000 [A]

přípočet

jímky dle RV-PR     4=4,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

aktuální množství  4,000

 69 91826 A VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000

VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY

jímka upr. dle RV-PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 70 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  42,000

TZH-Q, DN 400

propusty dle RV-PR    42=42,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 71 918358 PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM M  32,000

TZH-Q, DN 600 MM

propustky dle RV-PR   32=32,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

ZBV:

VícepráceZBV 4  35,000
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odpočet

propustky dle RV-PR   -32=-32,000 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR    67=67,000 [B]

Celkem: A+B=35,000 [C]

aktuální množství  67,000

 72 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  10,000  

TZH-Q, DN 800 MM

propustky dle RV-PR   10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 73 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  57,000

DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ  5+5=10,000 [A]

vedl. plochy   7+7+10+23=47,000 [B]

Celkem: A+B=57,000 [C]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 74 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  4,700

SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU

seříznutí dle RV-PR   1*4,7=4,700 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
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 75 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  47,400

rigoly dle RV    79*0,6=47,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 76 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  26,000

OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ

očištění čel RV-PR   26=26,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

ZBV:

MéněpráceZBV4 -15,000

odpočet

očištění čel RV-PR  - 26=-26,000 [A]

přípočet

očištění čel dle RV-PR  11=11,000 [B]

Celkem: A+B=-15,000 [C]

aktuální množství  11,000

 77 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  5,000

ČELA PROPUSTKŮ

uložení na trvalou skládku

čela propustků dle RV-PR   5=5,000 [A]
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Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 78 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  6,500

uložení na trvalou skládku

čela + jímky dle RV-PR   4,5+1*2=6,500 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

ZBV:

VícepráceZBV 4  9,000

odpočet

čela + jímky dle RV-PR  - (4,5+1*2)=-6,500 [A] 

přípočet

čela + jímky dle RV-PR   13,5+1*2=15,500 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

aktuální množství  15,500

 79 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  6,000

vč. uložení na trvalou skládku

propusty dle RV-PR   6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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ZBV:

VícepráceZBV 4  7,200

přípočet

propusty dle RV-PR  7,2=7,200 [A]

aktuální množství  13,200

 80 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  26,000

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV- PR   26=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

VícepráceZBV 4  21,400

odpočet

propustky dle RV- PR   -26=-26,000 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR   47,4=47,400 [B]

Celkem: A+B=21,400 [C]

aktuální množství  47,400
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 81 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  33,000

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR   33=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

VícepráceZBV 4  4,900

odpočet

propustky dle RV-PR   -33=-33,000 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR   37,9=37,900 [B]

Celkem: A+B=4,900 [C]

aktuální množství  37,900

 82 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M  6,000

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR   6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Ostatní konstrukce a práce  1 624 491,759

 5 982 152,38Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I M3  1 384,290

ZEMINA

pol. 11221        2*3=6,000 [A]

pol. 11222         1*5=5,000 [B]

pol. 12373         632,9=632,900 [C]

pol. 12920         124,05=124,050 [D]

pol. 12930        514,3=514,300 [E]

pol. 129958       8*0,18=1,440 [F] 

pol. 12996         28*0,25=7,000 [G]

pol. 13283         93,6=93,600 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 384,290 [I]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  348,060

"odpočet 

pol. 12373         -640,5=- 640,500 [A] 

přípočet 

pol. 12373        988,56=988,560 [B] 

 

Celkem: A+B=348,060 [C]"

aktuální množství  1 732,350

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II M3  270,120

STAVEBNÍ SUŤ
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pol. 11332   259,2=259,200 [A]

pol. 96615   8,0=8,000 [C]

pol. 966346  10*0,14=1,400 [D]

pol. 966358  8*0,19=1,520 [E]

Celkem: A+C+D+E=270,120 [F]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  402,900

"odpočet 

pol. 11332   -256,2=- 256,200 [A] 

přípočet 

pol. 11332   659,1=659,100 [B] 

 

Celkem: A+B=402,900 [C]"

aktuální množství  673,020

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  12,280

S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE

pol. 11333    1,22=1,220 [A]

pol. 11360  36,88*0,3=11,064 [B]

Celkem: A+B=12,284 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  127,080
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"odpočet 

pol. 11360 A  -213,5*0,3=-64,050 [A] 

přípočet 

pol. 11360 A   637,1*0,3=191,130 [B] 

 

Celkem: A+B=127,080 [C]"

aktuální množství  139,360

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 4 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  2,000

vč. štěpkování větví a odvozu ,vč. rozřezání kmenů,zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využí materiálu

kácení dle SKS   2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 5 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS  1,000

vč. štěpkování větví a odvozu ,vč. rozřezání kmenů,zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využí materiálu

kácení dle SKS   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 6 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  2,000
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uložení na trvalou skládku

dle SKS   2=2,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 7 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  1,000

uložení na trvalou skládku

dle SKS   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 8 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL M3  259,200

uložení na trvalou skládku

sanace dle RV                           1281,8*0,2=256,360 [A]

propustky dle RV-PR                 2,84=2,840 [B]

Celkem: A+B=259,200 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

VícepráceZBV 4  402,860
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Stavba:

Objekt:
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101.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"odpočet 

sanace dle RV                          -1281*0,2=- 256,200 [A] 

přípočet 

sanace dle RV                           3295,3*0,2=659,060 [B] 

 

Celkem: A+B=402,860 [C]"

aktuální množství  662,060

 9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  1,220

uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR     1,22=1,220 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 10 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  1 244,920

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na skládku dočasnou

dle pol. 56360   51/0,3=170,000 [A]

dle pol. 56365 A     1289,9*0,25/0,3=1 074,917 [B]

Celkem: A+B=1 244,917 [C]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  4 282,334
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"odpočet 

dle pol. 56365 A     -1281*0,25/0,3=-1 067,500 [A] 

přípočet 

dle pol. 56365 A    5987*0,25/0,3=4 989,167 [B] 

přípočet 

dle pol. 56360         108,2/0,3=360,667 [C] 

 

Celkem: A+B+C=4 282,334 [D]"

aktuální množství  5 527,254

 11 11360 A ROZRYTÍ VOZOVKY M2  36,880

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na trvalou skládku

sanace dle RV - pol. 11360   1281,8-1244,92=36,880 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  423,600

"odpočet 

sanace dle RV - pol. 11360   -(1281-1067,5)=- 213,500 [A] 

přípočet 

vozovka dle RV - pol. 11360   5987-4989,2-360,7=637,100 [B] 

 

Celkem: A+B=423,600 [C]"

aktuální množství  460,480

 12 11522 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M M  13,000

0,7 M

převedení vody dle RV-PR   13=13,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3  632,900

vč. uložení na trvalou skládku

sanace dle RV- pol. 12383 - se souhlasem TDI 1281,8*0,5=640,900 [A]

pol. 12373 A                                     -8=-8,000 [B]

Celkem: A+B=632,900 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 4  348,090

"odpočet 

sanace dle RV              -1281*0,5=- 640,500 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%   3295,3*0,5*0,6=988,590 [B] 

 

Celkem: A+B=348,090 [C]"

aktuální množství  980,990

 14 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  8,000

vč. odvozu na skládku dočasnou

dle pol. 171101    8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  5 987,800

plocha vozovky dle RV  5987,8=5 987,800 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 16 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  124,050

uložení na trvalou skládku

krajnice dle RV   2481*0,5*0,1=124,050 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 17 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  514,300

uložení na trvalou skládku

příkopy dle RV  721*0,3+477*0,5+85*0,7=514,300 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 18 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  8,000

vč. uložení na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   8=8,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  28,000
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uložená na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   28=28,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 20 13283 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  93,600

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  

potrubí   34,8=34,800 [A]

čela        46,7=46,700 [B]

jímky      3,65=3,650 [C]

jímky upr. 5,45=5,450 [D]

patky z lom. kam.  3,0=3,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=93,600 [F]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 21 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS M3  8,000  

vč. získání ze skládky dočasné

propustky dle RV-PR   8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  30,000
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ZÁSYP JAM PO PAŘEZECH- ŠD

jámy dle SKS   30=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  57,520

PROPUSTKY - ŠP
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propustky dle RV-PR

potrubí  30,6=30,600 [A]

čela       23,31=23,310 [B]

jímky     1,61=1,610 [C]

jímky upr. 2,0=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=57,520 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  1 289,900

sanace dle RV   1281,8=1 281,800 [A]

propustky dle RV-PR  8,1=8,100 [B]

Celkem: A+B=1 289,900 [C]
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101.5

101.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 014,300

odpočet

sanace dle RV   -1281=-1 281,000 [A]

přípočet

sanace dle RV   3295,3=3 295,300 [B]

Celkem: A+B=2 014,300 [C]

aktuální množství  3 304,200

Zemní práce1

Základy2

 25 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  742,000

PLAST, DN 200 MM

VČETNĚ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ

trativody del RV  742=742,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 26 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 922,700
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FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2

sanace dle RV   se souhlasem TDI  1281,8*1,5=1 922,700 [B]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  3 021,450

"odpočet 

sanace dle RV    -1281*1,5=-1 921,500 [A] 

přípočet 

sanace dle RV   3295,3*1,5=4 942,95 [B] 

 

Celkem: A+B= 3 021,45 [C]"

aktuální množství  4 944,150

 27 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  640,900

sanace dle RV  se souhlasem TDI   1281,8*0,5=640,900 [B]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  348,090

"odpočet 

sanace dle RV    -1281*0,5=- 640,500 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%   3295,3*0,5*0,6=988,590 [B] 

 

Celkem: A+B=348,090 [C]"

aktuální množství  988,990
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 28 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  9,720

LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP

lože dle RV-PR

potrubí   3,12=3,120 [A]

čela        3,15=3,150 [B]

dlažba z lom. kam.  31*0,1=3,100 [C]

kamen. rovnanina   3,5*0,1=0,350 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,720 [E]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 29 272212 A ZÁKLADY Z LOM KAMENE ZDĚNÉ NA MC M3  3,000

ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROLITÍM MC

dle RV-PR   3,0=3,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Základy  824 113,322

Svislé konstrukce3

 30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  1,000

C 30/37 XF4

VČETNĚ KOTVENÍ

římsy dle RV-PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 4  8,300

odpočet

římsy dle RV-PR   -1=-1,000 [A]

přípočet

římsy dle Rv-PR    9,3=9,300 [B]

Celkem: A+B=8,300 [C]

aktuální množství  9,300

 31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,200

římsy propustů dle RV-PR  0,2=0,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV 4  2,140

odpočet

římsy propustů dle RV-PR  -0,2=-0,200 [A]

přípočet

římsy propustů dle Rv-PR  2,34=2,340 [B]

Celkem: A+B=2,140 [C]

aktuální množství  2,340

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 32 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3  0,350

PODKLAD. BETON PRO JÍMKY

C 16/20XA1
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podklad beton dle RV-PR

jímky         0,12=0,120 [A]

jímky upr.   0,23=0,230 [B]

Celkem: A+B=0,350 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,700  

NA SUCHO S PROSYPÁVKOU

dle RV-PR   3,5*0,2=0,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  12,400
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TL. 200 MM

dlažba propustků dle RV-PR  31*0,4=12,400 [A]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

 35 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  2,400

PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M

příkop. tvárnice dle RV-PR   4*0,6=2,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 36 467314 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3  5,760

ZÁVĚRNÝ PRÁH

C 20/25 - XF2
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závěr. prahy dle RV-PR  5,76=5,760 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  69 604,094

Komunikace5

 72 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  0,000

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Komunikace
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Objekt:
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35908b

101.5

101.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

VícepráceZBV 4  134,585

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD

doplnění podkladní vrstvy na tl. 300 mm - mimo sanace 

 

vozovka dle RV - sanace dle RV  (5987-3295,3)*0,05=134,585 [A]"

aktuální množství  134,585

 37 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2  1 289,900

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDb, TL. 250 MM

sanace dle RV   1281,8=1 281,800 [A]

propustky dle RV-PR    8,1=8,100 [B]

Celkem: A+B=1 289,900 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 014,300
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35908b
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"odpočet 

sanace dle RV    -1281=-1 281,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV   3295,3=3 295,300 [B] 

 

Celkem: A+B=2 014,300 [C]"

aktuální množství  3 304,200

 38 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  51,000

DOSYPÁNÍ HS RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM, ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

HS dle RV-PR  51=51,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  108,200

VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

vyrovnávka dle RV   108,2=108,200 [A]

aktuální množství  159,200
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 39 56365 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  1 289,900

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ 

VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

sanace dle RV    1281,8=1 281,800 [A]

propustky dle RV-PR   8,1=8,100 [B]

Celkem: A+B=1 289,900 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  4 697,900

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ

vč. získání ze skládky dočasné

odpočet

sanace dle RV    -1281=-1 281,000 [A]

přípočet

vozovka dle RV  5987=5 987,000 [B]

A+B=4 706,000 [C]

odpočet

propustky dle RV-PR   -8,1=-8,100 [D]

Celkem : 4 706,000 [C] - 8,100 [D]=4697,900 [E]
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aktuální množství  5 987,800

 40 56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU M3  74,900  

VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM

vyrovnání dle RV   74,9=74,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV4 -74,900

vyrovnání dle RV   -74,9=-74,900 [A]

aktuální množství  0,000

 41 564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 

50MM

M2  5 987,800

OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM

plocha vozovky dle RV  5987,8=5 987,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 42 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 

100MM

M2  6 116,100

LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL. 100 MM

plocha vozovky dle RV 5987,8+1283*2*0,05=6 116,100 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 43 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  1 286,500

ŠD, TL. 150 MM

krajnice dle RV    2389*0,5+92*1=1 286,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 44 572744 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 M2  5 987,800



Aspe Firma: Strana: 28

Čas:  9:53:5311.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.5

101.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DV;E;8-11/2-4

plocha vozovky dle RV  5987,8=5 987,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 45 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  10,000

VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ   5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  2 670 418,955

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 46 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM

M2  40,000

čela propustků dle RV-PR  48-8=40,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.
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 47 626212 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL 

DO 20MM

M2  8,000

čela propustků dle RV-PR   48-40=8,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 48 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  48,000

čela propustků dle RV-PR   48=48,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  76 944,006

Přidružená stavební výroba7

 49 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2  48,000

SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ

sanace propustků dle RV-PR    48=48,000 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 50 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2  12,800

PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ

římsy nových propustků dle RV-PR   4*0,8*4=12,800 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  20 048,007
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Potrubí8

 73 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  0,000

vč. protikorozní úpravy žár. zink. ponorem s nátěrem

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

VícepráceZBV 4  2,000

přípočet

mříže dle RV-PR   2=2,000 [A]

MéněpráceZBV 5 -1,000

 přesun čerpání položky na SO 101.2-III/31010 Říčky v O.H. etapa B

aktuální množství  1,000

 51 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  4,260

C 16/20 XA1

sedlové lože dle RV-PR   4,26=4,260 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 52 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,500  

ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM

zábradlí dle RV-PR   5,5=5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

VícepráceZBV 4  40,500

odpočet

zábradlí dle RV-PR   -5,5=-5,500 [A] 

přípočet

zábradlí dle RV-PR   46=46,000 [B]

Celkem: A+B=40,500 [C]

aktuální množství  46,000

 53 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ,  ÚROVEŇ ZADRŽ N2 M  92,000  
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DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MS2/N2

svododlo dle RV   92=92,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -16,000

aktuální množství  76,000

 54 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  80,000

40+40=80,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 55 91238 A SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ 

PÁSKU

KUS  10,000

NÁSTAVCE NA DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA

5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.
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 56 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  1,000

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 57 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ

KUS  2,000

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 58 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  320,750

TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU

V4   0,125     (1283+1283)*0,125=320,750 [A]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 59 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  1,000

čela dle RV-PR    1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 60 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  3,000

čela propustků dle RV-PR   3=3,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 61 918246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  1,000

jímky dle RV-PR  1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 62 918258 A VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000

VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY

jímka upr. dle RV-PR    1=1,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 63 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  11,000

TZH-Q, DN 400
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propusty dle RV-PR    11=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 64 918358 PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM M  10,000

TZH-Q, DN 600 MM

propustky dle RV-PR   10=10,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 65 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  10,000

DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ  5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 66 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  8,200

SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU

seříznutí dle RV-PR   1*4,7=4,700 [A]

                                    1*3,5=3,500 [B]

Celkem: A+B=8,200 [C]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 67 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  51,000

rigoly dle RV    85*0,6=51,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 68 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  48,000

OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ

očištění čel RV-PR   48=48,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 69 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  8,000

uložení na trvalou skládku

čela + jímky dle RV-PR   2+3*2=8,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 70 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  10,000

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV- PR   10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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 71 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  8,000

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  713 077,059

 5 292 782,65Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I M3  2 021,480

ZEMINA

pol. 11222         2*5=10,000 [A]

pol. 12373         846,15=846,150 [B]

pol. 12920         157,2=157,200 [C]

pol. 12930        780,1=780,100 [D]

pol. 129946       24*0,06=1,440 [E]

pol. 129958       28*0,18=5,040 [F]

pol. 12996         38*0,25=9,500 [G]

pol. 13283         212,05=212,050 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 021,480 [I]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  491,650

"odpočet 

pol. 12373         -846,0=- 846,000 [A] 

přípočet 

pol. 12373        1336,4=1 336,400 [B] 

  A+B=490,400 [C]

odpočet

pol. 12996         -38*0,25=-9,500 [D]

přípočet

pol. 12996         43*0,25=10,750 [E]

D+E=1,250 [F]

Celkem: 490,400 [C]+1,250 [F]=491,650

aktuální množství  2 513,130
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 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II M3  383,610

STAVEBNÍ SUŤ

pol. 11332   353,98=353,980 [A]

pol. 96613   2=2,000 [B]

pol. 96615   20,4=20,400 [C]

pol. 966346  1*0,14=0,140 [D]

pol. 966358  36*0,19=6,840 [E]

pol. 96636    1*0,25=0,250 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=383,610 [G]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  552,500

"odpočet 

pol. 11332   -338,4=- 338,400 [A] 

přípočet 

pol. 11332   890,9=890,900 [B] 

 

Celkem: A+B=552,500 [C]"

aktuální množství  936,110

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  56,190

S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE

pol. 11333    6,65=6,650 [A]

pol. 11360  165,13*0,3=49,539 [B]

Celkem: A+B=56,189 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  176,100
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"odpočet 

pol. 11360 A  -282*0,3=-84,600 [A] 

přípočet 

pol. 11360 A   869,0*0,3=260,700 [B] 

 

Celkem: A+B=176,100 [C]"

aktuální množství  232,290

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 4 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS  2,000

vč. štěpkování větví a odvozu ,vč. rozřezání kmenů,zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využí materiálu

kácení dle SKS   2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  2,000

uložení na trvalou skládku

dle SKS   2=2,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech
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 6 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL M3  353,980

uložení na trvalou skládku

sanace dle RV                          1692,3*0,2=338,460 [A]

propustky dle RV-PR                 15,52=15,520 [B]

Celkem: A+B=353,980 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

VícepráceZBV 4  552,500

"odpočet 

sanace dle RV                          -1692*0,2=- 338,400 [A] 

přípočet 

sanace dle RV                           4454,5*0,2=890,900 [B] 

 

Celkem: A+B=552,500 [C]"

aktuální množství  906,480

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  6,650

uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR     6,65=6,650 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 8 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  1 527,170

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na skládku dočasnou
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dle pol. 56360   24/0,3=80,000 [A]

dle pol. 56365 A     1736,6*0,25/0,3=1 447,167 [B]

Celkem: A+B=1 527,167 [C]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  5 252,833

"odpočet 

dle pol. 56365 A     -1692*0,25/0,3=-1 410,000 [A] 

přípočet 

dle pol. 56365 A    7531*0,25/0,3=6 275,833 [B] 

přípočet 

dle pol. 56360         116,1/0,3=387,000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=5 252,833 [D]"

aktuální množství  6 780,003

 9 11360 A ROZRYTÍ VOZOVKY M2  165,130

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na trvalou skládku

sanace dle RV - pol. 11360   1692,3-1527,17=165,130 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  587,000

"odpočet 

sanace dle RV - pol. 11360   -(1692-1410)=- 282,000 [A] 

přípočet 

vozovka dle RV - pol. 11360   7531-6275-387=869,000 [B] 

 

Celkem: A+B=587,000 [C]"
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aktuální množství  752,130

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  1,500

vč. uložení na skládku dočasnou ,zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využí materiálu

vedlejší plochy dle RV   50*0,03=1,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3  831,150

vč. uložení na trvalou skládku

sanace dle RV- pol. 12383 - se souhlasem TDI 1692,3*0,5=846,150 [A]

pol. 12373 A                                     -15=-15,000 [B]

Celkem: A+B=831,150 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 4  490,350

"odpočet 

sanace dle RV              -1692*0,5=- 846,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%   4454,5*0,5*0,6=1 336,350 [B] 

 

Celkem: A+B=490,350 [C]"

aktuální množství  1 321,500

 12 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  15,000

vč. odvozu na skládku dočasnou

dle pol. 171101    15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  7 581,150

plocha vozovky dle RV  7531,15=7 531,150 [A]

vedlejší plochy dle RV   50=50,000 [B]

Celkem: A+B=7 581,150 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 14 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  157,200

uložení na trvalou skládku

krajnice dle RV   3144*0,5*0,1=157,200 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 15 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  780,100

uložení na trvalou skládku

příkopy dle RV  412*0,3+1313*0,5=780,100 [A]
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Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 16 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  24,000

uložení na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   24=24,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 17 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  28,000

vč. uložení na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   28=28,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  38,000

uložená na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   38=38,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

ZBV:

VícepráceZBV 4  5,000

odpočet

potrubí dle RV-PR   -38=-38,000 [A]

přípočet

potrubí dle R-PR     43=43,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

aktuální množství  43,000

 19 13283 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  212,050
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vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  

potrubí   92,8=92,800 [A]

čela        90,2=90,200 [B]

jímky      7,3=7,300 [C]

jímky upr. 16,35=16,350 [D]

patky z lom. kam.  5,4=5,400 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=212,050 [F]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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 20 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS M3  15,000

vč. získání ze skládky dočasné

propustky dle RV-PR   15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,000  

ZÁSYP JAM PO PAŘEZECH- ŠD

jámy dle SKS   20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
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- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  155,640

PROPUSTKY - ŠP

propustky dle RV-PR

potrubí  84,4=84,400 [A]

čela       61,83=61,830 [B]

jímky     3,41=3,410 [C]

jímky upr. 6,0=6,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=155,640 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  1 736,600

sanace dle RV   1692,3=1 692,300 [A]

propustky dle RV-PR  44,3=44,300 [B]

Celkem: A+B=1 736,600 [C]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 762,500

odpočet

sanace dle RV   -1692=-1 692,000 [A]

přípočet

sanace dle RV   4454,5=4 454,500 [B]

Celkem: A+B=2 762,500 [C]

aktuální množství  4 499,100
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Zemní práce1

Základy2

 24 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  833,000

PLAST, DN 200 MM

VČETNĚ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ

trativody del RV  833=833,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 538,450

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2

sanace dle RV   se souhlasem TDI  1692,3*1,5=2 538,450 [B]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  4 143,750
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odpočet

sanace dle RV    -1692*1,5=-2 538,000 [A]

přípočet

sanace dle RV     4454,5*1,5=6 681,750 [B]

Celkem: A+B=4 143,750 [C]

aktuální množství  6 682,200

 26 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  846,150

sanace dle RV  se souhlasem TDI   1692,3*0,5=846,150 [B]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesun

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  490,350

"odpočet 

sanace dle RV    -1692*0,5=- 846,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%   4454,5*0,5*0,6=1 336,350 [B] 

 

Celkem: A+B=490,350 [C]"

aktuální množství  1 336,500

 27 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  21,570

LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP
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lože dle RV-PR

potrubí   8,06=8,060 [A]

čela        7,31=7,310 [B]

dlažba z lom. kam.  48*0,1=4,800 [C]

kamen. rovnanina   14*0,1=1,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=21,570 [E]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 28 272212 A ZÁKLADY Z LOM KAMENE ZDĚNÉ NA MC M3  5,400

ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROLITÍM MC

dle RV-PR   5,4=5,400 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Základy  1 038 294,452

Svislé konstrukce3

 78 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 4  18,550

přípočet

římsy dle Rv-PR    18,55=18,550 [A]

aktuální množství  18,550

 79 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV 4  4,650

přípočet

římsy propustů dle Rv-PR  4,65=4,650 [A]

aktuální množství  4,650

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 29 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3  0,970

PODKLAD. BETON PRO JÍMKY

C 16/20XA1

podklad beton dle RV-PR

jímky         0,28=0,280 [A]

jímky upr.   0,69=0,690 [B]

Celkem: A+B=0,970 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  2,800

NA SUCHO S PROSYPÁVKOU

dle RV-PR   14*0,2=2,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  19,200

TL. 200 MM

dlažba propustků dle RV-PR  48*0,4=19,200 [A]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

 32 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  6,000

PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M

příkop. tvárnice dle RV-PR   10*0,6=6,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
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- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 33 467314 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3  9,120

ZÁVĚRNÝ PRÁH

C 20/25 - XF2

závěr. prahy dle RV-PR  9,12=9,120 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 77 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  0,000

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD

doplnění podkladní vrstvy na tl. 300 mm - mimo sanace 

 

vozovka dle RV - sanace dle RV  (7531-4454,5)*0,05=153,825 [A]"

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

VícepráceZBV 4  153,825

"doplnění podkladní vrstvy na tl. 300 mm - mimo sanace 

 

vozovka dle RV - sanace dle RV  (7531-4454,5)*0,05=153,825 [A]"

aktuální množství  153,825

 34 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2  1 736,600

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDb, TL. 250 MM
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sanace dle RV   1692,3=1 692,300 [A]

propustky dle RV-PR   44,3=44,300 [B]

Celkem: A+B=1 736,600 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 762,500

"odpočet 

sanace dle RV    -1692=-1 692,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV   4454,5=4 454,500 [B] 

 

Celkem: A+B=2 762,500 [C]"

aktuální množství  4 499,100

 35 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  24,000

DOSYPÁNÍ HS RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM, ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

HS dle RV-PR 24=24,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů



Aspe Firma: Strana: 24

Čas:  9:54:3911.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.6

101.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  116,100

"VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné"

vyrovnávka dle RV   116,1=116,100 [A]

aktuální množství  140,100

 36 56365 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  1 736,600

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ 

VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

sanace dle RV   1692,3=1 692,300 [A]

propustky dle RV-PR   44,3=44,300 [B]

Celkem: A+B=1 736,600 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  5 794,700

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ

vč. získání ze skládky dočasné

odpočet

sanace dle RV    -1692=-1 692,000 [A]

přípočet

vozovka dle RV  7531=7 531,000 [B]

 A+B=5 839,000 [C]

odpočet

propustky dle RV-PR  - 44,3=-44,300 [D]

Celkem : 5 839,000 [C] - 44,300 [D]= 5794,700 [E]

aktuální množství  7 531,300

 37 56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU M3  65,000

VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM

vyrovnání dle RV   65=65,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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ZBV:

MéněpráceZBV4 -65,000

vyrovnání dle RV   -65,0=-65,000 [A]

aktuální množství  0,000

 38 564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 

50MM

M2  7 531,150

OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM

plocha vozovky dle RV  7531,15=7 531,150 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 39 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 

100MM

M2  7 688,850

LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL. 100 MM

plocha vozovky dle RV 7531,15+1577*2*0,05=7 688,850 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak
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- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 40 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  1 618,000

ŠD, TL. 150 MM

krajnice dle RV    3052*0,5+92*1=1 618,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 41 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  50,000

SPOJOVACÍ POTŘIK 0,5 KG/M2

vedlejší plochy dle RV   50=50,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 42 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  50,000

SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG/M2

vedlejší plochy dle RV   50=50,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 43 572744 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 M2  7 531,150

DV;E;8-11/2-4

plocha vozovky dle RV  7531,15=7 531,150 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 44 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  50,000

OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11, TL. 50 MM

vedlejší plochy dle RV   50=50,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2  50,000

LOŽNÁ VRSTVA Z ACLl 16, PRŮM. TL. 60 MM

vedlejší plochy dle RV   50=50,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  20,000

VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ   5+5=10,000 [A]

vedl. plochy  10=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 47 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM

M2  80,000

čela propustků dle RV-PR  91-11=80,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 48 626212 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL 

DO 20MM

M2  11,000

čela propustků dle RV-PR   91-80=11,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.
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 49 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  91,000

čela propustků dle RV-PR   91=91,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  146 748,006

Přidružená stavební výroba7

 50 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2  91,000

SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ

sanace propustků dle RV-PR    91=91,000 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 51 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2  28,800

PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ

římsy nových propustků dle RV-PR   9*0,8*4=28,800 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  39 821,007

Potrubí8

 80 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  0,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:
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VícepráceZBV 4  5,000

přípočet

mříže dle RV-PR   5=5,000 [A]

MéněpráceZBV5 -2,000

přesun čerpání položky na SO 101.2.-III/31010 Říčky v O.h. etapa B

aktuální množství  3,000

 52 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  11,270

C 16/20 XA1

sedlové lože dle RV-PR   11,27=11,270 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Potrubí  45 213,188

Ostatní konstrukce a práce9

 53 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  23,000

ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM

zábradlí dle RV-PR   23=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

VícepráceZBV 4  45,000

odpočet

zábradlí dle RV-PR   -23=-23,000 [A] 

přípočet

zábradlí dle RV-PR   68=68,000 [B]

Celkem: A+B=45,000 [C]

aktuální množství  68,000

 54 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ,  ÚROVEŇ ZADRŽ N2 M  92,000

DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MS2/N2

svododlo dle RV   92=92,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
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- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

VícepráceZBV 5  20,000

aktuální množství  112,000

 55 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  90,000

45+45=90,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 56 91238 A SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ 

PÁSKU

KUS  10,000

NÁSTAVCE NA DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA

5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 57 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  3,000

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 58 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ

KUS  6,000
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6=6,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 59 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  394,250

TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU

V4   0,125     (1577+1577)*0,125=394,250 [A]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 60 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  1,000

čela dle RV-PR    1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,



Aspe Firma: Strana: 35

Čas:  9:54:3911.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.6

101.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 61 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  7,000  

čela propustků dle RV-PR   7=7,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
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 62 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  1,000

čela propustků dle RV-PR  1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 64 918258 A VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  3,000

VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY

jímka upr. dle RV-PR    3=3,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 63 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000

jímky dle RV-PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 65 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000

jímky dle RV-PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 66 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  1,000

TZH-Q, DN 400

propusty dle RV-PR    1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 67 918358 PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM M  42,000

TZH-Q, DN 600 MM

propustky dle RV-PR   42=42,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 68 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  1,000

TZH-Q, DN 800 MM

propustky dle RV-PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
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Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 69 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  20,000

DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ  5+5=10,000 [A]

vedl. plochy dle RV   10=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 70 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  14,100

SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU

seříznutí dle RV-PR   3*4,7=14,100 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 71 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  91,000

OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ

očištění čel RV-PR   91=91,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 72 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,000

ČELA PROPUSTKŮ

uložení na trvalou skládku

čela propustků dle RV-PR   2=2,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 73 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  20,400
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uložení na trvalou skládku

čela + jímky dle RV-PR   12,4+4*2=20,400 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 74 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  1,000  

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV- PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 75 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  36,000

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  36=36,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 76 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  1,000
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vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  1 127 808,279

 7 310 388,52Celkem:



Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  9:55:2911.11.2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 324,18Náklad na měrnou jednotku:

 4 529,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 7 256 627,15Cena s daní:

Kč 1 259 414,63DPH:

Kč 5 997 212,52Cena celková:

Kč 4 732 621,84Základní cena:

Zhotovitel:

STRADA HK spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

101.9

Objekt: 101.9

Stavba: 35908b

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas:  9:55:2911.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.9

101.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I M3  1 557,080

ZEMINA

pol. 11222         1*5=5,000 [A]

pol. 12373         425,0=425,000 [B]

pol. 12920         92,7=92,700 [C]

pol. 12930        520,50=520,500 [D]

pol. 129971       78,5*0,45=35,325 [E]

pol. 13283         478,55=478,550 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 557,075 [G]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  129,200

"odpočet 

pol. 12373         -474,0=- 474,000 [A] 

přípočet 

pol. 12373          598,5=598,500 [B] 

A+B=124,500 [C]

odpočet

pol. 13283        -7,3=-7,300 [D]

přípočet

pol. 13283        12=12,000 [E]

D+E=4,700 [F]

Celkem : 124,500 [C]+4,700 [F]=129,200

aktuální množství  1 686,280
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 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II M3  286,760

STAVEBNÍ SUŤ

pol. 11332   209,4=209,400 [A]

pol. 96613   5=5,000 [B]

pol. 96615   60=60,000 [C]

pol. 966358  24*0,19=4,560 [D]

pol. 966371  13*0,6 =7,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=286,760 [F]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  209,300

"odpočet 

pol. 11332   -189,6=- 189,600 [A] 

přípočet 

pol. 11332    398,9=398,900 [B] 

 

Celkem: A+B=209,300 [C]"

aktuální množství  496,060

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  41,870

S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE

pol. 11333    8,34=8,340 [A]

pol. 11360 A 111,75*0,3=33,525 [B]

Celkem: A+B=41,865 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  122,640
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"odpočet 

pol. 11360 A  -158,0*0,3=-47,400 [A] 

přípočet 

pol. 11360 A   566,8*0,3=170,040 [B] 

 

Celkem: A+B=122,640 [C]"

aktuální množství  164,510

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  50,000

vš. štěpkování a odvozu na skládku investora

dle RV-PR   50=50,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11211 A KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  6,000

ODSTRANĚNÍ PADLÝCH STROMŮ

vč. štěpkování větví a odvozu ,vč. rozřezání kmenů,zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využí materiálu

padlé stromy dle RV-PR   6=6,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 6 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS  1,000
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vč. štěpkování větví a odvozu ,vč. rozřezání kmenů,zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využí materiálu

kácení dle SKS   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 7 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  1,000  

uložení na trvalou skládku

dle SKS   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 8 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL M3  209,040

uložení na trvalou skládku

sanace dle RV                          948*0,2=189,600 [A]

propustky dle RV-PR                19,44=19,440 [B]

Celkem: A+B=209,040 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

VícepráceZBV 4  209,380
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"odpočet 

sanace dle RV                          -948*0,2=- 189,600 [A] 

přípočet 

sanace dle RV                           1994,9*0,2=398,980 [B] 

 

Celkem: A+B=209,380 [C]"

aktuální množství  418,420

 9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  8,340

uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR     8,34=8,340 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 10 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  836,250

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na skládku dočasnou

dle pol. 56365 A     1003,5*0,25/0,3=836,250 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  3 172,167

"odpočet 

dle pol. 56365 A     -948*0,25/0,3=- 790,000 [A] 

přípočet 

dle pol. 56365 A    4529*0,25/0,3=3 774,167 [B] 

přípočet 

dle pol. 56360         56,4/0,3=188,000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=3 172,167 [D]"
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aktuální množství  4 008,417

 11 11360 A ROZRYTÍ VOZOVKY M2  111,750

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na trvalou skládku

sanace dle RV - pol. 11360   948-836,25=111,750 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  408,800

"odpočet 

sanace dle RV - pol. 11360   -(948-790)=- 158,000 [A] 

přípočet 

vozovka dle RV - pol. 11360   4529-3774,2-188,0=566,800 [B] 

 

Celkem: A+B=408,800 [C]"

aktuální množství  520,550

 12 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  27,000

převedení vody dle RV-PR   27=27,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 13 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  15,000

převedení vody dle RV-PR   15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
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 14 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  35,000  

převedení vody dle RV-PR   35=35,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 15 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3  425,000

vč. uložení na trvalou skládku

sanace dle RV- pol. 12383 - se souhlasem TDI 948*0,5=474,000 [A]

pol. 12373 A                                     -49=-49,000 [B]

Celkem: A+B=425,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 4  124,470

"odpočet 

sanace dle RV              -948*0,5=- 474,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%  1994,9*0,5*0,6=598,470 [B] 

 

Celkem: A+B=124,470 [C]"

aktuální množství  549,470

 16 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  49,000

vč. odvozu na skládku dočasnou

dle pol. 171101    49=49,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.9

101.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  4 529,400

plocha vozovky dle RV  4529,4=4 529,400 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 18 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  92,700

uložení na trvalou skládku

krajnice dle RV   1854*0,5*0,1=92,700 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 19 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  520,500

uložení na trvalou skládku

příkopy dle RV  93*0,3+834*0,5+108*0,7=520,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 20 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  78,500

vč. uložení na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   78,5=78,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)



Aspe Firma: Strana: 11

Čas:  9:55:2911.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.9

101.9
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 13283 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  478,550

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  

potrubí   126,5=126,500 [A]

čela        321,8=321,800 [B]

čela kamen.   3,0=3,000 [C]

jímky      7,3=7,300 [D]

jímky upr. 16,35=16,350 [E]

patky z lom. kam.  3,6=3,600 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=478,550 [G]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 4  4,700

propustky dle RV-PR

odpočet  

jímky      -7,3=-7,300 [A]

přípočet

jímky       12=12,000 [B]

Celkem: A+B=4,700 [C]

aktuální množství  483,250

 22 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS M3  49,000

vč. získání ze skládky dočasné

propustky dle RV-PR   49=49,000 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,000

ZÁSYP JAM PO PAŘEZECH- ŠD

jámy dle SKS   10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)



Aspe Firma: Strana: 14

Čas:  9:55:2911.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.9

101.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 24 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  261,830

PROPUSTKY - ŠP

propustky dle RV-PR

potrubí 107,1=107,100 [A]

čela       141,7=141,700 [B]

čela kamen.  2,2=2,200 [C]

jímky    4,83=4,830 [D]

jímky upr. 6,0=6,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=261,830 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

VícepráceZBV 4  1,610

propustky dle RV-PR

odpočet

jímky    -4,83=-4,830 [A]

přípočet

jímky     6,44=6,440 [B]

Celkem: A+B=1,610 [C]

aktuální množství  263,440

 25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  1 003,500

sanace dle RV   948=948,000 [A]

propustky dle RV-PR  55,5=55,500 [B]

Celkem: A+B=1 003,500 [C]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

VícepráceZBV 4  1 046,900

odpočet

sanace dle RV   -948=- 948,000 [A]

přípočet

sanace dle RV   1994,9=1 994,900 [B]

Celkem: A+B=1 046,900 [C]

aktuální množství  2 050,400

Zemní práce1
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Základy2

 26 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  562,000

PLAST, DN 200 MM

VČETNĚ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ

trativody del RV  562=562,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), vče

složení, případně s uložením

 27 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 422,000  

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2

sanace dle RV   se souhlasem TDI  948*1,5=1 422,000 [B]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  1 570,350

odpočet

sanace dle RV    -948*1,5=-1 422,000 [A]

přípočet

sanace dle RV    1994,9*1,5=2 992,350 [B]

Celkem: A+B=1 570,350 [C]
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aktuální množství  2 992,350

 28 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  474,000

sanace dle RV  se souhlasem TDI   948*0,5=474,000 [B]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  124,470

"odpočet 

sanace dle RV    -948*0,5=- 474,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%   1994,9*0,5*0,6=598,470 [B] 

 

Celkem: A+B=124,470 [C]"

aktuální množství  598,470

 29 26135 A VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 300MM

M  6,000

VRTY PRO ZABETONOVÁNÍ SLOUPKŮ SVODIDLA V PROSTORU PROPUSTU

6*1=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 30 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  34,120

LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP
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Rozpočet:

35908b

101.9

101.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

lože dle RV-PR

potrubí   9,42=9,420 [A]

čela        19,2=19,200 [B]

dlažba z lom. kam.  34*0,1=3,400 [C]

kamen. rovnanina   21*0,1=2,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=34,120 [E]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

ZBV:

VícepráceZBV 4  1,900

lože dle RV-PR

odpočet

dlažba z lom. kam.  -34*0,1=-3,400 [A]

přípočet

dlažba z lom. kam.  53*0,1=5,300 [B]

Celkem: A+B=1,900 [C]

aktuální množství  36,020

 31 272212 A ZÁKLADY Z LOM KAMENE ZDĚNÉ NA MC M3  3,600

ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROLITÍM MC

dle RV-PR   3,6=3,600 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Základy  586 556,322

Svislé konstrukce3
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.9

101.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 83 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 4  1,950

přípočet

římsy dle Rv-PR    1,95=1,950 [A]

aktuální množství  1,950

 84 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.9

101.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV 4  0,487

přípočet

římsy propustů dle Rv-PR  0,487=0,487 [A]

aktuální množství  0,487

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 32 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3  1,050

PODKLAD. BETON PRO JÍMKY

C 16/20XA1
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.9

101.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podklad beton dle RV-PR

jímky         0,36=0,360 [A]

jímky upr.   0,69=0,690 [B]

Celkem: A+B=1,050 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 4  0,120
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.9

101.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podklad beton dle RV-PR

odpočet

jímky         -0,36=-0,360 [A]

přípočet

jímky          0,48=0,480 [B]

Celkem: A+B=0,120 [C]

aktuální množství  1,170

 33 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,200

NA SUCHO S PROSYPÁVKOU

dle RV-PR   21*0,2=4,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní doprav

 34 46321 A ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,000

KAMENNÁ ROVNANINA Z KAMENŮ 200 KG/KUS

rovanina dle RV-PR   4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní doprav

 35 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  16,800  

TL. 200 MM

dlažba propustků dle RV-PR  34*0,4=13,600 [A]

čela kamen. dle RV-PR    2*2*2*0,4=3,200 [B]

Celkem: A+B=16,800 [C]

Technická specifikace: - úpravu podkladu
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.9

101.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

ZBV:

VícepráceZBV 4  7,600

odpočet

dlažba propustků dle RV-PR  -34*0,4=-13,600 [A]

přípočet

dlažba propustků dle RV-PR   53*0,4=21,200 [B]

Celkem: A+B=7,600 [C]

aktuální množství  24,400

 36 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  7,200

PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M

příkop. tvárnice dle RV-PR   12*0,6=7,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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Objekt:
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101.9
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 37 467314 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3  5,760

ZÁVĚRNÝ PRÁH

C 20/25 - XF2

závěr. prahy dle RV-PR  5,76=5,760 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  113,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

balvanitý skluz

závěrný pas skluzu, kameny nad 2 t/kus     7*1*1=7,000 [A]

rovnanina z vytř. lom. kamene s prosypem, kameny 0,5-1,0 t/kus   7*3*0,8=16,800 [B]

rovnanina z lom. kamene, opevnění svahů, kameny 0,2-1,5 t/kus  2*1,5*7*1,2=25,200 [C]

rovnanina z lom. kamene, stabilizacedna pod skluzem   5*3*0,5=7,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=56,500 [E]

balvanitý skluz 2 ks    56,5*2=113,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku lomového kamene předepsané frakce a jeho uložení do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy

- nezahrnuje podkladní vrstvy skluzu, vykazují se položkami SD 45

ZBV:

VícepráceZBV 4  50,000

odpočet

balvanitý skluz 2 ks    -56,5*2=- 113,000 [A]

přípočet

balavnitý skluz 4 ks    56,5*2+20+30=163,000 [B]

Celkem: A+B=50,000 [C]

aktuální množství  163,000

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 39 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  34,500

DOSYPÁNÍ HS

dosypání HS dle RV-PR   34,5=34,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  126,705

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD

doplnění podkladní vrstvy na tl. 300 mm - mimo sanace

vozovka dle RV - sanace dle RV  (4529-1994,9)*0,05=126,705 [A]

aktuální množství  161,205

 40 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2  1 003,500

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDb, TL. 250 MM

sanace dle RV  948=948,000 [A]

propustky dle RV-PR   55,5=55,500 [B]

Celkem: A+B=1 003,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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ZBV:

VícepráceZBV 4  1 046,900

"odpočet 

sanace dle RV    -948=- 948,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV   1994,9=1 994,900 [B] 

 

Celkem: A+B=1 046,900 [C]"

aktuální množství  2 050,400

 82 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  0,000  

VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z 

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

vyrovnávka dle RV   56,4=56,400 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

VícepráceZBV 4  56,400

VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

vyrovnávka dle RV   56,4=56,400 [A]

aktuální množství  56,400
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 41 56365 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  1 003,500

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ 

VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

sanace dle RV   948=948,000 [A]

propustky dle RV-PR   55,5=55,500 [B]

Celkem: A+B=1 003,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  3 525,500

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ

vč. získání ze skládky dočasné

odpočet 

sanace dle RV    -948=- 948,000 [A] 

přípočet 

vozovka dle RV  4529=4 529,000 [B] 

  A+B=3 581,000 [C]

odpočet

propustky dle RV-PR   -55,5=-55,500 [D]

Celkem : 3 581,000 [C] - 55,500 [D] =  3525,500 [F]
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aktuální množství  4 529,000

 42 56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU M3  6,500

VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM

vyrovnání dle RV   6,5=6,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV4 -6,500

vyrovnání dle RV   -6,5=-6,500 [A]

aktuální množství  0,000

 43 564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 

50MM

M2  4 529,400

OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM

plocha vozovky dle RV  4529,4=4 529,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 44 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 

100MM

M2  4 626,700

LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL. 100 MM

plocha vozovky dle RV 4529,4+973*2*0,05=4 626,700 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 45 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  1 005,000

ŠD, TL. 150 MM

krajnice dle RV    1698*0,5+156*1=1 005,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 46 572744 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 M2  4 529,400
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DV;E;8-11/2-4

plocha vozovky dle RV 4529,4=4 529,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 47 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  10,000

VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ   5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 48 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM

M2  6,000

čela propustků dle RV-PR 8-2=6,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.
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 49 626212 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL 

DO 20MM

M2  2,000

čela propustků dle RV-PR   8-6=2,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 50 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  8,000

čela propustků dle RV-PR  8=8,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  12 684,006

Přidružená stavební výroba7

 51 76299 A OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE M3  1,600

ZÁVĚRNÝ PRÁH Z DŘEVĚNÉ KULATINY, DL. 5,0 M

závěr práh dle RV-PR   4*5*0,08=1,600 [A]

Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

 52 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2  8,000

SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ

sanace propustků dle RV-PR    8=8,000 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 53 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2  54,400
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PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ

římsy nových propustků dle RV-PR   17*0,8*4=54,400 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  104 248,007

Potrubí8

 85 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  0,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

VícepráceZBV 4  7,000

přípočet

mříže dle RV-PR   7=7,000 [A]

aktuální množství  7,000

 54 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  17,520

C 16/20 XA1

sedlové lože dle RV-PR  17,52=17,520 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  85 472,938

Ostatní konstrukce a práce9

 55 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  39,000

ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM

zábradlí dle RV-PR   39=39,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

VícepráceZBV 4  51,000

odpočet

zábradlí dle RV-PR   -39=-39,000 [A]

přípočet

zábradlí dle RV-PR    90=90,000 [B]

Celkem: A+B=51,000 [C]
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MéněpráceZBV 5 -28,400

přesun čerpání položky na SO 101.12.

aktuální množství  61,600

 56 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ,  ÚROVEŇ ZADRŽ N2 M  156,000

DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MS2/N2

svododlo dle RV  156=156,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

VícepráceZBV5  84,000

aktuální množství  240,000

 57 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  102,000

20+30+30+22=102,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 58 91238 A SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ 

PÁSKU

KUS  25,000
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NÁSTAVCE NA DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA

12+13=25,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 59 91345 A NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  1,000

PŘENESENÍ NIVELAČNÍHO BODU

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

 60 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  1,000  2

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 61 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  1

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 62 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  243,250

TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU
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V4   0,125     (973+973)*0,125=243,250 [A]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 63 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  4,000

čela propustků dle RV-PR   4=4,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 64 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS  13,000

čela propustků dle RV-PR   13=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 65 918258 A VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  3,000

VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY

jímka upr. dle RV-PR    3=3,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 66 91826 A VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  2,000

VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVIČICHY

jímka upr. dle RV-PR   2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 67 918271 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

1000MM

KUS  2,000

vtok. jímky dle RV-PR   2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:

VícepráceZBV 4  1,000

odpočet

vtok. jímky dle RV-PR   -2=-2,000 [A]

přípočet

vtok. jímky dle RV-PR    3=3,000 [B]

Celkem: A+B=1,000 [C]

aktuální množství  3,000

 68 918271 A VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

1000MM

KUS  1,000

VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVIČICHY

vtok. jímky upr. dle RV-PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 69 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  9,000

TZH-Q, DN 400

propusty dle RV-PR    9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 70 918358 PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM M  29,000

TZH-Q, DN 600 MM

propustky dle RV-PR  29=29,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 71 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  13,000
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TZH-Q, DN 1000 MM

propustky dle RV-PR   13=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 72 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  10,000

DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ  5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 73 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  9,400

SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU

seříznutí dle RV-PR   2*4,7=9,400 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 74 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  36,000

rigoly dle RV   60*0,6=36,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 75 936314 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) M3  0,420

ZABETON. SLOUPKŮ SVODIDLA D V PROSTORU PROPUSTKU
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6*1*0,07=0,420 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 76 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  8,000

OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ

očištění čel RV-PR   8=8,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 77 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  5,000

ČELA PROPUSTKŮ

uložení na trvalou skládku

čela propustků dle RV-PR   5=5,000 [A]
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Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 78 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  60,000

uložení na trvalou skládku

čela + jímky dle RV-PR   60=60,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 79 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,460

ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ

zábradlí dle RV-PR   23*0,02=0,460 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 80 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  24,000

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  24=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 81 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  13,000

vč. uložení na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR    13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  1 905 524,109

 5 997 212,52Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I M3  849,950

ZEMINA

pol. 11221         15*3=45,000 [A]

pol. 11222         11*5=55,000 [B]

pol. 12373          22,0=22,000 [C]

pol. 12383          38,5=38,500 [D]

pol. 12920          70,25=70,250 [E]

pol. 12930          416,40=416,400 [F]

pol. 129958        9*0,18=1,620 [G]

pol. 12999          23*1,0=23,000 [H]       

pol. 13283         178,18=178,180 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=849,950 [J]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  147,700

"odpočet 

pol. 12373         -82,0=-82,000 [A] 

přípočet 

pol. 12373          229,7=229,700 [B] 

 

Celkem: A+B=147,700 [C]"

aktuální množství  997,650

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II M3  105,580

STAVEBNÍ SUŤ
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pol. 11332   49,78=49,780 [A]

pol. 12483   14,4=14,400 [B]

pol. 96613   16,5=16,500 [C]

pol. 96615   14,0=14,000 [D]

pol. 966358  10*0,19=1,900 [E]

pol. 966371  9*1,0=9,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=105,580 [G]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  120,300

"odpočet 

pol. 11332   -32,8=-32,800 [A] 

přípočet 

pol. 11332    153,1=153,100 [B] 

 

Celkem: A+B=120,300 [C]"

aktuální množství  225,880

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  9,000

S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE

pol. 11333    5,98=5,980 [A]

pol. 11360 A 10,08*0,3=3,024 [B]

Celkem: A+B=9,004 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  105,090
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odpočet

pol. 11360 A  -27,3*0,3=-8,190 [A]

přípočet

pol. 11360 A   377,6*0,3=113,280 [B]

Celkem: A+B=105,090 [C]

aktuální množství  114,090

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  50,000

vš. štěpkování a odvozu na skládku investora

dle RV-PR   50=50,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11211 A KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  15,000

ODSTRANĚNÍ PADLÝCH STROMŮ

vč. štěpkování větví a odvozu ,vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpetného využí materiálu

padlé stromy dle RV-PR   15=15,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 5 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  5,000
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vč. štěpkování větví a odvozu ,vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpetného využí materiálu

kácení dle SKS   4+1=5,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 7 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS  6,000

vč. štěpkování větví a odvozu ,vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využí materiálu

kácení dle SKS   5+1=6,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 8 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  15,000

uložení na trvalou skládku

dle SKS   4+1+10=15,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 9 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  11,000

uložení na trvalou skládku

dle SKS   5+1+5=11,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
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- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 10 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL M3  49,780

uložení na trvalou skládku

rozšíření vozovky dle RV-RV   26*0,35=9,100 [A]

sanace dle RV                          164*0,2=32,800 [B]

propustky dle RV-PR                7,88=7,880 [C]

Celkem: A+B+C=49,780 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

VícepráceZBV 4  120,300

odpočet

sanace dle RV                          -164*0,2=-32,800 [A]

přípočet

sanace dle RV                           765,5*0,2=153,100 [B]

Celkem: A+B=120,300 [C]

aktuální množství  170,080

 11 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  5,980

uložení na trvalou skládku
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rozšíření vozovky dle RV-RV   26*0,1=2,600 [A]

propustky dle RV-PR                3,38=3,380 [B]

Celkem: A+B=5,980 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 12 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  153,920

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na skládku dočasnou

dle pol. 56365 A     184,7*0,25/0,3=153,917 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 865,667

"odpočet 

dle pol. 56365 A     -164*0,25/0,3=- 136,667 [A] 

přípočet 

dle pol. 56365 A    3380*0,25/0,3=2 816,667 [B] 

přípočet 

dle pol. 56360        55,7/0,3=185,667 [C] 

 

Celkem: A+B+C=2 865,667 [D]"

aktuální množství  3 019,587

 13 11360 A ROZRYTÍ VOZOVKY M2  10,080

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na trvalou skládku

sanace dle RV - pol. 11360   164-153,92=10,080 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
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ZBV:

VícepráceZBV 4  350,300

"odpočet 

sanace dle RV - pol. 11360   -(164-136,7)=-27,300 [A] 

přípočet 

vozovka dle RV - pol. 11360   3380-2816,7-185,7=377,600 [B] 

 

Celkem: A+B=350,300 [C]"

aktuální množství  360,380

 14 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  30,000

převedení vody dle RV-PR   30=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 15 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3  22,000

vč. uložení na trvalou skládku

sanace dle RV- pol. 12383 - se souhlasem TDI 164*0,5=82,000 [A]

pol. 12373 A                                     -60=-60,000 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 4  147,650

"odpočet 

sanace dle RV              -164*0,5=-82,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%  765,5*0,5*0,6=229,650 [B] 

 

Celkem: A+B=147,650 [C]"

aktuální množství  169,650

 16 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  60,000

vč. odvozu na skládku dočasnou

dle pol. 171101    60=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II M3  38,500

vč. odvozu na trvalou skládku

rozšíření vozovky dle RV-RV   12,5=12,500 [A]

rozšíření vozovky lom. kam. dle RV-RV   26=26,000 [B]

Celkem: A+B=38,500 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 18 12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3  14,400

ÚPRAVA KORYTA

vč. uložení na trvalou skládku

úprava koryta dle RV-PR   6*3*0,8=14,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  3 393,250

plocha vozovky dle RV  3393,25=3 393,250 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 20 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  70,250

uložení na trvalou skládku

krajnice dle RV   1405*0,5*0,1=70,250 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 21 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  416,400

uložení na trvalou skládku



Aspe Firma: Strana: 13

Čas:  9:56:3711.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.10

101.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příkopy dle RV  368*0,5+332*0,7=416,400 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 22 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  9,000

vč. uložení na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   9=9,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 23 12999 A ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM M  23,000

KLENBA

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  23=23,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 24 13283 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  178,180

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  

potrubí   67,56=67,560 [A]

čela        99,02=99,020 [B]

jímky      3,65=3,650 [C]

jímky upr. 5,45=5,450 [D]

patky z lom. kam.  2,5=2,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=178,180 [F]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.10

101.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 25 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS M3  60,000

vč. získání ze skládky dočasné

propustky dle RV-PR   60=60,000 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  90,000

ZÁSYP JAM PO PAŘEZECH- ŠD

jámy dle SKS   90=90,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  107,510

PROPUSTKY - ŠP

propustky dle RV-PR

potrubí 57,58=57,580 [A]

čela       46,32=46,320 [B]

jímky    1,61=1,610 [C]

jímky upr. 2=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=107,510 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

VícepráceZBV 4  7,620

odpočet

propustky dle RV-PR

čela       -46,32=-46,320 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR

čela        53,94=53,940 [B]

Celkem: A+B=7,620 [C]

aktuální množství  115,130

 28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  236,700

rozšíření vozovky dle RV-RV   52=52,000 [A]

sanace dle RV   164=164,000 [B]

propustky dle RV-PR 20,7=20,700 [C]

Celkem: A+B+C=236,700 [D]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

VícepráceZBV 4  601,500

odpočet

sanace dle RV   -164=- 164,000 [A]

přípočet

sanace dle RV   765,5=765,500 [B]

Celkem: A+B=601,500 [C]
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aktuální množství  838,200

Zemní práce1

Základy2

 29 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  384,000

PLAST, DN 200 MM

VČETNĚ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ

trativody del RV  384=384,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 30 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  350,000

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2

rozšíření vozovky dle RV-RV   104=104,000 [A]

sanace dle RV   se souhlasem TDI  164*1,5=246,000 [B]

Celkem: A+B=350,000 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  902,250
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"odpočet 

sanace dle RV    -164*1,5=- 246,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV   765,5*1,5=1148,25 [B] 

 

Celkem: A+B=902,25 [C]"

aktuální množství  1 252,250

 31 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  108,000

rozšíření vozovky dle RV-RV     26=26,000 [A]

sanace dle RV  se souhlasem TDI   164*0,5=82,000 [B]

Celkem: A+B=108,000 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  147,650

"odpočet 

sanace dle RV    -164*0,5=-82,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%   765,5*0,5*0,6=229,650 [B] 

 

Celkem: A+B =147,650 [C]

aktuální množství  255,650

 32 214663 ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNĚNÍM DO 2% HL DO 0,5M M2  1,000

rozšíření vozovky dle RV-RV   52 m2

místo vápnění rozpočtován lomový kámen  1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění
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 33 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  16,300

LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP

lože dle RV-PR

potrubí   5,08=5,080 [A]

čela        5,57=5,570 [B]

dlažba z lom. kam.  32*0,1=3,200 [C]

kamen. rovnanina   24,5*0,1=2,450 [D]

Celkem: A+B+C+D=16,300 [E]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

ZBV:

VícepráceZBV 4  0,960

odpočet

lože dle RV-PR

čela        -5,57=-5,570 [A]

přípočet

lože dle RV-PR

čela        6,53=6,530 [B]

Celkem: A+B=0,960 [C]

aktuální množství  17,260

 34 272212 A ZÁKLADY Z LOM KAMENE ZDĚNÉ NA MC M3  2,500  

ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROLITÍM MC

dle RV-PR   2,5=2,500 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
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 35 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  6,500

ZÁKLAD POD KŘÍDLO Z KAMEN. ZDIVA

C 25/30 XF2

základy dle RV-PR  6,5=6,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -6,500

aktuální množství  0,000

Základy2
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Svislé konstrukce3

 36 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  1,600

C 30/37 XF4

VČETNĚ KOTVENÍ

římsy dle RV-PR   1,6=1,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,430

římsy propustů dle RV-PR  0,43=0,430 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 38 33319 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  12,600

KŘÍDLA PROPUSTKU Z KAMENE

křídla dle RV-PR    12,6=12,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).

ZBV:
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MéněpráceZBV 5 -12,600

aktuální množství  0,000

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 39 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3  0,350

PODKLAD. BETON PRO JÍMKY

C 16/20XA1

podklad beton dle RV-PR

jímky         0,12=0,120 [A]

jímky upr.   0,23=0,230 [B]

Celkem: A+B=0,350 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 40 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,900

NA SUCHO S PROSYPÁVKOU

dle RV-PR   24,5*0,2=4,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 41 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  12,800

TL. 200 MM

dlažba propustků dle RV-PR  32*0,4=12,800 [A]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

 42 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  1,200

PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M

příkop. tvárnice dle RV-PR   2*0,6=1,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,
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- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 43 467314 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3  4,440

ZÁVĚRNÝ PRÁH

C 20/25 - XF2

závěr. prahy dle RV-PR  4,44=4,440 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  67 572,914
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Komunikace5

 44 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  15,000

DOSYPÁNÍ HS

dosypání HS dle RV-PR   15=15,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  130,725

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD

doplnění podkladní vrstvy na tl. 300 mm - mimo sanace 

 

vozovka dle RV - sanace dle RV  (3380-765,5)*0,05=130,725 [A]"

aktuální množství  145,725

 45 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2  236,700

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDb, TL. 250 MM
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rozšíření vozovky dle RV-RV   52=52,000 [A]

sanace dle RV  164=164,000 [B]

propustky dle RV-PR   20,7=20,700 [C]

Celkem: A+B+C=236,700 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  601,500

"odpočet 

sanace dle RV    -164=- 164,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV   765,5=765,500 [B] 

 

Celkem: A+B=601,500 [C]"

aktuální množství  838,200

 46 56335 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  52,000

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM

rozšíření vozovky dle RV-RV   52=52,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 87 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  0,000

VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z 

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

VícepráceZBV 4  55,700

VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

vyrovnávka dle RV   55,7=55,700 [A]

aktuální množství  55,700

 47 56365 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  184,700

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ 

VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

sanace dle RV   164=164,000 [A]

propustky dle RV-PR   20,7=20,700 [B]

Celkem: A+B=184,700 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  3 195,300

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ

vč. získání ze skládky dočasné

odpočet

sanace dle RV    -164=- 164,000 [A]

přípočet

vozovka dle RV  3380=3 380,000 [B]

 A+B=3 216,000 [C]

odpočet

propustky dle RV-PR   -20,7=-20,700 [D]

celkem : 3 216,000 [C] -20,700[D]= 3 195,3

aktuální množství  3 380,000

 48 56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU M3  20,400  

VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM

vyrovnání dle RV   20,4=20,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak
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- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV4 -20,400

vyrovnání dle RV   -20,4=-20,400 [A]

aktuální množství  0,000

 49 564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 

50MM

M2  3 393,250

OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM

plocha vozovky dle RV  3393,25=3 393,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -94,000

aktuální množství  3 299,250

 50 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 

100MM

M2  3 463,850

LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL. 100 MM
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plocha vozovky dle RV 3393,25+706*2*0,05=3 463,850 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -96,000

aktuální množství  3 367,850

 51 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  798,000

ŠD, TL. 150 MM

krajnice dle RV    1214*0,5+191*1=798,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -10,000
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aktuální množství  788,000

 52 572744 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 M2  3 393,250

DV;E;8-11/2-4

plocha vozovky dle RV 3393,25=3 393,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -94,000

aktuální množství  3 299,250

 53 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  10,000

VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ   5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -10,000
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aktuální množství  0,000

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 54 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM

M2  8,000

čela propustků dle RV-PR 10,7-2,7=8,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -8,000

aktuální množství  0,000

 55 626212 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL 

DO 20MM

M2  2,700

čela propustků dle RV-PR   10,7-8=2,700 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -2,700

aktuální množství  0,000
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 56 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  10,700

čela propustků dle RV-PR  10,7=10,700 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 57 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  115,000

SPÁROVÁNÍ KAMEN. ZDIVA PROPUSTKŮ

spárování dle RV-PR   115=115,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -115,000

aktuální množství  0,000

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

Přidružená stavební výroba7

 58 76299 A OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE M3  0,480

ZÁVĚRNÝ PRÁH Z DŘEVĚNÉ KULATINY, DL. 1,0 M

závěr práh dle RV-PR   6*1*0,08=0,480 [A]

Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.
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ZBV:

MéněpráceZBV 5 -0,480

aktuální množství  0,000

 59 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2  10,700

SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ

sanace propustků dle RV-PR    10,7=10,700 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 60 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2  19,200

PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ

římsy nových propustků dle RV-PR   6*0,8*4=19,200 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

VícepráceZBV 4  3,200

odpočet

římsy nových propustků dle RV-PR   -6*0,8*4=-19,200 [A]

přípočet

římsy nových propustků dle RV-PR   7*0,8*4=22,400 [B]

Celkem: A+B=3,200 [C]

aktuální množství  22,400
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Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 88 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  0,000

vč. protikorozní úpravy žár. zink. ponore s nátěrem

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

VícepráceZBV 4  2,000

přípočet

mříže dle RV-PR   2=2,000 [A]

aktuální množství  2,000

 61 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  7,960

C 16/20 XA1

sedlové lože dle RV-PR  7,96=7,960 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 62 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  6,000

ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM

zábradlí dle RV-PR   6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

VícepráceZBV 4  23,500

odpočet

zábradlí dle RV-PR   -6=-6,000 [A] 

přípočet

zábradlí dle RV-PR   29,5=29,500 [B]

Celkem: A+B=23,500 [C]

aktuální množství  29,500
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 63 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  39,000

STUPEŇ ZADRŽENÍ H1

svodidlo dle RV  39=39,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -39,000

aktuální množství  0,000

 64 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ,  ÚROVEŇ ZADRŽ N2 M  152,000

DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MS2/N2

svodidlo dle RV  152=152,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -54,000
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aktuální množství  98,000

 65 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  70,000

35+35=70,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 66 91238 A SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ 

PÁSKU

KUS  24,000

NÁSTAVCE NA DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA

12+12=24,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 67 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  6,000

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 68 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  7,000

7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 69 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ

KUS  14,000
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14=14,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 70 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  176,500

TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU

V4   0,125     (706+706)*0,125=176,500 [A]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 71 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  5,000

čela propustků dle RV-PR   5=5,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV 4  1,000

odpočet

čela propustků dle RV-PR   -5=-5,000 [A]

přípočet

čela propustků dle RV-PR    6=6,000 [B]

Celkem: A+B=1,000 [C]

aktuální množství  6,000

 72 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  1,000

čela propustků dle RV-PR  1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 74 918258 A VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000

VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY

jímka upr. dle RV-PR    1=1,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 73 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000

jímky dle RV-PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.
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 75 918358 PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM M  16,000

TZH-Q, DN 600 MM

propustky dle RV-PR  16=16,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 76 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  11,000

TZH-Q, DN 800 MM

propustky dle RV-PR   11=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 77 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  10,000

DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ  5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 78 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  10,700

SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU

seříznutí dle RV-PR   1*4,7+1*6,0=10,700 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 79 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  158,400

rigoly dle RV   264*0,6=158,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 80 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  125,700

OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ

očištění čel RV-PR   10,7+115=125,700 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 81 94290 TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA M3OP  50,000

lešení dle RV-PR   50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -50,000

aktuální množství  0,000

 82 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  16,500

ČELA PROPUSTKŮ

uložení na trvalou skládku

čela propustků dle RV-PR   16,5=16,500 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 83 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  14,000
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uložení na trvalou skládku

čela + jímky dle RV-PR   14=14,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 84 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,680

ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ

zábradlí dle RV-PR   34*0,02=0,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 85 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  10,000

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 86 966371 A BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  9,000
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BOURÁNÍ DESKOVÉHO PROPUSTU

vč. uložení na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR    9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  1 020 193,999

 3 506 571,96Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I M3  2 003,630

ZEMINA

pol. 11221         37*3=111,000 [A]

pol. 11222          24*5=120,000 [B]

                                                                                    

pol. 12373          59,5=59,500 [C]                 

pol. 12383          1365,4=1 365,400 [D]                  

pol. 12920          75,35=75,350 [E]         

pol. 12930          139,10=139,100 [F]   

pol. 129958        9*0,18=1,620 [G]

pol. 12999          8,3*1=8,300 [H]       

pol. 13283         123,36=123,360 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 003,630 [J]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  373,480

odpočet 

pol. 12373         -99,0=-99,000 [A] 

přípočet 

pol. 12373          448,1=448,100 [B] 

Celkem: A+B=349,100 [C]"

odpočet   

pol. 129958        -9*0,18=-1,620 [A]

pol. 13283         -72,4=-72,400 [B]

přípočet

 pol. 13283         98,4=98,400 [C]

Celkem: A+B+C=24,380 [D]

Celkem : C+D=373,480
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aktuální množství  2 377,110

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II M3  267,790

STAVEBNÍ SUŤ

pol. 11332   249,11=249,110 [A]

pol. 96613   10=10,000 [B]

pol. 96615   6,2=6,200 [C]

pol. 966346  15*0,14=2,100 [D]

pol. 966358  2*0,19=0,380 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=267,790 [F]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  265,828

"odpočet 

pol. 11332   -39,6=-39,600 [A] 

přípočet 

pol. 11332    298,7=298,700 [B] 

Celkem: A+B=259,100 [C]"

odpočet

pol. 11332   -1,26=-1,260 [A]

pol. 966358  -2*0,19=-0,380 [B]

přípočet

pol. 11332    6,43=6,430 [C]

pol. 966358  10,2*0,19=1,938 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,728 [E]

Celkem: 259,100[C] + 6,728[E]=265,828
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aktuální množství  533,618

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  68,950

S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE

pol. 11333    60,4=60,400 [A]

pol. 11360 A 28,5*0,3=8,550 [B]

Celkem: A+B=68,950 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  127,820

"odpočet 

pol. 11360 A  -33,0*0,3=-9,900 [A] 

přípočet 

pol. 11360 A   451,7*0,3=135,510 [B],  A+B=125,610 [C]"

odpočet

pol. 11333    -0,54=-0,540 [D]

přípočet

pol. 11333    2,75=2,750 [E],  A+B=2,210 [F]

Celkem : 125,610 [C]+2,210 [F] = 127,820

MéněpráceZBV 5 -31,430

aktuální množství  165,340

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  65,000
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vš. štěpkování a odvozu na skládku investora

dle RV-PR   65=65,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11211 A KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  10,000

ODSTRANĚNÍ PADLÝCH STROMŮ

vč. štěpkování větví a odvozu ,vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využí materiálu

padlé stromy dle RV-PR   10=10,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 5 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  10,000

vč. štěpkování větví a odvozu ,vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využí materiálu

kácení dle SKS   10=10,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 7 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  37,000

uložení na trvalou skládku

dle SKS   10+27=37,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
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- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 8 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  24,000

uložení na trvalou skládku

dle SKS   24=24,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 9 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL M3  249,110

uložení na trvalou skládku

rozšíření vozovky dle RV-RV   595*0,35=208,250 [A]

sanace dle RV                          198*0,2=39,600 [B]

propustky dle RV-PR                1,26=1,260 [C]

Celkem: A+B+C=249,110 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

VícepráceZBV 4  264,310
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"odpočet 

sanace dle RV                          -198*0,2=-39,600 [A] 

přípočet 

sanace dle RV                           1493,7*0,2=298,740 [B] ,  A+B=259,140 [C]"

odpočet

propustky dle RV-PR                -1,26=-1,260 [D]

přípočet

propustky der RV-PR                 6,43=6,430 [E],  D+E=5,170 [F]

Celkem : 259,140 [C]+5,170 [F]= 264,310

aktuální množství  513,420

 10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  60,040

uložení na trvalou skládku

rozšíření vozovky dle RV-RV   595*0,1=59,500 [A]

propustky dle RV-PR                0,54=0,540 [B]

Celkem: A+B=60,040 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

VícepráceZBV 4  2,210

odpočet

propustky dle RV-PR                -0,54=-0,540 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR                2,75=2,750 [B]

Celkem: A+B=2,210 [C]

MéněpráceZBV 5 -60,040
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aktuální množství  2,210

 12 11360 A ROZRYTÍ VOZOVKY M2  28,500  1

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na trvalou skládku

sanace dle RV - pol. 11360   198-169,5=28,500 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  418,700

"odpočet 

sanace dle RV - pol. 11360   -(198-165)=-33,000 [A] 

přípočet 

vozovka dle RV - pol. 11360   3136-2613,3-71,0=451,700 [B] 

 

Celkem: A+B=418,700 [C]"

aktuální množství  447,200

 11 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  169,500  1

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na skládku dočasnou

dle pol. 56365 A     203,4*0,25/0,3=169,500 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 519,333
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"odpočet 

dle pol. 56365 A     -198*0,25/0,3=- 165,000 [A] 

přípočet 

dle pol. 56365 A    3136*0,25/0,3=2 613,333 [B] 

přípočet 

dle pol. 56360        21,3/0,3=71,000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=2 519,333 [D]"

aktuální množství  2 688,833

 13 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  12,000

převedení vody dle RV-PR   12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3  59,500

vč. uložení na trvalou skládku

sanace dle RV- pol. 12383 - se souhlasem TDI 198*0,5=99,000 [A]

pol. 12373 A                                     -39,5=-39,500 [B]

Celkem: A+B=59,500 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 4  349,110

"odpočet 

sanace dle RV              -198*0,5=-99,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%  1493,7*0,5*0,6=448,110 [B] 

 

Celkem: A+B=349,110 [C]"

aktuální množství  408,610

 15 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  39,500

vč. odvozu na skládku dočasnou

dle pol. 171101    39,5=39,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Čas:  9:57:2111.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.11

101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II M3  1 365,400

vč. odvozu na trvalou skládku

rozšíření vozovky dle RV-RV   620,8=620,800 [A]

rozšíření vozovky lom. kam. dle RV-RV   744,6=744,600 [B]

Celkem: A+B=1 365,400 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Čas:  9:57:2111.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.11

101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -385,400

aktuální množství  980,000

 17 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  3 413,500

plocha vozovky dle RV  3413,5=3 413,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku
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Čas:  9:57:2111.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.11

101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  75,350

uložení na trvalou skládku

krajnice dle RV   1507*0,5*0,1=75,350 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 19 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  139,100

uložení na trvalou skládku

příkopy dle RV  333*0,3+56*0,7=139,100 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -4,100

aktuální množství  135,000

 20 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  9,000

vč. uložení na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   9=9,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

MéněpráceZBV4 -9,000

odpočet

potrubí dle RV-PR   -9=-9,000 [A]

aktuální množství  0,000

 21 12999 A ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM M  8,300
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.11

101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KLENBA

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  8,3=8,300 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 22 13283 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  123,360

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  

potrubí   72,48=72,480 [A]

čela        35,88=35,880 [B]

čela kamen.     15=15,000 [C]

Celkem: A+B+C=123,360 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě



Aspe Firma: Strana: 15
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.11

101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 4  25,920

odpočet

propustky dle RV-PR  

potrubí   -72,48=-72,480 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR

potrubí   98,4=98,400 [B]

Celkem: A+B=25,920 [C]

aktuální množství  149,280

 23 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS M3  39,500

vč. získání ze skládky dočasné

propustky dle RV-PR  39,5=39,500 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.11

101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -39,500

aktuální množství  0,000

 24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  510,000

ZÁSYP JAM PO PAŘEZECH- ŠD

jámy dle SKS   510=510,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.11

101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  91,770  

PROPUSTKY - ŠP

propustky dle RV-PR

potrubí 64,49=64,490 [A]

čela       14,08=14,080 [B]

šela kamen.    13,2=13,200 [C]

Celkem: A+B+C=91,770 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.11

101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

ZBV:

VícepráceZBV 4  22,560

odpočet

propustky dle RV-PR

potrubí       -64,49=-64,490 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR

potrubí        87,05=87,050 [B]

Celkem: A+B=22,560 [C]

aktuální množství  114,330

 26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  1 631,400

rozšíření vozovky dle RV-RV  1428=1 428,000 [A]

sanace dle RV   198=198,000 [B]

propustky dle RV-PR 5,4=5,400 [C]

Celkem: A+B+C=1 631,400 [D]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

VícepráceZBV 4  1 317,300
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odpočet

sanace dle RV   -198=- 198,000 [A]

přípočet

sanace dle RV  1493,7=1 493,700 [B]

 A+B=1 295,700 [C]

odpočet

propustky dle RV-PR    -5,4=-5,400 [D]

přípočet

propustky dle RV-PR    27=27,000 [E]

D+E= 21,600 [F]

Celkem : 1 295,700 [C]+21,600 [F]=1317,300

aktuální množství  2 948,700

 27 18221 A ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  1 453,800

vč. získání ornice

ohumusování dle RV-RV   1453,8=1 453,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 28 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 453,800

osetí dle RV-RV  1453,8=1 453,800 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 29 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 456,000
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FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE

rozšíření vozovky dle RV-RV   2159=2 159,000 [A]

sanace dle RV   se souhlasem TDI  198*1,5=297,000 [B]

Celkem: A+B=2 456,000 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  1 943,550

"odpočet 

sanace dle RV    -198*1,5=- 297,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV   1493,7*1,5= 2240,55 [B] 

 

Celkem: A+B=1 943,55 [C]"

aktuální množství  4 399,550

 30 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  843,600

rozšíření vozovky dle RV-RV     744,6=744,600 [A]

sanace dle RV  se souhlasem TDI   198*0,5=99,000 [B]

Celkem: A+B=843,600 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  349,110
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"odpočet 

sanace dle RV    -198*0,5=-99,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%   1493,7*0,5*0,6=448,110 [B] 

 

Celkem: A+B=349,110 [C]"

MéněpráceZBV 5 -31,310

aktuální množství  1 161,400

 31 214663 ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNĚNÍM DO 2% HL DO 0,5M M2  1,000

rozšíření vozovky dle RV-RV   1504,5 m2

místo vápnění rozpočtován lomový kámen  1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

 32 26135 A VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 300MM

M  6,000

VRTY PRO ZABETONOVÁNÍ SLOUPKŮ SVODIDLA V PROSTORU PROPUSTU

6*1=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -6,000

aktuální množství  0,000

 33 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,870
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LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP

lože dle RV-PR

potrubí   7,14=7,140 [A]

čela        1,73=1,730 [B]

Celkem: A+B=8,870 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

ZBV:

VícepráceZBV 4  2,160

odpočet

lože dle RV-PR

potrubí   -7,14=-7,140 [A]

přípočet

lože dle RV-PR

potrubí    9,3=9,300 [B]

Celkem: A+B=2,160 [C]

aktuální množství  11,030

 34 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  4,800

ZÁKLAD POD KŘÍDLO Z KAMEN. ZDIVA

C 25/30 XF2

základy dle RV-PR  4,8=4,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -4,800

aktuální množství  0,000

Základy2

Svislé konstrukce3

 35 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  2,000

C 30/37 XF4

VČETNĚ KOTVENÍ

římsy dle RV-PR   2,0=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -2,000

aktuální množství  0,000

 36 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,530

římsy propustů dle RV-PR  0,525=0,525 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -0,530

aktuální množství  0,000

 37 33319 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  11,700

KŘÍDLA PROPUSTKU Z KAMENE

křídla dle RV-PR    11,7=11,700 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
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ZBV:

MéněpráceZBV 5 -11,700

aktuální množství  0,000

 38 33319 A MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  2,000

PŘEZDĚNÍ KŘÍDEL PROPUSTU Z KAMENE

přezdění dle RV-PR   2=2,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -2,000

aktuální množství  0,000

Svislé konstrukce3
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Vodorovné konstrukce4

 39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  19,200

TL. 200 MM

čela kamen. dle RV-PR  2*2*12*0,4=19,200 [A]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 40 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  28,000

DOSYPÁNÍ HS

dosypání HS dle RV-PR   28=28,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  82,115
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD

doplnění podkladní vrstvy na tl. 300 mm - mimo sanace 

 

vozovka dle RV - sanace dle RV  (3136-1493,7)*0,05=82,115 [A]"

aktuální množství  110,115

 41 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2  1 631,400

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDb, TL. 250 MM

rozšíření vozovky dle RV-RV   1428=1 428,000 [A]

sanace dle RV  198=198,000 [B]

propustky dle RV-PR   5,4=5,400 [C]

Celkem: A+B+C=1 631,400 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  1 317,300
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odpočet 

sanace dle RV   -198=-198,000 [A]

přípočet

sanace dle RV    1493,7=1493,7 [B],  A+B= 1295,700[C]

odpočet

propustky dle RV-PR   -5,4=-5,400 [D]

přípočet

propustky dle RV-PR   27=27,000 [E],  A+B=21,600 [F]

Celkem : 1295,700[C]+21,600 [F]= 1317,300

MéněpráceZBV 5 -348,700

aktuální množství  2 600,000

 42 56335 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 283,400

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM

rozšíření vozovky dle RV-RV   1283,4=1 283,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 76 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  0,000

VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z 

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

VícepráceZBV 4  21,300

VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

vyrovnávka dle RV   21,3=21,300 [A]

aktuální množství  21,300

 43 56365 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  203,400

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ 

VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

sanace dle RV   198=198,000 [A]

propustky dle RV-PR   5,4=5,400 [B]

Celkem: A+B=203,400 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 932,600



Aspe Firma: Strana: 31

Čas:  9:57:2111.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.11

101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ

vč. získání ze skládky dočasné

odpočet

sanace dle RV    -198=- 198,000 [A]

přípočet

vozovka dle RV  3136=3 136,000 [B]

 A+B=2 938,000 [C]

odpočet

propustky dle RV-PR   -5,4=-5,400 [D]

Celkem : 2 938,000 [C]  -5,4=-5,400 D]= 2932,6

aktuální množství  3 136,000

 44 56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU M3  17,300

VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM

vyrovnání dle RV   17,3=17,300 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV4 -17,300

vyrovnání dle RV   -17,3=-17,300 [A]

aktuální množství  0,000



Aspe Firma: Strana: 32

Čas:  9:57:2111.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.11

101.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 45 564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 

50MM

M2  3 413,500

OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM

plocha vozovky dle RV  3413,5=3 413,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -546,600

aktuální množství  2 866,900

 46 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 

100MM

M2  3 489,400

LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL. 100 MM

plocha vozovky dle RV 3413,5+759*2*0,05=3 489,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -559,500

aktuální množství  2 929,900

 47 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  844,000

ŠD, TL. 150 MM

krajnice dle RV    1326*0,5+181*1=844,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -75,000

aktuální množství  769,000

 48 572744 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 M2  3 413,500

DV;E;8-11/2-4

plocha vozovky dle RV 3413,5=3 413,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -546,600

aktuální množství  2 866,900

 49 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  10,000

VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ   5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  1 602 123,215

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 50 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM

M2  50,000

čela propustků dle RV-PR 56,5-6,5=50,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

ZBV:
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MéněpráceZBV 5 -50,000

aktuální množství  0,000

 51 626212 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL 

DO 20MM

M2  6,500  

čela propustků dle RV-PR   56,5-50=6,500 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -6,500

aktuální množství  0,000

 52 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  56,500

čela propustků dle RV-PR  56,5=56,500 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -56,500

aktuální množství  0,000

 53 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  26,000

SPÁROVÁNÍ KAMEN. ZDIVA PROPUSTKŮ
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spárování dle RV-PR   26=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -26,000

aktuální množství  0,000

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

Přidružená stavební výroba7

 54 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2  56,500

SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ

sanace propustků dle RV-PR    56,5=56,500 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -56,500

aktuální množství  0,000

 55 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2  6,400

PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ
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římsy nových propustků dle RV-PR   2*0,8*4=6,400 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -6,400

aktuální množství  0,000

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 56 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  9,550

C 16/20 XA1

sedlové lože dle RV-PR  9,55=9,550 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 4  3,000

odpočet

sedlové lože dle RV-PR  -9,55=-9,550 [A]

přípočet

sedlové lože dle RV-PR   12,55=12,550 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

aktuální množství  12,550

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 57 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000

ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM

zábradlí dle RV-PR   10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

VícepráceZBV 4  8,000
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odpočet

zábradlí dle RV-PR   -10=-10,000 [A] 

přípočet

zábradlí dle RV-PR   18=18,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

aktuální množství  18,000

 58 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  187,000

STUPEŇ ZADRŽENÍ H1

svodidlo dle RV  187=187,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -187,000

aktuální množství  0,000

 59 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  70,000

35+35=70,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
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- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 60 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  34,000

15+16+3=34,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -34,000

aktuální množství  0,000

 61 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  6,000

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 62 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ

KUS  12,000

12=12,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 63 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  189,750  2

TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU

V4   0,125     (759+759)*0,125=189,750 [A]
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Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 64 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000

čela propustků dle RV-PR   2=2,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 65 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  55,000

TZH-Q, DN 400

propusty dle RV-PR    55=55,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 66 918358 PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM M  3,000

TZH-Q, DN 600 MM

propustky dle RV-PR  3=3,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

ZBV:

VícepráceZBV 4  7,000

odpočet

propustky dle RV-PR  -3=-3,000 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR  10=10,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

aktuální množství  10,000

 67 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  10,000

DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ  5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 68 936314 A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) M3  0,420

ZABETON. SLOUPKŮ SVODIDLA D V PROSTORU PROPUSTKU

6*1*0,07=0,420 [A]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -0,420

aktuální množství  0,000

 69 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  125,500

OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ

očištění čel RV-PR   56,5+69=125,500 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.
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ZBV:

MéněpráceZBV 5 -125,500

aktuální množství  0,000

 70 94290 TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA M3OP  80,000

lešení dle RV-PR   80=80,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -80,000

aktuální množství  0,000

 71 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  10,000

ČELA PROPUSTKŮ

uložení na trvalou skládku

čela propustků dle RV-PR   10=10,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -4,500

aktuální množství  5,500

 72 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  6,200

uložení na trvalou skládku
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čela + jímky dle RV-PR   6,2=6,200 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -2,200

aktuální množství  4,000

 73 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,440

ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ

zábradlí dle RV-PR   22*0,02=0,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -0,440

aktuální množství  0,000

 74 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  15,000

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV- PR   15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 75 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  2,000

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

VícepráceZBV 4  12,200

odpočet

propustky dle RV-PR  2=2,000 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR  10,2=10,200 [B]

Celkem: A+B=12,200 [C]

aktuální množství  14,200
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Ostatní konstrukce a práce  326 854,349

 3 472 497,91Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I M3  1 820,350

ZEMINA

pol. 11221         73*3=219,000 [A]

pol. 11222          4*5=20,000 [B]

                                                                                  

pol. 12373          1127,60=1 127,600 [C]                 

pol. 12920          59,3=59,300 [D]         

pol. 12930          274,50=274,500 [E]   

pol. 129946        12*0,06=0,720 [F]

pol. 12996          8,5*0,25=2,125 [G]       

pol. 13283         117,10=117,100 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 820,345 [I]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  508,300

"odpočet 

pol. 12373         -89,5=-89,500 [A] 

přípočet 

pol. 12373          531,8=531,800 [B] ,  A+B=442,300 [C]"

odpočet       

pol. 13283         -108,1=- 108,100 [D]

přípočet

pol. 13283          174,1=174,100 [E], A+B=66,000 [F]

Celkem : 442,300 [C] + 66,000 [F] = 508,300

aktuální množství  2 328,650

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II M3  213,310
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STAVEBNÍ SUŤ

pol. 11332   204,29=204,290 [A]

pol. 96615   7=7,000 [B]

pol. 966358  8*0,19=1,520 [C]  

pol. 966336  1*0,5=0,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=213,310 [E]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  338,086

"odpočet 

pol. 11332   -35,8=-35,800 [A] 

přípočet 

pol. 11332    354,5=354,500 [B] ,  A+B=318,700 [C]"

odpočet

pol. 11332   -5,18=-5,180 [A]

pol. 96615   -7=-7,000 [B]

pol. 966358  -8*0,19=-1,520 [C]  

přípočet

pol. 11332     10,86=10,860 [D]

pol. 96615     18=18,000 [E]

pol. 966346    8,2*0,14=1,148 [F]

pol. 966358   16,2*0,19=3,078 [G],  A+B+C+D+E+F+G=19,386 [H]

Celkem : 318,700 [C]+19,386 [H] =338,086

aktuální množství  551,396

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  54,020

S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE
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pol. 11333    48,88=48,880 [A]

pol. 11360 A 17,13*0,3=5,139 [B]

Celkem: A+B=54,019 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  118,900

"odpočet 

pol. 11360 A  -29,8*0,3=-8,940 [A] 

přípočet 

pol. 11360 A   418,0*0,3=125,400 [B] ,  A+B=116,460 [C]

odpočet

pol. 11333   -2,22=-2,220 [D]

přípočet

pol. 11333    4,66=4,660 [E], D+E=2,440 [F]

Celkem : 116,460 [C]+2,440 [F]= 118,900

aktuální množství  172,920

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 4 11120 A ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 270,000

OŘEZÁNÍ VĚTVÍ STROMŮ

vš. štěpkování a odvozu na skládku investora

dle RV   635*2=1 270,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování
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 5 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  73,000

uložení na trvalou skládku

dle SKS   73=73,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 6 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  4,000

uložení na trvalou skládku

dle SKS   4=4,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 7 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL M3  204,290

uložení na trvalou skládku

rozšíření vozovky dle RV-RV   466,6*0,35=163,310 [A]

sanace dle RV                          179*0,2=35,800 [B]

propustky dle RV-PR                5,18=5,180 [C]

Celkem: A+B+C=204,290 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

VícepráceZBV 4  324,380
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"odpočet 

sanace dle RV                          -179*0,2=-35,800 [A] 

přípočet 

sanace dle RV                           1772,5*0,2=354,500 [B] 

  A+B=318,700 [C]

odpočet

propustky dle RV-PR                -5,18=-5,180 [D]

přípočet

propustky dle RV-PR                10,86=10,860 [E]

 A+B=5,680 [F]

Celkem : 318,700 [C]+5,680 [F]=324,380

aktuální množství  528,670

 8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  48,880

uložení na trvalou skládku

rozšíření vozovky dle RV-RV   466,6*0,1=46,660 [A]

propustky dle RV-PR               2,22=2,220 [B]

Celkem: A+B=48,880 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

VícepráceZBV 4  2,440
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

odpočet

propustky dle RV-PR               -2,22=-2,220 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR               4,66=4,660 [B]

Celkem: A+B=2,440 [C]

aktuální množství  51,320

 9 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  161,880

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na skládku dočasnou

dle pol. 56365 A    194,25*0,25/0,3=161,875 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 252,833

"odpočet 

dle pol. 56365 A     -179*0,25/0,3=- 149,167 [A] 

přípočet 

dle pol. 56365 A    2820*0,25/0,3=2 350,000 [B] 

přípočet 

dle pol. 56360        15,6/0,3=52,000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=2 252,833 [D]"

aktuální množství  2 414,713

 10 11360 A ROZRYTÍ VOZOVKY M2  17,130

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na trvalou skládku



Aspe Firma: Strana: 8

Čas:  9:58:5611.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.12

101.12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace dle RV - pol. 11360   179-161,87=17,130 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  388,200

"odpočet 

sanace dle RV - pol. 11360   -(179-149,2)=-29,800 [A] 

přípočet 

vozovka dle RV - pol. 11360   2820-2350-52=418,000 [B] 

 

Celkem: A+B=388,200 [C]"

aktuální množství  405,330

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  8,420

vč. uložení na skládku dočasnou, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využí materiálu

KÚ dle RV   280,8*0,03=8,424 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 12 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  12,000

převedení vody dle RV-PR   12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3  1 127,600

vč. uložení na trvalou skládku
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rozšíření vozovky dle RV-RV   395,3=395,300 [A]

rozšíření vozovky lom. kaámen dle RV-RV   800,9=800,900 [B]

sanace dle RV- pol. 12383 - se souhlasem TDI 179*0,5=89,500 [C] 

pol. 12373 A                                     -158,1=- 158,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 127,600 [E]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 4  442,250  36 313,15
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"odpočet 

sanace dle RV              -179*0,5=-89,500 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%  1772,5*0,5*0,6=531,750 [B] 

 

Celkem: A+B=442,250 [C]"

aktuální množství  1 569,850

 14 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  158,100

vč. odvozu na skládku dočasnou

dle pol. 171101    158,1=158,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti



Aspe Firma: Strana: 11

Čas:  9:58:5611.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.12

101.12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  2 905,000

plocha vozovky dle RV  2905=2 905,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 16 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  59,300

uložení na trvalou skládku

krajnice dle RV   1186*0,5*0,1=59,300 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 17 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  274,500

uložení na trvalou skládku

příkopy dle RV  380*0,3+321*0,5=274,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 18 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  12,000

uložení na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   12=12,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 19 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  8,500

uložená na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   8,5=8,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku



Aspe Firma: Strana: 12

Čas:  9:58:5611.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.12

101.12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

 20 13283 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  117,100

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  

potrubí   55,2=55,200 [A]

čela        52,9=52,900 [B]

čela kamen.     9=9,000 [C]

Celkem: A+B+C=117,100 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)



Aspe Firma: Strana: 13

Čas:  9:58:5611.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.12

101.12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

VícepráceZBV 4  66,000

odpočet

propustky dle RV-PR  

potrubí   -55,2=-55,200 [A]

čela        -52,9=-52,900 [B]

přípočet

propustky dle RV-PR

potrubí    72,5=72,500 [C]

čela         101,6=101,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=66,000 [E]

aktuální množství  183,100

 21 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS M3  158,100

vč. získání ze skládky dočasné

rozšíření vozovky  dle RV-RV  158,1=158,100 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  70,000

ZÁSYP JAM PO PAŘEZECH- ŠD

jámy dle SKS   70=70,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.
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 23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  80,100

PROPUSTKY - ŠP

propustky dle RV-PR

potrubí 46,5=46,500 [A]

čela       27,0=27,000 [B]

čela kamen.    6,6=6,600 [C]

Celkem: A+B+C=80,100 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

ZBV:

VícepráceZBV 4  40,200
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odpočet

propustky dle RV-PR

potrubí  -46,5=-46,500 [A]

čela       -27,0=-27,000 [B]

přípočet

potrubí   61,5=61,500 [C]

čela        52,2=52,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=40,200 [E]

aktuální množství  120,300

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  1 534,850

rozšíření vozovky dle RV-RV  1340,6=1 340,600 [A]

sanace dle RV   179=179,000 [B]

propustky dle RV-PR 15,25=15,250 [C]

Celkem: A+B+C=1 534,850 [D]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

VícepráceZBV 4  1 609,700
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odpočet

sanace dle RV   -179=- 179,000 [A]

přípočet

sanace dle RV   1772,5=1 772,500 [B]

 A+B=1 593,500 [C]

odpočet

propustky dle RV-PR   -15,25=-15,250 [D]

přípočet

propustky dle RV-PR    31,45=31,450 [E]

D+E=16,200 [F]

Celkem : 1 593,500 [C]+16,200 [F]= 1609,700

aktuální množství  3 144,550

 25 18221 A ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  1 697,700

vč. získání ornice

ohumusování dle RV-RV   1697,7=1 697,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 26 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 697,700

osetí dle RV-RV  1697,7=1 697,700 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 27 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 348,700
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FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2

rozšíření vozovky dle RV-RV   2080,2=2 080,200 [A]

sanace dle RV   se souhlasem TDI  179*1,5=268,500 [B]

Celkem: A+B=2 348,700 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 390,250

"odpočet 

sanace dle RV    -179*1,5=- 268,500 [A] 

přípočet 

sanace dle RV  1772,5*1,5=2 658,75 [B] 

 

Celkem: A+B=2 390,25 [C]"

aktuální množství  4 738,950

 28 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  890,400

rozšíření vozovky dle RV-RV     800,9=800,900 [A]

sanace dle RV  se souhlasem TDI   179*0,5=89,500 [B]

Celkem: A+B=890,400 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  442,250
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"odpočet 

sanace dle RV    -179*0,5=-89,500 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%   1772,5*0,5*0,6=531,750 [B] 

 

Celkem: A+B=442,250 [C]"

aktuální množství  1 332,650

 29 214663 ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNĚNÍM DO 2% HL DO 0,5M M2  1,000

rozšíření vozovky dle RV-RV   1685,0 m2

místo vápnění rozpočtován lomový kámen  1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

 30 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,090

LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP

lože dle RV-PR

potrubí   3,84=3,840 [A]

čela        3,25=3,250 [B]

Celkem: A+B=7,090 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

ZBV:

VícepráceZBV 4  4,420
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odpočet

lože dle RV-PR

potrubí   -3,84=-3,840 [A]

čela        -3,25=-3,250 [B]

přípočet

lože dle RV-PR

potrubí   5,28=5,280 [C]

čela        6,23=6,230 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,420 [E]

aktuální množství  11,510

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,400

TL. 200 MM

čela zatrubnění dle RV-PR  2*2*4*0,4=6,400 [A]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

ZBV:

VícepráceZBV 4  1,200

přípočet

dlažba propustků dle RV-PR  3*0,4=1,200 [A]
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aktuální množství  7,600

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  10,500

DOSYPÁNÍ HS

dosypání HS dle RV-PR   10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  52,375

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD

doplnění podkladní vrstvy na tl. 300 mm - mimo sanace 

 

vozovka dle RV - sanace dle RV  (2820-1772,5)*0,05=52,375 [A]"

aktuální množství  62,875

 33 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2  1 534,850
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Objekt:
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101.12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDb, TL. 250 MM

rozšíření vozovky dle RV-RV   1340,6=1 340,600 [A]

sanace dle RV  179=179,000 [B]

propustky dle RV-PR   15,25=15,250 [C]

Celkem: A+B+C=1 534,850 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  1 609,700

"odpočet 

sanace dle RV    -179=- 179,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV   1772,5=1 772,500 [B] ,  A+B=1 593,500 [C]

odpočet

propustky dle RV-PR   -15,25=-15,250 [D]

přípočet

propustky dle RV-PR    31,45=31,450 [E],  D+E=16,200 [F]

Celkem : 1 593,500 [C]+16,200 [F]=1609,700

aktuální množství  3 144,550

 34 56335 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 249,100

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozšíření vozovky dle RV-RV   1249,1=1 249,100 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 73 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  0,000

VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z 

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

VícepráceZBV 4  15,600

VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

vyrovnávka dle RV   15,6=15,600 [A]

aktuální množství  15,600

 35 56365 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  194,250

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ 

VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace dle RV   179=179,000 [A]

propustky dle RV-PR   15,25=15,250 [B]

Celkem: A+B=194,250 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 625,750

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ

vč. získání ze skládky dočasné

odpočet

sanace dle RV    -179=- 179,000 [A]

přípočet

vozovka dle RV  2820=2 820,000 [B]

 A+B=2 641,000 [C]

odpočet

propustky dle RV-PR   -15,25=-15,250 [D]

Celkem : 2 641,000 [C] -15,250 [D]=2626,75

aktuální množství  2 820,000

 36 56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU M3  14,000

VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM

vyrovnání dle RV   14,0=14,000 [A]



Aspe Firma: Strana: 25

Čas:  9:58:5611.11.2019Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35908b

101.12

101.12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV4 -14,000

vyrovnání dle RV   -14,0=-14,000 [A]

aktuální množství  0,000

 37 564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 

50MM

M2  2 624,400

OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM

plocha vozovky dle RV  2624,4=2 624,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 38 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 

100MM

M2  2 682,500
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LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL. 100 MM

plocha vozovky dle RV 2624,4+581*2*0,05=2 682,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 39 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  639,000

ŠD, TL. 150 MM

krajnice dle RV    1094*0,5+92*1=639,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 40 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  280,800

SPOJOVACÍ POTŘIK 0,5 KG/M2

KÚ dle RV   280,8=280,800 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 41 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  280,800

SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG/M2

KÚ dle RV   280,8=280,800 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 42 572744 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 M2  2 624,400

DV;E;8-11/2-4

plocha vozovky dle RV 2624,4=2 624,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 43 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  280,800

OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11, TL. 50 MM

KÚ dle RV   280,8=280,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2  282,600

LOŽNÁ VRSTVA Z ACLl 16, PRŮM. TL. 60 MM

KÚ dle RV   280,8+18*2*0,05=282,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  36,000

VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM

KÚ   5+5+26=36,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 46 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM

M2  8,000

čela propustků dle RV-PR 10-2=8,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.
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ZBV:

MéněpráceZBV4 -8,000

odpočet

čela propustků dle RV-PR -(10-2)=-8,000 [A]

aktuální množství  0,000

 47 626212 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL 

DO 20MM

M2  2,000

čela propustků dle RV-PR   10-8=2,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

ZBV:

MéněpráceZBV4 -2,000

odpočet

čela propustků dle RV-PR   -(10-8)=-2,000 [A]

aktuální množství  0,000

 48 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  10,000

čela propustků dle RV-PR  10=10,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

ZBV:

MéněpráceZBV4 -10,000
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odpočet

čela propustků dle RV-PR  -10=-10,000 [A]

aktuální množství  0,000

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

Přidružená stavební výroba7

 49 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2  10,000

SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ

sanace propustků dle RV-PR    10=10,000 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

MéněpráceZBV4 -10,000

odpočet

sanace propustků dle RV-PR    -10=-10,000 [A]

aktuální množství  0,000

 50 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2  9,600

PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ

římsy nových propustků dle RV-PR  3*0,8*4=9,600 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

VícepráceZBV 4  9,600
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odpočt

římsy nových propustků dle RV-PR  -3*0,8*4=-9,600 [A]

přípočet

římsy nových propustků dle RV-PR  6*0,8*4=19,200 [B]

Celkem: A+B=9,600 [C]

aktuální množství  19,200

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 51 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  8,640

C 16/20 XA1

sedlové lože dle RV-PR  8,64=8,640 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 4  2,000

odpočet

sedlové lože dle RV-PR  -8,64=-8,640 [A]

přípočet

sedlové lože dle RV-PR  10,64=10,640 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

aktuální množství  10,640

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 77 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  0,000

ZBV:

VícepráceZBV5  28,400

aktuální množství  28,400

 52 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ,  ÚROVEŇ ZADRŽ N2 M  92,000

DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MS2/N2

svodidlo dle RV  92=92,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -92,000

aktuální množství  0,000

 53 91238 A SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ 

PÁSKU

KUS  10,000

NÁSTAVCE NA DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA

5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 54 91345 A NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  1,000

PŘENESENÍ NIVELAČNÍHO BODU

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

 55 914123 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  7,000

7=7,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 56 914131 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  6,000

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 57 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS  4,000

DODATKOVÁ DZ

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 58 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  3,000

DODATKOVÁ DZ

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 59 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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 60 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ

KUS  8,000

8=8,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 61 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  5,000

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 62 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  156,250

TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU

V4   0,125     (599+599)*0,125=149,750 [A]

V5                 13*0,5=6,500 [B]

Celkem: A+B=156,250 [C]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 63 918157 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS  2,000

čela dle RV-PR   2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 74 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  0,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV 4  2,000

přípočet

čela propustků dle RV-PR   2=2,000 [A]

aktuální množství  2,000

 64 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  1,000

čela dle RV-PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

VícepráceZBV 4  1,000

odpočet

čela dle RV-PR   -1=-1,000 [A]

přípočet

čela dle RV-PR    2=2,000 [B]

Celkem: A+B=1,000 [C]

aktuální množství  2,000

 65 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  7,000

TZH-Q, DN 400

propusty dle RV-PR    7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

VícepráceZBV5  3,750
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aktuální množství  10,750

 66 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  20,000

TZH-Q, DN 500 MM

propustky dle RV-PR    20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 75 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  0,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

ZBV:

VícepráceZBV 4  8,400

přípočet

propustky dle RV-PR    8,4=8,400 [A]

aktuální množství  8,400

 67 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  2,000

TZH-Q, DN 800 MM

propustky dle RV-PR   2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 68 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  36,000

DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ  5+5+26=36,000 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 69 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  10,000

OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ

očištění čel RV-PR   10=10,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

ZBV:

MéněpráceZBV4 -10,000

odpočet

očištění čel RV-PR   -10=-10,000 [A]

aktuální množství  0,000

 70 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  7,000

uložení na trvalou skládku

čela + jímky dle RV-PR   7=7,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

ZBV:

VícepráceZBV 4  11,000
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odpočet

čela + jímky dle RV-PR   -7=-7,000 [A] 

přípočet

čela dle RV-PR               18=18,000 [B]

Celkem: A+B=11,000 [C]

aktuální množství  18,000

 76 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

VícepráceZBV 4  8,200

přípočet

propustky dle RV-PR   8,2=8,200 [A]

aktuální množství  8,200

 71 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  8,000

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

VícepráceZBV 4  8,200

odpočet

propustky dle RV-PR  -8=-8,000 [A]

přípočet dle RV-PR    16,2=16,200 [B]

Celkem: A+B=8,200 [C]

aktuální množství  16,200

 72 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  1,000

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR    1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  365 902,539
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 3 608 438,33Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) T  25 236,400

zemina

odkopávky: 11766,01*1,8=21 178,818 [A]

příkopy: (1454,1*0,3)*1,8=785,214 [B]

zprůtočnění : (107*0,4+18*0,6)*1,8=96,480 [H]

rýhy: 310,341*1,8=558,614 [C]

šachty: 123,75*1,8=222,750 [D]

reprofil.vodoteč : 15,6*1,9=29,640 [I]

drn : 14693,8*0,1*1,8=2 644,884 [J]

násyp : -280=- 280,000 [K]

Celkem: A+B+H+C+D+I+J+K=25 236,400 [L]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  5 663,589

suť a hmoty

podklad z kameniva : 

2350,694*2,1=4 936,457 [V]

kamen kce : 12*2,3=27,600 [N]

žb kce: 112,94*2,5=282,350 [O]

zábradlí : 33,5*0,03=1,005 [T]

svodidlo : 195*0,04=7,800 [W]

propustky : (49,4*1,6+31,6*1,4)*2,4=295,872 [X]

dopr.zn. + sloupky : 16*0,1+12*0,2=4,000 [Y]

ul.vp : 2*1,4*2,4=6,720 [Z]

obruby : 220*0,15*0,25*2,3=18,975 [AA]

kámen : 31,85*2,6=82,810 [AB]

Celkem: V+N+O+T+W+X+Y+Z+AA+AB=5 663,589 [AC]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  4 382,740

živice, penetrační makadam s příměsí dehtu vč.likvidace apod.
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1753,096*2,5=4 382,740 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000

ochrana vedení inž.sítí v souběhu s trasou

dle PD C.1.2.1-3 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  600,000

vč.likvidace křovin

dle potřeby -  podél trasy : 600=600,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  14 693,800

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3.  :

sanace svahu v km 0,0614 - 0,4414 : 380*4,3=1 634,000 [A]

sanace svahu v km1,025 - 1,490 : 465*4,0=1 860,000 [C]

sanace svahu v km 1,767 - 1,917 : 150*2,1=315,000 [B]

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124*2=248,000 [D]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36*2=72,000 [E]

terénní úpravy - svahování : 

(50*2,4)+(445,75*5,5+32,75*4+370*2+124,7*3+41,1*3+30*2+110,5*1+19,9*1+61*1+18,4*1+100*15+4854,975)=10 564,800 [F]

Celkem: A+C+B+D+E+F=14 693,800 [G]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
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 7 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  18,000

vč.likvidace pařezu

předpoklad - podél trasy: 18=18,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

2Vícepráce  25,000

aktuální množství  43,000

 113 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS  0,000

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

2Vícepráce  25,000

aktuální množství  25,000

 8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 753,096

vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku



Aspe Firma: Strana: 5

Čas: 10:02:0211.11.2019Datum:3.6.1.10

III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa

Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3,  :

sanace krajů vozovky š.1,0m  : (2763,6+2763,6-380-150-124-465-36-34-150)*1,0*0,20=837,640 [A]

sanace svahu v km 0,0614 - 0,4414 : 380*1,1*0,2=83,600 [F]

sanace svahu v km1,025 - 1,490 : 465*1,2*0,2=111,600 [G]

sanace svahu v km 1,767 - 1,917 : 150*1,0*0,2=30,000 [B]

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124*1,0*0,2=24,800 [H]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36*1,0*0,2=7,200 [E]

nová kce v km 2,675-2,825 : 804m2*1,02*0,2=164,016 [C]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 10% z celk.pl.(mimo SO203): 15195*0,1*0,20=303,900 [D]

př.propustky : (5,2+5,8+5,5+5,2+7,3+6+6+8,4+6,5+5+5,2+5,2+5,0+5,2)*7,4*0,20=120,620 [I]

zpevněné plochy : ((58+15,5+8+20,5+8,7+16,5)*2+26,4*3,5+5*18)*0,15=65,520 [J]

zrušené př.propustky : (5+5,5)*2*0,20=4,200 [K]

Celkem: A+F+G+B+H+E+C+D+I+J+K=1 753,096 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  2 350,694

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3,  :

sanace krajů vozovky š.1,0m  : (2763,6+2763,6-380-465-150-124-36-34-150)*1,5*0,20=1 256,460 [A]

sanace svahu v km 0,0614 - 0,4414 : 380*1,6*0,2=121,600 [F]

sanace svahu v km1,025 - 1,490 : 465*1,8*0,2=167,400 [G]

sanace svahu v km 1,767 - 1,917 : 150*1,5*0,2=45,000 [B]

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124*1,5*0,2=37,200 [H]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36*1,5*0,2=10,800 [E]

nová kce v km 2,675-2,825 : 804m2*1,08*0,2=173,664 [C]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 10% z celk.pl.(mimo SO203): 15195*0,1*0,20=303,900 [D]

př.propustky : (5,2+5,8+5,5+5,2+7,3+6+6+8,4+6,5+5+5,2+5,2+5,0+5,2)*6,1*0,20=99,430 [I]

zpevněné plochy : ((58+15,5+8+20,5+8,7+16,5)*2+26,4*3,5+5*18)*0,30=131,040 [J]

zrušené př.propustky : (5+5,5)*2*0,20=4,200 [K]

Celkem: A+F+G+B+H+E+C+D+I+J+K=2 350,694 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  220,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1-2. :

podél skály : 200=200,000 [A]

v trase - předpoklad : 20=20,000 [B]

Celkem: A+B=220,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113725 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3  888,484

naložení, odvoz a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu

dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3.  :

celoplošné v tl 0,02m : 15195*0,02=303,900 [F]

v prům. tl. 0,07m : 

sanace krajů vozovky š.1,0m  : (2763,6+2763,6-380-465-150-124-36-34-150)*1,0*0,07=293,174 [A]

sanace svahu v km 0,0614 - 0,4414 : 380*1,1*0,07=29,260 [K]

sanace svahu v km1,025 - 1,490 : 465*1,2*0,07=39,060 [G]

sanace svahu v km 1,767 - 1,917 : 150*1,0*0,07=10,500 [B]

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124*1,0*0,07=8,680 [H]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36*1,0*0,07=2,520 [E]

nová kce v km 2,675-2,825 : 804m2*1,0*0,07=56,280 [C]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 10% z celk.pl.(mimo SO203): 15195*0,1*0,07=106,365 [D]

př.propustky : (5,2+5,8+5,2+7,3+6+6+8,4+6,5+5,2+5,2+5,0+5,2)*7,5*0,07=37,275 [I]

zrušené př.propustky : (5+5,5)*2*0,07=1,470 [L]

Celkem: F+A+K+G+B+H+E+C+D+I+L=888,484 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 12 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  2 183,100



Aspe Firma: Strana: 7

Čas: 10:02:0211.11.2019Datum:3.6.1.10

III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa

Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

napojení na stáv.vozovku + asf.rozjezdy : 

(6,0+5,5)+(58+15,5+8+20,5+8,7+16,5+26,4+18)=183,100 [G]

oprava poruch -  předpoklad : 2000=2 000,000 [H]

Celkem: G+H=2 183,100 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 13 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3  11 766,010

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3,  :

sanace akt.zóny : 

sanace krajů vozovky š.1,0m  : (2763,6+2763,6-380-465-150-124-36-34-150)*1,5*0,50=3 141,150 [A]

sanace akt.zóny : 

sanace svahu v km 0,0614 - 0,4414 vč.výkopu pro násyp: 380*3,5=1 330,000 [F]

sanace svahu v km1,025 - 1,490 vč.výkopu pro násyp : 465*3,5=1 627,500 [G]

sanace svahu v km 1,767 - 1,917 vč.výkopu pro násyp : 150*1,4=210,000 [L]

výkop pro práh :

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124*1,5=186,000 [M]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36*1,7=61,200 [E]

sanace akt.zóny :

nová kce v km 2,675-2,825 : 804m2*1,16*0,50=466,320 [C]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 10% z celk.pl.(mimo SO203): 15195*0,1*0,50=759,750 [D]

výkop :

př.propustky : (9,0+8,0+8,5+8,8+12+7+10,5+8,9+7,8+8,7+9,0+8,5)*3,5*1,8=672,210 [I]

výkop bet. objekty - předpoklad : 140=140,000 [B]

zemní krajnice : (2763,6+2763,6-380-150-465-124-36-34-150)*0,4=1 675,280 [N]

úprava svahu : 445,75*0,8+100*11,4=1 496,600 [O]

Celkem: A+F+G+L+M+E+C+D+I+B+N+O=11 766,010 [P]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

2Vícepráce  210,000

aktuální množství  11 976,010

 14 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  31,850

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

postup bude určen na základě posouzení geologa a geotechnika

úprava sklaního svahu km 1,567 : 45,5*0,7=31,850 [A]

Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření



Aspe Firma: Strana: 9

Čas: 10:02:0211.11.2019Datum:3.6.1.10

III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa

Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

ZBV:

2Vícepráce  20,000

aktuální množství  51,850

 15 12931 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,30M3/M M  1 454,100

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1-3.  :

0,3m3/m + dle potřeby : 

445,75+32,75+370+124,7+41,1+30+110,5+19,9+61+18,4+200=1 454,100 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:
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2Vícepráce  183,000

aktuální množství  1 637,100

 16 12960 REPROFILACE VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  15,600

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

reprofilace koryta km 1,735 : 13*1,2=15,600 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 129946 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  107,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby - zatrubnění : 7+100=107,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 129957 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  18,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

př.propustek v km 2,785 21 : 18=18,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  310,341

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1-3, C.1.6 :

podél. propustky vč.dlažby a prahů  : (9+7,6)*1,1*1,35=24,651 [A]

štěrbinový žlab : 2*4*0,5*0,5=2,000 [B]

rigol vč.drenáže : (40+95+97+152,5+183+224+86,5+103)*0,6*0,3=176,580 [C]

př.propustky, prahy + základy :

km 1,86998 : (3*0,5*4,5+3,2*1*6,5)+2*(3*1,0*4,5)+(6,5+4,5)*0,3*0,8=57,190 [F]

kolmá+šikmá čela :(12*4*0,8+12*4*0,8*0,3)=49,920 [D]

Celkem: A+B+C+F+D=310,341 [G]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

2Vícepráce  72,000

aktuální množství  382,341

 20 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3  123,750

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.1.2.1.-3, C.1.6 :

vtokové objekty : 10*2,5*1,5*2,0=75,000 [A]

ul.vpusti + přípojky : 2*1,5*1,5*1,5+2*6*1,0*1,5=24,750 [B]

horské vpusti : 3*2*2*2=24,000 [C]

Celkem: A+B+C=123,750 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 21 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  280,000

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

dosypání svahů dle potřeby : 280=280,000 [B]
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Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 171105 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 102% PS M3  4 434,000

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

sanace svahu v km 0,0614 - 0,4414 : 380*6,3=2 394,000 [F]

sanace svahu v km1,025 - 1,490 : 465*4,0=1 860,000 [G]

sanace svahu v km 1,767 - 1,917 : 150*1,2=180,000 [B]

Celkem: F+G+B=4 434,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  14 020,222

přebytek zeminy : 

25236,4/1,8=14 020,222 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 163,960

ŠD 0/32

dle PD C.1.2.1-3. :

(2763,6+2763,6-380-465-150-124-36-34-150)*0,3=1 256,460 [A]

v místě svodidel :

(330+180+285+114+12+50+36+12)*0,5=509,500 [B]

v místě sanace svahů : 

(380+465+150)*0,4=398,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 163,960 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  889,787

ŠD 0/32
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III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.1.2.1-3 :

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124*0,8=99,200 [M]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36*0,8=28,800 [E]

př.propustky : (9,0+8,0+8,5+8,8+12+7+10,5+8,9+7,8+8,7+9,0+8,5)*3,5*1,5=560,175 [I]

výkop bet. objekty - předpoklad : 120=120,000 [B]

podél. propustek vč.dlažby a prahů  : (9+7,6)*1,1*1,2=21,912 [N]

př.propustky, prahy + základy : (2*2,5)+2*2+12*1,6=28,200 [Q]

zrušené př.propustky : (5+5,5)*2*1,5=31,500 [P]

Celkem: M+E+I+B+N+Q+P=889,787 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

2Vícepráce  453,300

aktuální množství  1 343,087

 26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  77,400

z nakupovaného materiálu ŠD 0/32
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.1.2.1.-3, C.1.6 :

vtokový objekt : 10*5=50,000 [A]

ul.vpusti + přípojky : 2*2,0+2*6*1,0*1,2=18,400 [B]

horská vpusť : 3*3=9,000 [C]

Celkem: A+B+C=77,400 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

ZBV:

2Vícepráce  25,200

aktuální množství  102,600
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  11 607,890

dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3,  :

sanace krajů vozovky š.1,0m  : (2763,6+2763,6-380-465-150-124-36-34-150)*1,5=6 282,300 [A]

sanace svahu v km 0,0614 - 0,4414 vč.výkopu pro násyp: 380*1,6=608,000 [F]

sanace svahu v km1,025 - 1,490 vč.výkopu pro násyp : 465*1,7=790,500 [G]

sanace svahu v km 1,767 - 1,917 vč.výkopu pro násyp : 150*1,5=225,000 [L]

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124*2,0=248,000 [M]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36*2,0=72,000 [E]

nová kce v km 2,675-2,825 : 804m2*1,08=868,320 [C]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 10% z celk.pl.(mimo SO203): 15195*0,1=1 519,500 [D]

př.propustky : (9,0+8,0+8,5+8,8+12+7+10,5+8,9+7,8+8,7+9,0+8,5)*6,1=650,870 [I]

zrušené př.propustky : (5+5,5)*2=21,000 [P]

nezp.sjezdy + dle potřeby: 

(5,2*2+8*2+6*2+6*2+6*2+6*2+6*2+3*2+8*2+4*2+4*2+5*2+6*2+10*2+4*2+4*2+4*2+7*2+13*2+6*2+80)=322,400 [N]

Celkem: A+F+G+L+M+E+C+D+I+P+N=11 607,890 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

2Vícepráce  280,000

aktuální množství  11 887,890

 28 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  10 564,800

terénní úpravy - svahování : 

(50*2,4)+(445,75*5,5+32,75*4+370*2+124,7*3+41,1*3+30*2+110,5*1+19,9*1+61*1+18,4*1+100*15+4854,975)=10 564,800 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 29 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  10 564,800

vč. dovozu a získání ornice ze zemníku.

Založení trávníku řeší SO801.

terénní úpravy - svahování : 

(50*2,4)+(445,75*5,5+32,75*4+370*2+124,7*3+41,1*3+30*2+110,5*1+19,9*1+61*1+18,4*1+100*15+4854,975)=10 564,800 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 30 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  10 564,800

terénní úpravy - svahování : 

(50*2,4)+(445,75*5,5+32,75*4+370*2+124,7*3+41,1*3+30*2+110,5*1+19,9*1+61*1+18,4*1+100*15+4854,975)=10 564,800 [F]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terén

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Základy2

 31 212635 A TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 160MM, RÝHA TŘ I M  981,000

flexibilní PVC DN160 vč.geotextílie min.150g/m2, zásyp a obsyp drtí viz.PD

odvodnění pláně :

pod rigoly : (40+95+97+152,5+183+224+86,5+103)=981,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

2Vícepráce  142,000

aktuální množství  1 123,000
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 32 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  11 625,620

vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, 40kN/m

dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3,  :

sanace akt.zóny : 

sanace krajů vozovky š.1,0m  : (2763,6+2763,6-380-465-150-124-36-34-150)*1,5=6 282,300 [A]

sanace akt.zóny : 

sanace svahu v km 0,0614 - 0,4414 vč.výkopu pro násyp: 380*2,3=874,000 [F]

sanace svahu v km1,025 - 1,490 vč.výkopu pro násyp : 465*3,1=1 441,500 [G]

sanace svahu v km 1,767 - 1,917 vč.výkopu pro násyp : 150*3,2=480,000 [L]

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124*1,0=124,000 [M]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36*1,0=36,000 [E]

nová kce v km 2,675-2,825 : 804m2*1,08=868,320 [C]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 10% z celk.pl.(mimo SO203): 15195*0,1=1 519,500 [D]

Celkem: A+F+G+L+M+E+C+D=11 625,620 [N]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 33 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  4 650,248

kamenivo 63/125 s prosypáním ŠD 0/32,  50-100mm

dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3,  :

sanace akt.zóny : 

sanace krajů vozovky š.1,0m  : (2763,6+2763,6-380-465-150-124-36-34-150)*1,5*0,40=2 512,920 [A]

sanace akt.zóny : 

sanace svahu v km 0,0614 - 0,4414 : 380*2,3*0,40=349,600 [F]

sanace svahu v km1,025 - 1,490  : 465*3,1*0,40=576,600 [G]

sanace svahu v km 1,767 - 1,917 : 150*3,2*0,40=192,000 [L]

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124*0,40=49,600 [M]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36*0,40=14,400 [E]

nová kce v km 2,675-2,825 : 804m2*1,08*0,40=347,328 [C]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 10% z celk.pl.(mimo SO203): 15195*0,1*0,40=607,800 [D]

Celkem: A+F+G+L+M+E+C+D=4 650,248 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 34 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  1 040,000

bude upřesněno na základě doplňkového IG průzkumu a výpočtu :

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124/1*6,5=806,000 [M]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36/1*6,5=234,000 [E]

Celkem: M+E=1 040,000 [N]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

ZBV:

2Vícepráce  737,500

aktuální množství  1 777,500

 35 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 

D DO 300MM

M  85,500

injektovaný vrt pro osazení sloupků svodidla km 1,530 : 57*1,5=85,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

2Méněpráce -85,500

aktuální množství  0,000

 36 26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 100MM

M  1 040,000
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bude upřesněno na základě doplňkového IG průzkumu a výpočtu :

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124/1*6,5=806,000 [M]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36/1*6,5=234,000 [E]

Celkem: M+E=1 040,000 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

2Vícepráce  737,500

aktuální množství  1 777,500

 37 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,200

C20/25 XF3

podélné propustky :  2*2*0,5*0,6*1,0=1,200 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 38 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  17,250

C25/30 XF2, XD1

dle PD C.1.6. : př.propustek v km 1,869 98 : (6,5+4,5)*1,5*0,5=8,250 [B]

př.propustky - kolmá čela : 3*4,0*1,5*0,5=9,000 [A]

Celkem: B+A=17,250 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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 39 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,070

vč.pomocné výstuže

dle pol.272324 - předpoklad 120kg/m3 : 17,25*0,120=2,070 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 40 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  6,041

injektovaný vrt pro osazení sloupků svodidla km 1,530 : 57*1,5*3,14*0,15*0,15=6,041 [A]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.). 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

ZBV:

2Méněpráce -6,041
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aktuální množství  0,000

Základy2

Svislé konstrukce3

 41 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  74,947

C30/37 XF4, XD3, vč.těsnící modifik. asf. zálivky v místě napojení na vozovku

dle PD C.1.2.1.-4. C.1.5.1-3. :

žb práh v km1,61550 - 1,73950 - římsy : 124*0,4=49,600 [A]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 - římsy : 36*0,4=14,400 [B]

př.propustek km 1,869 98 : (6,5+4,5)*(0,5*0,25+0,55*0,24)=2,827 [C]

kolmá čela př.propustků - římsy : 3*4*0,2=2,400 [D]

mostní římsy v km 2,81690 : (7+15)*0,26=5,720 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=74,947 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

2Vícepráce  23,000

aktuální množství  97,947

 42 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  16,488

vč.kotev a pomocné výstuže

dle pol.č. 317325 :

uvažováno 220kg/m3 :

74,944*0,22=16,488 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2Vícepráce  5,060

aktuální množství  21,548

 43 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  138,653

C25/30 XF2, XD1

dle PD C.1.6. : př.propustek v km 1,869 98 : 

(6,5*2,44*0,35)-(3,14*0,65*0,65*0,35)+(4,5*1,92*0,35)-(3,14*0,65*0,65*0,35)=7,646 [A]

kolmá čela př.propustků : (3*4*2,0*0,35)-(3*3,14*0,65*0,65*0,35)=7,007 [B]

trámec podél zdi př.propustkú - kolmá čela : (6,5+4,5)*0,06+3*4*2*0,06=2,100 [F]

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124*0,7=86,800 [C]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36*0,7=25,200 [D]

oprava čel mostu v km 2,816 90 : (7+15)*0,9*0,5=9,900 [E]

Celkem: A+B+F+C+D+E=138,653 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

2Vícepráce  91,000

aktuální množství  229,653

 44 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  22,184

vč.pomocné výstuže

uvažováno 160kg/m3 :

138,653*0,16=22,184 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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ZBV:

2Vícepráce  14,560

aktuální množství  36,744

 45 34295 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE DŘEVA M3  2,880

vč.základů - kompletní dodání

clona proti ostřiku v km 2,575 : 12*1,2*0,2=2,880 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení značek, včetně jejich zaměření.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),



Aspe Firma: Strana: 30

Čas: 10:02:0211.11.2019Datum:3.6.1.10

III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa

Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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- veškeré druhy povrchových úprav,

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

Svislé konstrukce  3 402 082,043

Vodorovné konstrukce4

 46 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  8,170  

C8/10

ul.vpusti : 2*1,5*1,5*0,1=0,450 [C]

horské vpusti : 3*2,0*2,0*0,1=1,200 [D]

př.propustek v km 1,869 98 : (6,7+4,7)*1,7*0,15=2,907 [B]

př.propustky - kolmá čela : 3*4,2*1,7*0,15=3,213 [A]

štěrbinový žlab : 2*4*0,5*0,10=0,400 [E]

Celkem: C+D+B+A+E=8,170 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  39,846

C20/25 XF3

dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3. :

podélné propustky + dlažba : (9+7,6)*1,35*0,1+2*2*1*1,5*0,20=3,441 [A]

žb práh v km1,61550 - 1,73950  : 124*0,16=19,840 [C]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260  : 36*0,16=5,760 [B]

dlažba :

v km 1,869 98 - na vtoku : 4,5*0,9*0,1=0,405 [D]

př.propustky - na výtoku :

((3*4*1,0)+(9*4*1,0))*0,1=4,800 [E]

vtok v km 1,735 : 13*2*0,1=2,600 [F]

dle potřeby - dlažba : 30*0,1=3,000 [G]

Celkem: A+C+B+D+E+F+G=39,846 [H]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

2Vícepráce  26,080

aktuální množství  65,926

 48 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  30,861

ŠP 0/8

dle PD C.1.2.8,  C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3. :

podélné propustky  : (9+7,6)*1,35*0,10=2,241 [A]

př.propustek km 1,869 98 : 8,2*1,8*0,15=2,214 [J]

př.propustky : (9,0+8,0+8,5+8,8+12+7+10,5+7,8+8,7+9,0+8,5)*1,8*0,15=26,406 [I]

Celkem: A+J+I=30,861 [K]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 49 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  70,000

opevnění dna na výtoku př.propustků - rovnanina : 13*5*2*0,5=65,000 [A]

dle potřeby : 5=5,000 [B]

Celkem: A+B=70,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 50 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  48,000

podél žb prahů - trámců :

žb práh v km1,61550 - 1,73950  : 124*0,3=37,200 [A]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260  : 36*0,3=10,800 [B]

Celkem: A+B=48,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

2Vícepráce  42,000

aktuální množství  90,000

 51 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  23,013

do betonu z C20/25nXF3, spárování z M25, XF4

dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3. :

podélné propustky + dlažba : 2*2*1*1,5*0,20=1,200 [A]

dlažba : v km 1,869 98 - na vtoku : 4,5*0,9*0,25=1,013 [D]

př.propustky - na výtoku :

((3*4*1,0)+(9*4*1,0))*0,20=9,600 [E]

vtok v km 1,735 : 13*2*0,20=5,200 [F]

dle potřeby - dlažba : 30*0,20=6,000 [G]

Celkem: A+D+E+F+G=23,013 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

2Vícepráce  5,280

aktuální množství  28,293
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 52 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  17,532

C25/30 XF4

dle PD C.1.2.1-3, C.1.6 :

podél. propustky - prahy  : 2*2*1,35*0,6*0,3=0,972 [H]

př.propustky, prahy  :

km 1,86998 : (6,5+4,5)*0,3*0,8=2,640 [F]

kolmé+šikmé :(12*4*0,8*0,3)=11,520 [D]

vtok v km 1,735 : 2*2*0,8*0,3=0,960 [I]

dle potřeby - dlažba : 3*2*0,3*0,8=1,440 [G]

Celkem: H+F+D+I+G=17,532 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  535 307,974

Komunikace5
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 53 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  12 762,220

MZK v tl.150mm

dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3,  :

sanace krajů vozovky š.1,0m  : (2763,6+2763,6-380-465-150-124-36-34-150)*1,5=6 282,300 [A]

sanace svahu v km 0,0614 - 0,4414 : 380*2,8=1 064,000 [F]

sanace svahu v km1,025 - 1,490 : 465*3,0=1 395,000 [G]

sanace svahu v km 1,767 - 1,917 : 150*2,7=405,000 [L]

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124*1,0=124,000 [M]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36*1,2=43,200 [E]

nová kce v km 2,675-2,825 : 804m2*1,08=868,320 [C]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 10% z celk.pl.(mimo SO203): 15195*0,1=1 519,500 [D]

př.propustky : (5,2+5,8+5,5+5,2+7,3+6+6+8,4+6,5+5+5,2+5,2+5,0+5,2)*7,4=603,100 [I]

zpevněné plochy : ((58+15,5+8+20,5+8,7+16,5)*2+26,4*3,5+5*18)=436,800 [J]

zrušené př.propustky : (5+5,5)*2=21,000 [P]

Celkem: A+F+G+L+M+E+C+D+I+J+P=12 762,220 [Q]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

2Vícepráce  140,000

aktuální množství  12 902,220

 54 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  11 689,940

ŠD 0/32
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dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3,  :

sanace akt.zóny : 

sanace krajů vozovky š.1,0m  : (2763,6+2763,6-380-465-150-124-36-34-150)*1,5=6 282,300 [A]

sanace akt.zóny : 

sanace svahu v km 0,0614 - 0,4414 : 380*2,3=874,000 [F]

sanace svahu v km1,025 - 1,490  : 465*3,1=1 441,500 [G]

sanace svahu v km 1,767 - 1,917 : 150*3,2=480,000 [L]

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124*1,0=124,000 [M]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36*1,0=36,000 [E]

nová kce v km 2,675-2,825 : 804m2*1,16=932,640 [C]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 10% z celk.pl.(mimo SO203): 15195*0,1=1 519,500 [D]

Celkem: A+F+G+L+M+E+C+D=11 689,940 [N]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

2Vícepráce  140,000

aktuální množství  11 829,940

 55 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  12 418,570

ŠD 0/63
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dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3,  :

sanace akt.zóny : 

sanace krajů vozovky š.1,0m  : (2763,6+2763,6-380-465-150-124-36-34-150)*1,5=6 282,300 [A]

sanace akt.zóny : 

sanace svahu v km 0,0614 - 0,4414 : 380*2,6=988,000 [F]

sanace svahu v km1,025 - 1,490  : 465*2,7=1 255,500 [G]

sanace svahu v km 1,767 - 1,917 : 150*2,6=390,000 [L]

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124*1,0=124,000 [M]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36*1,0=36,000 [E]

nová kce v km 2,675-2,825 : 804m2*1,08=868,320 [C]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 10% z celk.pl.(mimo SO203): 15195*0,1=1 519,500 [D]

př.propustky : (5,2+5,8+5,5+5,2+7,3+6+6+8,4+6,5+5+5,2+5,2+5,0+5,2)*6,1=497,150 [I]

zpevněné plochy : ((58+15,5+8+20,5+8,7+16,5)*2+26,4*3,5+5*18)=436,800 [J]

zrušené př.propustky : (5+5,5)*2=21,000 [P]

Celkem: A+F+G+L+M+E+C+D+I+J+P=12 418,570 [Q]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

2Vícepráce  140,000

aktuální množství  12 558,570

 56 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  50,880  1

vyfrézovaný asfaltový materiál

podélné propustky : (5,4+3)*2*0,15=2,520 [A]

nezp.sjezdy + dle potřeby: 

(5,2*2+8*2+6*2+6*2+6*2+6*2+6*2+3*2+8*2+4*2+4*2+5*2+6*2+10*2+4*2+4*2+4*2+7*2+13*2+6*2+80)*0,15=48,360 [B]

Celkem: A+B=50,880 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 57 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  616,215

vyfrézovaný asfaltový materiál

dle PD C.1.2.1-3. :

(2763,6+2763,6-380-465-150-124-36-34-150)*0,75*0,10=314,115 [A]

v místě svodidel :

(330+180+285+114+12+50+36+12)*1,5*0,10=152,850 [B]

v místě sanace svahů : 

(380+465+150)*1,5*0,10=149,250 [C]

Celkem: A+B+C=616,215 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 58 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  12 762,220

Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE 1,0KG/M2

dle pol.č.56313 : 12762,22=12 762,220 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 59 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  36 785,700

PS-E 0,5kg/m2
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dle PD C.1.2.1.-4. C.1.5.1-3.,  :

vozovka : 15195+15195*1,02=30 693,900 [A]

zpevněné plochy : ((58+15,5+8+20,5+8,7+16,5)*2+26,4*3,5+5*18)=436,800 [B]

zvýšená niveleta - zesílení : 975*5,8=5 655,000 [C]

Celkem: A+B+C=36 785,700 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 60 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 039,000

MODIFIK.KATIOANKTIVNÍ EMULZE 1,0KG/M2

oprava plošného rozpadu 20% z celk.pl.: 15195*0,2=3 039,000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 61 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  3 039,000

geotextíli s geomříží ze skelných vláken ind.pevnost min.100kN dle TP147, pokládka 

na rovný a očištěný povrch

musí být zajištěno spojení vrstev

oprava plošného rozpadu 20% z celk.pl.: 15195*0,2=3 039,000 [D]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 62 574A45 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2  15 503,500

ACO 16 v tl.50mm
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dle PD C.1.2.1.1.-3. C.1.5.1-3,  :

vozovka : 15195=15 195,000 [F]

asf.rozjezdy : (20*1+20*1+98*1+15*1+35*2,3+3*25)=308,500 [G]

Celkem: F+G=15 503,500 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

2Vícepráce  491,350

aktuální množství  15 994,850

 63 574C07 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 M3  464,967

vyrovnání podélného a příčného profilu : 

vozovka : 15195*1,02*0,03=464,967 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 64 574C57 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 60MM M2  15 935,700

ACL 22 v tl.60mm
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dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3,  :

vozovka : 15195*1,02=15 498,900 [F]

zpevněné plochy : ((58+15,5+8+20,5+8,7+16,5)*2+26,4*3,5+5*18)=436,800 [J]

Celkem: F+J=15 935,700 [K]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

2Vícepráce  491,350

aktuální množství  16 427,050

 65 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  226,200

zvýšená niveleta - zesílení : 975*5,8*0,04=226,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 66 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  5 655,000

zvýšená niveleta - zesílení : 975*5,8=5 655,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 67 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  298,000

1xpenetrační+2xasfaltový natěr

kolmá čela př.trubních propustků :

(6,5+4,5)*2,0+3*4*2,0=46,000 [A]

žb práh v km1,61550 - 1,73950 : 124*0,9=111,600 [C]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 : 36*0,9=32,400 [D]

vtok.jímky : 10*(2,25+1,1+2,25)*1,5=84,000 [E]

horské vpusti : 3*8=24,000 [F]

Celkem: A+C+D+E+F=298,000 [G]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

ZBV:

2Vícepráce  113,400

aktuální množství  411,400

 68 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  444,100

žb práh v km1,61550 - 1,73950 - římsy : 124*2,2=272,800 [A]

žb práh v km 2,09660 - 2,13260 - římsy : 36*2,2=79,200 [B]

př.propustek km 1,869 98 : (6,5+4,5)*1,9=20,900 [F]

kolmá čela př.propustků - římsy : 3*4*1,9=22,800 [D]

mostní římsy v km 2,81690 : (7+15)*2,2=48,400 [E]

Celkem: A+B+F+D+E=444,100 [G]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

2Vícepráce  277,200

aktuální množství  721,300

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 69 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  12,000
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vč.pískového lože

přípojka ul. vpustí- napojení na stávající potrubí: 2*6=12,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

2Vícepráce  36,000

aktuální množství  48,000

 70 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  80,000

dle požadavku správce sítě

dle potřeby v místě křížení se stavbou - předpoklad: 80=80,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 71 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000

DN500 vč.rámu a mříže 0,5x0,5m  pro D400

dle PD C.1.2.2 : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 72 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  3,000  

z C30/37XF4 s výstuží na potrubí DN600, vč. zákrytové desky, vyrovnávacího 

prstence, rámu a 2 mříží 0,5x0,5m

vnitřní rozměr min.1,2x1,0m výška 2,0m,

podél skály :  2=2,000 [A]

plocha km 2,700 : 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,



Aspe Firma: Strana: 46

Čas: 10:02:0211.11.2019Datum:3.6.1.10

III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa

Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 73 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  5,000

dle PD C.1.2.2-3. : 

předpoklad : 5=5,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 74 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  8,000

dle PD C.1.2.1-3. : 

horské vpusti, ul.vpusti : 3*2+2=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 75 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  12,000

dle potřeby : 12=12,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 76 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  143,780

XF4, sedlové lože vč. bet.podkl.pražců

zatrubnění sjezdů  : (9+7,6)*0,9=14,940 [A]

př.propustek km 1,869 98 : 8,2*1,4=11,480 [B]

př.propustky : (9,0+8,0+8,5+8,8+12+7+10,5+7,8+8,7+9,0+8,5)*1,2=117,360 [C]

Celkem: A+B+C=143,780 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  510 923,108

Ostatní konstrukce a práce9

 77 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,500

trubkové dvoumadlové, patní desky vč.PKO dle PD, v.1,1m

př.propustek v km 1,86998 : 6+4=10,000 [B]

kolmá čela př.propustků : 3*3,5=10,500 [A]

Celkem: B+A=20,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:
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MéněpráceZBV 5 -10,400

aktuální množství  10,100

 78 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  33,500

vč.naložení, odvozu a uložení na skládku

stávající zábradlí : 2*3,5+2*3+13,5+7=33,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 79 9111B1 A ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  21,000

ocelové trubní, patní desky vč.PKO, v.1,1m

v km 2,816 90 : 6,5+14,5=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 80 9111B1 B ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  4,000

dřevěné se svislou výplní, v.1,1m

km 2,785 21 : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 81 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  510,000

N2 vč. odrazek do pásnic
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dle PD C.1.2.1 : 330+180=510,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 82 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  195,000

 položka zahrnuje demontáž stávajícího svodidla, jeho odvoz na skládku

dle PD C.1.2.1-3. : 2*30+135=195,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 83 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ,  ÚROVEŇ ZADRŽ N2 M  588,000  2

sloupky po 4m, do země, certifikovaná. vč.odrazek

dle PD C.1.2.1-3 :

115+285+114+12+50+12=588,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

2Méněpráce -588,000
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aktuální množství  0,000

 84 911GC SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ,  ÚROVEŇ ZADRŽ H2 M  160,000

s mostním madlem, umístění na římsy, s patní deskou, sloupky po 2m, certifikovaná, 

vč.odrazek

dle PD C.1.2.1.-3. : 36+124=160,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

2Vícepráce  730,000

aktuální množství  890,000

 85 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  40,000

červené kruhový průřez

dle PD C.1.2.1.-3. :

sjezdy na účelové, polní cesty - umístění bude upřesněno : 20*2=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 86 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  84,000
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silniční sloupek s ocel. bodcem s retroreflexní fólií, bílé

dle PD C.1.2.1-3. :

(2763,6+2763,6-380-465-150-124-36-34-150)/50=83,764 : 84=84,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 87 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000

dle PD C.1.2.1-3. : 

doplnění nových : 14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 88 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  16,000

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, stávající 

odvoz na skládku investora

výměna stávajícího dzn předpoklad : 16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 89 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000

vč.betonového základu 0,5x0,5x0,8 z C20/25nXF3 vč.hliníkové patky a 

spoj.materiálu
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dle PD C.1.2.1-3. : 

doplnění nových : 9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 90 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, 

DEMON

KUS  12,000

vč.betonového základu 0,5x0,5x0,8 z C20/25nXF3 vč.hliníkové patky a 

spoj.materiálu

výměna stávajícího dzn předpoklad : 12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 91 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  692,500

VDZ vč.předznačení

dle PD C.1.2.1-3. :

2770*2*0,125=692,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 92 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  180,000

do betonu C20/25nXF3 se zaspárováním M25, XF4

podél skály : 180=180,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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ZBV:

2Vícepráce  399,500

aktuální množství  579,500

 93 918258 B VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  10,000

z C25/30XF4 s výstuží vč.napojení potrubí DN600, vč.rámu a mříže s povrchovou 

úpravou

konstrukce dle PD C.1.6 - vtokový objekt.

dle PD C.1.2.1.-3. :

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -2,000

aktuální množství  8,000

 94 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  16,600

vč.seříznutí roury, komplet dle PD přílohy č.C.1.2.8

podélné zatrubněné sjezdu  : 9+7,6=16,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

2Vícepráce  18,500

aktuální množství  35,100

 95 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  105,750

dle PD C.1.2.1-3., C.1.1. :

př.propustky + prodloužení dle potřeby: (9+8+8,5+8,8+12+7+10,5+7,75+8,7+9+8,5)+8=105,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 96 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  8,900

př.propustek v km 1,869 98 : 8,9=8,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 97 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  4,000

šikmé čelo do bet. lože z C25/30 XF4, 1 čelo 4,0m3

podélné zatrubnění sjezdu : 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

ZBV:

2Vícepráce  4,000

aktuální množství  8,000

 98 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  9,000

šikmé čelo do bet. lože z C25/30 XF4, 1 čelo 5,0m3

dle PD C.1.2.1-3., C.1.1. :

9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
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Nezahrnuje zábradlí

 99 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  800,000

dle potřeby - zarovnání hran :

2*400=800,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 100 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  5,275

napojení na stáv.vozovku + asf.rozjezdy : 

((6,0+5,5)+(58+15,5+8+20,5+8,7+16,5+26,4+18))*0,03*0,05=0,275 [G]

oprava poruch -  předpoklad : 2000*0,05*0,05=5,000 [H]

Celkem: G+H=5,275 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úprav

nezahrnuje těsnící profil

 101 93513 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM M  8,000

v km 0,560 : 4+4=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy 

žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

 102 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  493,500

do betonu C20/25nXF3 se zaspárováním M25, XF4

dle PD C.1.2 1.-3.:

4 x k10 : ((40+95+97+152,5+183+224+86,5+103)+(6))*0,5=493,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení
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- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:

2Méněpráce -21,500

aktuální množství  472,000

 103 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  15 935,700

dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1-3,  :

vozovka : 15195*1,02=15 498,900 [F]

zpevněné plochy : ((58+15,5+8+20,5+8,7+16,5)*2+26,4*3,5+5*18)=436,800 [J]

Celkem: F+J=15 935,700 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 104 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  91,000

úprava sklaního svahu km 1,567 : 45,5*2,0=91,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 105 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  91,000

úprava sklaního svahu km 1,567 : 45,5*2,0=91,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 106 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  12,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

odvodňovací objekty kamenné v trase - předpoklad: 4*1,5*2=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 107 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  112,940

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

mostek v km 2,816 90, opěry + římsy : (13+7)*0,8*0,8=12,800 [A]

př.propustky km 1,86998, km 1,922 35 - komplet : 8*1,5*1,2+9*1,8*2,0=46,800 [B]

km 2,785 21 : čelo + vtok.obj. : 4*1,2*0,8+2,0=5,840 [C]

čela, vtokové a výtokové objekty př.propustků : 8*3,0+8*2,0=40,000 [D]

horské vpusti : 3*2,5=7,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=112,940 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 108 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  31,600

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1-3. : 

zatrubnění sjezdu vč.čel: 9+7,6=16,600 [A]

př.propustky : 8+7=15,000 [B]

Celkem: A+B=31,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 109 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  49,400

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.1-3. : 

př.propustky : 7,2+7,6+14+6,3+7,3+7,0=49,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 110 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.2-3. : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  8 435 057,419

 39 315 692,22Celkem:



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:03:0511.11.2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 051,37Náklad na měrnou jednotku:

 4 568,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 11 338 471,52Cena s daní:

Kč 1 967 833,90DPH:

Kč 9 370 637,62Cena celková:

Kč 8 973 132,87Základní cena:

Zhotovitel:

M.I.S.a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekce PardubiceZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Silnice III/31010 Říčky v Orl. horách, etapa "B"

Silnice III/31010 Říčky v Orl. horách, etapa "B"

Rozpočet:

III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa

SO 101.2

Objekt: SO 101.2

Stavba: 35926a

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas: 10:03:0511.11.2019Datum:3.6.1.10

III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa

Silnice III/31010 Říčky v Orl. horách, etapa "B"

Silnice III/31010 Říčky v Orl. horách, etapa "B"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) T  5 560,173

zemina

odkopávky: 2652,27*1,8=4 774,086 [A]

příkopy: (168*0,3)*1,8=90,720 [B]

zprůtočnění : 60*0,4*1,8=43,200 [H]

rýhy: 170,47*1,8=306,846 [C]

šachty: 22,125*1,8=39,825 [D]

drn : 2897,2*0,1*1,8=521,496 [I]

násyp : -120*1,8=- 216,000 [J]

Celkem: A+B+H+C+D+I+J=5 560,173 [K]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

3Vícepráce  29,000

Reprofilace 29,0,*2,0=29,000 [A]

aktuální množství  5 589,173

 3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 703,556

suť a hmoty

podklad z kameniva : 

732,56*2,1=1 538,376 [V]

kamen kce : 12*2,4=28,800 [N]

žb kce: 34,52*2,5=86,300 [O]

zábradlí : 5*0,03=0,150 [T]

svodidlo : 55*0,04=2,200 [W]

propustky : 15,8*1,2*2,5=47,400 [X]

dopr.značení + sloupky : 11*0,01+11*0,02=0,330 [Y]

Celkem: V+N+O+T+W+X+Y=1 703,556 [Z]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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 2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 578,150

živice, penetrační makadam s příměsí dehtu vč.likvidace apod.

631,26*2,5=1 578,150 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000

přeložka sloupu v.o. - kompletní dodávka

dle PD C.1.2.4 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  200,000

vč.likvidace křovin

dle potřeby -  podél trasy : 200=200,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  2 897,200

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.3.-4. C.1.5.3-4.  :

sanace svahu v km 3,367-3,442 : 75*6=450,000 [B]

zídka v km 2,910 : 40*4=160,000 [C]

terénní úpravy - svahování : (846,4+846,4-40-75-53)*1,5=2 287,200 [D]

Celkem: B+C+D=2 897,200 [E]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
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 7 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  12,000

vč.likvidace pařezu

předpoklad - podél trasy: 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  631,260

vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.3.-4. C.1.5.3-4.,  :

sanace krajů vozovky š.1,0m  : (846,4-75)*2*1,0*0,20=308,560 [A]

sanace svahu v km 3,367-3,442 : 75*1,3*0,20=19,500 [B]

nová kce v km 3,475-3,575 vlevo : 100*3*0,20=60,000 [C]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 20% z celk.pl.: 4568*0,2*0,20=182,720 [D]

zvětšená travnatá plocha km 3,5 : 108*2,8*0,20=60,480 [H]

Celkem: A+B+C+D+H=631,260 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  732,560

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle dle PD C.1.2.3.-4. C.1.5.3-4.,  :

sanace krajů vozovky š.1,0m  : (846,4-75)*2*1,5*0,20=462,840 [A]

sanace svahu v km 3,367-3,442 : 75*1,8*0,20=27,000 [B]

nová kce v km 3,475-3,575 vlevo : 100*3*0,20=60,000 [C]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 20% z celk.pl.: 4568*0,2*0,20=182,720 [D]

Celkem: A+B+C+D=732,560 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113725 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3  318,526

naložení, odvoz a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu

dle PD C.1.2.3.-4. C.1.5.3-4.,  :

celoplošné v tl 0,02m : 4568*0,02=91,360 [F]

v prům. tl. 0,07m : 

sanace krajů vozovky š.1,0m  : (846,4-75)*2*1,0*0,07=107,996 [A]

sanace svahu v km 3,367-3,442 : 75*1,3*0,07=6,825 [B]

nová kce v km 3,475-3,575 vlevo : 100*3*0,07=21,000 [C]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 20% z celk.pl.: 4568*0,2*0,05=45,680 [D]

asf.rozjezdy : (20*1+20*1+98*1+15*1+35*2,3+3*25)*0,05=15,425 [G]

zvětšená travnatá plocha km 3,5 : 108*2,8*0,10=30,240 [H]

Celkem: F+A+B+C+D+G+H=318,526 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 11 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  599,500

napojení na stáv.vozovku + rozjezdy : 

(6,0+5,5)+(20+20+98+15+35)=199,500 [G]

oprava poruch -  předpoklad : 400=400,000 [H]

Celkem: G+H=599,500 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 92 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  0,000

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

ZBV:

3Vícepráce  70,000

aktuální množství  70,000

 12 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3  2 652,270

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.3.-4. C.1.5.3-4. :

sanace podloží akt.zóny :

sanace krajů vozovky š.1,0m  : ((846,4-75)+(846,4))*1,5*0,50=1 213,350 [A]

sanace svahu v km 3,367-3,442 : 75*2,0*0,50=75,000 [F]

nová kce v km 3,475-3,575 vlevo : 100*3*0,50=150,000 [G]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 20% z celk.pl.: 4568*0,2*0,50=456,800 [D]

výkop bet. objekty - předpoklad : 80=80,000 [B]

zemní krajnice : 846,4*2*0,4=677,120 [H]

Celkem: A+F+G+D+B+H=2 652,270 [I]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 13 12931 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,30M3/M M  168,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.3-4.  :

0,3m3/m + dle potřeby : 68+100=168,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 85 12960 REPROFILACE VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  0,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

3Vícepráce  29,000

Reprofilace koryta 40,0*1,0*0,5+9,0=29,000 [A]

aktuální množství  29,000

 14 129946 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  60,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.3-4.:

dle potřeby : 60=60,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  170,470

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.3-4. :

podél. propustek vč.dlažba a prahů  : 11*1,1*1,5=18,150 [A]

zídka km 2,910 : 40*2,5*1,3=130,000 [B]

propustek km 2,992 - zemní práce: 2*4,8*1,7+6=22,320 [C]

Celkem: A+B+C=170,470 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3  22,125

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.4 :

vtoková jímka vč.přípojek: 2,5*2,5*3,0=18,750 [A]

ul.vpust : 1,5*1,5*1,5=3,375 [B]

Celkem: A+B=22,125 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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 17 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  120,000

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

dosypání svahů dle potřeby : 120=120,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 171105 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 102% PS M3  390,000

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

sanace svahu km 3,367-3,442 : 75*5,2=390,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 088,985

přebytek zeminy : 

5560,173/1,8=3 088,985 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  611,220

ŠD 0/32

dle PD C.1.2.3-4. :

(846,4+846,4-53-40-20-20-98-15-35)*0,4=564,720 [A]

v místě svodidel :

77,5*0,6=46,500 [B]

Celkem: A+B=611,220 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  101,600

ŠD 0/32

dle PD C.1.2.3-4 :

podél. propustek :8*1,5=12,000 [A]

dle potřeby : 80=80,000 [C]

propustek km 2,992 - zemní práce: 2*4,8*1,0=9,600 [D]

Celkem: A+C+D=101,600 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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35926a

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  50,000

z nakupovaného materiálu ŠD 0/32

dle PD C.1.2.3-4 :

vtok.jímka : 10=10,000 [B]

kolem zdi km 2,910 : 40*1,0=40,000 [C]

Celkem: B+C=50,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 865,300

dle PD C.1.2.1.1.-4. C.1.5.3-4. :

sanace podloží akt.zóny :

sanace krajů vozovky š.1,0m  : ((846,4-75)+(846,4))*1,5=2 426,700 [A]

sanace svahu v km 3,367-3,442 : 75*3,0=225,000 [F]

nová kce v km 3,475-3,575 vlevo : 100*3=300,000 [G]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 20% z celk.pl.: 4568*0,2=913,600 [D]

Celkem: A+F+G+D=3 865,300 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 24 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  3 465,200

dle PD C.1.2.1.1.-4. C.1.5.3-4. :

sanace svahu v km 3,367-3,442 : 75*6=450,000 [B]

zídka v km 2,910 : 40*2=80,000 [C]

terénní úpravy - svahování : (846,4+846,4-40-75-53)*1,5=2 287,200 [D]

zvětšená travnatá plocha km 3,5 : 108*6=648,000 [E]

Celkem: B+C+D+E=3 465,200 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 25 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  3 465,200

vč. dovozu a získání ornice ze zemníku.

Založení trávníku řeší SO801.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.1.2.1.1.-4. C.1.5.3-4. :

sanace svahu v km 3,367-3,442 : 75*6=450,000 [B]

zídka v km 2,910 : 40*2=80,000 [C]

terénní úpravy - svahování : (846,4+846,4-40-75-53)*1,5=2 287,200 [D]

zvětšená travnatá plocha km 3,5 : 108*6=648,000 [E]

Celkem: B+C+D+E=3 465,200 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 26 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 465,200

dle PD C.1.2.1.1.-4. C.1.5.3-4. :

sanace svahu v km 3,367-3,442 : 75*6=450,000 [B]

zídka v km 2,910 : 40*2=80,000 [C]

terénní úpravy - svahování : (846,4+846,4-40-75-53)*1,5=2 287,200 [D]

zvětšená travnatá plocha km 3,5 : 108*6=648,000 [E]

Celkem: B+C+D+E=3 465,200 [F]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  1 174 654,541

Základy2

 27 212635 A TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 160MM, RÝHA TŘ I M  783,300

flexibilní PVC DN160 vč.geotextílie min.150g/m2

odvodnění pláně :

pod rigoly : (165,5+106,8+76,5+34,5+127,1+36,5+93,2+43,2)=683,300 [A]

plocha v km 3,5 : 100=100,000 [B]

Celkem: A+B=783,300 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 28 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  4 268,700

vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, 40kN/m

dle PD C.1.2.1.1.-4. C.1.5.3-4.:

sanace podloží akt.zóny :

sanace krajů vozovky š.1,0m  : ((846,4-75)+(846,4))*1,5=2 426,700 [A]

sanace svahu v km 3,367-3,442 : 75*4,0=300,000 [F]

nová kce v km 3,475-3,575 vlevo : 100*4,0=400,000 [G]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 20% z celk.pl.: 4568*0,25=1 142,000 [D]

Celkem: A+F+G+D=4 268,700 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 29 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  1 546,120

kamenivo 63/125 s prosypáním ŠD 0/32,  50-100mm

dle PD C.1.2.1.1.-4. C.1.5.3-4. :

sanace podloží akt.zóny :

sanace krajů vozovky š.1,0m  : ((846,4-75)+(846,4))*1,5*0,40=970,680 [A]

sanace svahu v km 3,367-3,442 : 75*3,0*0,40=90,000 [F]

nová kce v km 3,475-3,575 vlevo : 100*3*0,40=120,000 [G]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 20% z celk.pl.: 4568*0,2*0,40=365,440 [D]

Celkem: A+F+G+D=1 546,120 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 30 272314 1 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  7,650  2
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C20/25 XF3

podélný propustek km 3,300 : 2*0,5*0,6*1,5=0,900 [A]

propustek km 2,992 : 2*4,5*1,5*0,5=6,750 [C]

Celkem: A+C=7,650 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 87 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,000

C20/25 XF3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

3Vícepráce  26,500

U OPĚRNÉ ZDI V KM ZALITÍ KAVETEN VE STÁVAJÍCÍM ZÁKLADU 53,0*0,5*1,0=26,500 [A]

aktuální množství  26,500

Základy2

Svislé konstrukce3

 31 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  39,040

C30/37 XF4, XD3 vč.kotev a pomocné výstuže a  těsnící modifik. asf. zálivky v 

místě napojení na vozovku

dle PD C.1.2.1.1.-4. C.1.5.3-4. :

nová římsa vč. dobetonávky km cca 3,100  :  53*0,8*0,6=25,440 [A]

na zídce v km 2,910-2,950 : 40*0,5*0,5=10,000 [B]

propustek km 2,992 : 2*4,5*0,8*0,5=3,600 [C]

Celkem: A+B+C=39,040 [D]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  8,589

vč.kotev a pomocné výstuže

uvažováno 220kg/m3 :

39,04*0,22=8,589 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 33 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  41,540

C25/30 XF2, XD1

dle PD C.1.2.1.1.-4. C.1.5.3-4. :

oprava zídky km cca 3,100  :  53*0,6*0,3=9,540 [A]

zídka v km 2,910-2,950 : 40*0,8*1,0=32,000 [B]

Celkem: A+B=41,540 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 34 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  4,647

C25/30 XF2, XD1

propustek km 2,992 : 4,5*1,3*0,35-3,14*0,35*0,35*0,35+4,5*1,65*0,35-3,14*0,35*0,35*0,35=4,377 [A]

trámec podél zdi př.propustku km 2,992 : 4,5*0,06=0,270 [B]

Celkem: A+B=4,647 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,067

vč. pomocné výstuže

uvažováno 160kg/m3 :

(41,54*0,5+4,647)*0,16=4,067 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  860 772,083

Vodorovné konstrukce4

 36 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  18,661

C20/25 XF3

dle PD C.1.2.8, C.1.5.3-4, C.1,2.3-4. :

podélný propustek km 3,300 : 8,6*1,35*0,1=1,161 [A]

zeď v km 2,910-2,950 : 40*1,10*0,15=6,600 [B]

podélný propustek km 3,300 : 2*1*1,5*0,20=0,600 [C]

dle potřeby u př.propustku - dlažba: 2*2*0,20=0,800 [E]

propustek km 2,992 - základy  : 2*2,5*7,6*0,15=5,700 [F]

- pod rouru : 2,5*0,2*7,6=3,800 [G]

Celkem: A+B+C+E+F+G=18,661 [H]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,



Aspe Firma: Strana: 23

Čas: 10:03:0511.11.2019Datum:3.6.1.10

III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa

Silnice III/31010 Říčky v Orl. horách, etapa "B"

Silnice III/31010 Říčky v Orl. horách, etapa "B"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,761

ŠP 0/8

dle PD C.1.2.8, C.1.5.3-4, C.1,2.3-4. :

podélný propustek km 3,300 : 8,6*1,35*0,1=1,161 [A]

zeď v km 2,910-2,950 : 40*1,10*0,15=6,600 [B]

Celkem: A+B=7,761 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 86 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,000

před a za opěrnou zdí

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

3Vícepráce  9,000

před a za opěrnou zdí 2*3,0*1,5*1,0=9,000 [A]

aktuální množství  9,000

 38 46451 1 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  12,000

podél zídky v km 2,910-2,950 : 40*0,3=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 88 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

3Vícepráce  26,400

Před lícem opěrné zdi těžkým kamenným záhozem 55*0,8*0,6=26,400 [A]

aktuální množství  26,400

 39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,400

do betonu z C20/25nXF3, spárování z M25, XF4

podélný propustek km 3,300 : 2*1*1,5*0,20=0,600 [A]

dle potřeby u př.propustku : 2*2*0,20=0,800 [B]

Celkem: A+B=1,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 40 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,320

C25/30 XF4

podélný propustek km 3,300 : 2*1*1,0*0,30=0,600 [A]

dle potřeby u př.propustku : 2*2*0,30*0,6=0,720 [B]

Celkem: A+B=1,320 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  109 333,574

Komunikace5

 41 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  3 872,800

MZK v tl.150mm

dle PD C.1.2.1.1.-4. C.1.5.3-4. :

sanace krajů vozovky š.1,0m  : ((846,4-75)+(846,4))*1,5=2 426,700 [A]

sanace svahu v km 3,367-3,442 : 75*3,1=232,500 [F]

nová kce v km 3,475-3,575 vlevo : 100*3=300,000 [G]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 20% z celk.pl.: 4568*0,2=913,600 [D]

Celkem: A+F+G+D=3 872,800 [H]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  3 980,300

ŠD 0/32

dle PD C.1.2.1.1.-4. C.1.5.3-4. :

sanace podloží akt.zóny :

sanace krajů vozovky š.1,0m  : ((846,4-75)+(846,4))*1,5=2 426,700 [A]

sanace svahu v km 3,367-3,442 : 75*3,0=225,000 [F]

nová kce v km 3,475-3,575 vlevo : 100*3=300,000 [G]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 20% z celk.pl.: 4568*0,2=913,600 [D]

sjezd km 3,300 : 5*3=15,000 [H]

úprava szjedů dle potřeby : 100=100,000 [I]

Celkem: A+F+G+D+H+I=3 980,300 [J]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  3 865,300

ŠD 0/63

dle PD C.1.2.1.1.-4. C.1.5.3-4. :

sanace podloží akt.zóny :

sanace krajů vozovky š.1,0m  : ((846,4-75)+(846,4))*1,5=2 426,700 [A]

sanace svahu v km 3,367-3,442 : 75*2,8=210,000 [F]

nová kce v km 3,475-3,575 vlevo : 100*3=300,000 [G]

výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 20% z celk.pl.: 4568*0,2=913,600 [D]

sjezd km 3,300 : 5*3=15,000 [H]

Celkem: A+F+G+D+H=3 865,300 [I]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 44 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  17,250

vyfrézovaný asfaltový materiál

sjezd km 3,300 : 5*3*0,15=2,250 [H]

úprava szjedů dle potřeby : 100*0,15=15,000 [I]

Celkem: H+I=17,250 [J]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  82,215

vyfrézovaný asfaltový materiál

dle PD C.1.2.3-4. :

(846,4+846,4-53-40-20-20-98-15-35)*0,5*0,1=70,590 [A]

v místě svodidel :

77,5*1,5*0,1=11,625 [B]

Celkem: A+B=82,215 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 46 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 872,800

Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE 1,0KG/M2

dle pol.č.56313 : 3872,8=3 872,800 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 47 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 835,860

PS-E 0,5kg/m2

dle PD C.1.2.1.1.-4. C.1.5.3-4.,  :

vozovka : 4568+4568*1,02=9 227,360 [F]

nová kce v km 3,475-3,575 vlevo : 100*3=300,000 [C]

asf.rozjezdy : (20*1+20*1+98*1+15*1+35*2,3+3*25)=308,500 [G]

Celkem: F+C+G=9 835,860 [H]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 48 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  913,600

MODIFIK.KATIOANKTIVNÍ EMULZE 1,0KG/M2

oprava plošného rozpadu 20% z celk.pl.: 4568*0,2=913,600 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 49 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  913,600

geotextíli s geomříží ze skelných vláken ind.pevnost min.100kN dle TP147, pokládka 

na rovný a očištěný povrch

musí být zajištěno spojení vrstev

oprava plošného rozpadu 20% z celk.pl.: 4568*0,2=913,600 [D]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
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- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 50 574A45 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2  4 876,500

ACO 16 v tl.50mm

dle PD C.1.2.1.1.-4. C.1.5.3-4.,  :

vozovka : 4568=4 568,000 [F]

asf.rozjezdy : (20*1+20*1+98*1+15*1+35*2,3+3*25)=308,500 [G]

Celkem: F+G=4 876,500 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 574C07 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 M3  140,332  

vyrovnání podélného a příčného profilu : 4586*1,02*0,03=140,332 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 574C57 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 60MM M2  4 967,860

ACL 22 v tl.60mm

dle PD C.1.2.1.1.-4. C.1.5.3-4.,  :

vozovka : 4568*1,02=4 659,360 [F]

asf.rozjezdy : (20*1+20*1+98*1+15*1+35*2,3+3*25)=308,500 [G]

Celkem: F+G=4 967,860 [H]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  3 723 596,265

Přidružená stavební výroba7

 53 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  84,000

1xpenetrační+2xasfaltový natěr

vtok.jímka : 3*6=18,000 [A]

př.propustek : 2*4,5*2,0=18,000 [B]

zídka v km 2,910-2,950 : 40*1,2=48,000 [C] 

Celkem: A+B+C=84,000 [D]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
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stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 54 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  181,300

nová římsa vč. dobetonávky km cca 3,100  :  53*2=106,000 [A]

na zídce v km 2,910-2,950 : 40*1,5=60,000 [B]

propustek km 2,992 : 2*4,5*1,7=15,300 [C]

Celkem: A+B+C=181,300 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  84 043,967

Potrubí8

 55 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  5,000

vč.pískového lože

přípojka ul. vpusti - napojení na stávající potrubí: 

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 56 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  20,000  

dle požadavku správce sítě

dle potřeby v místě křížení se stavbou: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 57 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000

DN500 vč.rámu a mříže pro D400

dle PD C.1.2.3 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 93 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  0,000

Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy
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ZBV:

VícepráceZVB5  3,000

1ks  - čerpání položky z SO 101.5. z III/3111

2ks -  čerpání položky z SO 101.6. z III/3111

aktuální množství  3,000

 58 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  6,000

dle PD C.1.2.3-4. : 

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 59 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  4,000

dle PD C.1.2.3-4. : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 60 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  8,000

dle potřeby : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 61 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  16,860

XF4, sedlové lože vč. bet.podkl.pražců

zatrubnění sjezdu km 3,300 : 8,6*0,9=7,740 [J]

propustek km 2,992 : 7,6*1,2=9,120 [C]

Celkem: J+C=16,860 [K]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  90 488,068

Ostatní konstrukce a práce9

 94 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  0,000

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i vešk

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, 

přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 



Aspe Firma: Strana: 35

Čas: 10:03:0511.11.2019Datum:3.6.1.10

III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa

Silnice III/31010 Říčky v Orl. horách, etapa "B"

Silnice III/31010 Říčky v Orl. horách, etapa "B"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod kotevní desky.

ZBV:

VícepráceZVB5  21,330

10,4m dočerpání položky z SO 101.1 etapa A 

10,93m dočerpání položky z SO 101.4. z III/3111

aktuální množství  21,330

 62 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  5,000 0

vč.naložení, odvozu a uložení na skládku

stávající zábradlí : 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 63 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  48,000 0

ocelové trubní, patní desky vč.PKO, v.1,1m

př.propustek v km 2,992 : 2*4,25=8,500 [A]

zídka v km 2,910-2,950 : 39,5=39,500 [B]

Celkem: A+B=48,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 64 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  55,000 0

 položka zahrnuje demontáž stávajícího svodidla, jeho odvoz do skladu nebo na 

skládku

dle PD C.1.2.3-4 : 55=55,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 65 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ,  ÚROVEŇ ZADRŽ N2 M  77,500

sloupky po 4m, do země, certifikovaná, vč.odrazek

dle PD C.1.2.3-4 :

77,5=77,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

VícepráceZVB5  2,500

aktuální množství  80,000

 66 911GC SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ,  ÚROVEŇ ZADRŽ H2 M  53,000  7

s mostním madlem, umístění na římsy, s patní deskou, sloupky po 2m, certifikovaná, 

vč.odrazek

dle PD C.1.23.-4. : 53=53,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
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nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

MéněpráceZBV 5 -1,000

aktuální množství  52,000

 68 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  34,000

silniční sloupek s ocel. bodcem s retroreflexní fólií, bílé

dle PD C.1.2.3-4. : 

850/50*2=34,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 67 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  20,000

červené kruhový průřez

dle PD C.1.2.3.-4. :

sjezdy na účelové, polní cesty : 10*2=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 69 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000

dle PD C.1.2.3-4. : 

doplnění nových : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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poškozených částí

 70 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  11,000

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou, odvoz na 

skládku investora

výměna stávajícího dzn předpoklad : 11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 71 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, 

DEMON

KUS  11,000

vč.betonového základu 0,5x0,5x0,8 z C20/25nXF3 vč.hliníkové patky a 

spoj.materiálu

výměna stávajícího dzn předpoklad : 9=9,000 [A]

doplnění nových : 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=11,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 72 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  212,500

VDZ vč.předznačení

dle PD C.1.2.3-4. :

850*2*0,125=212,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 73 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  15,000

do betonu C20/25nXF3 se zaspárováním M25, XF4

podél domu v km 2,980 : 15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 74 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000

z C25/30XF4 s výstuží vč.napojení potrubí DN600, vč.rámu a mříží zákl.vnitřní 

rozměr : půdorys cca 1,0x1,5m, hl.do2,0m do  tl.0,5m

v km 2,5135 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:

VícepráceZVB5  2,000

čerpání položky z SO 101.1. etapa A

aktuální množství  3,000

 75 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  8,600

vč.seříznutí roury, komplet dle PD přílohy č.C.1.2.8

podélné zatrubněné sjezdu km3,300 : 8,6=8,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 76 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  7,600

dle PD C.1.2.3 : km 2,992 : 7,6=7,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 77 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  8,000

1 čelo 4,0m3 vč.přídlažby
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Rozpočet:

35926a

SO 101.2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podélné zatrubnění sjezdu : 2*2=4,000 [A]

oprava př.propustku : 2*2=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 78 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  400,000

dle potřeby - zarovnání hran :

2*200=400,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 79 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  1,299

napojení na stáv.vozovku + rozjezdy : 

((6,0+5,5)+(20+20+98+15+35))*0,03*0,05=0,299 [G]

oprava poruch -  předpoklad : 400*0,05*0,05=1,000 [H]

Celkem: G+H=1,299 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 80 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  357,850

do betonu C20/25nXF3 se zaspárováním M25, XF4

dle PD C.1.2 3.-4.:

4xk10 : ((165,5+106,8+76,5+34,5+127,1+36,5)+(93,2+43,2))*0,5=341,650 [A]

1xk10 : 108*0,15=16,200 [B]

Celkem: A+B=357,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 81 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  4 876,500

vozovka : 4568=4 568,000 [H]

asf.rozjezdy : (20*1+20*1+98*1+15*1+35*2,3+3*25)=308,500 [G]

Celkem: H+G=4 876,500 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 90 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

3Vícepráce  63,600

53,0*1,2=63,600 [A]

aktuální množství  63,600

 82 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  12,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

odvodňovací objekty : 3*2*2=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 83 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  34,520
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

oprava zídky km 2,910-2,950 : 40*0,6*0,3=7,200 [A]

římsa v km cca 3,100 : 53*0,8*0,5=21,200 [B]

vtok jímka vč. úpravy potrubí : 2,3*1,8*2,0-1,5*0,9*1,6=6,120 [C]

Celkem: A+B+C=34,520 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 84 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  15,800

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.3-4. : 

zatrubnění sjezdu vč.čel: 8=8,000 [A]

př.prupustek km 2,992 : 7,8=7,800 [B]

Celkem: A+B=15,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  1 663 149,269

 9 370 637,62Celkem:
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 2 526 686 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 2,19 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 6

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 788 959,26

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 788 959,26
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + 

III/31010 + III/3111

Název veřejné zakázky:

115 451 500,26

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 737 726,57

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

2 526 685,83
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 1 737 726,57

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

NE
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

115 451 500,26

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 27,54 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 23,05 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

31 792 617,58 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Dodatek č. 4 ANO

26 611 640,42

115 451 500,26

Smluvní cena 115 451 500,26

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

− 0,00

− 0,00

− 1 254 517,36

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 454 441,43

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 8 296 407,72

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 9 355,20

− 1 326 616,02

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 19 641 657,94

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 29 202 129,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 2 590 488,58

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 0,00

Kč bez DPH

− 2 590 488,58

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 29 202 129,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 809 621,91

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Výpočet provedl/a:

141 114 373,37Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

115 451 500,26

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

115 896 586,49

122 866 378,19

123 676 000,10

142 063 140,68

141 114 373,37

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 1 737 726,57 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 788 959,26 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -948 767,31

Číslo aktuálního dodatku 5

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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