	
	

Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:  014/19-Vo



	
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení díla na akci
„Základní škola Rožnov pod Radhoštěm – Výměna střešní krytiny“
uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů





1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:


1.1. Objednatel			          :	Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží           
Sídlo	:  Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm	
Statutární orgán	:  PaedDr. Anna Kovárňová, ředitelka školy		
Osoby oprávněné jednat	
ve věcech smluvních		 
i ve věcech technických	: PaedDr. Anna Kovárňová, ředitelka školy

IČO	: 70238910	
DIČ	: Není plátcem DPH pro tuto VZ	
Bankovní ústav	: Komerční banka, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu	: 11435-851/0100
Tel.	: 571 654 165	
E-mail	: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


1.2. Zhotovitel			          :	  TEKR Servis s.r.o.		 
Sídlo	:	Dělnická 544/53, Havířov- Prostřední Suchá, 735 64
Statutární orgán	:	xxxxxxxxxx, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	           :   v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě                   
                                                                  oddíl C, vložka 54298

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	xxxxxxxxxx, jednatel společnosti		
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		
IČO	:	29451451	
DIČ	:	CZ29451451
Bankovní ústav	:	Moneta Money Bank, a.s. Ostrava
Číslo účtu	:	225318749/0600
Tel.	:	602 574 945
[bookmark: _GoBack]E-mail	:	ixxxxxxxxxxxxxxxxxxx






2. PREAMBULE


2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla na akci „Základní škola Rožnov pod Radhoštěm – Výměna střešní krytiny“, uzavřené dne 12. 7. 2019.
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení více prací a méně prací a s tím související úprava ceny díla.

Přijímají se změny v článcích

Za článek 2.13. Smlouvy o dílo se vkládá nový článek 2.14., který zní takto:

Předmět díla se mění o práce specifikované ve změnových listech:
ZL č.1  „ Výměna poškozeného bednění střechy“ – demontáže bourání, tesařské konstrukce
ZL č.2  „ Úprava podkroví sádrokartonem“ – stavební konstrukce
ZL č.3  „ Oplechování balkonu u krčku“ – stavební konstrukce
ZL č.4  „ Střešní výlez“ –  stavební konstrukce
ZL č.5  „ Doplnění vedení hromosvodu“ – stavební konstrukce

Rozsah uvedených změn je specifikován ve Změnových listech č.1, 2, 3, 4 a 5, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy. 


4.	CENA DÍLA

Čl. 4.2. Smlouvy se mění takto:

[bookmark: _Ref319912246]Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. této smlouvy, která činí:
         1 944 871,60 Kč (bez DPH)
            408 423,03 Kč DPH 21%  
                                             2 353 294, 63 Kč (vč. DPH)
(slovy: dvamilionytřistapadesáttřitisícdvěstadevadesátčtyřikorunčeských, 63/100 )






Výpočet nově sjednané ceny:
Celkové náklady  SOD    bez DPH 	2 012 192,60 Kč 
Vícepráce bez DPH 	12 351,00 Kč 
Méněpráce bez DPH 					   -79 672,00 Kč

Celkové náklady dodatku č.1  bez  DPH	1 944 871,60 Kč 
DPH 21% 	408 423,03 Kč
Celkové náklady dodatku č.1  vč. DPH 	2 353 294,63 Kč 




5.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv § 6 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejněných těchto smluv a o registru smluv. 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu. 

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou přílohy:

Příloha č. 1  ZL č.1  „ Výměna poškozeného bednění střechy“ – demontáže bourání, tesařské konstrukce
Příloha č. 2  ZL č.2  „ Úprava podkroví sádrokartonem“ – stavební konstrukce
Příloha č. 3  ZL č.3  „ Oplechování balkonu u krčku“ – stavební konstrukce
Příloha č. 4  ZL č.4  „ Střešní výlez“ –  stavební konstrukce
Příloha č. 5  ZL č.5  „ Doplnění vedení hromosvodu“ – stavební konstrukce



V Rožnově p. R. dne   4. 10. 2019                                               V Havířově  dne  4. 10. 2019

Objednatel:	Zhotovitel:
		
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm,			TEKR servis s.r.o.
Tyršovo nábřeží





………………………………………				………………………………………
PaedDr. Anna Kovárňová, ředitelka školy			p. Turčina Martin, jednatel
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