Harmonogram
Oprava elektroinstalace přízemí budovy A a B

1.týden……………………………………..instalace nových žlabů
2.týden……………………………………..instalace kabeláží
3.týden……………………………………..příprava malých rozvaděčů
4.týden……………………………………..instalace chodbových rozvaděčů
5.týden……………………………………..instalace koncových prvků
6.týden……………………………………..kompletace, předání

Přepokládaný termín nástupu: do 2 týdnů od podepsání SoD
Přepokládaný termín dokončení: do 6 týdnů od nástupu
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