Dohoda o ukončení dílčí smlouvy č. 1

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
se sídlem: 		Rozvojová 1/135
zastoupena: 		Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.
IČ: 			67985858
DIČ: 			CZ67985858
kontaktní osoba:	Ing. Michal Šyc, Ph.D.,		email: syc@icpf.cas.cz  tel: 220 390 261
Ing. Zdeněk Novák,  		email: novakz@icpf.cas.cz  tel: 220 390 213

Instituce je zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT
 (dále jen objednatel)
A
Pozimos, a.s.
se sídlem: 		K Pasekám 3663, 760 01 Zlín	
IČ: 			001 47 389	
DIČ: 			CZ001 47 389	
jednající: 		Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
Telefon/Fax: 		575 753 412 / 575 753 400
Email:			info@pozimos.cz
Kontaktní osoba: 	Vladimír Chudárek		 email: chudarek@pozimos.cz  
 tel: 575 753 415
Bankovní spojení: 	KB, a.s.
Číslo účtu: 		1116448661/0100
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka B2
(dále jen zhotovitel)
(dále jen jako smluvní strany)

níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 9 Rámcové smlouvy o dílo na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 6. 2016, uzavřely tuto 

Dohodu o ukončení dílčí smlouvy č. 1 ze dne 14. 7. 2016 (dále jen jako „dohoda“)

I.  

1. Smluvní strany mezi sebou dne 24. 6. 2016 uzavřely Rámcovou smlouvu o dílo na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 (dále jen jako „rámcová smlouva“) jako výsledek otevřeného podlimitního zadávacího řízení na stavební práce pro zadání veřejné zakázky s názvem „ Celková stavební oprava budovy C4 UCHP AV ČR“ (dále jen jako „veřejná zakázka“).

2. V souladu s ustanovením článku II. rámcové smlouvy mezi sebou smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2016 první Dílčí smlouvu o dílo č. 1 k rámcové smlouvě I 13/2016/220 na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 ze dne 24. 6.2 016 (dále jen jako „dílčí smlouva“). 


3. Předmětem dílčí smlouvy byla povinnost zhotovitele provést dílo specifikované v dílčí smlouvě za dodržení podmínek stanovených dílčí smlouvou a rámcovou smlouvou a povinnost objednatele za provedení díla zhotoviteli uhradit sjednanou částku.

4. V souladu s ustanovením čl. II. odst. 4 rámcové smlouvy mezi sebou smluvní strany dne 19. 9. 2016 uzavřely dodatek č. 1 k první dílčí smlouvě, jehož předmětem bylo snížení celkové ceny první dílčí smlouvy z původní částky 9.363.296,- Kč bez DPH nově na částku 9.171.700,- Kč bez DPH.


II.  

1. V souladu s ustanovením článku XI. odst. 9 Rámcové smlouvy uzavírají smluvní strany tuto dohodu o ukončení první dílčí smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na ukončení dílčí smlouvy ke dni 21.11.2016 .

III.  

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že vůči sobě vypořádaly všechny vzájemné závazky a pohledávky a ke dni ukončení první dílčí smlouvy dle předchozího článku jsou vzájemně zcela vyrovnáni.

2. Prohlášení uvedené v tomto článku smluvní strany stvrzují podpisem této dohody.

IV.  

1. Tato dohoda ukončuje veškeré vztahy mezi smluvními stranami vzniklé na základě první dílčí smlouvy, jakož i jejích dodatků.

2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato dohoda není dodatkem k dílčí, ani k rámcové smlouvě.

4. Ustanovení rámcové smlouvy zůstávají touto dohodou nedotčena.

5. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.

V Praze  dne: 21. 11. 2016				Ve  Zlíně dne:  23. 11. 2016
[bookmark: _GoBack]
Objednatel: 				        		Zhotovitel:  



____________________________			____________________
Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.			           Ing. Jiří Havlík
2

