
Harmonogram stavebních prací

Novostavba MŠ, ul. Bažanova, vč. napojení na inženýrské sítě, zpevněných ploch a oplocení v k.ú. Hrabová

Popis
Doba trvání (v 

týdnech)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Převzetí staveniště 1

Zřízení zařízení staveniště, přípravné práce 3

Stavební a inženýrský objekt SO 01 78

Ostatní související práce, profese TZB (SO 01) 50

Stavební a inženýrské objekty SO 02 - SO 10 78

Dokončovací práce, funkční zkoušky, úklidy 10

Likvidace zařízení staveniště 3

Předání stavby - dokončení realizace 1

Celková délka realizace v týdnech: 82 Milníky: Milník 01 01. týden Převzetí staveniště

Celková délka realizace v kalendářních dnech: 574 Milník 02 do konce 03. týdne od převzetí staveniště Zahájení stavebních prací

Milník 03 do konce 12. týdne od převzetí staveniště Dokončení bouracích prací na hlavním stavebním obketu SO 01

Milník 04 do konce 21. týdne od převzetí staveniště Dokončení hrubé výstavby - základové konstrukce

Milník 05 do konce 30. týdne od převzetí staveniště Dokončení hrubé výstavby - zednické konstrukce

Milník 06 do konce 39. týdne od převzetí staveniště Dokončení výstavby - střešní konstrukce

Milník 07 do konce 48. týdne od převzetí staveniště Dokončení výstavby - vnější výplně otvorů

Milník 08 do konce 62. týdne od převzetí staveniště Dokončení provedení rozvodů TZB

Milník 09 do konce 71. týdne od převzetí staveniště Dokončení provedení vnitřních omítek a podlah

Milník 10 do konce 82. týdne od převzetí staveniště Předání stavby

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel 

na základě plné moci

MORYS s. r. o.

2019 - 2022
Počet týdnů od zahájení realizace
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