
Stavba:   Splašková a dešťová kanalizace ul. Dvorská a Čelakovická VDF - Změna č.2
Objekt:   Výměna materiálu zásypu rýhy

Objednatel: Město Varnsdorf

Zhotovitel: Horák-stavební a obchodní společnost, s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   17. 10. 2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   321 553,34

1 Zemní práce   321 553,34

1 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 387,479 262,00 101 519,50

2 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 387,479 50,00 19 373,95

3 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 755,584 50,00 37 779,20

387,479*1,95   755,584

4 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 387,479 0,00 0,00

5 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná   t 720,711 226,00 162 880,69

387,479*1,86   720,711

Celkem   321 553,34
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