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DODATEK č.2/2019 SMLOUW o DÍLO

č. 0038/2019

„Sociální bydlení Židlochovice - Il. etapa
-

opakované zadání“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

mezi:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Právní forma:

Zastoupen:

Oprávněný zástupce

ve věcech technických

(kontaktní osoba):

(„objednate|“)

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Právní forma:

Zápis v OR:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněný zástupce

ve věcech obchodních

a smluvních dodatků:

Oprávněný zástupce
ve věcech technických:

(„zhotovite|“)

[7.
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

zákoník)

Město Židlochovice

Masarykova 100, 667 01, Židlochovice

00282979

0200282979

801 - Obec

lng. Janem Vitulou, starostou

Jaroslav Goš,
_

referent OIMH, mob. XXX XXX XXXX mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VS-build, s.r.o.

Družstevní 369, 664 43 Želešice

28312015

CZ28312015

Společnost s ručením omezeným

OR vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 60511

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

ČSOB a.s.

253798874/0300

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXXX

  
1.1. Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2/2019 ke smlouvě o dílo č. objednatele

0038/2019 uzavřené dne 13. 3. 2019 (dále též „smlouva“), (dále též „dodatek č.2/2019).
1.2. V rámci změny vnitřního opláštění buněk deskami Fermacel v ul. Nádražní, obsažené v

dod.č.1 k SoD 38/2019 bylo na základě této skutečnosti zadáno nové posouzení PBŘ v ulici
Nádražní a z toho vyplynulo, že požadované opláštění stávající dřevostavby na pozemku



Dodatek č. 2/2019 smlouvy „Sociální bydlení Židlochovice - Il. etapa - opakované zadání&quot;

parč. 581 deskami Cetris není nutně provádět. Toto opláštění tedy nebude provedeno. Jedná

se položku nabídkového rozpočtu č.11. Snížení závazku v důsledku této změny činí-93000,-
Kč bez DPH, což je 1,41% z původní hodnoty smlouvy. Vice viz ZLČ. 2.

V důsledku rozporu mezi výkazem výměr a PD došlo k navýšení plochy chodníku v ul.

Nádražní. V PD šířka chodníku 1,5m, ve výpočtu počítáno se šířkou chodníku 0,85m.
Skutečně položená plocha dle PD činí 61,88 m2.Rozdíl v ploše dlažby tedy činí 26,81 m2. Více

viz ZL č. 2.

Zvýšení závazku v důsledku této změny činí 27 781,77 Kč bez DPH, což je 0,42 % z původní

hodnoty smlouvy.

U areálového rozvodu elektro bylo v důsledku změny sazeb u společnosti E.ON v průběhu
roku 2018, nutno položit větší množství kabelů pro přípravu na novou sazbu C 46D -

podmínka samostatného měření spotřebičů pro vytápění. Více viz ZL č.2.

Zvýšení závazku v důsledku této změny činí 64 358,40 Kč bez DPH, což je 0,98 % z původní

hodnoty smlouvy.

Dle § 2220dst. 4 zákona. 134/2016 Sb. se jedná 0 nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

 

 

 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2/2019
j

2.1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení výše uvedených změn dle dodatku č.

2/2019 se cena díla uvedená v článku 5. CENA DÍLA snižuje 0 859,83 Kč bez DPH a po tomto

snížení cena díla činí:

Cena bez DPH: 6 591 829 Kč

DPH15%: 934114 Kč

DPH 21 %: 76 525 Kč

Cena s DPH: 7 602 468 Kč

(vyčlsleni ceny včetně DPH je z důvodu dotace)

L3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

jl

3.1. Dodatek č. 2/2019 ke smlouvě o dílo č. 0038/2019 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 2/2019,

porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojuji
osoby oprávněné zastupovat smluvní strany své podpisy.

3.3. Tento dodatek č. 2/2019 byl schválen radou města Židlochovice č. 24, dne 13. 11. 2019,
usnesením č. 2019/24/2.2.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2/2019 se nemění a zůstávají nadále

v platnosti v původním znění.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2/2019 bude uveřejněn v registru smluv

v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3.6. Přílohou tohoto dodatku č. 2/2019je samostatný dokument - upravený položkový rozpočet a

ZLČ. 2.
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Slepý rozpočet stavby

Stavba : 02-18

Objednatel :

Zhotovitel :

Za zhotovitele :

X

Datum:

Obytné kontejnery pro sociílní bydlení

IČO :

DIČ :

IČO :

DIČ :

Za objednatele :

18.11.2019

X
 

 

 

  
 

 

 

 

      
 

 

 

 
 

     
 

 

 

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 % 6 227 424,00

DPH 15 % 934114,00

Základ pro DPH 21 % 364 405,00

DPH 21 % 76 525,00

Cena celkem za stavbu 7 602 468

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu! provozního german Cena celkem
mg?“ ZakšłaüVD?H

21
Di&#39;ł&#39;l ceikem %

i

o

01 ul.Nádražni, Židlochovice 5 230 786 4 477 265 67 712 685 809 68,8

O2 ul. Palackého 2 371 682 1 750 159 296 693 324 829 31,2

Celkem za stavbu 7 602 468 6 227 424 364 405 1 010 639 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
či

Základ DPH Základ 09H 21
sto a název roz očtu Cena celkem DPH cełkem “A

objektu
P

15 % %

01 1 Stavební část 760 423 661 238 0 99 186 10,0

01 2 Areálové sítě - vodovod+kana|izace 248 868 216 407 0 32 461 3,3

01 3 Připojka elektro - neuznatelný náklad 81 931 0 6.7 712 14 219 1,1

01 4 Areálový rozvod NN a uzemění 532 807 463 310 O 69 497 7,0

O1 5 Obytné kontejnery 3 552 707 3 089 310 O 463 397 46,7

01 6 Vedlejší a ostatní náklady 54 050 47 000 0 7 050 0,7

02 1 Stavební část 349 304 303 743 0 45 561 4,6

02 2 Přip01ka vody ~ neuznatelný náklad 69 331 0 57 298 12 083 0,9

02 3 Připojka kanalizace - neuznatelný náklad 234 668 0 193 941 40 728 3,1

02 4 Areálové lnŽ.sÍtě 132 050 114 826 0 17 224 1,7

02 5 Připoj-ka elektro - neuznatelný náklad 54 999 0 45 454 9 545 0,7

02 6 Areálové rozvody NN a uzeměni 137 874 119 890 0 17 984 1,8

02 7 Obytné kontejnery 1 318 705 1 146 700 O 172 005 17,3

02 8 Vedlejší a ostatní náklady 74 750 65 000 0 9 750 1,0

Celkem za stavbu 7 602 468 6 227 424 364 405 1 010 639 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % H&#39;SV PSV Dodávka Montáž HZS

_1 Rozváděč RE O 0 0 O O

_2 Zemní práce O O O O O 
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Zemní práce O O O 0 0

Zemní práce 0 O 0 O O

Zemní práce 0 O 0 O 0

Zemní práce O O 0 O O

2 Základy a zvláštní zakládání O O 0 0 O

3 Svislé a kompletní konstrukce O 0 0 0 O

4 Vodorovné konstrukce O 0 0 O 0

45 Podkladní a vedlejší konstrukce O 0 O O 0

5 Komunikace 0 O O O O

50 Zemní práce 0 O O 0 0

62 Úpravy povrchů vnější O 0 O O 0

725 Zařizovací předměty 0 O O 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 O 0 O O

767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 O O

87 Potrubí z trub z plastických hmot 0 O 0 0 O

89 Ostatní konstrukce na trubn im vedení 0 0 0 O O

99 Staveništni přesçun
hmot 0 0 0 0 0

ON Ostatní náklady O 0 0 0 0

VN Vedlejší náklady 0 0 0 O 0

Celkem za stavbu 0 0 O 0 O

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nwm Cena aełkem

Ztížené výrobní podminky O

Oborová přirážka O

Přesun stavebních kapacit 0

Mimostaveništni doprava 0

Zařízení staveniště O

Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

Rezerva rozpočtu 0

Celkem za stavbu O
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