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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.07.2019 
 Smluvní strany: 

1.1. Objednatel: město Bučovice 
Se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice 

 Jednající ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D. 

 Jednající ve věcech technických:  xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx   

Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxxxxx  
číslo účtu: xxxx-xxxxxx/xxxx 
IČ: 00291676 DIČ: CZ00291676 

 dále jen „objednatel“ na straně jedné 

 
1.1. Zhotovitel:    CONCH s.r.o. 
 Sídlo:    Albrechtická 1803/218, 794 01 Krnov       
 Statutární orgán:   Michal Dědič - jednatel 
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném : KS v Ostravě, C 38143 
        
 IČ:    29387302    
 DIČ:    CZ29387302  
 Bankovní spojení:  xxxxxxxxx/xxxx   
 Tel./fax:   xxx xxx xxx  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech:  
 a) smluvních              xxxxxx xxxxx   

     b) technických  xxxxxx xxxxx   
 Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla: 
     xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx  
(dále jen „zhotovitel“) 

I.  
Preambule 

1. Dne 01.07. 2019 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž 

předmětem je provedení akce s názvem „Rekonstrukce střechy BD na ulici 
Součkova v Bučovicích“  (dále jen „smlouva o dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: 

II.  
Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a s tím 
související změna ceny díla.  

2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, zadal objednatel veřejnou zakázku na stavební práce, které 
jsou předmětem tohoto dodatku, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné 
pro provedení původních stavebních prací.  

3. Pro stanovení víceprací byly splněny tyto podmínky: 

- dodatečné stavební práce jsou v celkovém cenovém rozsahu menším než 20% 
z celkové smluvní částky. 

- dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od 
původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu 
objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou 
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dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné 
zakázky, a celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny 
původní veřejné zakázky. 

4. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady 
vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, 
dodávky, anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné 
stavební práce. Při provádění díla podle smlouvy o dílo byla zjištěna nutnost provedení 
dodatečných stavebních prací, které nebyly specifikovány ve smlouvě o dílo, ani nebyly 
vyznačeny v projektové dokumentaci, podle které bylo dílo prováděno. Stavební práce 
řešené tímto dodatkem souvisí s výměnou střešní krytiny a jedná se především                
o odvětrávající a komínové prostupové prvky s příslušenstvím, vč. montáže a demontáž 
sloupků nefunkčního vedení městského rozhlasu. 
 
 

5. Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:  
Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo :                    512 356,-    Kč 

Vícepráce  - cena bez DPH dle  dodatku č. 1 :                         10 076,-   Kč 

 

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo   
ve znění dodatku č. 1  :                       522 432,-   Kč   

DPH (21%) :                                                                                  109 711,-  Kč 

 

Cena díla vč. DPH dle SOD ve znění dodatku č.1 :                  632 143,-   Kč     

       

6. Hodnota víceprací byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy 
byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou 
smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla. Položkový rozpočet, 
v němž jsou vícepráce  konkrétně vymezeny, je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

7. Vícepráce dle Přílohy č.1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem 
vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami 
uvedenými v čl. 7. „Cena díla a fakturace“ smlouvy o dílo. 

8. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek za přiměřeného 
použití smlouvy o dílo. 

 

III.  

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny 

s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují. 
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k dodatku č.1 k SOD 
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její 29. schůzi 

konané dne 30.09.2019 pod bodem 495/29/RM/2019. 
7.   Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem 

č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
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8.   Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v  
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů  

 
 
 

V Bučovicích 12. 11. 2019 V Krnově 8. 11. 2019 

……………………………………………..   ………………………………… 
Objednatel: město Bučovice Zhotovitel: . 
PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta  Michal Dědič 
                                                                              


