Změnový list (stavby, dodávky) 
Registrační číslo projektu
CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000896

	Změna číslo: 1
	Ke smlouvě (objednávce):
SOD 111 z 30.8.2019


	Objednatel: MČ Praha-Dubeč, Starodubečská 401/36
10700 Praha 10, IČ 00240184
	Dodavatel(zhotovitel) Starstav, s.r.o
Netlucká 25,10700 Praha 10 IČ63074419



projektant

	Design4function, s.r. o
	IČ 28365186
	
	


Objednávka změny:

Změna předmětu díla – důvod změny

	1. Etapa I

V souvislosti s provedeným průzkumem domu v době provádění pasportizace místností jednotlivých bytů a nebytových prostor.

Jedná se o zrušení nevyužívaných 4 komínů jejich ubouráním. Dojde tak navíc ke snížení možnosti zatékání u oplechování komínů a eliminace nákladů v budoucnosti do jejich oprav. Projekt počítal s tělesy komínů jejich opravou dozděním a omítnutím nadstřešní části. 

2. Původní skladba stropu nebyla v souladu se stavební dokumentací v archivu. Po odbouraní části bylo zjištěno, že tato skladba neunese ještě další zatížení stropní konstrukce dle projektu – provedena kontrola statikem. Z tohoto důvodu musela být odstraněna betonová mazanina a beton na panelových překladech stropu.
3. V souvislosti s bodem 3 se z původního rozpočtu odečítají položky – etapa I pol. 77 a pol. 81

Pol.77 zdivo komínů                   9,119m3 celkem 63240,26 Kč bez DPH

Pol.81 komínové krycí desky    3,05 m2   celkem 5 422,90 Kč bez DPH.
4. V etapě II (která nesouvisí s projektem přístavby se mění):

Na žádost objednatele je nutné provést výměnu všech oken a parapetů v objektu, neboť musí splnit podmínky projektu Zelená úsporám. Původně v PD byla naceněna pouze výměna oken původních dřevěných, ale zjistilo se, že ani okna plastová v bytech nesplňují předepsané parametry




Specifikace změny

	Proti původnímu projektu nedojde k zásadním změnám, budou na BD odstraněny dnes již nevyužívané komíny a tím dojde i ke zlepšení budoucí nové střechy. Ze stropu musela být odstraněna betonová mazanina vynesením a odvozem na skládku vznikly vícenáklady stavby. Vzhledem k ubourání komínů nedojde k plnění položek souvisejících s opravou komínů. 
Druhá část navýšení se týká požadavků na tepelné ztrátovosti dle požadavků programu Zelená úsporám pro BD a nových norem. Dojde tak k vyšším úsporám v souvislosti se zateplením domu.


Změny ceny díla
	1.
Navýšení rozpočtu – viz položkový rozpočet bourání komínů celkem 118 700,00 Kč bez DPH

2.
Navýšení rozpočtu – viz položkový rozpočet bourání podlah celkem 180 799,00 Kč bez DPH

3.
Snížení rozpočtu – viz popis výše (pol. 77 a 81 pův. rozpočtu) celkem -68 663,16 Kč bez DPH

4.
Navýšení rozpočtu (etapa2) okna                                                  celkem 204 007,00 Kč bez DPH



Ovlivnění harmonogramu realizace díla(dodávky)

	Bez vlivu na harmonogram prací a termíny plnění.



Provedení změny 

	Změna byla provedena (záznam ve stavebním deníku).



	Objednatel:
Městská část Praha-Dubeč Usnesení 24/14/1/2019

Za MČ Praha-Dubeč

Vladislav Tregner, místostarosta
	Zhotovitel (dodavatel)
Starstav, s.r.o
Václav Lisec
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