
 

  

 

S M L O U V A  O  P R O V E D E N Í  S T A V B Y   

Č .  3 3 3 / 2 0 1 9  

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

I. Město Kopřivnice  

Zastoupené:  Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města Kopřivnice 

Se sídlem:   Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO:   002 98 077 

DIČ:   CZ00298077 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  

 Číslo účtu:   1767241349/0800 

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města, 

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Pavlína Gajdušková, vedoucí odd. 

investic, Ing. Ivana Pavlisková, referent odd. investic   

Číslo smlouvy: 333/2019 

(dále jen „Objednatel“) 

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

 

a 

II. STASPO, spol. s r.o. 

Zastoupená:  Ing. Tomášem Madrym, jednatelem  

Se sídlem:  Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

IČO:  41035704 

DIČ:  CZ41035704 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  

v Ostravě, pod sp. zn. C 1807     

Bankovní spojení:  ČSOB Ostrava a.s. 

Číslo účtu: 373 743 093 / 0300 

Číslo smlouvy:  1943 

Je / není plátcem DPH.  

(dále jen „Zhotovitel“) 

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
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I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití 

ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 

a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se 

řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Odkanalizování místních částí Vlčovice a 

Mniší“, která bude spolufinancována z prostředků strukturálních fondů EU, Operační 

program Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), reg. č. projektu 

„CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976“ (dále jen „Projekt“). V případě neposkytnutí 

dotace nebo pozastavení proplácení dotace je Objednatel oprávněn odstoupit od této 

smlouvy a uhradit Zhotoviteli účelně vynaložené náklady vzniklé do doby odstoupení. 

I.3. V rámci Projektu má být provedena výstavba nové gravitační splaškové kanalizace 

oddílné stokové soustavy včetně čerpací stanice a výtlačného potrubí, která zajistí 

transport odpadních vod do centrální čerpací stanice odpadních vod ČS-A za účelem 

zajištění důsledné likvidace odpadních vod z urbanizovaného území města Kopřivnice, 

místních částí Vlčovice a Mniší na kapacitní čistírně odpadních vod v Kopřivnici (dále jen 

„Stavba“). 

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 

Objednatele spočívající v získání plně funkční gravitační splaškové kanalizace oddílné 

stokové soustavy. 

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

I.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 

realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V této smlouvy.  

I.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále 

dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy 

použije subsidiárně. 
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II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby, přičemž 

zhotovení Stavby se skládá z následujících dílčích plnění: 

- zhotovení kanalizace včetně čerpací stanice a výtlačného potrubí a následný 

kompletní zásyp rýhy (dále jen „Zhotovení kanalizace a zásyp“); 

- obnova komunikací dotčených Stavbou (dále jen „Obnova komunikací“). 

II.2. Zhotovením Stavby se rozumí  

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, 

včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 

nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde 

bude Stavba prováděna, včetně zajištění dopravně-inženýrských opatření (dále jen 

„Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 

Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění Stavby 

(dále jen „Projektová dokumentace“), která byla zpracována společností KONEKO 

spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 

00577758, a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 

Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 

služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis 

prací“), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v 

rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a byla 

Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy. Rozsah Stavby je dále vymezen 

stavebním povolením k provedení stavby vodního díla s názvem „Odkanalizování 

místních částí Vlčovice a Mniší“, které nabylo právní moci dne 24. 08. 2018, č.j. 

36679/2018/JS (dále jen „stavební povolení“), dalšími podmínkami pro realizaci 

Stavby vyplývajícími z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí, zadávací 

dokumentací jako celkem včetně všech jejich příloh, podanou nabídkou Zhotovitele 

v rámci Veřejné zakázky a pravidly pro žadatele a příjemce dotace z OPŽP, 

b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“), 

c) zpracování geodetického zaměření Stavby a zajištění přítomnosti a dohledu 

odpovědného geotechnika a hydrogeologa po dobu realizace Stavby, a 

d) poskytnutí součinnosti Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby, a to 

v rámci dílčího plnění Zhotovení kanalizace a zásyp. 

II.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zapracování připomínek Objednatele k věcnému  harmonogramu realizace Stavby, 

který Zhotovitel předložil Objednateli před uzavřením této smlouvy (dále jen 
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„Harmonogram“) a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště 

k seznámení; pokud Objednatel nebo technický dozor investora (dále jen „TDI“) 

zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující důvodnou pochybnost o správném 

zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí 

Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do 

Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost připomínek 

Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými 

připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na 

zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro 

zahájení stavebních prací dle čl. III. 1. písm. b) této smlouvy;  

b) zpracování návrhu plánu organizace výstavby (dále jen „POV") vycházejícího ze 

zadávací dokumentace včetně všech jejich příloh, zejm. Projektové dokumentace, 

který bude prokazatelně rovněž projednán se zástupcem Objednatele a dotčenými 

třetími osobami. POV bude obsahovat alespoň následující: 

- struktura řízení výstavby, dodavatelský systém s uvedením činností 

jednotlivých poddodavatelů a jejich koordinace, 

- charakteristika staveniště, přístupové trasy na staveniště, řešení dovozu 

materiálu na staveniště vč. návrhu řešení nakládání s odpady a jejich odvozu 

a případně místo jejich uložení, 

- zajištění napojení na vodu, el. energii, odvodnění staveniště, předpokládaný 

počet pracovníků na stavbě, 

- řešení zařízení staveniště jeho vymezení v terénu, parkování strojů a 

mechanizace v prostoru zařízení staveniště, hlídací služba atd., 

- navrhovaná koordinační opatření, 

- řešení kooperace a použití technického a strojového vybavení v rámci realizace 

veřejné zakázky (Pokud využívá účastník poddodavatele, musí doložit 

budoucí vztah s poddodavateli. Může být doloženo rámcovou smlouvou, 

smlouvou o smlouvě budoucí, nebo čestným prohlášením, příslibem 

potencionálních poddodavatelů technického a strojního vybavení o 

spolupráci v rámci konkrétní dotčené veřejné zakázky, či obdobným 

dokumentem), 

- řešení a provádění zkoušek a kontrol při dotčených stavebních pracích.x 

c) zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich 

projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP; 

d) vytýčení všech podzemních a nadzemních (inženýrských) sítí a technických zařízení 

v území stavby včetně zajištění podmínek pro realizaci Stavby u příslušných 

vlastníků a správců sítí a následné zabezpečení jejich zpětného prokazatelného 

(protokolárního) předání příslušným vlastníkům nebo správcům; řádné označení a 
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zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo 

zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a 

zařízení v zájmovém území stavby předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a 

převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytýčením 

tato vyjádření aktualizovat; 

e) zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem (výrobní a dílenské 

dokumentace) v rozsahu potřebném pro řádnou realizaci Stavby, (dále jen „výrobní 

dokumentace“) a po předchozím projednání s TDI a osobou vykonávající autorský 

dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „AD“); výrobní dokumentaci 

Zhotovitel předá Objednateli, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve 

třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu .pdf na CD / DVD nosiči / USB 

flash disku; 

f) zpracování geodetického zaměření Stavby se zakreslením průběhu nově 

budovaných inženýrských sítí (geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného 

břemene k části pozemku), dokumentace bude odpovídat požadavkům pro vklad 

do katastru nemovitostí, bude ověřena odpovědným geodetem a bude předána 

Objednateli, a to ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení 

v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku; 

g) vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 

h) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

Stavby včetně případného zajištění pyrotechnického průzkumu, přičemž toto 

ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného archeologického 

výzkumu, který se však Zhotovitel v případě potřeby zavazuje umožnit a 

poskytnout k jeho provedení nezbytnou součinnost; 

i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického 

charakteru k řádnému provedení Stavby;  

j) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou); 

k) ostraha či zabezpečení Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí; 

l) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného; 

m) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, 

předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních v listinné 

podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash 

disku;  

n) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k jejich řádnému 
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užívání a revizí veškerých zejména elektrických zařízení s případným dokladem o 

odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to ve třech 

vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / 

DVD nosiči / USB flash disku;  

o) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž 

závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to ve třech vyhotoveních 

v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / 

USB flash disku;  

p) zpracování kontrolního a zkušebního plánu, vč. stanovení podmínek, za kterých se 

bude komplexní vyzkoušení provádět, předložení kontrolního a zkušebního plánu 

Objednateli k odsouhlasení, a dle požadavku Objednatele provedení komplexního 

vyzkoušení vybraných systémů a zařízení tvořících předmět plnění (zejm. strojních 

zařízení, elektročástí a dálkového přenosu), vyhodnocení komplexního vyzkoušení a 

účast na zkušebním provozu dle pokynů Objednatele, vyhodnocení zkušebního 

provozu, vyhotovení protokolu o komplexním vyzkoušení, resp. zkušebním 

provozu, ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;  

q) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě a označení staveniště ve 

smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., provozování Staveniště 

po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště 

zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky Objednatele;  

r) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, 

použité obaly, vytěžená zemina apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání 

s odpady, přičemž Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu 

nakládání s odpady, Zhotovitel doloží Objednateli originály dokladů o zajištění 

likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy s uvedením množství, 

kategorie odpadu a označené názvem stavby, příp. předá doklad o předání a 

převzetí odpadu k recyklaci osobě oprávněné k této činnosti, jako podklad pro 

uznání fakturace nejméně ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 

vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku; 

s) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, příkopy, propustky apod.) včetně zajištění schůdnosti, sjízdnosti a 

průběžné čištění komunikací užívaných Zhotovitelem, a to po dobu realizace 

Stavby; 

t) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 

a následné odstranění; 



Stránka 7 z 40 

u) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých 

k místu staveniště; 

v) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

w) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatelem 

Zhotoviteli;  

x) zabezpečení vydání povolení kácení zeleně a provedení prací na vzrostlé zeleni 

v období vegetačního klidu; 

y) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI 

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD / DVD 

nosiči / USB flash disku, přičemž u materiálů a prací, které budou zakryty, musí být 

fotodokumentace pořízena před zásypem rýhy, resp. zakrytím výkopu;  

z) pořízení fotodokumentace a popis stávajícího stavu všech stavebních objektů, 

přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou před zahájením prací 

včetně projednání s Objednatelem a TDI a předání Objednateli na CD/DVD 

nosiči/USB flash disku, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem 

pořízení snímku; 

aa) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech objektů v rámci Stavby, které 

zaškolení obsluhy vyžadují. Konkrétní osoby určené k zaškolení budou 

Objednatelem ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1 písm. 1.c) této smlouvy; 

bb) vypracování provozních řádů pro zkušební i trvalý provoz Stavby, kanalizačních 

řádů, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby, 

a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku; 

cc) monitoring vlivu Stavby na objekty a studny, monitoring sesuvného území ve 

vybraných místech, monitoring podzemních vod, zejm. množství a kvality, přičemž 

v rámci monitoringu podzemních vod bude prováděn rozbor vody nejm. 2x u 

každé studny, a to alespoň při zahájení a dokončení realizace Stavby. 

dd) zpracování povodňového plánu Stavby, havarijního plánu Stavby, plánu ochrany 

životního prostředí a jeho zabezpečení a plánu dodržování a kontroly kvality a jeho 

zabezpečení;  

ee) účast na projednávání požadavků, námětů a stížností občanů a dalších orgánů, 

organizací a osob, spolupráce při jednání s jednotlivými vlastníky nemovitostí 

dotčených realizací Stavby; Zhotovitel je dále povinen před zásahem do 

jednotlivých nemovitostí ve vlastnictví třetích osob prokazatelně informovat 

jednotlivé vlastníky o plánovaném zahájení prací a písemně s nimi dohodnout 

postup stavebních prací, přičemž po ukončení prací na příslušné nemovitosti a 

jejím uvedení do původního stavu budou nemovitosti Zhotovitelem protokolárně 

předány zpět jejich vlastníkům, kteří v předávacím protokole uvedou, zda 
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nemovitosti dotčené realizací Stavby přebírají s připomínkami nebo bez 

připomínek. V případě připomínek je Zhotovitel povinen s Objednatelem a TDI 

projednat způsob jejich vypořádání a odstranit nebo nahradit případné škody na 

nemovitostech třetích osob způsobené porušením povinnosti Zhotovitele při 

realizaci Stavby; 

ff) účast podle potřeby určené Objednatelem na dalších jednáních, která se vztahují 

k přípravě a realizaci Stavby; 

gg) projednání Harmonogramu a jeho případných změn rovněž s dodavatelem 

podmiňující stavby přeložky vodovodu ve smyslu čl. VIII.18, jakož i koordinace 

s dodavatelem podmiňující stavby přeložky vodovodu ve smyslu čl. VIII.18; 

hh) umístění, resp. ukotvení, Informačního panelu a Pamětní desky ve smyslu čl. XV. 4 a 

XV. 5 této smlouvy v rámci povinné publicity; odstranění Informačního panelu ve 

smyslu čl. XV. 4 této smlouvy. 

II.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny 

oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 

budou označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 

zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich souhlasné 

stanovisko; 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 

podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách v rámci Stavby uložených či 

dotčených sítí; 

f) nedílnou součástí DSPS bude geodetické zaměření (výškopisné a polohopisné) 

skutečného provedení stavby a to ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a 

v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku, 

přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části 

budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS 

Excel; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky 

(z) Bpv ve třídě 3. přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem; 

g) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek 

na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou 

podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Objednateli zjistit jednoznačně 

druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro 

potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;  
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h) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný 

dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v 

současné době dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování 

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění 

pozdějších předpisů). 

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle čl. X.4. této 

smlouvy, a to ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení 

v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku, přičemž výkresová část bude 

zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.docx 

pro MS Word, tabulky ve formátu *.xlsx pro MS Excel. 

II.5. Poskytnutím součinnosti Zhotovitele Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním 

Stavby v rámci dílčího plnění Zhotovení kanalizace a zásyp se rozumí zejména: 

a) zajištění provedení a vyhodnocení zkoušek a měření, obstarání všech potřebných 

stanovisek, vyjádření, souhlasů, povolení, rozhodnutí a jiných podkladů, které musí 

být podle příslušných právních předpisů obstarány před podáním žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu, resp. rozhodnutí; 

b) obstarání všech nezbytných podkladů k vydání pravomocného rozhodnutí o užívání 

Stavby, účast na kontrolních prohlídkách Stavby a předložení všech potřebných 

dokladů a informací; 

c) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání 

rozhodnutí o zákazu užívání Stavby stavebním úřadem či jiným příslušným orgánem 

státní správy Zhotovitel zajistí odstranění všech vytknutých vad a nedostatků 

bránících vydání kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí. 

(dále také jen „Poskytnutí součinnosti při zajištění kolaudace“).   

II.6. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 

autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn 

DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 

nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 

činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem 

Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí 

nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména 

jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci 

udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel 

poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na 

celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 

smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je 

zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.  
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II.7. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze 

s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost 

Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli 

za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému 

užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). 

II.8. Zhotovitel je připraven rovněž poskytnout plnění spočívající v provedení oprav 

pozemních komunikací nad rámec definovaný Projektovou dokumentací (Obnova 

komunikací dotčených Stavbou nad rámec rozsahu v Projektové dokumentaci/soupisu 

prací), a to v obou místních částech dotčených Stavbou, pokud Objednatel využije 

vyhrazené změny závazku dle čl. 3.3 zadávací dokumentace. V rámci plnění bude 

v návaznosti na skutečný aktuální stav po odkrytí podloží pozemní komunikace 

identifikováno, v jakém rozsahu je plnění dle této výhrady nutné, pokud vůbec bude 

nutné. Objednatel Zhotoviteli písemně sdělí, zda požaduje provedení opčního 

(vyhrazeného) plnění v místní části Vlčovice, nejpozději 1 měsíc před uplynutím lhůty 

nutné pro sednutí zásypu v místní části Vlčovice, resp. nejpozději 1 měsíc před uplynutím 

lhůty nutné pro sednutí zásypu v místní části Mniší pro opční (vyhrazené) plnění v místní 

části Mniší. Uvedené plnění bude realizováno za jednotkové ceny uvedené Zhotovitelem 

v jeho nabídce v rámci Finální lhůty (dále jen „Opční obnova komunikací“). 

II.9. Před zahájením dílčího plnění Obnova komunikací (včetně případné Opční obnovy 

komunikací) je Zhotovitel povinen dodržet lhůtu v délce nejméně 4 měsíců pro sednutí 

zásypu rýhy, a to v obou místních částech, nedohodnou-li se smluvní strany na konkrétní 

lhůtě kratší jako technologicky dostatečné. Nedodržení lhůty dle tohoto odstavce se 

považuje za podstatné porušení této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílčí 

plnění Obnova komunikací a Opční obnova komunikací v jednotlivých místních částech 

nezávisle na sobě za předpokladu dodržení nezbytné lhůty pro sednutí zásypu. 

 

III. Lhůta plnění. Harmonogram 

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 

a) lhůta pro finalizaci Harmonogramu 

Zhotovitel předložil Objednateli návrh Harmonogramu před uzavřením této 

smlouvy; Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří 

do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; Zhotovitel nejpozději 

do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření (případných připomínek) 

Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví; 

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných 

úkonů Zhotovitelem)  

nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí 
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staveniště je stanovena v čl. VIII.7 této smlouvy), přičemž po zahájení prací se 

Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem. 

c) lhůta pro dokončení dílčího plnění Zhotovení kanalizace a zásypu včetně získání 

pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro tuto část díla a jeho 

předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce  

24 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta pro 

dílčí plnění Zhotovení kanalizace a zásyp“); 

lhůta pro dokončení dílčího plnění Obnova komunikací včetně případné Opční 

obnovy komunikací a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce  

30 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta pro 

dílčí plnění Obnova komunikací“).  

(Finální lhůta pro dílčí plnění kanalizace a zásyp a Finální lhůta pro dílčí plnění 

Obnova komunikací též každá jednotlivě jako „Finální lhůta“). Objednatel pro 

vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že obě Finální lhůty počínají běžet ve stejný 

okamžik. 

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí příslušné části díla  

nejpozději 15 dnů před koncem příslušné Finální lhůty. 

e) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle odst. 

XIII.7 smlouvy 

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí první 

části díla. 

f) lhůta k odstranění případných Drobných vad  

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí příslušné 

části díla,  

případně ve lhůtě sjednané  

smluvními stranami při předání a převzetí příslušné části 

díla. 

g) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště  

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí poslední části díla. 

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno 

též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky 

nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště 

nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla tak, že 

dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných 

v době realizace díla, nelze realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné 

péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané 

lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.7 s účinností od udělení souhlasu Objednatele a TDI, 
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a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li 

sjednáno z objektivních důvodů jinak. 

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 

III.4. Harmonogram  

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný Harmonogram postupu prací reflektující 

základní milníky ve smyslu čl. 11.4 zadávací dokumentace, jakož i připomínky 

Objednatele nebo TDI ve smyslu čl. II.3 písm. a) této smlouvy a podmiňující stavbu 

přeložky vodovodu ve smyslu čl. VIII.18 této smlouvy zpracovaný v programu MS 

Project ve formátu .mpp a .pdf v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů 

potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v soupisu 

prací jako jednotlivé díly, a to u každého objektu a provozního souboru. Z tohoto 

Harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. 

Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech. Zhotovitel bere 

na vědomí, že je v Harmonogramu povinen zohlednit 4-měsíční lhůtu nezbytnou pro 

sednutí zásypu před započetím realizace dílčího plnění Obnova komunikací včetně 

případné Opční obnovy komunikací. 

b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez 

souhlasu Objednatele a TDI pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní nebo 

pokud zahájení či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé 

klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. tak, že dle relevantních ČSN, případně 

jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze 

příslušnou činnost na Stavbě dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou 

dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele 

nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena. V případě, že se 

Zhotovitel odchýlí od realizace plnění dle Harmonogramu o více než 14 dní, je 

povinen předložit Objednateli a TDI aktualizovaný Harmonogram k odsouhlasení. 

c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost TDI předložit popis technologických 

postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy 

před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu. Technologický 

postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI výslovně 

vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

III.5. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu 

na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP“), TDI, 

Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší 

práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení 

nebude mít vliv na Finální lhůtu.  

III.6. Lhůta plnění může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 

podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 
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obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některé 

práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich 

provedení a v souladu s platnými právními předpisy; 

b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání 

řádné realizaci díla, a to ve smyslu odst. III.2. 

III.7. Způsob sjednání změny lhůty plnění 

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, 

které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 

prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění 

(tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný 

požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli a TDI k odsouhlasení, přičemž 

Objednatel a TDI se k takovému požadavku vyjádří do 3 pracovních dnů od jeho 

předložení; 

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou 

změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek 

daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

 

IV. Místo plnění 

Místem realizace Stavby je Kopřivnice, a to pozemky v katastrálních územích Drnholec nad 

Lubinou, Větřkovice u Lubiny, Mniší a Vlčovice, případně další vymezené plochy a prostory 

v lokalitě obce Kopřivnice. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo 

v Projektové dokumentaci. 

 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Sjednaná cena“) se 

sjednává takto:  

cena celkem ………………………… 119 340 074,23 Kč bez DPH 

sazba DPH …………………………… 21 % (tj. 25 061 415,59 Kč) 

cena celkem ………………………… 144 401 489,82 Kč včetně DPH 

V.2. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby 

vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 

součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 

V.3. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují 

veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený 

zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 

zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a 

odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a 
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osob, organizační a koordinační činnost, náklady na uzavírky komunikací a povolení 

veřejného užívání komunikací, náklady na přítomnost stavbyvedoucího za účelem 

zodpovídání dotazů občanů ohledně Stavby ve sjednaném rozsahu, poplatky za skládky, 

poplatky za zábor veřejných ploch, náklady na používání strojů a služeb, náklady na 

publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, 

monitoringu vlivu stavby na objekty a studny, monitoring podzemních vod včetně 

souvisejících poplatků za rozbor vody, průzkumů, zpracování dokumentace zajišťované 

Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve 

smyslu odst. III.2., provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, 

schvalovacími řízeními, apod.), odměnu za Poskytnutí součinnosti při zajištění kolaudace, 

náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky, poplatky a zajištění výluk 

na propojení inženýrských sítí apod. 

V.4. Sjednaná cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) 

k DSPS. 

V.5. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. 

energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.  

V.6. Platnost ceny 

a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná 

až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy 

v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH; 

b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné a 

nepřekročitelné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jejího 

předání a převzetí; 

c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny 

slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné 

období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 

nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této 

smlouvy; 

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků v položkových cenách jím oceněného soupisu prací. 

V.7. Sjednaná cena může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále 

sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než 

těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací (vícepráce), 

nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění (méněpráce), 

a v souladu se ZZVZ; 

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 
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jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této 

smlouvy, než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ; 

c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 

provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických 

podmínek, a v souladu se ZZVZ; 

d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení 

daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen 

účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či 

odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

V.8. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný 

požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, popřípadě 

oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 

zvýšení Sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení 

Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek 

vyplývajících ze ZZVZ. 

 

VI. Podmínky pro úpravu Sjednané ceny  

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení díla musí Zhotovitel 

písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 

pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 

dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude 

obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných 

prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě 

dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 

Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále 

projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným 

dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací 

k řádnému dokončení díla je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora 

uvedený postup se uplatní obdobně. 

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy 

smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušnými 

ustanoveními ZZVZ.  

VI.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě 

písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle 

oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované 



Stránka 16 z 40 

položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena 

stanovena podle aktuálních Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní 

společností ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10 pro příslušné 

období, ve kterém budou vícepráce poptávány (dále jen „Sborník ÚRS“). V případě 

víceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací ÚRS musí být 

takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a 

čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace 

s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být 

vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce 

podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu 

kalkulace přiměřených přímých nákladů. 

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI 

a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti 

vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo 

měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, 

ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 

k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. 

Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními 

ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají 

Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení 

záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také 

Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných 

položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena 

nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění 

dodatečných prací podle čl. VI.3. této smlouvy. 

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy 

smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 

ustanovením ZZVZ. 

VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu 

prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (tj. méněprací), je Zhotovitel povinen oznámit 

bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, 

co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit 

při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých 

potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení 

Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 

Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních 

prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu 

neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn 

požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 
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V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení 

Sjednané ceny dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše snížené ceny 

bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle 

odst. VI.3. 

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele 

k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí 

k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této 

smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6 této smlouvy, 

nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit 

Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem 

k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě 

změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné 

struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

VI.8. TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, 

kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky 

k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu 

TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. Současně 

s předáním změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný položkový rozpočet 

změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný soupis prací, který 

tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle této se obě strany zavazují, za 

předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek 

k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 

 

VII. Platební podmínky 

VII.1. Sjednaná cena bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé 

doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“). 

Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném 

fakturačním období. Fakturační období běží vždy od prvního do posledního dne 

příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude 

soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis 

musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který 

je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Soupis“). 

VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.9 této 

smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a 

elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění - 

uplynutí fakturačního období). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany 

sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena, tj. poslední 

den příslušného kalendářního měsíce. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis 

skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný 
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Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou 

započtena na Finální fakturu.  

VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány 

samostatně dle příslušného dodatku. 

VII.4. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a 

technologie, přičemž je dále povinen samostatně fakturovat náklady dle struktury 

rozpočtu, tj. podle provozních souborů a stavebních objektů. Práce, jejichž předmětem je 

zhotovení Stavby dle této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace 

produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, do režimu přenesení daňové povinnosti. V případě režimu 

přenesené daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň Objednatel. Zhotovitel se 

tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v případě 

režimu přenesené daňové povinnosti text „daň odvede zákazník“. V případě faktur za dílčí 

plnění Obnovy komunikací a případnou Opční obnovu komunikací je Zhotovitel povinen 

na faktuře označit uznatelné a neuznatelné náklady Projektu (Opční obnova komunikací 

netvoří uznatelný náklad). Jinak se pro faktury za případnou Opční obnovu komunikací se 

uplatní pravidla pro fakturaci sjednaná v této smlouvě. 

VII.5. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle 

ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:  

a) označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo, 

b) označení díla,  

c) název a číslo projektu: „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“ registrační 

číslo „CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976“, 

d) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

e) číslo faktury, 

f) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesené daňové 

povinnosti text „daň odvede zákazník“, 

g) příloha - Soupis podepsaný TDI v listinném vyhotovení a digitálním vyhotovení ve 

formátu dle požadavku poskytovatele dotace na CD / DVD nosiči / USB flash disku, 

přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je 

soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle 

této smlouvy v příslušném fakturačním období. 

VII.6. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné 

námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených 

prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI 

Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli. 
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VII.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a 

potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. Oprávněným 

vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 

faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu 

s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.  

VII.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 

v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel 

požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. 

Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila 

k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad 

prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy 

bude seznámena se závěrem znaleckého posudku. 

VII.9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem 

při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode 

dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, a to do výše částky odpovídající 95 % 

Sjednané ceny celkem bez DPH. Zbývající část Sjednané ceny bude Objednatelem 

uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této 

smlouvě po předání a převzetí dílčího plnění Obnova komunikací včetně případné Opční 

obnovy komunikací (pro účely této smlouvy jen „Finální faktura Stavby“). 

VII.10. Finální fakturu Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od odstranění 

Drobných vad u poslední části díla a vyklizení Staveniště; pokud však Drobné vady nebyly 

při předání a převzetí kterékoliv části díla zjištěny, tak do 7 dnů od vyklizení Staveniště. 

Součástí Finální faktury Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat 

položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). 

Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem ve 3 vyhotoveních v listinné 

podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx. 

VII.11. Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající 

provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur; 

tím není dotčeno ustanovení odst. VII.9, poslední věta. 

VII.12. Objednateli bude Finální faktura Stavby vč. Soupisu předána po jejich odsouhlasení 

TDI. 

VII.13.  Finální fakturu Stavby se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky 

Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná 

faktura doručena. 

VII.14. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, 

pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje 

v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 
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opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním 

Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

VII.15. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 

s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 

příslušné částky. 

 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a objektů, jejichž úpravy jsou předmětem této 

smlouvy, je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, 

nese Zhotovitel ode dne převzetí Staveniště. Nebezpečí škody na jednotlivé části díla 

přechází na Objednatele dnem převzetí příslušné části díla Objednatelem. 

VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 

toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 

k jejímu zmírnění.  

VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této 

smlouvy. Jakékoliv škody, které vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob při 

realizaci díla, je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o 

takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu 

poškození věci nebo nárok jiný vyplývající z narušení práv třetích osob. 

VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou 

technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků 

předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a 

cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. 

VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců 

Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se 

budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  

VIII.7. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 14 dnů předem, 

přičemž Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. 

O předání a převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.  

VIII.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či 

pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 

stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat 

časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny 

Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit 
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uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla 

obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti 

stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na 

základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé 

k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy. 

VIII.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 

v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných 

materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla. Zhotovitel se dále zavazuje na žádost 

Objednatele nebo TDI předložit k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky před 

jejich instalací, přičemž Objednatel nebo TDI souhlas s užitím technologie nebo výrobku 

neudělí, pokud technologie nebo výrobky nebudou splňovat požadavky stanovené 

zadávací dokumentací včetně všech jejich příloh nebo nebudou v souladu s nabídkou 

Zhotovitele.  

VIII.11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, 

že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními 

předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se 

zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.). 

VIII.12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 

Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 

Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 

Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí 

na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této 

smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 

zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Objednatel dále požaduje, aby 

osoby na staveništi podílející se na realizaci Stavby (pracovníci) byly jednotně, 

jednoznačně a viditelně označené po celou dobu realizace Stavby, přičemž tato 

povinnost označení se vztahuje také na pracovníky poddodavatelů. 

VIII.13. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím 

pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným 

ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. 

Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše 

jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.  
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VIII.14. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, 

že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů, 

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v 

dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí 

být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně 

zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je 

povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím 

spojené, 

c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 

seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. 

Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům 

zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. 

Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky 

prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované 

zkoušky Objednatel, 

d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; 

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 

a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na 

základě výzvy TDI nebo AD, 

e) kontrolní dny budou řízeny TDI, 

f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 

v elektronické podobě.  

VIII.15. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit 

zabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště zabezpečit proti 

vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit na vlastní náklady 

veškeré osvětlení, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je 

to nezbytné nebo kde je to požadováno TDI. 

VIII.16. Zhotovitel umožní ve vybudovaném zařízení staveniště užívat Objednateli, TDI, AD a 

koordinátorovi BOZP 1 kancelář vybavenou kancelářským nábytkem, dostatečným 

počtem elektrických zásuvek připojených na síť a stálým připojením k internetu. Náklady 

na užívání této kanceláře jsou zahrnuty ve Sjednané ceně. Dále uvedeným osobám 

Zhotovitel zajistí samostatné uzamykatelné WC a trvalý přístup k pitné vodě. 

VIII.17. Zhotovitel je povinen všechny práce a úkony nutné k provádění a dokončení díla a 

odstranění vad provádět v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy 

tak, aby nenarušil: 

- Dopravu v okolí stavby nad míru nezbytnou (zejm. s přihlédnutím k tomu, aby 

byl v případě potřeby umožněn průjezd záchranných složek, je-li místem 
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realizace Stavby pozemní komunikace), životní podmínky a bezpečnost osob 

užívajících budovy a prostory na staveništi a v okolí místa Stavby v rozsahu 

určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními předpisy o ochraně 

životního prostředí; 

- Přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací nad míru 

nezbytnou. 

Zhotovitel je dále povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 

poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 

prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavatelem či osobou, kterou k dopravě použil. 

V případě znečištění je Zhotovitel povinen pozemní komunikace pravidelně čistit po 

celou dobu realizace Stavby. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou pozornost 

výběru tras dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací 

v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav 

na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. 

Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou a příslušnými 

právními předpisy k poškození pozemní komunikace na přístupu ke staveništi 

v souvislosti s přepravou osob, které se podílejí na provádění díla, materiálu anebo 

zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, 

zařízení staveniště apod., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, 

jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok 

z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce 

komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je 

Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti. 

Zhotovitel je povinen plně nahradit Objednateli veškeré škody a náklady, které mu 

vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob dle tohoto odstavce. 

VIII.18. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci realizace Stavby, konkrétně etapy zahájení prací 

na TZ 02 Splašková kanalizace – Mniší, bude souběžně probíhat podmiňující stavba 

přeložky vodovodu v místní části Mniší s předpokládaným začátkem plnění v roce 2020, 

přičemž se Zhotovitel dále zavazuje k součinnosti co do koordinace s dodavatelem 

stavby přeložky vodovodu (investor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 

IČ: 451 93 665), rozsah této podmiňující stavby je vyznačen v Projektové dokumentaci. 

Zprovoznění TZ 02 Splašková kanalizace – Mniší se tak v souladu se základními milníky 

ve smyslu čl. 11.4 zadávací dokumentace předpokládá v roce 2021, zatímco zprovoznění 

TZ 01 Splašková kanalizace – Vlčovice se v souladu se základními milníky ve smyslu čl. 

11.4 zadávací dokumentace předpokládá v roce 2020 právě kvůli realizaci podmiňující 

stavby přeložky vodovodu v místní části Mniší v roce 2021. 

VIII.19. Zhotovitel bere dále na vědomí, že při realizaci Stavby bude do výkopu pro kanalizaci 

položen optický kabel, resp. chránička optického kabelu, investora Kabelová televize 

Kopřivnice, s.r.o., IČ: 603 18 988, přičemž se Zhotovitel zavazuje k součinnosti co do 
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koordinace při pokládce optického kabelu, resp. chráničky optického kabelu. 

 

IX. Vedení stavebního deníku 

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně 

závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této 

smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál 

stavebního deníku. 

IX.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy 

a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je 

oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 

Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří 

pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí.  

IX.5. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin 

účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce 

prováděny. 

IX.6. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

 

X. Předávání a přejímání plnění 

X.1. Po dokončení dílčího plnění Zhotovení kanalizace a zásypu včetně obdržení 

pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro tuto část díla se Zhotovitel 

zavazuje tuto část díla předat Objednateli. Po dokončení dílčího plnění Obnova 

komunikací včetně případné Opční obnovy komunikací se Zhotovitel zavazuje tuto část 

díla předat Objednateli. Před předáním příslušné části díla Zhotovitel zajistí provedení 

příslušných revizí a zkoušek. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že částka za případné 

opakované revize/zkoušky nepřekročí celkovou částku za tuto položku v příloze č. 1, tj. i 

kdyby byl třeba větší počet revizí/zkoušek, bude uhrazena platba v celkové výši 

maximálně dle přílohy č. 1 za tuto položku. Nejpozději 15 dnů před předáním příslušné 

části díla Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že tato část díla je připravena 

k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel prostřednictvím TDI svolá předávací 

a přejímací řízení k převzetí příslušné části díla. Zhotovitel příslušnou část díla předá a 

Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí příslušné části díla 
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připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání 

a převzetí příslušné části díla dojde rovněž v případě, že tato bude vykazovat Drobné 

vady. 

X.2. Převzetí části díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit 

Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1 této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti příslušné části díla k převzetí dle 

odst. X.1 této smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti 

vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo 

skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací 

dle odst. VI.4 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6 

této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání 

a převzetí příslušné části díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast 

svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí příslušné části 

díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD. 

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních 

vztahů, nemůže Objednatel příslušnou část díla převzít, neboť předávané dílo nebude 

odpovídat sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle 

odst. VI.1 této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu 

prací dle odst. VI.4 této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací 

provedených v rozporu s čl. VI.2 a/nebo s čl. VI.5 jedná o nesjednané práce. V případě, že 

z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy 

nebude možno kteroukoliv část díla převzít v příslušné Finální lhůtě, bude Zhotovitel 

v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním 

Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním 

povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy. 

X.6. Příslušná část díla je převzata zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 



Stránka 26 z 40 

j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a osoby vykonávajících 

technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP. 

X.7. Závazek Zhotovitele spočívající v Poskytnutí součinnosti při zajištění kolaudace v rámci 

dílčího plnění Zhotovení kanalizace a zásyp bude dokončen získáním pravomocného 

rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro tuto část díla.  

X.8. V případě, že Objednatel odmítne část díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a 

převzetí příslušné části díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O 

předání a převzetí příslušné části díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis 

s náležitostmi podle odst. X.6.  

 

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo, resp. každou část díla záruku za 

jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode 

dne převzetí příslušné části díla Objednatelem, přičemž délka poskytnuté záruky činí 

v souladu s pravidly dle odst. XI.2.: 

a) 60 měsíců ode dne převzetí poslední části díla (dílčí plnění Obnova komunikací 

včetně případné Opční obnovy komunikací) Objednatelem, a to na provedené 

práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,  

b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné 

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí 

příslušné části díla Objednatelem, 

(dále též „Záruční doba“) 

XI.2. Záruční doba pro každou část díla začíná běžet dnem převzetí příslušné části díla 

Objednatelem (Dílčí plnění Zhotovení kanalizace a zásyp a dílčí plnění Obnova 

komunikací včetně případně Opční obnovy komunikací se předávají každé samostatně). 

V případě existence Drobných vad počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám 

běžet dnem odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže 

Objednatel dílo, resp. část díla řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 

Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené 

níže.  

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 

bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo 

od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. 

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 

považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  
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XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 

započne s odstraněním vady do 12 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li 

Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit 

odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie 

nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 

nedohodnou písemně jinak.  

XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. 

Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI. 1. 

 

XII. Pojištění 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do předání poslední části 

díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, 

zejména proti stavebním a montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše celkové 

ceny plnění bez DPH sjednané dle této smlouvy. Doklady o pojištění Zhotovitel 

Objednateli předloží nejpozději ke dni předání Staveniště a je dále povinen tyto doklady 

na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.  

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy až do 

předání poslední části díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění 

s limitem pojistného plnění min. 30 000 000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), s 

maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod 

způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 

Doklady o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitel Objednateli předložil před 

uzavřením této smlouvy a je dále povinen Objednateli tyto doklady předložit kdykoliv 

do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně. 

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně. 

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

 

XIII. Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu, 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. 

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli 

zaplatit tyto smluvní pokuty: 
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a) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s převzetím Staveniště na 

výzvu Objednatele dle VIII.7 a/nebo za každé porušení závazku Zhotovitele se 

zahájením prací na zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma 

situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické 

podmínky; 

b) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací 

oproti Harmonogramu dle odst. III.4. písm. a) této smlouvy za každý započatý den 

prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, 

kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, 

nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; dále ve 

výši 10 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s předložením 

aktualizovaného Harmonogramu dle odst. III.4. písm. a) této smlouvy za každý 

započatý den prodlení; 

c) ve výši 0,1 % z Sjednané ceny celkem bez DPH dle čl. V.1. této smlouvy za porušení 

závazku Zhotovitele s dokončením kterékoliv části díla (dílčího plnění Zhotovení 

kanalizace a zásyp nebo dílčího plnění Obnova komunikací včetně případné Opční 

obnovy komunikací) a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý 

započatý den prodlení; 

d) ve výši 1 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných 

vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení; 

e) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním 

reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 

prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává 

smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím 

odstraněním; 

f) ve výši 25 000,- Kč za každé zjištěné porušení (kterékoliv) povinnosti dle čl. XV. této 

smlouvy a každý započatý den tohoto porušení; 

g) ve výši 50 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele 

zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě 

stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se 

sjednáním nápravy;   

h) ve výši 50 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit 

doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání 
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porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž 

na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle čl. XIII. 6. 

a XIII.7. této smlouvy, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní 

záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky; 

i) ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané 

k úplnému vyklizení Staveniště; 

j) ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty pro předložení 

změnového listu dle čl. VI.7 této smlouvy; 

k) ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Poskytnutí 

součinnosti při zajištění kolaudace dle čl. II.5 této smlouvy ze strany Zhotovitele, 

přičemž takové porušení spočívá zejm. v neobstarání a nepředložení závazných 

stanovisek, jiných potřebných dokladů a informací nebo neodstranění vytknutých 

vad a nedostatků bránících vydání kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního 

rozhodnutí, a to ani přes výzvu Objednatele nebo TDI; 

l) ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení kterékoliv z následujících povinností, 

a to povinnosti prokazatelně informovat vlastníky nemovitostí před zahájením 

stavebních prací na příslušné nemovitosti, povinnosti dohodnout s nimi písemně 

postup stavebních prací, jakož i povinnosti protokolárně předat příslušné 

nemovitosti po ukončení stavebních prací a projednat a vypořádat připomínky 

vlastníků ve smyslu čl. II.3 písm. ee) této smlouvy; 

m) ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dodržet lhůtu pro 

sednutí zásypu před započetím realizace dílčího plnění Obnova komunikací včetně 

případné Opční obnovy komunikací ve smyslu čl. II.9 této smlouvy, a to za každý 

započatý den zkrácení lhůty. 

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 

pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na 

zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 

30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 

vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XIII.6. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla ve sjednané lhůtě 

poskytl Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen 

„Bankovní záruka za řádné plnění“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné plnění s platností ode dne 

předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla do doby dle 

písm. b) níže, poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a 
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násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné 

prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 

odpovídající 10 % Sjednané ceny celkem dle čl. V. 1. této smlouvy bez DPH, pokud 

Zhotovitel dílo neprovádí řádně, nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě 

a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě, nebude Poskytovat součinnost 

při zajištění kolaudace a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla 

Staveniště. Bankovní záruka za řádné plnění pokryje finanční nároky Objednatele 

(zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění 

stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky 

Banky. Bankovní záruka za řádné plnění je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. 

Originál Bankovní záruky za řádné plnění bude mít v držení po celou dobu provádění 

díla Objednatel. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po 

celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 30 dnů po sjednané době 

pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. Bankovní 

záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí 

poslední části díla podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranění 

případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně 

plněno či dokončeno a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady nebo nedojde 

k získání pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby (kolaudace) v průběhu trvání 

Bankovní záruky za řádné plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději 

v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za 

řádné plnění předložit novou Bankovní záruku za řádné plnění (případně zajistit 

prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení 

platnosti původní Bankovní záruky za řádné plnění. Takto bude postupováno 

opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné plnění Zhotovitelem udržována 

v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění Drobných vad. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné plnění 

zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné plnění na výzvu 

Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený 

v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, 

poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné 

splnění záručních podmínek“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 

díla a za současného dodržení těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění 

záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která 

bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 
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Objednatele v rozsahu nejméně odpovídající 3 % Sjednané ceny celkem dle čl. V. 1. 

této smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své 

povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. V případě, že Bankovní záruka za řádné splnění 

záručních podmínek nebude uplatněna v prvních dvou letech Záruční doby, je 

Zhotovitel po předchozím písemném upozornění Objednatele oprávněn její výši 

snížit na 1 % ze Sjednané ceny celkem dle čl. V. 1. této smlouvy bez DPH. Bankovní 

záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele 

(zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu 

Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností 

Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní 

záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první 

vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel 

Objednateli v originále.  

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po 

dobu Záruční doby pro kteroukoliv část díla, ale neskončí dříve než po 

prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i 

v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních 

podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění 

záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené 

doby. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění 

záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné 

splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky 

na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 

písemně.  

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 

závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 21 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. III., 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 

delší než 15 dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
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při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII., 

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné plnění a 

Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII., 

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 

v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy, 

f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů, 

g) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve 

smyslu čl. VIII.7 delší než 15 dnů, 

h) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 

i) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání 

Objednateli. 

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 

licenční ujednání, ujednání definovaná v čl. XIV. 7., ani další ujednání, která mají vzhledem 

ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají 

trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy 

není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti 

obou stran jsou následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 

soupisem prací; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 

soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla 

a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací 

řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce 

na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. 
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V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout 

záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit 

přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 

Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 

Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 

části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající 

části sjednané ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 

pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé 

smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno 

právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je 

sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené 

náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů 

ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však 

do 2 let. 

 

XV.  Zvláštní ujednání 

XV.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování úplaty sjednané dle 

této smlouvy Objednatelem z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), přičemž se 

náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které 

se zavazuje pro účely této smlouvy dodržovat. 

XV.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 

všech podmínek OPŽP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele a poskytovatele dotace, 

Státnímu fondu životního prostředí České republiky, Ministerstvu životního 

prostředí ČR, Ministerstvu financí ČR, orgánům finanční správy, auditnímu orgánu, 

Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 

finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného 

jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na 

pozemky dotčené Projektem a jeho realizací a dále umožnit fyzickou kontrolu 

realizace Projektu, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s Projektem,; 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, 

poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci 

Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem 

shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly/auditu Projektu; 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
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předpisů, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň 

po dobu 3 let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou 

zahrnuty konečné výdaje ukončené operace (o datu, kdy začíná lhůta běžet, 

informuje příjemce podpory řídicí orgán OPŽP), veškeré originály účetních dokladů, 

smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se 

k Projektu včetně fotodokumentace. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 

nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v souladu s příslušnými pravidly 

pro žadatele a příjemce dotace z OPŽP a aplikovatelnými právními předpisy EU. 

XV.4. Zhotovitel je povinen umístit a ukotvit v místě realizace Stavby velkoplošný informační 

panel (dočasný billboard) s informací o tom, že tento Projekt je spolufinancován 

Evropskou unií. Vyhotovený informační panel bude Zhotoviteli dodán Objednatelem a 

umístěný dle požadavku Objednatele (dále jen „Informační panel“). Po dokončení 

realizace Stavby je Zhotovitel povinen odstranit Informační panel dle pokynu 

Objednatele. 

XV.5. Po dokončení realizace Stavby bezprostředně po odstranění Informačního panelu 

bude v místě Stavby Objednatelem umístěna, resp. ukotvena, stálá vysvětlující tabulka 

z odolného a trvalého materiálu (dále jen „Pamětní deska“). Vyhotovená Pamětní deska 

bude Zhotoviteli dodána Objednatelem a umístěna dle požadavku Objednatele. 

XV.6. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve 

smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

XV.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů 

osobami, které tuto podmínku splňují. 

XV.8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou 

osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo 

uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 

poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 

poddodavatel/jiná osoba prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se 

změnou do 14 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, 

disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí 

souhlas se změnou osoby poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních důvodů 

odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel 

předloží Objednateli při předání staveniště seznam všech poddodavatelů s uvedením 

věcného popisu jejich činnosti. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně 

aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli. 
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XV.9. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění 

Stavby): 

a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní 

nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě 

každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny, za účelem nezbytného 

dozoru nad jejím průběhem, přičemž je povinen být přítomen v kanceláři na 

staveništi za účelem zodpovězení dotazů občanů ohledně Stavby v rozsahu 2 hod. 

týdně ve dnech a časech dohodnutých s Objednatelem, 

b) aktivně se účastní předávání díla Objednateli a při kontrole odstranění závad 

zjištěných při přebírání díla Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast 

při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.  

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na stavbě pod odborným vedením 

stavbyvedoucího uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy, který je povinen být na 

staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném či kdykoliv na požádání 

objednatele do 2 pracovních dnů s výjimkou objektivní neschopnosti být přítomen 

(nemoc, dovolená). V takovém případě musí jeho povinnosti plnit zástupce 

stavbyvedoucího uvedený v příloze č. 2 této smlouvy. 

XV.10. Zhotovitel je povinen realizovat vlastními kapacitami (tedy nikoliv jinou osobou - 

poddodavatelem), tyto části plnění:  

- výkon činnosti stavbyvedoucího - osoby s autorizací pro obor stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství,  

- montážní práce na potrubí a na kanalizačních šachtách, 

- podsyp a obsyp kanalizačního potrubí.  

 

XVI. Ostatní ujednání 

XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v 

registru smluv Objednatel. 

XVI.3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě 

vyhotovení obdrží Zhotovitel. 
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XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. V případě nejasností či 

rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy, vč. příloh, před Projektovou 

dokumentací. 

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 

§ 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 

Občanského zákoníku. 

XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená 

ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat 

činnost technického dozoru při realizaci díla.  

XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a 

dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými 

podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich 

svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím 

uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany 

touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

XVI.10. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství. 

XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi 

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.13. Smluvní strany se dohodly, že veškeré výstupy, dokumentace, protokoly, stanoviska, 

atesty, revize, návody a jiné dokumenty či komunikace musí být v českém jazyce. 

Komunikace může být rovněž v jazyce slovenském. Výjimku tvoří odborné názvy, 

které mohou být kromě českého jazyka předloženy v anglickém jazyce, avšak 

v anglickém jazyce pouze tehdy, pokud jsou v anglickém jazyce běžně používány i 

v českém prostředí nebo nemají vhodný český ekvivalent. 

XVI.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2: Seznam osob 
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Doložka: 

Tato smlouva byla schválena Radou města Kopřivnice na schůzi č. 23 dne 8.10.2019 usnesení 

č. 688. 

 

 

V Kopřivnici dne 19.11.2019 

 

 

 

V Ostravě dne 15.11.2019 

 

 

 

za Objednatele 

Ing. Miroslav Kopečný 

 

 

za Zhotovitele 

Ing. Tomáš Madry, jednatel 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ 

REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2883/DPS-2016

Stavba:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

4 175 649,503 450 950,00Vedlejší a Ostatní náklady

545 454,00

325 000,23 393 250,28

659 999,34

Čerpací stanice ČS-A, Strojn ě technologická část

Čerpací stanice ČS - A

Provozní rozvod silnoproudu, MaR

870 454,23 1 053 249,62

1 272 723,10 1 539 994,95Přeložky sítí technického vybavení

TZ 01.2

TZ 
02.1_Nezpů
sobNákl

TZ 01.3

TZ 01.4

TZ 02
TZ 02.1 Kanaliza ční stoky

Kanaliza ční stoky ( Nezp ůsobilé náklady mimo výkop-
Obnova Komunikace)

Splašková kanalizace - Mniší

TZ 02.2

TZ 02.3

Kód

TZ 01
TZ 01.1

TZ 
01.1_Nezpů
sobNákl

VON

PS 01.1

PS 01

PS 01.2

4 974 000,00

57 660 849,65

6 018 540,00

3 839 855,68

47 653 594,75

3 173 434,45

69 059 240,2857 073 752,30

587 891,81485 861,00

5 137 776,66

4 723 500,00 5 715 435,00

6 216 709,76

Kanaliza ční p řípojky

Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a p řípojky NN

Kanaliza ční p řípojky

Přeložky sítí technického vybavení

Kanaliza ční stoky ( Nezp ůsobilé náklady mimo výkop-
Obnova Komunikace)

Splašková kanalizace - Vl čovice
Kanaliza ční stoky

Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)

Cena bez DPH [CZK]

119 340 074,23

57 944 917,70
47 091 066,52

144 401 489,82

70 113 350,42
56 980 190,49

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

Cena s DPH [CZK]

30. 9. 2018

Popis

506 713,52 613 123,36

Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
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Příloha č. 2 Smlouvy 

SEZNAM OSOB 

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Svatopluk Madry 

 Telefon: 603 447 159 

 E-mail: madry@staspo.cz 

 

Oprávněn jednat ve věcech technických: Jakub Rychecký 

 Telefon: 603 447 168 

 E-mail: rychecky@staspo.cz 

 

 

Stavbyvedoucí: Ing. Daniel Fránek 

 Telefon: 733 222 055 

 E-mail: beskydosek@gmail.com 

 

 

1. zástupce stavbyvedoucího:  Ing. Jaroslav Gavlas 

 Telefon: 605 241 159 

 E-mail: gavlas.j@volny.cz 

 

 

2. zástupce stavbyvedoucího: Ing. Vladimír Pospíšil 

 Telefon: 603 272 624 

 E-mail: vvpospisil@seznam.cz 

 

 

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na straně dodavatele:  

 Ing. Petr Kazický 

 Telefon: 603 428 330 

 E-mail: kazicky@volny.cz 
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Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:  

Technický dozor investora:  

ČECH – ENGINEERING, a.s., IČ 25394983, se sídlem v Ostravě – Přívoze, Nádražní 545/166, 
70200 

Pověření zaměstnanci:  

Ing. Oldřich Kůrečka 

Telefon: 602 492 954 

e-mail: kurecka@cech-eng.cz, oldrich.kurecka@gmail.com 

Ing. Ladislav Čech st. 

Telefon: 726 614 324 

e-mail: cechst@cech-eng.cz  

Koordinátor BOZP:  

ČECH – ENGINEERING, a.s., IČ 25394983, se sídlem v Ostravě – Přívoze, Nádražní 545/166, 
70200 

Pověření zaměstnanci:  

Ing. Jiří Šomek 

Telefon: 736 614 339 

e-mail: somek@cech-eng.cz 

 

Autorský dozor: 

Ing. Sergej Gorbunov, p. Jaromír Pastorek 

Telefon: 597 479 372 

e-mail: sergej.gorbunov@koneko.cz, jaromir.pastorek@koneko.cz 

 

 

 

 


