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Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo ze dne 04.11.2019 a k Dodatku č.1 ze dne 5.11.2019 

č. objednatele: ……………. 
č. zhotovitele: …………….. 
(dále jen „Dodatek č. 1“),  

na stavební práce vedené pod názvem „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za 
Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa“ uzavřený  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský - starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   002 79 773 
DIČ:    CZ00279773 
dále jen „objednatel“ 
 
a 

Dodavatel:  STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o. 
Sídlo společnosti: Vysoké Mýto–Litomyšlské Předměstí, Zimní 823, 56601 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  xxx, jednatel 
Zastoupený ve věcech technických: xxx 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  43-954840297/0100 
IČ:    27528545 
DIČ:    CZ27528545 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka č. 24274. 
 
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu, 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo ze dne 04. 11. 2019 a Dodatku č.1 ze dne 05.11.2019 (dále jen „smlouva“) 
spočívající v provedení stavebních prací akce „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě 
v lokalitě Za Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa“. 
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1.  Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.1. se zcela vypouští a nově zní 
takto: 

Článek 4 
Lhůta k provádění díla 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do pěti pracovních dnů od data předání 
staveniště, nejpozději však do 04. 11. 2019. 

 
Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení 
objednatele provést dílo nejpozději do 30. listopadu 2020. 
 
V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, 
za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh zhotovitele 
schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě 
dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je zhotovitel oprávněn vyzvat 
objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na 
základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít. 
 
Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30 
dnů od předání stavby. 
 

2.  Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.24. až 11.28., 
které zní takto: 
 
11.24. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 04. 11. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 

05.11.2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a nemění se. 
11.25. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze 

smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
11.26. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel 

i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.  
11.27. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta 

dne ……….. usnesením č.      /19. 
11.28. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření 

tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy 
nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník).“ 

 
Přílohy: 
příloha č. 1 – Harmonogram prací 
 
Ve Vysokém Mýtě, dne 20.11.2019                    Ve Vysokém Mýtě, dne 19.11. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………   ….…………………………………… 
za objednatele:     za zhotovitele: 
Ing. František Jiraský, starosta města  Josef Trunec, jednatel společnosti 


