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LT128022 Žitenice, VDJ Pohořany- zvětšení akumulace

Dodatek č. 2
{|5J3 2 5? 7 / t i p

k CES 930/2019Smlouvě ze dne 6.5. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem,
zástupce pro věci technické:.​.........​........​........​........​.............​.....................​.....
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:
Severočeská stavební, a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 1460
sídlo: Velká Hradební 231/17,400 01 Ústí nad Labem
zastoupen: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva
zástupce pro věci technické:...........​..................​..​............​............​.......​........................
IČ: 25458426
DIČ:CZ25458426

bankovní spojení: KB Ústí nad Labem č.ú.:27-3411870207/0100 
telefon:+.......​.......​.......​......

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvuCES 930/2019ze dne 6.5. 2019(dále jen „smlouva“). Níže 
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.

Čl.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. III. Čas plnění a čl. IV. Cena za dílo.

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do 20.12.2019.
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IV. Cena za dílo
Původní cena dle SOD

Odůvodnění:

Cena: Odpočet neprovedených Vymezených činností.
Termín: Při realizaci došlo k neočekávané havárii vodovodního obtoku, pn kterém došlo k znečištění 
základových konstrukcí akumulační nádrže. Z tohoto důvodu bylo nutné konstrukce vyčistit a vysušit. Došlo 
také k časovému posunu navazujících stavebních prací, k jejichž započetí bylo nutné dokončení prací na 
akumulační nádrží. Dále bylo nutno odčerpávat větší množství prosakujících spodních vod, s čím se v PD 
nepočítalo.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastnící tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platností a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Změnový list č.02/2019

V Ústí nad Labem, dne:. V Teplících dne:



NÁVRH ZMĚNY číslo: 02/2019
Zhotovitel: Severočeská stavební, a.s., Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s.,
__________ Teplice________________________________

Datum: 30.9.2019

Název akce: LT128022 Zitenice, VDJ Pohořany -  zvětšení akumulace

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ X
předání/datum:
Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

ne

ne

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

ne
ne

Popis a zdůvodnění změny:

Cena: Odpočet neprovedených Vymezených činností.

Termín: Při realizaci došlo k neočekávané havárii vodovodního obtoku, při kterém došlo k znečištění 

základových konstrukcí akumulační nádrže. Z tohoto důvodu bylo nutné konstrukce vyčistit a vysušit. Došlo 

také k časovému posunu navazujících stavebních prací, k jejichž započetí bylo nutné dokončení prací na 

akumulační nádrži. Dále bylo nutno odčerpávat větší množství prosakujících spodních vod, s čím se v PD 

nepočítalo.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší Jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc Ano
práce dokumentaci

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:
Celkem -9.124,00 Kč+DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

1.985.365,36 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):
Do 20.12. 2019

Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu realizace a k ponížení rozpočtu o částku: 
-9.124,00 Kč bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -9.124,00 Kč bez DPH, tj. -  0,96 % nabídkové 
ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4x A4



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsqLLpraydivé.

. ...........................................3 é ). ty .Podpis..........................................Datum

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

-změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky 
-nedojde ke změně zhotovitele
-hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 
součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 
% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

.........​.................​..............
. .....​.......​........

..............​...........................................................
.................​...​..............​.............​............​......
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

............​.............. Podpi..

0 8 - 11- 2019
. Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž....................................................................​...​..​..​...​../j,' n iečnos t;.! s.

...............................................................................................................................................................................................................0 8 . - 11-  2019.......​............​...........

.......​..........​...............

DatumPodpis

Podpis.......................... Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí /
zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku 
k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.


