
D o d a te k č . 1
ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 746/ORM/2019 ze dne 10. 5. 2019 uzavřené
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
,,občanský zákoník") a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1228/19-RM ze dne 7.
11. 2019 na akci:

,,Stabilizace skalních svahů ul. Křižíkova, Jihlava"

SMLUVNÍ STRANY

1.

2.

Objednatel: Statutární město jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako ,,objednatel")

Zhotovitel: CTB a.s.
Se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 16276
IČO: 24694410
(dále též jako ,,zhotovitel")

(samostatně jako ,,smluvní strana" či ,,strana", společně pak jako ,,smluvní strany" či ,,strany")

l. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany dne 10. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č.
746/orm/2019, jejímž předmětem je dílo spočÍvajÍcÍ v provedení kompletních
stavebních prací a dalších činnosti stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti
s realizací veřejné zakázky s názvem ,,Stabilizace skalních svahů ul. Křižíkova,
Jihlava" (dále též jako ,,smlouva").

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto
dodatku č. 1, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla,
které vznikly v průběhu prováděni díla.

11. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na nás|edujÍcÍch změnách
uvedených v tomto ustanoveni. Provedené změny spočÍvaji v následujichn, vše dle
změnového listu č. 1.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

změnový list č. 1 - Doměrky:
Změnový list řeší potřebné rozšÍřeni záchytného systému - bariéry, doplněnI bariér
o sitě pro vykrývání terénních depresí a změnu z důvodu použití tyčových kotev
s flexibilní hlavou místo lanových kotev. Dále zahrnuje odpočty s ohledem na skutečné
provedeni stavebních prací vše v KČ bez DPH.



odpočet - 625.677, 10 Kč
připočet + 403.083,25 KČ
celkem - 222.593,85 KČ

2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění ČI. lV. odstavec 1. smlouvy tak, že se
původní textace ,,Cena celkem bez DPH činí: 2 399 141,40 Kč" tohoto ustanoveni ruší
a nahrazuji ji niže uvedeným zněním:

,,Cena dle díla smlouvy bez DPH
Dodatek č. 1

2.399.141,40 Kč

· Odpočty - 625.677, 10 Kč
· Přlpočty +403.083,25 KČ

Celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH - 222.593,85 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH
2.176.547,55 Kč"

111. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn
a v platnosti a účinnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek se stává nedílnou součásti smlouvy.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro
objednatele a dva pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění (dále též jako ,,zákon o registru smluv"), a to včetně původní smlouvy a všech
jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ni.

4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a
účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv. Uveřejněni tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru
smluv pak zajistí statutární město Jihlava.
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Zhotovitel Objednatel
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