
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6.12.2016

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 151 946,11

0,00

125 575,30

21,00% 125 575,30 26 370,81
15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
1808R

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

125 575,30
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Kód: 1808R

Stavba:

Místo:  Datum: ##

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

125 575,30 151 946,11

0,00 0,00

125 575,30 151 946,11

46 760,8138 645,30

-3 320,95

ZL15 ZL15 Oprava schodů hlavního vstupu

-89 215,15-73 731,53ZL16 ZL16 Neprováděné práce

-2 744,59ZL13 ZL13 Aktualizace výměr KZS

2 198,491 816,93ZL14 ZL14 Změna skladby střechy na krčku

83 968,3469 395,32ZL11 ZL11 Skladba terasy dle skutečnosti

41 255,8734 095,76ZL12 ZL12 Nové hliníkové vitríny (hlavní vstup)

763,40630,91ZL9 ZL9 Sanace prasklin žb skeletu 

-1 868,26-1 544,02ZL10 ZL10 Žlaby a svody na fasádě a4 (do dvora)

912,34754,00ZL7 ZL7 Foukaná izolace

7 156,945 914,83ZL8 ZL8 Úprava nad okny na terase

6 602,675 456,75ZL5 ZL5 Záměna skel

21 780,0018 000,00ZL6 ZL6 Změna vrat

2 348,401 940,83ZL3 ZL3 Překrytí dilatace

-45 160,58-37 322,79ZL4 ZL4 Zadívka dveří, odbourání schodů

16 053,8013 267,60ZL1 ZL1 podbití římsy

61 710,0051 000,00ZL2 ZL2 dmtž a zpětná mtž klimatizace na terase

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

 
 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

16 053,80

0,00 0,00

13 267,60
0,00

13 267,60

13 267,60 2 786,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL1 - ZL1 podbití římsy

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

13 267,60

9 168,20
9 059,30

108,90

4 099,40
10 682,79

-6 583,39

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

13 267,60

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL1 - ZL1 podbití římsy
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 621142001 m2 22,450

2 K 622252002 m 31,220

3 M 590514920 m 33,150

4 K 621521011 m2 22,450

    998 - Přesun hmot

5 K 998011003 t 0,150

6 K 998017003 t 0,150

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

7 K 762341044 m2 22,450

8 K 762341099 kpl 1,000

9 K 998762103 t 0,265

10 K 998762181 t 0,265

    783 - Dokončovací práce - nátěry

11 K 783601815 m2 -17,375

12 K 783621123 m2 -17,375
Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva 
dražší matný povrch dvojnásobné, 2x email a 2x 
tmel -obklad římsy 

350,00 -6 081,25

13 267,60

9 168,20
9 059,30

108,90

4 099,40
10 682,79

-6 583,39

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 
prováděný bez použití mechanizace

416,00 110,24

Odstranění nátěrů z dřevěných stěn oškrabáním 
s obroušením

28,90 -502,14

Vyrovnání krokví po montáž desek 2 890,00 2 890,00

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m

1 373,00 363,85

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 24 m

516,00 77,40

Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm 
na pero a drážku šroubovaných na rošt

326,00 7 318,70

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších podhledů

210,00 4 714,50

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 210,00 31,50

Montáž ostatních lišt zateplení 5,00 156,10

profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 

100/150 mm, délka 2 m
18,00 596,70

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Potažení vnějších podhledů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

160,00 3 592,00

ROZPOČET

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL1 - ZL1 podbití římsy

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

61 710,00

0,00 0,00

51 000,00
0,00

51 000,00

51 000,00 10 710,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL2 - ZL2 dmtž a zpětná mtž klimatizace na terase

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

51 000,00
51 000,00

0,00

51 000,00

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

51 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL2 - ZL2 dmtž a zpětná mtž klimatizace na terase
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

1 K 2401 kpl 3,000

2 K 2 kpl 3,000

51 000,00

51 000,00
51 000,00

Demontáž a opětovná montáž klimatizačního 
systému VRV vč. zkušebního provozu a zkoušek 
těsnosti

16 000,00 48 000,00

Přemísťování zařízení během úprav terasy 1 000,00 3 000,00

ZL2 - ZL2 dmtž a zpětná mtž klimatizace na terase

06.12.2016

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Zateplení U Divadla 818, Pardubice
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 348,40

0,00 0,00

1 940,83
0,00

1 940,83

1 940,83 407,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL3 - ZL3 Překrytí dilatace

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-2 065,97
-2 065,97

4 006,80
4 006,80

0,00

1 940,83

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 940,83

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL3 - ZL3 Překrytí dilatace
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 622131121 m2 -3,000

2 K 622222051 m -12,000

3 M 631515050 m2 -3,060

4 K 622521011 m2 -3,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

5 K 76401 m 12,000

6 K 76402 m2 3,000

7 K 998764103 t 0,036

8 K 998764181 t 0,036
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 
prováděný bez použití mechanizace

300,00 10,80

1 940,83

-2 065,97
-2 065,97

4 006,80
4 006,80

Začištění omítky u dilatace 180,00 540,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 24 m

1 000,00 36,00

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

210,00 -630,00

Překrytí dilatace mezi novodobým a historickým 
objektem - poplastovaný plech rš 330 mm

285,00 3 420,00

Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 
mm

105,00 -1 260,00

deska minerální izolační tl. 20 mm 42,80 -130,97

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn 
nanášená ručně

15,00 -45,00

ROZPOČET

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL3 - ZL3 Překrytí dilatace

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-45 160,58

0,00 0,00

-37 322,79
0,00

-37 322,79

-37 322,79 -7 837,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL4 - ZL4 Zadívka dveří, odbourání schodů

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-1 224,00

-27 482,80

-1 800,00

0,00

-37 322,79

-6 815,99
1 128,33

65,68

-8 000,00

-10,00

-30 506,80

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-37 322,79

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL4 - ZL4 Zadívka dveří, odbourání schodů

Strana 13 z 53



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 340239226 m2 1,890

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 619995001 m -5,250

3 K 622131121 m2 1,890

4 K 622221031 m2 1,890

5 M 631515380 m2 1,890

6 K 622222051 m -5,250

7 M 631515050 m2 -1,607

8 K 622252002 m -10,500

9 M 590514750 m -5,513

10 K 622252002R m -5,250

11 K 622521011 m2 1,890

12 K 629991011 m2 -2,300

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 K 97998R kpl -1,000

    998 - Přesun hmot

14 K 998011003 kpl -1,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

15 K 764111641 m2 -1,440

    766 - Konstrukce truhlářské

16 K 766660411 kus -1,000

17 M 611441630R kus -1,000

-30 506,80
-1 224,00

-27 482,80

-37 322,79

-6 815,99
1 128,33

65,68

-8 000,00

-10,00

dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 

115x205 cm,vč.rámu - P17
25 243,80 -25 243,80

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z 
Pz plechu s povrch úpravou poplastovaním rš 
670 mm sklonu do 30°

850,00 -1 224,00

Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

2 239,00 -2 239,00

D+M betonového schodiště , rozměry dle 
původního vybouraného,vč. základu a 
bednění,pohledový beton

8 000,00 -8 000,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 10,00 -10,00

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

210,00 396,90

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

29,30 -67,39

profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm 15,00 -82,70

D+M funkční okenní pásky kolem všech vnějších 
nových výplní 

40,00 -210,00

deska minerální izolační tl. 20 mm 42,80 -68,78

Montáž ostatních lišt zateplení 5,00 -52,50

deska minerální izolační tl. 160 mm 285,00 538,65

Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 
mm

105,00 -551,25

Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn 
nanášená ručně

15,00 28,35

Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken tl do 160 mm

410,00 774,90

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo 
stěnách z cihel tl 150 mm

597,00 1 128,33

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů po výměně

122,00 -640,50

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL4 - ZL4 Zadívka dveří, odbourání schodů

06.12.2016

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    767 - Konstrukce zámečnické

18 K 767999R kpl -1,000

-1 800,00
Sejmutí,repase a montáž stávajícího 
zábradlí,vč.nátěru -dle ozn.Z06

1 800,00 -1 800,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 602,67

0,00 0,00

5 456,75
0,00

5 456,75

5 456,75 1 145,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL5 - ZL5 Záměna skel

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 456,75
5 456,75

0,00

5 456,75

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

5 456,75

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL5 - ZL5 Záměna skel
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

1 K 76601 m2 3,750

2 K 76602 m2 3,725

5 456,75

5 456,75
5 456,75

Záměna za neprůhledné sklo oken - okna na WC 
735x1020 mm celkem 5 ks

730,00 2 737,50

Záměna za neprůhledné sklo oken - okna na WC 
730x1020 mm celkem 5 ks

730,00 2 719,25

ZL5 - ZL5 Záměna skel

06.12.2016

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Zateplení U Divadla 818, Pardubice
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21 780,00

0,00 0,00

18 000,00
0,00

18 000,00

18 000,00 3 780,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL6 - ZL6 Změna vrat

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 000,00
18 000,00

0,00

18 000,00

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

18 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL6 - ZL6 Změna vrat
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

1 K 766993R kus -1,000

2 K 766993Rx kus 1,000

18 000,00

18 000,00
18 000,00

D+M vrat plastových dvoukřílých plných 
vč.rámu a kování,r.2750x2100mm -dle ozn.P58

38 900,00 -38 900,00

D+M vrat hliníkových dvoukřílých plných 
vč.rámu a kování,r.2750x2100mm -dle ozn.P58

56 900,00 56 900,00

ZL6 - ZL6 Změna vrat

06.12.2016

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Zateplení U Divadla 818, Pardubice
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

912,34

0,00 0,00

754,00
0,00

754,00

754,00 158,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL7 - ZL7 Foukaná izolace

06.12.2016

Strana 22 z 53



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN2 - Příprava staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-4 746,00
-4 746,00

5 500,00
5 500,00

0,00

754,00

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

754,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL7 - ZL7 Foukaná izolace

Strana 23 z 53



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

1 K 713111111 m2 -280,000

2 M 631413120 m2 -142,800

3 M 631413130 m2 -142,800

4 K 713112221 m2 140,000

5 M 631511000 m3 36,400

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN2 - Příprava staveniště

6 K 023103000 kpl 1,000Neočekávané vyklizení objektů - vyklizení půdy 5 500,00 5 500,00

754,00

-4 746,00
-4 746,00

5 500,00
5 500,00

Montáž foukané tepelné izolace z minerálních 
vláken tl do 300 mm vodorovné

60,20 8 428,00

vata minerální foukaná 900,00 32 760,00

deska izolační střešní tl.120 mm 127,00 -18 135,60

deska izolační střešní tl.140 mm 148,00 -21 134,40

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami -2 
vrstvy

23,80 -6 664,00

ROZPOČET

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL7 - ZL7 Foukaná izolace

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7 156,94

0,00 0,00

5 914,83
0,00

5 914,83

5 914,83 1 242,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL8 - ZL8 Úprava nad okny na terase

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 914,83

5 914,83
4 018,32

730,80

899,99

265,72

0,00

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

5 914,83

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL8 - ZL8 Úprava nad okny na terase
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 317944321 t 0,062

2 K 342248140 m2 4,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 962084131 m2 4,500

4 K 978036191 m2 4,500

    997 - Přesun sutě

5 K 997013214 t 0,675

6 K 997013215 t 0,675

7 K 997013501 t 0,675

8 K 997013509 t 6,075

9 K 997013831 t 0,675

    998 - Přesun hmot

10 K 998011003 t 0,366

11 K 998017003 t 0,366

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 210,00 76,86

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m ručně

446,00 301,05

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 24 m

516,00 188,86

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

9,70 58,93

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

200,00 135,00

265,72

223,00 150,53

Otlučení cementových omítek vnějších ploch 
rozsahu do 100 %

81,30 365,85

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 15 m ručně

377,00 254,48

899,99

Příčky z cihel POROTHERM tl 80 mm pevnosti 
P10 

485,00 2 182,50

Bourání příček deskových sádrových typu 
rabicka tl do 100 mm

81,10 364,95

730,80

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Válcované nosníky do č.12 dodatečně 
osazované do připravených otvorů

29 610,00 1 835,82

5 914,83

5 914,83
4 018,32

ROZPOČET

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL8 - ZL8 Úprava nad okny na terase

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

763,40

0,00 0,00

630,91
0,00

630,91

630,91 132,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL9 - ZL9 Sanace prasklin žb skeletu 

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

630,91
630,91

0,00

630,91

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

630,91

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL9 - ZL9 Sanace prasklin žb skeletu 
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 985141112 m 1,850

2 K 985142111 m2 0,093

3 K 985142912 m2 0,093

4 K 985231911 m 1,850

5 K 985231192 m2 0,093
Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu 
do 10 m2 jednotlivě

28,90 2,69

630,91

630,91
630,91

Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze 
spár za plochu do 10 m2 jednotlivě

70,30 6,54

Spárování zdiva polymermaltou spára hl do 40 
mm 

250,00 462,50

Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl 
do 300 mm

68,80 127,28

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 
mm dl do 6 m/m2

343,00 31,90

ZL9 - ZL9 Sanace prasklin žb skeletu 

06.12.2016

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Zateplení U Divadla 818, Pardubice
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-1 868,26

0,00 0,00

-1 544,02
0,00

-1 544,02

-1 544,02 -324,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL10 - ZL10 Žlaby a svody na fasádě a4 (do dvora)

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-1 544,02
-8 088,00

6 543,98

0,00

-1 544,02

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-1 544,02

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL10 - ZL10 Žlaby a svody na fasádě a4 (do dvora)
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

1 K 764508131 m 48,000

2 K 764508132 kus 27,000

3 M 5534433 kus 27,000

4 K 764508134 kus 3,000

5 M 553443520 kus 3,000

6 K 764518623R m -48,000

7 K 764518623R m 5,400

8 K 764599 kpl 3,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

9 K 783401311 m2 32,300

10 K 783991R m2 32,300

-1 544,02

-1 544,02
-8 088,00

6 543,98

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz poplastovaného plechu průměru 120 mm

473,00 2 554,20

Demontáž a zpětná montáž topných kabelů 
svodů

Odmaštění klempířských konstrukcí vodou 
ředitelným odmašťovačem před provedením 
nátěru

52,60 1 698,98

Nátěry nových klempířských výrobků specielní 
barvou na pozinkovaný plech

150,00 4 845,00

1 000,00 3 000,00

koleno 423,70 1 271,10

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz poplastovaného plechu průměru 120 mm

473,00 -22 704,00

objímka svodu prodloužená 97,00 2 619,00

Montáž kolena kruhového svodu 61,50 184,50

Montáž kruhového svodu 85,90 4 123,20

Montáž objímky kruhového svodu 32,00 864,00

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL10 - ZL10 Žlaby a svody na fasádě a4 (do dvora)

06.12.2016

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

83 968,34

0,00 0,00

69 395,32
0,00

69 395,32

69 395,32 14 573,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL11 - ZL11 Skladba terasy dle skutečnosti

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

595,37

-1 151,90

0,00

69 395,32

61 833,31
13 137,59

48 695,72

7 562,01
4 394,97

3 723,57

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

69 395,32

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL11 - ZL11 Skladba terasy dle skutečnosti
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 965043341 m3 7,546

    997 - Přesun sutě

2 K 997013214 t 16,601

3 K 997013215 t 16,601

4 K 997013501 t 16,601

5 K 997013509 t 149,409

6 K 9970138 t 16,601

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

7 K 712332120 m2 4,760

8 K 998712103 t 0,011

9 K 998712181 t 0,011

    713 - Izolace tepelné

10 K 713291122 m2 15,500

11 M 628321340 m2 17,825

12 K 998713103 t 0,070

13 K 998713181 t 0,070

    762 - Konstrukce tesařské

14 K 762341014 m2 -9,600

15 K 762341037 m2 9,600

16 K 998762103 t 0,050

17 K 998762181 t 0,050

    764 - Konstrukce klempířské

69 395,32

61 833,31
13 137,59

48 695,72

7 562,01
4 394,97

3 723,57

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 
prováděný bez použití mechanizace

416,00 20,80

-1 151,90

Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na sraz šroubovaných 

371,70 3 568,32

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m

1 373,00 68,65

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 
prováděný bez použití mechanizace

768,00 53,76

Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm 
na sraz šroubovaných na ŽB desku

319,00 -3 062,40

595,37

pás těžký asfaltovaný 125,00 2 228,13

Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace 
tepelné v objektech v do 24 m

1 774,00 124,18

Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 
prováděný bez použití mechanizace

426,00 4,69

Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany 
stropů vrchem asfaltovým pásem

85,00 1 317,50

Povlaková krytina do 10° drenážní a ochranná 
vrstva pásy PVCm

920,00 4 379,20

Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

1 007,00 11,08

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

9,70 1 449,27

Poplatek za uložení stavebního odpadu s 
asfaltem

1 800,00 29 881,80

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m ručně

446,00 7 404,05

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

223,00 3 702,02

Bourání podkladů pod dlažby betonových s 
potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 
m2

1 741,00 13 137,59

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 15 m ručně

377,00 6 258,58

ZL11 - ZL11 Skladba terasy dle skutečnosti

06.12.2016
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 764212634R m 3,500

19 K 764511603R m -3,500

20 K 998764103 t -0,003

21 K 998764181 t -0,003
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 
prováděný bez použití mechanizace

300,00 -0,90

Žlab podokapní půlkruhový z Pz poplastovaného 
plechu D 190 mm

638,00 -2 233,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 24 m

1 000,00 -3,00

Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz 
poplastovaného plechu  rš 300 mm -K54

310,00 1 085,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

41 255,87

0,00 0,00

34 095,76
0,00

34 095,76

34 095,76 7 160,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL12 - ZL12 Nové hliníkové vitríny (hlavní vstup)

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

34 095,76
34 095,76

0,00

34 095,76

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

34 095,76

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL12 - ZL12 Nové hliníkové vitríny (hlavní vstup)
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

1 K 76701 kus 4,000

2 K 998767103 t 0,070

3 K 998767181 t 0,070
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 
prováděný bez použití mechanizace

368,00 25,76

34 095,76

34 095,76
34 095,76

D+M venkovní hliníková vitrína (úřední deska) 
single slim 950x920 mm otevíravá

8 500,00 34 000,00

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 24 m

1 000,00 70,00

ZL12 - ZL12 Nové hliníkové vitríny (hlavní vstup)

06.12.2016

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Zateplení U Divadla 818, Pardubice
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-3 320,95

0,00 0,00

-2 744,59
0,00

-2 744,59

-2 744,59 -576,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL13 - ZL13 Aktualizace výměr KZS

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

645,41
645,41

-3 390,00
-3 390,00

0,00

-2 744,59

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-2 744,59

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL13 - ZL13 Aktualizace výměr KZS
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 622142001 m2 17,640

2 K 622221001 m2 -17,640

3 M 631515050 m2 -17,993

4 K 622221011 m2 -55,425

5 M 631515260 m2 -56,534

6 K 622221031 m2 55,425

7 M 631515380 m2 56,534

8 K 622511121R m2 -17,640

9 K 622521011 m2 17,640

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

10 K 7679992R kpl -1,000

11 K 7679995R kus -1,000

-3 390,00
D+M ochrany stvávajícího žebříku,vč.nátěru - 
dle popisu Z08

1 850,00 -1 850,00

Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken tl do 160 mm

410,00 22 724,25

Sejmutí, repase,povrchové úpravy a montáž 
konzolí na praporky - dle popisu Z11

1 540,00 -1 540,00

Kamenná omítka z vymývaného terasa,včetně 
penetrace D+M

450,00 -7 938,00

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

210,00 3 704,40

-3 390,00

deska minerální izolační tl. 160 mm 285,00 16 112,19

Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken tl do 80 mm 

385,00 -21 338,63

deska minerální izolační tl. 80 mm 142,50 -8 056,10

Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken tl do 40 mm - vstup 
do budovy

355,00 -6 262,20

deska minerální izolační tl. 20 mm 42,80 -770,10

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

140,00 2 469,60

-2 744,59

645,41
645,41

ROZPOČET

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL13 - ZL13 Aktualizace výměr KZS

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 198,49

0,00 0,00

1 816,93
0,00

1 816,93

1 816,93 381,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL14 - ZL14 Změna skladby střechy na krčku

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-640,70

601,47

0,00

1 816,93

-2 406,58
-1 011,06

-1 395,52

4 223,51
-3 619,98

7 882,72

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 816,93

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL14 - ZL14 Změna skladby střechy na krčku
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 965042141 m3 -0,454

    997 - Přesun sutě

2 K 997013214 t -0,999

3 K 997013215 t -0,999

4 K 997013501 t -0,999

5 K 997013509 t -8,991

6 K 997013831 t -0,999

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

7 M 631515042R m2 -9,282

8 M 631515041R m2 -9,282

9 M 631515040R m2 18,564

    762 - Konstrukce tesařské

10 K 762341037 m2 19,656

11 K 998762103 t 0,319

12 K 998762181 t 0,319

    767 - Konstrukce zámečnické

13 K 767581803 m2 -9,075

    783 - Dokončovací práce - nátěry

14 K 783213111 m2 9,828

-640,70

601,47

1 816,93

-2 406,58
-1 011,06

-1 395,52

4 223,51
-3 619,98

Demontáž podhledu tvarovaný plech 70,60 -640,70

Jednonásobný napouštěcí syntetický fungicidní 
nátěr tesařských konstrukcí

61,20 601,47

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m

1 373,00 437,99

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 
prováděný bez použití mechanizace

416,00 132,70

deska minerální izolační střešní tl.100 mm 390,00 7 239,96

Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na sraz šroubovaných na rošt

372,00 7 312,03

7 882,72

deska minerální izolační střešní tl.120 mm 468,00 -4 343,98

deska minerální izolační střešní tl.180 mm 702,00 -6 515,96

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

9,88 -88,83

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

200,00 -199,80

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m ručně

477,00 -476,52

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

227,00 -226,77

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl přes 4 m2

2 227,00 -1 011,06

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 15 m ručně

404,00 -403,60

ZL14 - ZL14 Změna skladby střechy na krčku

06.12.2016

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Zateplení U Divadla 818, Pardubice
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

46 760,81

0,00 0,00

38 645,30
0,00

38 645,30

38 645,30 8 115,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL15 - ZL15 Oprava schodů hlavního vstupu

06.12.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 900,00

21 936,39

0,00

38 645,30

9 808,91
4 043,06

3 661,26

1 705,29

399,30

28 836,39

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

38 645,30

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL15 - ZL15 Oprava schodů hlavního vstupu
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 632450134 m2 8,584

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 K 97991R kpl -1,000

3 K 965081419 m2 8,584

4 K 985112113 m2 8,584

5 K 985131111 m2 8,584

6 K 985131119 m2 8,584

7 K 985312112 m2 8,584

    997 - Přesun sutě

8 K 997013214 t 1,279

9 K 997013215 t 1,279

10 K 997013501 t 1,279

11 K 997013509 t 11,511

12 K 9970138 t 1,279

    998 - Přesun hmot

13 K 998011003 t 0,550

14 K 998017003 t 0,550

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

15 K 7679999 kus 2,000

    771 - Podlahy z dlaždic

16 K 771274113 m 12,200

17 K 771274232 m 12,200

18 K 771414123 m 6,160

38 645,30

9 808,91
4 043,06

399,30

28 836,39
6 900,00

21 936,39

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm

106,00 1 293,20

Montáž soklíků pórovinových schodišťových 
šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm

203,00 1 250,48

D+M nerez madlo u hlavního vstupu 3 450,00 6 900,00

Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
flexibilní lepidlo š do 300 mm

194,00 2 366,80

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 210,00 115,50

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 24 m

516,00 283,80

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

9,70 111,66

Poplatek za uložení stavebního odpadu 200,00 255,80

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m ručně

446,00 570,43

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

223,00 285,22

Stěrka k vyrovnání betonových ploch tl 3 mm - 
pod velkoform. dlažbu

245,00 2 103,08

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 15 m ručně

377,00 482,18

1 705,29

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou

130,00 1 115,92

Penetrace stávajícího povrchu 28,00 240,35

Bourání podlah litých teracových plochy přes 1 
m2

209,00 1 794,06

Odsekání degradovaného betonu tl do 50 mm 397,00 3 407,85

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše

471,00 4 043,06

Oprava schodišťových stupňů s teracovým 
povrchem š.3m - přední hlavní vchod do 
objektu

5 000,00 -5 000,00

3 661,26

ZL15 - ZL15 Oprava schodů hlavního vstupu

06.12.2016

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Zateplení U Divadla 818, Pardubice
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 771574152 m2 2,606

20 M 0/6614150 m2 11,935

21 K 771579196 m2 10,850

22 K 771591111 m2 10,850

23 K 771591172 m 12,200

24 M 590541 m 13,420

25 K 771591185 kus 21,930

26 K 998771101 t 0,363

27 K 998771181 t 0,363
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 
prováděný bez použití mechanizace

284,00 103,09

Podlahy řezání keramických dlaždic rovné 12,00 263,16

Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování tmelem dvousložkovým

28,30 307,06

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

399,00 144,84

Montáž profilu pro schodové hrany 55,60 678,32

profil schodový nerez 525,00 7 045,50

Podlahy penetrace podkladu 34,50 374,33

Montáž podlah keramických velkoformátových 
lepených lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2

593,00 1 545,36

dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné 600x600 mm (300x600 mm)
550,00 6 564,25
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STATING s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-89 215,15

0,00 0,00

-73 731,53
0,00

-73 731,53

-73 731,53 -15 483,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení U Divadla 818, Pardubice

ZL16 - ZL16 Neprováděné práce

06.12.2016

Strana 51 z 53



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-15 000,00
-10 000,00

-5 000,00

0,00

-73 731,53

-17 506,42
-17 506,42

-41 225,11
-8 749,01

-10 576,10

-21 900,00

06.12.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-73 731,53
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant:
Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 622325202 m2 -251,891

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

2 K 762341014 m2 -25,800

3 K 998762103 t -0,290

4 K 998762181 t -0,290

    764 - Konstrukce klempířské

5 K 764218631R m2 -25,800

6 K 998764103 t -0,197

7 K 998764181 t -0,197

    767 - Konstrukce zámečnické

8 K 7679994R kus -12,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

9 K 034503000 Kus -1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

10 K 091404001R kus -1,000

-15 000,00
-10 000,00

-5 000,00

-73 731,53

-17 506,42
-17 506,42

-41 225,11
-8 749,01

-10 576,10

Informační tabule v průběhu realizace díla - 
dočasný bilboard 5,1x2,4m na staveništi D+M

10 000,00 -10 000,00

Stálá pamětní deska o min.rozměru 
300x400mm,materiál trvalé 
hodnoty(např.bronz) D+M

5 000,00 -5 000,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 
prováděný bez použití mechanizace

300,00 -59,10

Demontáž a zpětná montáž jednotek pro 
klimatizaci - dle popisu Z10

1 825,00 -21 900,00

-21 900,00

Oplechování atiky+oplechování římsy 
celoplošně lepené z Pz poplastovaného plechu 

400,00 -10 320,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 24 m

1 000,00 -197,00

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m

1 373,00 -398,17

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 
prováděný bez použití mechanizace

416,00 -120,64

Oprava vápenocementové štukové omítky 
vnějších stěn v rozsahu do 30% - dvorní objekt

69,50 -17 506,42

Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm 
na sraz šroubovaných na ŽB desku

319,00 -8 230,20
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