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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	 27

	Datum předložení TLZ:
	8.8.2019

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2017/0026

	Ze dne:
	25.4.2018

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 

	Stavba:
	Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů

	Objekt:
	Nová budova centra biologických a environmentálních oborů

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Stabilizace svahu a sadové úpravy zelených ploch mezi stávajícími sousedícími objekty kolem nového objektu CBEO a skleníkem, sanitární doplňky,informační systém objektu

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	jedná se o změnu dle § 222, odst. 4 ZZVZ
Po prvotně provedené úpravě ploch a založení trávníku dle původního rozpočtu vznikla potřeba na základě častého splavování ploch dešti v časovém období 05 až 07/2019 opětovně tyto plochy upravit mezi stávajícími objekty sousedícími s CBEO a skleníkem v areálu. 
Dovybavení objektu sanitárními doplňky a informačním systémem v objektu, které nebyly součástí
Předmětu díla a projektové dokumentace.


	Popis změny: 

	
V místě prvotně provedené úpravy ploch dle projektové dokumentace vznikla potřeba po splavení části zeminy a zeleně provést zpevnění včetně jejich stabilizace (odstranění splavené zeminy, doplnění zeminy substrátem, použití rohoží a stabilnějších půdokryvných rostlin proti splavení) a vysadit v části ploch půdokryvnou zeleň a na zbytku květnou louku Slunovrat.
Objekt bude doplněn a dovybaven o sanitární doplňky a informační systém, které jsou pevnou součástí stavby a nebyly zahrnuty v původním rozpočtu.


	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	Původní návrh úpravy zelených ploch kolem objektu CBEO se sousedními stávajícími objekty a novým skleníkem dle PD neobsahuje zpevnění a stabilizaci svahů. Po splavování zeminy a trávníku v časovém období 05 až 07/2019 byl po konzultaci se specialistou na sadové úpravy vytvořen nový návrh řešení úpravy výše popsaných ploch . 
PD a původní rozpočet neobsahuje sanitární doplňky a informační systém. Doplněno na pokyn objednatele.
Proto s požadovanou změnou souhlasíme. 

Projektant souhlasí.

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	HSV a PSV


	Přílohy:  

	- Rozpočet


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:

	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	                                       0,- Kč

	
	Přípočet:
	416 448,44 Kč 

	
	Celkem:
	416 448,44 Kč

	
	
	
	
	

	
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 
 Ing. Eliáš
 Ing.Lauterbach
 
	 
 
 27.9.2019
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	[bookmark: _GoBack]XXX
	 
 27.9.2019
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 
XXX
	 
 27.9.2019
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	XXX
XXX
  
	 
 27.9.2019
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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operatni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

MINISTERSTVO SKOLSTVI,
ILAGEZE A TELOWCHOY




