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„CV015129 Klášterec nad Ohří, Nádražní -  rekonstrukce vodovodu“

Číslo zhotovitele:413

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

: Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
:.....................................................................
:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100 

Objednatel zmocňuje zástupce společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. p....................... 
.....................................................k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického 
dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy 
(dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
l.vodárenská společnost Chomutov, spol, s r.o.

se sídlem: Rudé armády 57,431 44 Droužkovice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3137 
zastoupená: Ing. Vladimírem Kousalem, jednatelem společností
zástupce pro věci technické: ................................ 
IČ: 47286130
DIČ: CZ47286130
bankovní spojení:
telefon: ....................
fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ...... 
............................................................Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je I..... 
................................................



CV015129 Klášterec nad Ohří, Nádražní -  rekonstrukce vodovodu

Mění se následovně:

IV. Cena za dílo

cena dle SoD celkem: 
méněpráce:
Cena díla dle dodatku č.2 :

3.038.809,69 Kč (bez DPH) 
-112.510,83 Kč bez DPH 
2.926.298,86 Kč bez DPH

Odůvodnění:
Na základě požadavku investora se nebudou provádět vymezené činnosti a provizorní vodovod.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými 
zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. 
Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejích podpisu poslední smluvní stranou stanou její 
nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a 
dále smluvní ujednání obsažená v Preambulí a čl. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání 
obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platností a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl 

sepsán na základě pravdivých údajů, jejích pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své 
podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva 
Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní 
stranou.

V Teplicích dne... 

O b j e d n a t e l :
19 ..

.
Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel 
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Verze 1...

......................................................................
.... . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .  

... . .................... . ....... . . . . . ...................

V Droužkovicích dne 7.11.2019

Z h o t o v X. Vií<Séř®0StilÍ ">-E ‘
. .  . .

................................. 
. ................................

...................
....................

Ing. Vladimír Kousal 
jednatel společností

I. vodárenská společnost Chomutov, spol.s r.o.



NÁVRH ZM Ě N Y č ís lo : 0 1 /2 0 1 9
Zhotovitel: I.vodárenská společnost Chomutov, spol. s r.o., Rudé Armády 57, Droužkovice

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 30 .9 .2019

Název akce. C V 015129  K lášterec nad O hří, N ádražn í -  rekonstrukce vo d o vo d u

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-m ailem -
X

Faxem: osobně

O d kazy  na specifikaci: ne Severočesko - ,
na výkresy: ne 41 r, T .. ................................■- d í í í i . .  . .

na rozpočtové podklady: ano IČ y, r , - ‘‘"••'JvbKa........... 
490^9468.  D I . . . . .  .

na jinou část smlouvy: ne . . .  . . . . . . . . . . . . . .
P opis a zd ů vo d n ěn í zm ěny:........................................................................................... .

•'TERMÍN:— Stavbu nebude-možné dokončit v termínu dle SoD do 30.6.29-1-9-z důvodti-pozdního vydání 
■výkopového povolení přod zahájením-stavby- -

CENA: Na základě požadavku investora se nebudou provádět vymezené činnosti. Z důvodu změny
trasy nového vodovodu nebude nutné provádět provizorní vodovod.

Důvod zám ěr chyba v chyba vyšší Jiné okolnosti
vícepráce/m éně
práce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele moc X

Počet připojených listů výkresů, rozpočtů změny: 1
O c en ě n í zm ěny:

C elkem  - 1 1 2  510,81 Kč bez DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla 

2 926 298,88 Kč bez DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díl.. 
(.......................
+ ..........................................................................

.............. . ......

...

Navrhovanou změnou dojde k 
-112 510,81 Kč bez DPH

...................................
¿¡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. 
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -112 510,81 Kč bez DPH, tj. -3,70 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 
112 510,81 bez DPH, tj. -3,70 % nabídkové ceny._____________________________________________
Počet připojených listů specifikací (zm ěnový rozpočet): 1
Z á stu p c e  zho tov ite le :
Zhotovitel vypracoval tento Zm ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené  
údaje jsou pravdivé.

Ing. Vladim ír Kousal 

Podpi................................ Datum

. .  .  . . . . . .



PŘIJETI ZMĚNY
P o so u zen í zm ěny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a je jí přiměřenosti:
Použity ceny z uzavřené sm louvy o dílo nebo použity z ceníku U R S.

1. Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky 
nedojde ke změně zhotovitele
hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 
absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky

S tan o v isko  pro jektanta:
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí

. . . . . .
..................................________________ Pod........................................................................
P o tvrzen í o p řevzetí N ávrhu zm ěny TD I: /
TD I souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a ".........................storovi 
k přijetí....................................................................................................

................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .  . . . H.O..*1̂

r L
Z á s tu p c e  ob jednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / ménfepráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustan..............................změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž .

/ f / f ,  s s .  ' ¿ w f.................

................................

Podp... Datum

Podpis.. ........... . . . . . . . .Datum Ť l. ^r.Q

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí /2aih[lnutí 
návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných 
stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek 
může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V  případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, 
jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.


