
.łY, v. č. smlouvy Objednatele: 2018/02/069/Li/D3,Kč Trınec
č. Smlouvy zhotovitele: 181313022

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 2018/02/069ILi, uzavřené dne 30.08.2018

Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL: statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
-ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
-ve věcech technických:

-ve věcech reklamací:
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
IČO: 00297313
DIČ: C200297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č- účtč= _

2. ZHOTOVITEL: Společnost uchazečů „COLAS + MVEX - Cyklostezka
Třinec - Konská“

Vedoucí člen společnosti: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Oprávněný Zástupce:

- ve věcech smluvních: In . Libor Navr' i
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:
IČO:
DIČ; c226177005
Bankovní Spojení: Komerční banka, a.s.
č- üčttt F

člen společnosti s av y s.r.o.
se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov
Zapsán vobchodnim rejstříku vedeného u Městského soudu vOStravě, oddíl C, vložka
62050
Oprávněný Zástupce:

- ve věcech smluvních: Jiří Muroň, jednatel
- ve věcech technických: Jiří Muroň, jednatel
- ve věcech stavby: Vojtěch Šebesta, stavbyvedoucí
IČO: 03997286
DIČ: C203997286
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.č-ččtč _



č. smlouvy objednatele: 2018102069/LÍID3

č. smlouvy zhotovitelez181313022

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30.08.2018 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Cyklostezka Třinec - Konská".

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání
veřejných Zakázek (dále jen „ZZVZ“), Zejména ustanovením odstavce 6, a to vsouvislosti se
vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které Zadavatel, jednající s náležitou péči
nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50%
původní hodnoty zakázky.

Soupis víceprací je uveden ve Změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku včetně
položkových cenI Za které tyto vicepráce měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly Zvýšení
ceny díla o 2.008.045,36 Kč bez DPH a zároveň prodloužení termínu o 45 dnů.

Během realizace díla vznikly na stavbě také méněpráce. Soupis méněprací je uveden ve
Změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku včetně položkových cen, Za které tyto práce
měly být realizovány. Tyto méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o 757.549,41 Kč bez DPH.

Vsouvislosti stímto se smluvní strany dohodly na následujících Změnách smlouvy o dílo
č. 2018/02/069/Li na realizaci veřejné Zakázky „Cyklostezka Třinec - Konská“ (dále jen
I,smlouva“) ze dne 30.08.2018 včetně dodatku č. 2.

1. Článek Vl. Termín plnění, odst. 1 smlouvy Se nahrazuje Zněním:

Zhotovitel se Zavazuje k řádnému provedení a předání díla objednateli ve lhůtě
do 225 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště
podepsaný Zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součásti stavebního
deníku.

2. Článek VlI. Cena díla, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena Za provedené dílo dle čI. Ill. této smlouvy o dílo činí 25.526.380,30 Kč bez DPH.

K ceně díla bez DPH bude připočtena darˇı Z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
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č. smlouvy objednatele: 2018l02/069lLílDS

č. smlouvy zhotovitele: 181 31 3022

Il.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 Stejnopisech, znichž objednatel obdrží 2 vyhotovení

a Zhotovitel Obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č; 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/1060 Ze dne

14.10.2019.

- . 2019vTřı mw vostravè ....`..Ť`.ÉŤ.>.Ě=\

Za objednatele: Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka ředitel oblasti Východ

na Základě plné moci
COLAS CZ + MVEX
- „Cyklostezka Třinec - Konská“

ng. ı or ı

Příloha č. 1: Změnový list č. 3
Příloha č. 2: Harmonogram výstavby
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zMĚNOvÝ LIST Čisınz 3
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, l90 00 Praha 9,1Č0: 26177005, MVEX stavby S.r.o., Selská 50, 739

25 Svifldnøv, IČO: 03997286
Investor: Statutární město Třinec Datum: 10-10'2019
Název akce: CĹklostezka Třinec - Konská
Předmět změny:
V rámci realizace stavby došlo k následujícím změnám:
- Rekonstrukce odvodnění - v projektové dokumentaci pro provádění stavby bylo navrženo napojení nových uličních vpusti
na stávající odvodnění komunikace. Byla zjištěna Skutečnost, že od doby zpracování projektové dokumentace Se kanalizace v
úseku na Severovýchodní Straně v oblasti Zastávky „Výklopník“ stala neprůchodnou. Stejná Situace je u propustků pod
stávajícími Sjezdy, které jsou v současné době již nefunkční a nedostatečně dimenzované. Díky nedávno realizované
rekonstrukci vozovky směrem od Třince přite'ká nyní do odvorˇıovacích příkopů více vody než v době projektování a hrozí
podmáčení podloží. Z těchto důvodůje nutně realizovat opravu nefunkčního odvodnění včetně Stávajících propustků.
- Změna konstrukcí nejvíce zatížených sjezdů - vzhledem k tomu, že došlo k výraznému nárůstu provozu těžké techniky do
přilehlých areálů průmyslových objektů, je nutno kromě opravy stávajících propustků (viz rekonstrukce odvodnění) posílit

lkonstrukci sjezdů a provést výměnu nájezdové obruby s cílem eliminovat rázy v místě nájezdu těžkých vozidel.
- Trativod - v úseku mezi vpustrni VP17 a VP23 bylo při výkopových pracích nalezeno Stávající drenážní potrubí DN 300,
které bylo historicky vybudováno v rámci stavby Silnice 11/468 a které mělo zajistit odvodnění podkladních vrstev
komunikace. Toto drenážní potrubí je v kolizi s nově navrženou dešťovou kanalizací a s přeložkou kabelu Cetin. Tato
skutečnost nebyla v době Zpracování projektové dokumentace známa, protože ve vyjádřeních jak správců sítí, tak správce
komunikace nebyla žádná zmínka o jeho existenci. Stávající drenážní potrubí musí být nahrazeno, nové potrubí bude
položeno vedle nově realizované dešťové kanalizace.
- Záměna plastových obrubníků za kompozitové profily - v místě přiblížení trasy cyklostezky k příkopu drážního tělesa
docházelo k deformaci plastového obrubníku, a to Z důvodů nedostatku prostoru (ukotvení obrubníku na hraně svahu). Bylo
navrženo nové technické řešení, kde plastové obrubníky budou nahrazeny kompozitovými profily uchycenými pásovinou pod
tělesem cyklostezky. Tato úprava bude provedena v délce cca 80 bm.
- V úseku autobusová zastávka „Konskz'ı, žel. stanice“ směr Konská mělo dojít dle původní projektové dokumentace k výměně
silničních obrubníků v délce 84 bm. Vzhledem k tomu, že stavba cyklostezky není prováděna současně s rekonstrukcí
komunikace, tak jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci, výměna obrubníků nebude realizována.

cELKOvÝ DOPAD Do sMLqÍHO TERMÍNU: 45 DNŮ

Potvrgmí změna roäahu díla:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-757 549,41 Kč 2 008 045,36 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
1 250 495,95 Kč 225 DNŮ

Cena dle SOD, dodatku č. l a dodatku ě. 2 bez DPH: Nová cena bez DPH:
24 275 884,35 Kč 25 526 380,30 Kč

,schválil Qhotovı'telz: M

schválil (groiektantz: M

schválil (zDIz: m

schválil (sugcrvigorz má;

schválil (Obiednatelz: mg
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Změnový list č.03
Stavba: Cyklostezka Třinec-Konská

Objekt: SO 101 Místní komunikace, 80102 Úprava silnice "1468.

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu
Objednatel: Statutámí město Třinec, Jablunkovskà 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: COLAS CZ| as.. Ke Klíčovu 9. 190 00 Praha 9I iČO: 26177005, MVEX stavby s.r.o., Selská 50, 739 25 SviadntıvI iČO: 03997286.

I OVÉ Y CEPRAC
1.1 Rekonstrukce odvodnění Změna konstrukci trativod 2 008 045 36 Kč

NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

Y C
Rekonstrukce odvodnění změna konstrukcí ° trativod 757 549 41 Kč

NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH 757 549 1 Kč

CELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH 4 i 1 250 495,95 Kč I

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

Supervizor:

Objednatel:
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Popis Mnl MWŽSM' Jmeno [CZK] Cena celkom [CZK]

Náklady soupisu celkem _ __ l 250 495,95

l) HSV Price ı ıbdávky HSV 1 250 495,95

B 1 Zemní price 679 424,61
+1 K 111301111 Lsejmufl dmn ıı. do_100 ının, v inıínøıv-v 010; m2 195,000 55,20 ıı 544,00

z K 113105123 llozebráııl zìnıılıfnrıłrých rllıžeb komunikacl pro pňšl měně - zimènı plasùovýclı obrubnllıů za m2 68.000 77.00 s 736100

a K 1132011 ı l "Vytflılnl olìıršflì svylıouránlrn loıle., sıpřııınılsleçlılrııhrııo't na skládluı na vzdálenost do 3m nebo s rñ Mimo 215,80 48 127.20

K 115203111 Vytrháıılolzııb s vyhourránlmıloře., Í Éıłemlsflnlnkıfilıreıztêısılřähı na vzdálenost do 3m nebo s m 40.000 115.90 _a 595'00

4 K 113204111 :sıáěıızhruıbızáhıonziýřhrs vyboìırinlrn ioře, s přemístěnirn hmot na sklidlm na vzdálenost do m 1310000 72400 9 432.00

5 K 122101101 P ' ł Yna: doonvhiıpı x 4 ' v hrsırnìnLách ti': I a:2 ı`loı1l0ılı;|r`ıł;dálems dos m nebo s ma 'O'Boo Zıs'ao -194'11
vv lüenl ı naloženf orrıloe pro ohıırmmvàní
VV -9,0'0,1 41,900
VV Součet 43,900

S K 120203101 Č'Ťě'" ŤŽˇŇÍÝ'Š hgă'šämfč's přhzťí'zz', ľàpfjfineľ "22m :z ìçgzsäflztnšm n' ma 30,000 554,00 15 620,00

7 K 130001101 PHP'Ž'ŽR :Snfm . ._ . tm" ho'rınín; I u :umí ' ˇ L" I ' J n Men' "'b° m3 48,840 453,00 22 124,52
a I K “ 132201101 :1:72:72sdıužoınhýiınihzıä: paaăìnżăl; rný'l; šlřlıy do 600 mm s urovnánlm dna do předepsaného m3 164526 475m] n 921'70

W poulií DNISD
VV -7,0'1 ,0'l ,5 -10, 500
W potrubí DNBDO
W 134,48'1 ,2*1 ,0 161 ,37h
W 1 ,5'1 ,5'1 ,0'3 6,750
VV čelı
W 7,0 7,000
W Součet 164,626 __

Ĺ 9 5 K gnmmwı '30001111v hnvninč' :lila do 100 ına mm x ru l "mým I ˇ 'u r. ve Tmfl 4'675 ı 797ml '1 naši
W pro pıflry záhaılf
W 0,3'0,3'O,5'15 0,675
W Souůet 0,675

l 10 i K I 151101101 JZì'ılzenl paženl ı mzopřenıııìžııglăzrgäodıemnlvedenl pro všechny šll'ky ıýhy pflloìné pro l m2 › 265360' .nııoı zu 505.52,

VV -7.0"1,5'2 41,000
vv 134,48'1 ,0'2 268,960
W 2'(1,5+1,5)'1,0'3 18,000
VV Součet 265,960

ıı K 151101111 :Šznžě'ľľxzopu Pıňozızěůzıfyzo :Jm 'MW' l ' műl" "a J 'l m2 255.960 35,90 s 547,55
Svisle přemlstěnlvýkoplıu bez naloženl do doımvnl nádoby avšak s vypıázdııěnlm dopravní

12 K 161101101 III l ' nebo do r z horniny tl“. 1 ıì 4, při hloubce výkopu ph: 1 m3 197,550 52,70 I 829,89
do 2,5 m
Vodorovná přemlstšnlvýkopku nebo syponiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

13 K 162301101 1 naloženlv'łliopluı, ıvšılıso sbłenlm bez rozhmııtl z horniny tl. 1 ıì 4 na vzdálenost 070550 do m! 0,900 44,60 40,14
500 ı'n

VV úıvıız omloe z Mädáılky pro ohumusováııi
VV -9,0'0,1 '0,900
W Součet -O,9OO

Vodorovná přemístění výlnoplıu nebo sypıniny po suchu na obvyklém dopııvnlm prostřodhı, bez Ň!
14 K 162701105 naloženl výkoplnu, avšakse složením bez rozhrnutl z horniny ti'. 1 a! 4 na vzdálenost 97059 000 do m5 527,550 196,20 103 524,93

_ ıo 000 nn `
195,0*0,10 19.500

VV (167,55+30,0)-0,675 196,575

výkup cetin: 178,525ł132,750 311 ı275
VV Souët rı T .T .z Sfl
T vooormıne prommenl vykopku nebo sypanı'ny po suchu na obvyklém dopravnlm prostHkuÍĚe'ı _ _ I __ I _- I

15 K 162701109 1 naloženlvylmplm, avšalısę složenlm bez vozhmutl ı homıny tl 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k m3 5 276,500 14,90 78 619,85
_ _ I ceně u hždy'ch dalšlch lzıııočatych 1 000 ıı1 _ J

VV 216,375^10 2 163,750
výkop oetin: 311.275'10 3 112,750

VV Souček 5 276,54!!
Í“ | Ulolenl sypanlnydo násypů s r ' ' v: ' ` a s hruWI-n ' l

16 I K '171101141 :hutněných s uzavřenlrn povrchu násypu :jakýchkoliv honıln pro jakykoliv způsob ulolenl, při m3 100,000 359,60 35 960,00
‹ ' násypıı do0,75 m3 nı 1 m ř ____'ı_ !

17 flınzoızoı uınžnnı svpanıny na skládky na 216,375 55,30 7 638ml
17h K J171201201 uıøžflnı sypnııınv nn skládky - výknp zeıın m3 311,275 55,30 10 988.01]

L 18 K [171201211 Uložení Sypıniny poplatek za uložen! sypaniny na skládce [skládlwvnfl AL _ _'(_ _ 791,475 235,70 189 7%

VV 216,375'1,5 324, 563
výkop cetin: 311,275'1,5 466,913

VV Součet 791,475
__'w_ _ "H-'h . .. . _. L l , , . . 4 _" ' l
E š K šıuıoııoı ıìzľhéım 'mim Lıclılnrmf'mf, , L ' " ˇe " 'am'mm' "mí rna ; 42,595! 77,10 a 204,07

VV výkup



VV 167,550-(11.7354101.876) 54,299
W -0,35'3 -1,050
W 41.98781 4,654
VV -3,0 ›3.000
VV :'-juLnı 42,595

Ě v 583330740 Pønimírčíˇfıć hrubá _fnzm ıú-32_` U Í f l "mi 359,80 25 849,85
VV 4Í1,59É^“i,6?".0'ı 71,845

W Součet 71,845
Obsypinl potnıbl ručně sypınlnou ı vhodných hornin tr. 1 a! 4 nebo materiálem připraveným I

21 K 175111101 podél výkopu ve vzdálenosll do 3 m od Jeho kraie, pro Jakoulflollv hloubluı výkopu a mlnı ıhutnčnl m3 101,876 205,60 20 945,71
bez r '

VV -7,0'1,0'0,5 -3, 500
W 134,48'1,2'0,65 104,895
VV -0,98'7,81 -7,654

v místě dronăže
203,38'0,1'0,4 8,135

VV Saıčıet 101,876_ f Ň, __
22 M 503313450 kmııerılw ùäıııéMtříděné fmkoe 0-4 i t Í 171,034 I 27,01 44 161,34]

vv 101.37“ ,úr1 ,01 171,534
W Součet 171 ,834

za K 181411151 `Zalìıìerııııtı'äıınllıu na půdě předem přlpravene plochy do 1000 m2 výsovern včetně uhienl m2 _9'000 27,00 443.00
r v rovině nebo na svahu do 1:5

24 M 005724100 oslvb směs tmvnì purkmrú kg 43,225 MLM -33,26
vv -9,0'0,025 -0,225

VV Souñet. -0,225
25 K 181551102 Úprıvı pláně vyrovnánlrn výškových mmdllů v hornlnětł. 1 až 4 se zhutnănlm m2 155,000 28,00 4 464,00

zs K 187301131 Rozprofllenl I urmınärıl omioe ve svahu sklonu přes 1:5 pi'l souvislé ploše ples 500 m2, tl. vrstvy m2 _9'000 19,30 473.70
do 100 mm

27 K 184802611 Chemické odplevolınl po uložení kultuıyv rovině nebo na svahu do 1:5 postñkem na šlrolıo m2 8,000 5,70 -51,30

28 K 185803111 Ošetřenltrávnlku Jednorázové v mylně nebo na svahu do 1:5 E 3,000 1,90 -17,10

29 M 1.1 lROudup l 47,077 411,30 '2.38
D 2 Zakládání 12 492,63

k Tnıłlvođyz drenážnlch trubek se zřlzınlm štěrkoplskového lol: pod trubky ı :jejich ohsypem v
30 K 212752212 mmném Wknpu D do 10° mm rrı 203,380 170,00 34574.60

31 K 275313611 Záklıdy ı betonu prostého patky a bloky: hetonu kamenem neproklădaného tř. C 16/20 m5 41,675 3 084,40 -2 081,57

w -o,3'o,3'o,5~15 0,675 _ w
D 4 \~'<~.'$ıv:!.v,'\'n? ňmisvmfllurť 24 552,61

32 l K 452386111 Vymvnávacl prstence ı prostého betonu tř. 05/30 pod poklopy a rnřlle výšky do 100 mm lms 7,000 431,00! 3 017,00

33 l K 451572111 :ošenpud potrubí, skoky a drobné oblohy v ułevfenem výkopu z kamenlva drobného (daného 0 az m3 20.947 1 028,10. 21 535,61

L
W qhí 150
W -7,0'1 ,0'0,1 -0,700
W potrubí DN300
VY 134,48'1,2'0,1 16,130
VV šachüoe
W 1 ,5'1,5'0,1'3 0,675

lože pod propustek
2,8'1 2,800
lože pod drenáì
203,30'0,1^0,1 2,034

W Součet 20,947

D 5 Kmruiıíkñm uuísłmnš M7 '177350

ı 34 r K 1554251111 gr;"'h" 'Nm' u 5P s ' l ' "° I u' I nnz I 'Jasmq 154,20! 121 509,60
VV 811-21-2 788.000
VV Součet 788,000

, , ň . . . _ ., - v . . v _ . v , . v 'ˇ '_"
35 | K lssazsıııı :33:1 "Em WW" 1' 5P 5 a 'm t" l m2 I 425,000] 174,00' _74 250,00'

vv stezka i _'
W -(207,0~218,Dl 425,000
VV Souěet 425,m0

Í 36 L K 564851111 'Ěklıd za štěrlmdrti ŠD s rulproäřenlm a zhutněnln'ı, po zhlmıěnl tl. 150 ınm m2 L 628,000| 154,20 56 037,60

VV smlu červená žlvioe
W 218,0'2 436,011)
W mb černá ìMoa
W 192,0 192,000
VV Souôet 628,111)

. . _ -__ I I
37 i K '564921411 ıPodklad nebo pođsyp l _' '- "` "' s ,_ ' ' I l ' ' po L ` x ' 11.60 mm F m2 43,00% 99,3i 41 010,901

' i .
VV nepnjlzdııá smeflxı
W -(21,0‹207,0+185,0) 413,000
VV Součet 413,“

: ~ - v I _*,Í sa K .565155111 'Minovýí bťton vrstva Ipo'dldadnl ACP 15 lobalwıno kìmenlvlø strednězrnné OKS) s i m2 i uoıonoı 351.00 155 710.00:
V* ,_ 'l vpnılıu łlřky do 3 m, po tl. 7D mm __ _____L Á _ __ ___ıv



VV 218,0*1920 410,000
VV Soıňet 410,000

39 K 573111111 Postľik infiltračnl PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 lg/m2 T m2 4,000' 32,80l -98AOI

vv 413074100 i Tý ' -3.000
VV Souöet -3,0W

Í 40 K Emsıııı Pøflfiın ınfiıınčnı miønamvnı znınızı v ınnnžnvı 1,00 kym: I nz -3,000| ıa,so|_ -ss,40|
VV ~413,0~410,0 -3.000
VV Součet -3,000

A ' ' , beton vrstva L 4 042080101): ,_ iso L ' ' znemodlfií 'L ÍK -1 , 410,0041 577133111 „MM ˇ pruhu šmydn a m' po l Ă _ ,tL 40 mm nız 1,000 210 00 -4 |
,Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 [A0515 rozpmstřenínı a se zhutněnlm z nemodlflkovaného 159042 x 577134111 zs'ann v pruhu mv do a ın u. ı, nn t ' ' u. 40 mm m2 m'M 255m 55 '00

W černý asfalt
W 218,0 218,000
VV Součet 210,M

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s ıoıprosti'onlın a se ıhutnênlm z nemodlflkovaného I
43 K 577134111“ asfaltu v pruhu luky do 3 mtl'. I, po ' ' tl. 40 min-červený m2 ısz'mo 255'00 .s gang'
u K 517144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AB-S). s roıpıostľenlm a se zhutněnlm z nemodifilıovaného m2 407,000 274,00 _56 718.00.

asfaltu v pruhu šllky do 3 m li. I, po tl. 50 mm _J'
VV -207,0 -207,1X)0
VV Součet 107.011)

Asfaltový beton vrstva obrusna NCO 11 (ABS) s rozproflřenlm a se ıhu'tnčıılm z nemodífihovaného
45 K 577144111,“ ısfiltu v pnıhu šířky do 3 m tř. I, po ıhutnênl tl. 50 mm-červený m2 135'000 274'00 so 69mm

Klıdoní dlažby! betonových zírnkových dlaždic komunikaci pro pěší s lolem Z kameniva tlìeného
nebo dmıného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněnim, vlbroviııim a se smetonlm ı ,0046 K 556211113 Upřebytočného materiálu na krajnicl tl. 60 ı'nm sluıplnv A - ıpětné položení dloìbv v mlshě výměny m2 ss'wo 233'00 s W
íplınonıých ohmbnílnu ıa kompozitní profllv

F) 0 Trubııí vedení 388 160,65

Iì K 871310310 Montáì kanoliıačnlhcı potıubi z plıstü z polypropylenu PP hlodkého plnostinného SN 10 DN 150 rn 603,000 154,20 -46 722,50

48 K 871350310 Montáž lanalizačnlho potrubí z plastů z polypropylen“ PF hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m 106,000 137,00 14 522,00

49 K 871350410 going: kanıllzıčııılıo potrubí ı plastů I. polypropylenu PP kqIoNaného nebo iebrovanoho SN 10 m 196.000 Haıoo 25 068'00

50 K 871260310 Montáž kanallıačního potrubí z plastů x poplyplopylenu PP hladkèho plnostěnnâho SN 10 DN 100 m -50,000 128,50 -6 425.00

51 M 08.1 Potnıbl PP M90 m -50,000 73,10 -3 655,00
L2 M 20611167 Trubka kıınollzočnł hladká PVC KG SN! DH 200 m 106,M 346,00 36 676,00

53 M 28614090 Tmbkıl konoümđıl žebrmnđ PP vnitřní pr0młr 200mm, dl. 2m m 196,000 701,00 137 396,m
54 ^ M 28611164 Tnıbko' kmołhočnl hladká PVC KG SMC DN 150 m 50,w0 327,00 16 350,00
5-5 M 286147160 trubku Immłimčnl Žebro'vunđfl' vnitřní prümčr 150mm, dl. 2m kus ‹177,0W 879,00 -1'55 503,11)

SG K 871370310 Montáž kanalizačního potıubl z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300 m 71,012) 205,60 14 597,60

57 K 871370430 :nogtänì kanalizačního potnıbl ı plastů z polypmpylenu PP korugovaného nebo ìebrm/aného SN 16 m 73,000 206.00 15 038'00

50 266147200 trubku kanalizační žebrwoııú PP vnitřní průněr 301mm, dl. 2m 35,000 2 201,50 77 0fl,50

59 M R-pol plnostčnnđ trubku AWADUKTHPPSM 16 DN 300, dl. lm nı 1,000 3 266,30 3268,30

60 M R-poi plnostëmđ trubku AWADUKTHPP SN 16 DN 300, dl. 3 m m 3,000 2 377,55 6 m,65

6! M R-poí íplnnstěnnú trubku AWADUKTM'P SH 16 DN 300, dí. 6 m m 72,011) 2 066,35 148 921,20

62 M 0.5 Výústnl objekt bewmvý D-łM ks 3,w0 6 425,90 19 277,70
63 M 0.4 Müzøční lodıtı'oe D425 s liflııovým pokbpem M ks 3,011) 76 865,10 56 595,30

64 K 894812111 Revlllıía člflíclšathta I PP šachtově dno DN 315/150 přímý tak (roviıníšachto dronáiel kus 5,000 1 120,00 5 360,00

65 K 1854512131 Reviìnl a łístlcl šatl'ıti I PP DN 315 šınhtová roura horugcıvınú bez hıdlı světlé hloubky 12.50 mm Itus 3,000 653,00 1985,00

as K I „4812160 Rovlzníı čiálcíšochtı ı PP DN 315 poklop lltlnový čtvemovy' do teleskopické trubky pro tfldu bus 31000 ı 430,00 4 290.00
| zatížení 0125

67 K ì059331111 Vyškov! ůpıava ulíłnllıo vstupu nebo vpusti do 200 mm ıvýłenlm poklopu kus 10.000 1 810,00 18 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bowánl -136 814,61
Ĺ ss ı: Isıııııııı nMønıáı zıhnflıı nnıøvèhø nheıønønnáhø vnň -31.520 642,00 -20 254.75

ss K '912/0 Plastový øhrubnnı ınuorss/ss uıwmn'i ocelovými hhhv 300/8 mm nn 40,000 275,310 -zz 024,00

70 K 913/8 M1744) kompozitních pmfllů m 00,000 825,31 66 024,80i

Dsıenl slíníčni obruby! dlažebníth kostek v ledné ıˇadě s lołem tl Flu 50 do 100 mm, s 1'
916111123 vyplněním o ııtřınlm spár oomentovou maltou l drobných kostek: bočníopiruu z betonu m -70,000 154,20 -10 794,00;

^ tř. CZO/25, do lože ı betonu 'l téle značky (SO 102) 1
M 563801100 Kostka ıfldebııl drobná, žilo, Ljđhısľ, velikost 10 cm (50 102) t h 4,714 2 249, 1'0 -3 854,06'

Osazení " " 'L l ' L L se ˇ' lože, s , ' ˇ ' a ' spár Ý
71 K 916131113 ítemıntovou maltou stejného s boční opłrou 1 bıtonu prostého tl. C 20/25, do lože z betonu m 83,000` 218,50 18 135,50;

" též: ınałky .

VV ohrulmflt 15/1 5
W 41,0 41,000
VV olı'uhniı 10/25
W 42,0 42,000
VV Souóe't 53.0(11

FZ hl 59217017 íobrlıbnlk MMMMW 1001703125 Em i km [i 42,000 131,00 I 5 502,10
73 M 59217032 i Ioùmbnlk betonový silniční nájezdový [WIISXÍS cm kus 41,000J _ 125,00 | ý 5 125,00



Osazení obrubnlku kamenného se ıřlıenlm lože, s vyplněním a ıııřenlm spár cementu/ou maltnu24 - , ' -57 .74 K 916 1213 -stolatóho s bntnl ověrou z betonu prostého tř. (120/15, do lože ı betDnu prostého téže značky m 131000 282 nıl 599 m

VV _ krajník ý Ň V .lu-ý Ň l H* I

VV -1 33 -1 33 .000
VV Součet -1 33,000

Í 75 Í M 1583003750 Jøhnıhnuz hønıømıý prımý, žıın. 15x25 ın 433.000 894,00 -m 902,00
ı Poznámka k položce:

r hm = 104 kg
76 M 9.! Odvađñcwd žlab ACO vămflžl DQM , '_ m JAMU 3 423,40 -27 387,20
77 M 9.2 Zdbradll aceløv! včpmtlkømnlłıo øčlšlerıl a hurewıýdı nátěrů-2 madla ın 41,520 l 235,20 -38 933,50

Řezánl dilatačnich spár včerstvém cementobetollove'rn krytu pflčných nebo podélných, šlľłky 4 n78 K 919111114 mm' hloubky uľ“ su do 100 mm m 151,875 156,0 ` 75 252,50
ř
| 79 i K 919521140 znzını ıırııı'čniııø pmpımhu nnıh hemnøvýnh nebo ża DN Goo 1,500 1 670ml z 505,00
Ĺ m I K 59223019 nnuhz høınnøvá ıvnęgvnvnnı đnhøvá D Sflızsoxıo nn vn . 2.000 ı 950.00] 5920a

r . . . i . .. . . L l L . . .
' íí K 958005133 , . A. ' km hm" "'w ` ' hn; I 45,000 366ml 15 470;'ı . I .___;

D 997 Přesun sutě 2 400,59
' m 1 Dmenl stavebního odpadu z demolic 9 dapravuu nı vzdálenofl do 100 m a nılolenlm do drtldho I 5

I u I 997006006 zil'lzenl ıe zdiva betanıwćho (zásyp betonavá drť) t I mo'mo 99'70' 9 97mm
F z ı n 4 z n - . x n n __ - n v. l` 33 I K .997221551 m r sutı bez ale se a s hrubým ze sypkých i . _14,080 59.901 M339
. l na do 1km | l

w u i K Psnzısss Vndenwná doprıya sutı bu naložınl. ile se složením a s hrubvrn umvnánlm. Fřfplıtelı k uerıë u t _267'520 11.90! _! 183,49
L . hıđvdaıšıı r 1km
“ ıs | K :991221611 ' L“ J' ' nn Á 'r ' J' pro J 4 sım z 44.080 59,90T 443,99
Ťss ; K 2997221815 “Pønıfl:zı‹zn uınıęnımvflhnıhn nápadu nnkıáfln (skıádhøvnèhø) hnmnøvèhø t 44,000 191,7oi' .z 899,14i

l; 998 Přesuı hmot '(3 Gflšll-ST
Í - › . . _I

' I Přesun hrnøt pm Iromurılkıne i krytem z lurnenlva, monolìtıckým betonovym nehoiıvıčným T ıB SGI 553 SL" K '998225111 J r 'vwaıønnsı flnzooın; ' dêıızv nhınımı t m'm 3 ' J 6 ' 7'
i u I Přesun hmot pro komunllace s krytem ı lıımenrva, monnlltlclıym betonovym nebo ìhılłnym A , =
`l ' K „8225194 Pflplatık k cen! u zvětšený přesun přes nou největšl ' r ' vzdálenost do 5000 ıı'ı ` J lon'noo aa'4ov 3 w'wI
; I Přesun hmot pro Irnmunilıaoe s krytem z kamenlva, rnnnol'ıtlckým hetonıwým neho iivičným I A Ň'
i 89 v K 956225195 HPl'lplıtelr kcene za ıvětłený přesun přes vymezenııu neivětšl deprevnl vzdálenost u každých t \ 100.000 32,00- 5 ZDOAJIJI

dalšlch 5000 m přes 5000 rI'ı ľ



__Šn
äflzø

xnúnflěø
nv.

tun..
I......u

_...„2.3
ü.

2......
.__

S..
n...n..

-nn..._..
.

n__nn...
_..nn..

nflúnø.
-Ě

xø
ă

n
n

IB...
I=n

.Om
I.

Iifl
à

m
fl
ı

02.9.
nu

n
it.

š
__flflflnmfl

m
xonn.

.__.øøInA
......

...nay
§08

._.ønø
.Ema

8.....
...Ě

ìn
ü

.n
ê

n
-@

.ìø
ä
fi

23...
...8...

5%..
3.5....

I
II.

_:ounznìăăon

.__ääıfl
n

0322.9.
2.230

flflëďž
osu...

...055%
n

5
.5

“
__.ınąn

.0.6.53
8.5.

51w
ooflä

.ušnnzoxou
n __.._....0I..u._.

I._._.._...Bı..§._.._|__.._
.EEŠn

„5252
I
I
.

I
I:

I..›.z.n..__o.ąvw>o.=zmnıom

.
nať

8.32..“
.
I
Í
I
I
Í
I

...innfifimšınfiofl
uowñ._...EuN

8.5.
8.....n

tin
:

-flnfl
on.

S
w

šıznfiìäž-
...S

ıow

:Inu
30:9-

E-uoìn...

n-Ěo
5.330..

Šflnš
...H-:__Inncoı

D
om

u-35.
mona

_:EoN
SE..

8....:
..._-...D

.n.:
on

u
o

lła
i

EEE
..nofl

Om

euıąıuı 'SI :ıauofl

npedoısfl :auox

.n
›uvm>

33“.
m
ě

n
...Ego

8.330..
ĚE>

3
x2

3
5

:
3.0....-

ÉEQN
3-5.

§==n
...5:5

-flafl
Om

8
8

:5
5

i!!
ø flofl

Om

N
š.)

32m
053.5...

n...
35.0..„2.3.

5
non

„2.3.
_„n

:n
_øn

Ě
n

..
_

8.
Ě

_~v
:v

_
3

:n
_nn

_nn.
Tv.

_Inn
_._n

.nn
_fln

_
ısêınø

stišëxöflnin
_

nfloflˇfloI-vm
_

š
...29.0.53

šum


