
1 Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, ISPROFOND:
511 372 0004, uzavřené dne 13.03.2018

Název zakázky:
„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař -  Praha hl. n., II. část

-  Praha Hostivař -  Praha hl. n."

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

a

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,

IČO:00014915, DIČ:CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

spojení: č. účtu:
IBAN:

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a 
Jánem Dudášem, členem představenstva

(dále jen „Vedoucí společník")

Projekt Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař -  Praha hl. n., II. část -  Praha Hostivař -  Praha hl. n.je 
spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.
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a

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ 28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka 17888

) zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednateli společnosti

(dále jen „společník") 

a

SMP CZ, a.s.
se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, Michle, PSČ 140 00 

IČO: 271 95 147, DIČ: CZ27195147
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupena: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Jindřichem Tautrmanem, členem představenstva

(dále jen „společník")

společníci společnosti „MTS + SwieR + SMP -  Hostivař II" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 05.12.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 
2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 
2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy 
přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo 
a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské 
smlouvy ze dne 05.12.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je 
součástí předložené nabídky.

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující 
skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele 
E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele 17050089, uzavřené dne 13.03. 2018, ve znění 
dodatků č. 1 a č. 2. Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též 
„ZL") č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 11, č. 12, č. 13, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, 
č. 26 a č. 28, a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím 
souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovaných v ZL č. 11 činí 
. . . . ...... ........... . ..  bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovány v ZL č. 11 
vypuštěné práce, jejichž hodnota činí ...................... ..  bez DPH.
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Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovaných v části ZL č. 1, ZL 
č. 2, části ZL č. 3, ZL č. 4, 5, 6 ,1, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 26 a 28 činí ...... ...... .............. 
bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovány ZL č. 2, části ZL č.3, ZL č. 4, 6, 8, 9, 
13,17,19, 20, 21, a 26 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí ... .....................  bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovaných v části ZL č. 1, části 
ZL č. 2 a části ZL č. 3 činí ...... ...... ...............bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 6 ZZVZ 
administrovány v části ZL č. 1 a části ZL č. 2 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí -.... ................ 
... bez DPH.

2. ZL č. 11 administruje změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 1 
stavebním objektu. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením 
předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) v důsledku zúžení předmětu 
Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být 
provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto dodatečné práce souvisejí zejména s nutností 
přizpůsobit výstavbový proces změněným externím okolnostem realizace, v důsledku čehož bylo 
potřeba realizovat nové ostrovní nástupiště místo nástupišť provizorních.

3. Část ZL č. 1, ZL č. 2, část ZL č. 3, ZL č. 4, 5, 6, 7, 8, 9,12,13,17,18,19, 20, 21, 26 a 28 administrují 
změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 165 stavebních objektech. 
Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné 
práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo 
dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. 
Tyto nezbytné dodatečné práce souvisejí zejména s nutností přizpůsobit výstavbový proces 
změněným externím okolnostem realizace, v důsledku čehož byly upraveny skládky stavebního 
odpadu, změněny odvozové trasy, bylo nutné přijmout provizorní řešení pro zajištění 
zabezpečovacího zařízení, částečně realizovat 4. nástupiště, změnit způsob přepravy štěrkodrtí, 
upravit povrchy na části nástupišť, modifikovat přeložky vodovodu a kanalizace, dodatečně 
stabilizovat podloží, apod.

4. Část ZL č. 1 a část ZL č. 3 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné 
práce na 2 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s 
rozšířením předmětu Díla v důsledku okolností, které Smluvní strany jednající s náležitou péčí 
nemohly předvídat; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně 
najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Změny 
rozsahu předmětu plnění souvisejí zejména s nepředvídatelnými externími okolnostmi realizace, 
tj. skutečně zastiženým materiálem, odhalením nepředvídaných betonových konstrukcí, apod., 
které vyústili ve změnu konstrukce železničního spodku.

5. Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 
9,79% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca 
0,37% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3. V souvislosti s těmito 
skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

6. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy- Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena 
cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 1 
ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které zahrnuje aktuální 
Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se 
upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 4 (Rozpis Ceny Díla), ve 
znění dodatku č. 1 Smlouvy.
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7. Úprava subdodavatelského systému a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam 
subdodavatelů. Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 1 Smlouvy 
- Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.5.2., o úpravu subdodavatelského systému tak, že 
požaduje rozšířit počet svých subdodavatelů o následující stavební podnikatele: INVEST KLADNO 
s.r.o., MILŠTEJN, s.r.o. a mmcité + a.s. Vzhledem kvýše uvedenému se tak procentuální podíl 
prací prováděných subdodavateli zvyšuje na ......... . . . Objednatel s úpravou a rozšířením počtu 
subdodavatelů souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.13 
Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy.

\
8. *•. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na

veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, 
odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, 
číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, ve znění dodatků č. 1 až 2, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
-ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH 3 487 289 120,12 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3, bez DPH . . ..........................

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 3 3 841 313 683,55 Kč

slovy: tři miliardy osm set čtyřicet jeden milión tři sta třináct tisíc šest set osmdesát tři koruny 
české padesát pět haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, 
této Smlouvy (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 Smlouvy).

2) Článek 5. -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -OP/R/11/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - 
VTP/R/07/16

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 3: Související dokumenty
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Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů 
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 9: Žádost o poskytnutí zálohové platby (vzor)

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo -  Seznam subdodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 -  Seznam subdodavatelů. Ruší se znění 
přílohy č. 8 platné ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k 
datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 8 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

90c
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále 
jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 3 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních 
stran Objednatel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 17050089, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest 
(6) vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest (6) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
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6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): 

Příloha č. 2 (Příloha č. 8 Smlouvy):

3 jsou následující přílohy:

Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 
Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

)

Za Objednatele Za Zhotovitele

V Praze dne “j % -11” 2013 r- V Praze dne 1 2 -11-2019

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek OŘpro modernizaci 

dráhy
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace

Ing. František Kočí
předsedá představenstva 

Metrostav a.s.

V Českých Budějovicích dne
f! P i

Ján Dudáš
člen představenstva 

Metrostav a.s.

0 p ^ 'h-nnd o " i r  /uií?

Mgr. Viliam P erkn o vský^  
jednatel společnosti 

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Ing. Pavel Pechač
jednatel společnosti 

SWIETELSKY Rail CZ s./.o.

V Praze dne 1 1 -11- 2019

Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva 

SMP CZ, a.s.

Ing. Jindřich Tautrman
člen představenstva 

SMP CZ, a.s.
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla
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Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE
(obchodní název, sídlo a IČO)\

VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY
HODNOTA SUBDODÁVKY 

V % Z CELKOVÉ CENY 
DÍLA

SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. -  
organizační složka, Pražská tř. 495/58, 
České Budějovice 3, 370 04 České 
Budějovice, IČO: 62502298

................................................. 
................. .......................... 

................................................. 
....... ......................................... 
............................................... 
.................... ........................ 

.................................... 
.......................................... .......  
........ . ................................... ..... 
.................................................. 

..........

. . . .

AŽD Praha s.r.o., Praha 10, 
Žirovnická 2/3146, PSČ 10617, 
IČO: 48029483

............................................ 
.................... . ........................... 

........................... ................. 
.............................. 

.......................................... 
................................................... 

............................................ 
........................................ 

...............

.......... .

CCE Praha, spol. s r.o., Praha 8, 
Koželužská 2246, PSČ 18000, 
IČO: 26134497

................................................ 
.................................................. 

............
........ .

Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 
-  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 
14000, IČO: 47115921

............................ . ............ 
.............................................. 

. . ........................... ................. 
................................... 

.............................. ................ 
................................ ................. 
......................................... ......... 

................... ................... ..... 
................ . .......................... 

.......................... . ......... 
................

.......... .

DOSTA s.r.o., Cheb,
Pražská 1696/35, PSČ 350 02, 
IČO: 46887261

................. . ........................... ........ .
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4G Consíte s.r.o., Praha 6 -  Šlikova 
406/29, PSČ 169 00, IČO: 27624218

................................  
....................

........ .

OK-BE spol. s r.o., Nový Knín, Nový 
Knín 102, PSČ 26203, IČO: 47548916

................. . ............................ 
.................. . .............

........ .

Zakládání staveb, a.s., Praha 4, 
Dobronická č.p. 1371, IČO: 49241567

.................................... ........ .

GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2960/6, 
Praha 10, PSČ 106 00, IČO: 25103431

............................... ........ .

OK Třebestovice, a.s., Tovární 164, 289 
12 Třebestovice, IČO: 03094251

................. . ............................ 
.................. . ............. ........ .

AQUASYS spol. s r.o., Ždár nad 
Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101, 
IČO: 25344447

...................................... ........ .

TBG METROSTAV s.r.o., Praha 8 - Libeň, 
Koželužská 2246/5, PSČ 18000,
IČO: 63992990

.......................... ........ .

INVEST KLADNO s.r.o., Kladno, 
Průmyslová 844/6, PSČ 27201 
IČO: 25648829

................................................ ........ .

MILŠTEJN, s.r.o., Praha - Libeň, Na 
Malém klínu 1787/24, PSČ 18200 
IČO: 25432842

............................... . ................ 
............. ........ .

mmcité + a.s., č.p. 519, 687 12 Bílovice 
IČO: 25330781

............... ........ .
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