Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pfispé&vkova organizace
K Majaku 5001, 761 23 Zlin, 1€ 70934860

Dodatek ¢. 5 ke Smlouve o dilo ¢. 210/01/16

uzaviena podle § 2 586 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
na zhotoveni projektové dokumentace

na stavbu

,,SILNICE I11/36726: MERUTKY, PRUJEZDNi USEK*

a

Prikazni smlouvé

uzaviena podle § 2 430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
o obstarani ¢innosti nezbytnych k vydani stavebniho povoleni

na stavbu

,,SILNICE I11/36726: MERUTKY, PRUJEZDNI USEK*

Clanek I.

Smluvni strany

Objednatel - prikazce:

Adresa:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
IC:

Zastoupen:

K jednani o technickych vécech povéien:

Tel.:
e-mail:

Zhotovitel - prikaznik:
Adresa:
Zapis v obchodnim rejstiiku:

Reditelstvi silnic Zlinského Kraje,
prispévkova organizace

K Majaku 5001, 761 23 Zlin

Krajsky soud Brno, oddil Pr., vlozka 295
70934860

Ing. Bronislav Maly, feditel
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

PK OSSENDOREF s.r.o.

TomesSova 503/1, 602 00 Brno

Krajsky soud Brno Krajsky soud Brno oddil C, vlozka
33954

IC: 25564901
DIC: CZ25564901
Zastoupen: XXXXXXXXXXX
K jednéni o technickych vécech povéfen: XXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Zakazka ¢.: 2016 305
Clanek II.
Utel dodatku

Dodatek €. 5 se uzavira na zékladé dohody obou smluvnich stran z divodu:
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-z dbvodu zmény terminti splnéni dil¢ich zadvazki dle smlouvy o dilo a zmény
terminu splnéni dil€¢ich zavazka ptikazni smlouvy,

Zména terminu splnéni dilcich cdsti zavazkii ze smlouvy o dilo a dilcich casti zdvazku z prikazni
smlouvy

Z davodu necinnosti stavebniho ufadu (dne 1.4.2019 bylo zahdjeno uzemni fizeni, izemni
rozhodnuti nebylo doposud vydéno) neni mozné ze strany zhotovitele splnit termin pro piedani
PD — DUR potvrzené stavebnim tGfadem dle smlouvy o dilo a termin pro vyfizeni pravomocného
uzemniho rozhodnuti dle piikazni smlouvy. V navaznosti na tyto skute¢nosti dochézi k posunu
ostatnich dil¢ich terminti smlouvy o dilo a ptikazni smlouvy.

Clanek III.
Zmény ve smlouvé o dilo a ve smlouvé prikazni

1. Clanek IV. ,, Cas a misto pInéni zavazka* bod 1., pism. b), d), e), bod 2., ve znéni
dodatku ¢. 4
Dosavadni text se vvmazava a nahrazuje se textem:

1. Termin dil¢iho plnéni SoD:

b) ptedani 1 paré DUR potvrzené stavebnim ufadem
(pro cely feSeny usek v¢. mostu ev.¢. 36726-2)
a odhadu stavebnich nakladii na ¢ast silnice: dne 31.03.2020

d) predani 1 paré DSP/PDPS/RDS v¢. dokladové ¢asti
a jednoho ocenéného vykazu vymér (rozpoctu),
(pro cely feSeny usek v¢. mostu ev.¢. 36726-2): dne 31.07.2020

e) predani 1 paré DSP potvrzené stavebnim ufadem a
3 paré¢ DSP/PDPS/RDS v¢. dokladové ¢asti
dopracované v navaznosti na pribéh SR,
(pro cely feSeny usek v¢. mostu ev.C. 36726-2): dne 31.07.2020

2. Termin dil¢iho pInéni prikazni smlouvy:

a) predani izemniho rozhodnuti s doloZkou nabyti pravni moci,

(pro cely feSeny tsek v¢. mostu ev.¢. 36726-2) dne 31.03.2020
b) predani veskerych stavebnich povoleni a rozhodnuti s doloZkou
nabyti pravni moci, (pro cely feSeny Usek v¢. mostu ev.¢. 36726-2) dne 31.07.2020
Clanek IV.

Zavérecéna ustanoveni

1. Dodatek ¢. 5 je platny dnem podepsdni opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Objednatel zajisti zvetejnéni dodatku v registru smluv v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb.

2. Ostatni yjednani smlouvy timto dodatkem nedotéend zlistavaji v platnosti beze zmény.

3. Dodatek je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech, dva pro objednatele-ptikazce a dva pro
zhotovitele-ptikaznika.



Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pfispé&vkova organizace
K Majaku 5001, 761 23 Zlin, 1€ 70934860

4. Smluvni strany souhlasi se zpracovanim udajl a se zvefejnénim podstatnych nalezitosti této

smlouvy tfetim osobam v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb. v platném znéni. Souhlas
udéluji smluvni strany dobrovoln¢ a na dobu neurcitou.

Ve Zling, dne: 25.10.2019 V Brng¢, dne: 25.10.2019



