[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Vybudování nových sekčních vrat 7 ks cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem 2. etapa
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-35-2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 03 014 19
Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Komerční banka, a.s.zastoupený:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Zřizovatel:

00090450
CZ00090450
Kraj Vysočina (dále jen objednatel) a
Zhotovitel:
BUlLDINGcentrum - HSV, s.r.o.
	se sídlem:
	Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	zastoupený:
	Karlem Věžníkem a Naděždou Veselou, jednateli



zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 25051
	IČO:
	25317873

	DIČ:
	CZ25317873


(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Vybudování nových sekčních vrat 7 ks cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem 2. etapa" ze dne 8.10.2019, kterým se upravuje rozsah provedení prací. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 je vzájemná dohoda smluvních stran na změně rozsahu povedení prací spočívající zejména v provedení dalších prací na žádost objednatele, méněpracích, které provedl objednatel nebo které nepožadoval na zhotoviteli a vícepracích (klempířské práce), které byly nutné pro řádné
	plnění díla.
	Článek 2



Ujednání v článku 3 v odstavci 3.1. stávající smlouvy o dílo, které specifikuje rozsah prací s odkazem na zadávací dokumentaci a nabídku zhotovitele se doplňuje o rozsah dodatečných stavebních prací, víceprací a méněprací, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku „Rozpočet - změna č. 1".

Změna prací nemá dopad na sjednanou cenu díla, přičemž hodnota dodatečných stavebních prací a víceprací činí plus 141,488,— Kč bez DPH, hodnota méněprací činí mínus 141.488,— Kč bez DPH. Hodnota změny stávající smlouvy o dílo tak činí (po součtu + a -) 282.976,- Kč bez DPH.
Článek 3
Ostatní ustanovení a kontaktní osoby stávající smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 4
Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.l řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č.l, a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č.l nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo.
Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha „Rozpočet - změna č. 1".
Tento Dodatek č.l je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Ůčasníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
Ve Velkém Meziříčí, dne: 14. 11. 2019	V Jihlavě, dne:	21, 11. 2019
Zhotovitel:	Objednatel:Ing. Radovan Necid ředitel organizace

Karel Věžník a Naděžda Veselá jednatelé společnosti
#

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Rozpočet - změna č. 1
Zakázka
	Číslo zakázky
	Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-35-2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 03 01419	-		 — —

	Zakázka Klasifikace
Fáze Komentář
	» Vybudování nových sekčních vrat 7 ks cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem 2.etapa «
Realizace
MS: Bystřice nad Pernštejnem



[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Verze
	Popis
	Nabídka

	Objekty
	SO 03a 01 - odpočet stavebních prací 1. etapy

	
	SO 03b 02 - odpočet asfaltových povrchů a izolací, přípočet spodní části betonem na úroveň -5cm

	
	SO 03c 03 - přípočet za zazdění otvoru ve štítu

	
	SO 03d 04 - odpočet kontaktního zateplení, přípočet větší tloušťky omítky

	
	SO 03e 05 - přípočet za dálkově ovládání vrat

	
	SO 03f 06 - připočet za klempířské práce (stávající materiál)

	
	SO 03q 07 - přípočet vnitřní výmalby a a venkovního nátěru fasády ve štítu

	
	SO 03h 08 - odpočet za výpomoc a využití techniky od KSÚS

	
	

	
	

	
	

	
	



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Firmy
	Typ Firmy
	Název

	Objednatel
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková orqanizace

	Projektant
	BUlLDINGcentrum - HSV, s.r.o.

	Zhotovitel
	BUlLDINGcentrum - HSV, s.r.o.



[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Uživatelé
	Význam (funkce)
	Jméno

	Zpracovatel
	Karel Věžník, Naděžda Veselá - jednatelé



14. 11. 2019
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Zakázka:
» Vybudováni nových sekčnich vrat 7 ks cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem 2.etapa «
Popis	Cena
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]A_01: Změny
SO_03a: 01 - odpočet stavebních prací 1. etapy	- 39 045
SO_03b: 02 - odpočet asfaltových povrchů a izolací, přípočet spodní části betonem na úroveň -5cm	- 75 447
SO_03c: 03 - přípočet za zazdění otvoru ve štítu	65	084
SO_03d: 04 - odpočet kontaktního zateplení, přípočet větší tloušťky omítky
SO_03e: 05 - přípočet za dálkové ovládáni vrat	31	500
SO_03f: 06 - připočet za klempířské práce (stávající materiál)	5	934
SO_03g: 07 - přípočet vnitřní výmalby a a venkovního nátěru fasády ve štítu	38	970
SQ_03h: 08 - odpočet za výpomoc a využití techniky od KSÚS	- 26 996
Celkem (bez DPH)
DPH	- 0
DPH 21 % ze základny: 0	- 0
Číslo smlouvy objednatele. ZMR-ST-35-2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 03 014 19

Celkem (včetně DPH)	- 0
www.euroCALC.cz	#z6

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Zakázka:
Por, Typ
Kód
» Vybudováni nových sekčních vrat 7 ks cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem 2.etapa « 	Popis	MJ Výměra Jedn. cena
A_01: Změny
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]SO_03a: 01 - odpočet stavebních prací 1. etapy
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]- 39 045
009: Ostatní konstrukce a práce
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]- 39 033
50. i SP [945412111
54. SP949101112
0094: Lešení, systémové bedněni a stavební výtahy
[Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	[ den
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do m2 3,5 m zatíženi do 150 kg/m2
	
	918,00 I

	
	19,08



-7,5_
- 44,37
-7J732
- 6^885 j
- 847
	
	0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	- 3 012

	55. . SP 952901221
	Vyčištěni budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží
	- n12 ■
	-88,74 [
	25,05
	- 2 223

	57. [ SP 1953943125
	Osazováni výrobků do 120 kg/kus do betonu
	kus
	-5,0
	157,80
	- 789



	58.
	SP [113107121"
	Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně
	m2
	-5,97
	60,90

	59.
	SP
	113107143
	Odstraněni podkladu živičného tl 150 mm ručně
	m2
	- 5,97
	90,30

	60.
	SP
	767651824
	Demontáž vrat garážových otviravých plochy přes 13 m2
	kus
	- 5,0
	1 068,00

	61.
	SP
	767691833
	Vyvěšení nebo zavěšeni kovových křídel vrat přes 4 m2
	kus
	-10,0
	46,20

	62.
	SP
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
	m
	-22,7
	38,40

	63.
	SP
	961055111
	Bouráni základů ze ŽB
	m3
	- 0,225
	1 551,00

	65.
	SP
	962052211
	Bouráni zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3
	m3
	-0,315
	1 194,00

	r <*■
	ŠP
	964076221
	Vybouráni válcovaných nosníků ze zdivá betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m
	
	- 0,293
I	
	2 595,00

	68.
	SP
	965043431
	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2
	m3
	- 2,049
	1 011,00

	69.
	SP
	965049112
	Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
	m3
	- 2,049
	378,00

	75.
	SP
	977211112
	Řezáni stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm
	m
	-2,4
	702,00

	76.
	SP
	977312114
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm
	m
	- 19,7
	139,50

	77.
	SP
	978013191
	Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	- 49,249
	24,42

	78.
	SP
	978015391
	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%
	m2
	- 24,024
	20,67

	79.
	SP
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	
	- 14,165
	71,70

	80.
	SP
	997013509
	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	-269,135
	3,12

	81.
	SP
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
	t
	- 14,165
	102,00

	82.
	SP
	997013831
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
	t
	-11,263
	570,00

	83.
	SP
	997221845
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
	t
	-1,887
	225,00

	84.
	SP
	997221855
	Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
	t
	- 1,015
	105,00



0096: Bouráni konstrukci
- 28 290
j-364J
· 539
5 340 ;
· 462
-872
-349
· Š76 ,
· 759
· 2 071
-775
· 1 685
■ 2 748
· 1 203
^497
1 016
-840
'- 1 445
-6 4201
-425
~ - 10'
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]099: Přesun hmot HSV
130. [ SP [998017001
099.: Přesun hmot HSV			
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m
-0.017
695,00 |
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]SO_03b: 02 - odpočet asfaltových povrchů a izolací, přípočet spodní části betonem na úroveň -5cm
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]- 75 447
- 79 658
	25.
	I SP
	572340111
	Vyspraveni krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm
	m2
	-41,208
	560,37
	- 23 092

	26.
	i SP
	572340112
	Vyspraveni krytu komunikaci po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým
	m2
	-41,208
	809,01
	- 33 337

	
	
	
	betonem ACO (AB) tl 70 mm
	
	
	
	

	27.
	Tšp
	■573231112
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2
	m2
	-41,208
	21,15
	-872

	~ 28.
	; SP
	■919112213
	Řezání spár pro vytvořeni komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsníci zálivku v
	i m
	- 90,96
	63,95
	-5817

	
	
	i
	živičném krytu
	
	
	
	

	29.
	SP
	919121213
	Těsněni spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez
	m
	-90,96
	181,84
	- 16 540



005: Komunikace
005.: Komunikace		 	 	 - 79 658
těsnicího profilu
39. [ SP 631312141
006: Úpravy povrchu
0063: Podlahy a podlahové konstrukce
Doplněni rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým
m3
4,1211	5 479,96
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]16 896
16 896
22 582
[image: ]





































Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-35-2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 03 014 19
Cena


www.euroCALC.cz	#z6

-3 275
-4.712	~	695,00
-3 275
- 3 275

	Poř.
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra
	Jedn. cena
	Cena

	
	
	
	
	
	
	
			
		-.. 	 	

	40.
	SP
	631319013
	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	'
	m3
	
	4,121
	288,22
	1 188

	42
	SP
	1631319197
	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2 	 	 	j
Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s
	m3
	
	4,121
	80,65
	332

	46.
	SP
	633131112
	
	m2
	
	- 9,984
	223,90
	- 2 235

	
	
	
	příměsí karbidu tl 3 mm
	
	
	
	
	

	I 47.
	ŠP’
	633991111
	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody
	m2
	
	- 9,984
	19,54
	- 195’1

	48.
	SP
	634111116
	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo
	m
	
	- 37,48
	127,41
	- 4 775 1

	
	
	
	potěrem v 150 mm		
	. ...1—
	
					
	



[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]099: Přesun hmot HSV
		099.: Přesun hmot HSV				
[ 130. SP 998017001 [Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6/n
711: Izolace proti vodě	-9 410
711.: Izolace proti vodě		 	 	 	 	 	-9 410
	131.
	H
	28322003
	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm
	m2
	-18,23
	145,97
	-2 661

	132.
	H
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	m2
	- 33,665
	33,03
	-1 112

	133.
	SP
	711471051
	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólii PVC
	m2
	- 9,984
	185,55
	- 1 853

	134.
	SP
	711472051
	Provedeni svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólii PVC
	m2
	-5,99
	235,03
	- 1 408~|

	135.
	SP
	711491171
	Provedeni izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní
	m2
	- 9,984
	50,96
	-509

	136.
	SP
	711491172
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilii vrstva ochranná
	m2
	- 9,984
	62,22
	-621

	137.
	SP
	711491271
	Provedeni izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní
	m2
	-5,99
	92,16
	-552

	138.
	SP
	711491272
	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilii vrstva ochranná
	m2
	-5,99
	109,10
	-654

	139.
	SP
	998711101
	Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	t
	- 0,034
	1 222,17
	-41




	SO_03c: 03 - přípočet za zazdění otvoru ve štítu
003: Svislé konstrukce
	65 084
30 163
30 163

	
	003.: Svislé konstrukce
	

	20. I SP |311234311
	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 440 mm
	i m2 I
	15,71 |
	1 920,00 I
	30 163




006: Úpravy povrchu	18 181
0061: Úprava povrchů vnitřní		 9 831
	31.
	SP
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	17,01
	253,00
	4 304

	30.
	SP
	612321191
	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	34,02
	72,86
	2 479

	32.
	SP
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	15,6
	195,45
	3 049




0062: Úprava povrchů vnější				 8 349
	36.
	SP
	622321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	17,01
	345,13

	37.
	SP
	622321191
	
	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	34,02
	72,86




	50.
	SP
	945412111
	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m
	den
	3,0
	918,00
	2 754

	54.
	SP
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	15,6
	19,08
	298

	
	
	767651834
	0096: Bourání konstrukcí
	
	
	
	7 289

	60.
	SP
	
	Demontáž vrat garážových posuvných do 20 m2
	kus
	1,0
	2 960,00
	2 960

	61.
	SP
	767691833
	Vyvěšení nebo zavěšeni kovových křídel vrat přes 4 m2
	kus
	2,0
	46,20
	92

	64.
	SP
	973031845
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání zdí tl do 450 mm
	m
	7,8
	471,00
	3 674

	77.
	SP
	978013191
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	3,6
	24,42
	88

	79.
	SP
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,592
	71,70
	42 n

	80.
	SP
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	11,248
	3,12
	35

	81.
	SP
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
	t
	0,592
	102,00
	60

	82.
	SP
	997013831
	Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
	t
	0,592
	570,00
	337


009: Ostatní konstrukce a práce
10 341
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy		 	 	 	 3 052
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-35-2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 03 014 19
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Pot Typ Kód Popis
MJ Výměra
Jedn.cena
Cena
4 713
130. SP 998017001
099.: Přesun hmot HSV
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m
6,781 (	695.00 [
4 713
4 713
1 687
131.
H
28322003
fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm
m2
3,56
145,97
132.
H
69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
m2
6,615
33,03
133.
SP
711471051
Provedeni vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólii
m2
3,15
185,55



PVC



135.
SP
711491171
Provedeni izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilii vrstva podkladní
m2
3,15
50,96
136.
SP
711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilii vrstva ochranná
m2
3,15
62,22
139.
SP
998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech
t
0,007
1 222,17



výšky do 6 m




711: Izolace proti vodě
711.: Izolace proti vodě
1 687
520"[
"218 I
584 :
161
196
8 :

Číslo smlouvy objednatele. ZMR-ST-35-2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 03 014 19

099: Přesun hmot HSV
www.euroCALC.cz	#z6
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![ 50. SP [945412111
SO_03f: 06 - přípočet za klempířské práce (stávající materiál)
009: Ostatní konstrukce a práce
0094: Ležení, systémové bednění a stavební výtahy	
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den
0,5	918.00
5 934
459
459
459 i

	
	SO_03d: 04 - odpočet kontaktního zateplení, přípočet větší tloušťky omítky 006: Úpravy povrchu
0061: Úprava povrchů vnitřní
	-1 531
22 543

	30.
	SP
	612321191
	Příplatek k vápenocementové omítce vnitrních stěn za každých dalších 5 mml
	m2
	309,4
	72,86
	22 543

	
	
	
	tloušťky ručně
	
	
		
		

	
	
	
	0062: Úprava povrchů vnější
	
	
	
	- 24 074

	33.
	H
	28376438
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl	I
	m2
	- 9,847
	154,63
	- 1 523

	
	
	
	30mm
	
	
	
	

	34.
	H
	28376443
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm
	m2
	-9,847
	513,36
	-5 055

	35.
	SP
	622212071
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl.
	m
	- 59,68
	293,17
	- 17 496

	
	
	L
	špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 120 mm	I
	
	
	__		
	



099: Přesun hmot HSV
099.: Přesun hmot HSV	 	
130.] SP J998Ó17001	[Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m 	
SO_03e: 05 - přípočet za dálkové ovládání vrat
767: Konstrukce zámečnické
767.: Konstrukce zámečnické		
144.1 H 55344-01 b-04b Příplatek k sekčnim vratům za dálkové ovládáni - dálkový přijímač + 2ks kus
(dálkového ovládání na 1 vrata			 | i


	
	
	
	764: Konstrukce klempířské
	
	
	
	5 475

	
	
	
	764.: Konstrukce klempířské
	
	
	
	5 475

	169.
	' SP
	764004863
	Demontáž svodu k dalšímu použití
	m
	13,6
	121,00
	1 646

	172
	SP
	764508131
	Montáž kruhového svodu
	m j
	13,6
	128,00
	1 741

	173
	' SP
	764508132
	Montáž objímky kruhového svodu
	kus
	6,0
	47,50
	285

	174.
	l SP
	764508134
	i Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu
	kus
	4,0
	91,50
	366

	175.
	i ŠP
	764508135
	'Montáž výtokového kolena kruhového svodu
	kus
	2,0
	46,90
	94

	171.
	SP
	764518423
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm
	m
	3,0
	442,00
	1 326

	170.
	i -
I SP
	998764101
	' Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	1 L
	0,009
	1 870,00
	18



SO_03g: 07 - přípočet vnitřní výmalby a a venkovního nátěru fasády ve štítu
38 970

	*
Poř.
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra
	Jedn.cena
	Cena

	
	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	1 836

	
	
	
	0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy
	
	
	
	1 836

	5°.
	SP
	945412111
	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m
	den
	2,0
	918,00 L
	1 836

	
	
	
	783: Nátěry
	
	
	
	31 109

	
	
	
	783.: Nátěry
	
	
	
	31 109

	. 158.
I
	SP
	783823135
	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
	m2
	116,805
	54,80 j
	6 401

	Tl59.
	SP
	783827425
	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	116,805
	2H,53j
	24 708

	
	
	
	784: Malby
	
	
	
	6 025

	
	
	
	784.: Malby
	
	
	
	6 025

	160.
	SP
	784181123
	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m
	m2
	61,425
	28,70
	1 763

	i 161.
	SP '784211123
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středné otéruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m
	m2
	61.425
	69,40 :
	4 263



[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]SO_03h: 08 - odpočet za výpomoc a využiti techniky od KSÚS- 26 996
- 26 996
	 - 26 996
1.0 J 26 996,08	/	-26 996

000: Společné práce
0009: Celý objekt[ 176. | SP SP_KSUS

Výpomoc prací a využití techniky od KSÚS	kpl I
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