Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ev. č. KK01455/2019
(dále jen „dodatek č. 1“)

Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168

bankovní spojení: 
XXX
číslo účtu: 
XXX
                                       
zastoupený:  
Mgr. Monikou Havlovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě čl. VII. odst. 1 písm. d) Řádu ředitelky krajského úřadu č. 07/2016 Podpisový řád.
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SOVA stavební s.r.o.
sídlo: 


U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8
IČO:                    
29162360


DIČ: 


CZ29162360
bankovní spojení:        XXX
číslo účtu:                    XXX
zastoupený: 

Petrem Soukupem, jednatelem
Telefon:

608756856

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 242709
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby  

„Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě“
I. Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 1 je změna Čl. IV. odst. 4.2 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 23. 5. 2019, evidenční číslo KK 01455/2019 (dále jen „smlouva), spočívající ve změně termínu dokončení prací a protokolárního předání řádně provedeného díla.
II. Doba plnění
V návaznosti na Čl. I. dodatku č. 1 se ruší text uvedený v Čl. IV. odst. 4.2 smlouvy, který zní:
„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
termín předání staveniště zhotoviteli


 
do 7 dnů od účinnosti smlouvy
zahájení provádění díla



      

do 7 dnů od předání staveniště
dokončení prací






15. listopad 2019


protokolární předání řádně provedeného díla



15. listopad 2019
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.“
a nahrazuje se novým textem, který zní:
„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
termín předání staveniště zhotoviteli


 
   do 7 dnů od účinnosti smlouvy
zahájení provádění díla



      

   do 7 dnů od předání staveniště
dokončení prací






30.11.2019



protokolární předání řádně provedeného díla


        
30.11.2019 
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.“
III. Závěrečná ujednání
3.1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
3.4. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha – aktualizovaný harmonogram prací.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že mu porozuměly a souhlasí s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede Karlovarský kraj. Kontakt pro doručení oznámení o v kladu druhé smluvní straně – datová schránka: gz9nhdh.
Příloha:

Aktualizovaný harmonogram prací

Karlovy Vary dne ………..
       ____________________________


____________________________________

                       objednatel                                                                           zhotovitel
Za správnost: Ing. Jambor
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