
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.20

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.2.2019

P.Č. Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

MÉNĚPRÁCE
 107. 783104821.RR01 EUS_UZNATELNE m2  37,390  125,00

MÉNĚPRÁCE celkem

VÍCEPRÁCE
 NP 789234111 ÚRS*koeficient m2  37,390  556,44

 NP 15931130 ÚRS*koeficient Materiál tryskací (granulát ocelové slitiny) t  0,187

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Změna technologie odstranění nátěrů litinových sloupů západ UZNATELNÉ. 
Vzhledem k materiálu stávajících sloupů - litina, a s ohledem na nutné trvalé 
zapojení sloupů z hlediska únosnosti, zejm. vzhledem ke stálému zatížení, 
bylo nutné nahradit stávající technologii odstranění stávajících nátěrů 
(opálení). Jediným možným způsobem odstranění stávajících nátěrů je 
technologie pískování. Nutnost provedení této technologie byla objednateli a 
GP zhotovitelem oznámena v dostatečném předstihu před zahájením těchto 
prací.

Kód položky, 
Uznatelnost

Množství 
celkem

Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí plnostěnných "D" 
opálením - odstranění všech stávajících vrstev nátěrů, včetně 
koroze

 4 673,72 

-4 673,72

Provedení otryskání povrchů potrubí do DN600, stupeň 
zarezivění B, stupeň přípravy Sa 3

 20 805,23 

 27 688,32  5 176,33 

25 981,56

21 308 Kč



Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.21

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.2.2019

P.Č. Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

MÉNĚPRÁCE
 106. 783104821.RR01 EUS_NEUZNATELNE m2  19,886  125,00

MÉNĚPRÁCE celkem

VÍCEPRÁCE
 NP 789234111 ÚRS*koeficient m2  19,886  556,44

 NP 15931130 ÚRS*koeficient Materiál tryskací (granulát ocelové slitiny) t  0,099

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Změna technologie odstranění nátěrů litinových sloupů západ 
NEUZNATELNÉ. Vzhledem k materiálu stávajících sloupů - litina, a s ohledem 
na nutné trvalé zapojení sloupů z hlediska únosnosti, zejm. vzhledem ke 
stálému zatížení, bylo nutné nahradit stávající technologii odstranění 
stávajících nátěrů (opálení). Jediným možným způsobem odstranění 
stávajících nátěrů je technologie pískování. Nutnost provedení této 
technologie byla objednateli a GP zhotovitelem oznámena v dostatečném 
předstihu před zahájením těchto prací.

Kód položky, 
Uznatelnost

Množství 
celkem

Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí plnostěnných "D" 
opálením - odstranění všech stávajících vrstev nátěrů, včetně 
koroze

 2 485,78 

-2 485,78

Provedení otryskání povrchů potrubí do DN600, stupeň 
zarezivění B, stupeň přípravy Sa 3

 11 065,52 

 27 688,32  2 753,08 

13 818,61

11 333 Kč
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