
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.27

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.2.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE
 NP 997013831 ÚRS*koeficient t  2,850

 NP 997013831 ÚRS*koeficient t  1,590

 NP 997013831 ÚRS*koeficient t  1,110

 NP 997013831 ÚRS*koeficient t  2,870

 NP 997013831 ÚRS*koeficient t  0,720

 NP 997013831 ÚRS*koeficient t  8,890

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Skládkovné - směsný odpad Lazce, placená skládka. V průběhu stavby vznikly 
směsné odpady, které bylo nutné zlikvidovat na specializované skládce s 
příslušným povolením pro tuto kategorii odpadů

Množství 
celkem

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce(skládkovné), 
směsného stavebního a demoličního

 1 524,86  4 345,86 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce(skládkovné), 
směsného stavebního a demoličního

 1 524,86  2 424,53 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce(skládkovné), 
směsného stavebního a demoličního

 1 524,86  1 692,60 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce(skládkovné), 
směsného stavebního a demoličního

 1 524,86  4 376,36 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce(skládkovné), 
směsného stavebního a demoličního

 1 524,86  1 097,90 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce(skládkovné), 
směsného stavebního a demoličního

 1 524,86  13 556,04 

27 493,30

27 493 Kč
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