
Dostavba pivovaru - Kulturní centrum Domažlice
ZL REKAPITULACE ZMĚN K DODATKU Č.5 CENA [Kč bez DPH]
24 Doplnění 1 kusu dřevěného okna a 1 kusu sklepního světlíku v 1.PP jižního křídla

25
26 Změna provedení 4 kusů sklepních světlíků západního křídla

37

38 Provedení nadkrokevních střešních držáků včetně montáží krokví 60/120 střechy jižního křídla
40 Konstrukce zastřešení vyústění VZT na střeše západního křídla
47 Překotvení dopravníku ječmene ve 4.NP západ
53 Doplnění odkapů a elektro přívodů klima jednotek 4.NP západ

56
57 Změna 2 kusů hliníkových dveří pozice D4 na fixní zasklení

58
60 Dodávka a montáž dřevěných konstrukcí 5 kusů luceren k položce K5
66 Fasáda západního a jižního křídla - doplnění prací nutných k provedení funkčního díla

68
71 Doplnění 1 kusu sklepního světlíku jih

77

Nerealizované práce - EUS UZNATELNÉ
Nerealizované práce - EUS NEUZNATELNÉ
Nerealizované práce - IROP 39 UZNATELNÉ
Nerealizované práce - IROP 39 NEUZNATELNÉ

CELKEM K DODATKU Č.5 [Kč bez DPH]

27 274

Keramický obklad s vápenocementovými omítkami, odpočet nerealizovaných sanačních omítek a 
příslušných maleb, doplnění keramických obkladů parapetů stávajících oken -15 603

-56 507

Provedení nadkrokevních střešních držáků včetně montáží krokví 60/120, a provedení sněhových 
zachytačů střechy západního křídla 475 791

246 702
46 682
11 195
19 608

Úprava trasy přívodního vodovodního potrubí PPR DN63 (pod podlahovou deskou 1.PP jih) a 
doplnění technologické vody vč.úpravy vnitřního napojení na PE DN80 (1.PP západ) 35 811

-26 654

Doplnění nosné ocelová konstrukce pro osazení protipožární prosklenné AL stěny u točitého 
schodiště do knihoven západ 61 725

12 500
515 959

ZOKT - zařízení pro odvod tepla a kouře, související práce nad rámec ZDS,  odpočty nerealizovaných 
prací západ a jih 345 454

9 204

Ocelové botky pro spodní kotvení dřevěných sloupů v 1.NP a pro napojení dřevěných vaznic stopu 
nad 1.NP na ocelový strop - západ 52 541

-1 569 842
-315 787

-2 710 514
-876 561

-3 711 022
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