
Číslo objednatele: FM/43/18/TSÚ-Pe 
Číslo zhotovitele: 23 a 24/2018

DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

Objednatel:

Se sídlem:
T e l:
Fax:
Zastoupena vedoucím středisk 
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:

Bankovní spojení:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

___ a základě pověření ředitele
00095711 
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
technických a realizace 
smlouvy:

vedoucí střediska Frýdek-Místek

vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek
pracovník střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce)

Zhotovitel:
Se sídlem:

Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:

UDI MORAVA s.r.o
Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava

258 93 076 
CZ25893076
Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl C, vložka 24783

Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)
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I.
Smluvní strany uzavřely dne 14.3.2018 smlouvu na zpracování projektové dokumentace (ve 
stupni DSP) a inženýrskou činnost k akci: na souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek- 
Místek pro rok 2018 - 2. etapa:
Část B) Oprava silnice 111/4735 Soběšovice - Žermanice
Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo, z důvodu komplikací, 
které vznikly v průběhu projednávání na stavebním úřadě, týkajících se nevypořádaných 
pozemků zařazených jako orná půda chráněných zemědělským půdním fondem. Tyto 
komplikace byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit.

II.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. XIV, odstavec 1: Doba a místo plnění zní takto:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto 
termínech:

Předání pravomocného stavebního povolení do 1.6. 2020 pro část B:

Část B) Oprava silnice 111/4735 Soběšovice - Žermanice

III.
1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva, resp. dodatek může být zveřejněn 
podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to 
včetně příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva, resp. dodatek zveřejněn ve 
lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem smlouva včetně dodatků 
zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě, resp. dodatku budou Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. dodatku; k jiným účelům nebudou 
tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání
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osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních 
údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.
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