		
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 č. 0403/F8300/17/RS (objednatele)
č. PG-27/2018/zak/POD/ZNA/JCH (zhotovitele)
ze dne 21. 6. 2018

na provedení Stavebních prací
„Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Davídkova, Praha 8“

Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
IČ: 	25656112
DIČ: 		CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290
(dále jen „Objednatel“)



Zhotovitel: PRAGIS a.s.  
se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15 
[bookmark: _GoBack]zastoupená:	
IČ: 			41194861 
DIČ: 			CZ41194861 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7914 
 (dále jen „Zhotovitel“),
	
Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce. Dodatečné stavební práce vznikly na základě bezpečnostního konvergenčního měření jednopásového zděné stoky. Výsledky měření zdokumentovaly havárii klenby stoky ve staničení 9,4 m – 13,0 m a 18,4 m – 20,2 m pod spojnou komorou. Havárie bude řešena kompletní přeražbou stoky v dl. 47,4 m a zrealizováním těžní šachty TŠ 35A.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla. 

Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:
„2.1.1 Zhotovitel provede tyto stavební práce
· přeražbu jednopásové zděné stoky v délce 47,4 m
· provedení těžní šachty TŠ 35A v hloubce 9,9 m
· provizorní povrchy (65 m2)

„2.1.2 Zhotovitel neprovede tyto dodatečné stavební práce:
· těžní šachtu TŠ 35 v hloubce 8,9 m dle zadávací dokumentace


2. V Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat nejpozději do 30. 12. 2020, v opačném případě je v prodlení.“


3. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH 	7.089.036,35 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1 činí 	7.586.286,82 Kč 
a cena dle čl. 2.1.2 činí 	-497.250,47 Kč	
Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací – viz příloha č. 1.	

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	75.736.395,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	7.089.036,35 Kč
Celková cena bez DPH	82.825.431,35 Kč
DPH 21%
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Článek II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací 
Příloha č. 2 – harmonogram prací

								
	Za Objednatele,
v Praze, dne 



	



	


	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 
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