
Misto < Plzeň KOPESOs.r.o.

DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č. 2019/001741 ze dne 27. 3. 2019

Číslo smlouvy objednavatele: 2019/001741/5
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
jednající prostřednictvím:

adresa:
zastoupený:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň 
00075370 .
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palaclcého náměstí 6, 306 32 Plzeň
Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „ objednatel “)

2. Zhotovitel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

KOPESO s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Plzni v oddílu C, vložka 18852 
Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň 
27962598 
CZ27962598
p. Ondřejem Peckertem, jednatelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech 
a) smluvních: p. Ondřej Peckert
b) technických:

(dále jen „ zhotovitel “)

p. Ondřej Peckert

tento

d o d a t e k  č. 5
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statutární město Plzeň KOPESOs.r.o.

Č I. I .

1. Dne 27. 3. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 11. 6. 2019, dodatku č. 2 ze dne 31. 7. 2019, dodatku č. 3 ze dne 22. 10. 
2019 a dodatku č. 4 ze dne 20. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je 
závazek zhotovitele k provedení díla -  dokončení rekonstrukce stávajících sítí 
vodohospodářské infrastruktury, včetně přípojek v Plzni, ul. Kaštanová, a dále závazek 
objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba nepodstatné změny závazku spočívající 
v realizaci víceprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek, jakož i 
méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru 
investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeny ve zprávě technického dozoru 
investora, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

3. Celková cena „méněprací“ činí částku 70 527,28 Kč bez DPH.

4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 30 197 Kč bez DPH.

5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 40 330,28 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. 
S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu 
ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové 
kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 8.534.297,04 Kč

slovy: osm milionů pět set třicet čtyři tisíc dvě stě devadesát 
sedm korun českých čtyři haléře

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží 
objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
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statutární město Plzeň KOPESOs.r.o.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich 
pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže 
svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Zpráva technického dozoru investora (vč. změnového listu)

2 2 -11- 2019
V Plzni d n e ............................. V Plzni dne

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 
Ing. Veronika Krupičková, MBA 

vedoucí odboru

KOPESO s.r.o.

Ondřej Peckert 
jednatel
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TDI
Petr Hirman 
ENG line s.r.o.
Karlova 2853/19
301 00, Plzeň -  Jižní Předměstí
IČ: 039 42 619, DIČ: CZ03942619

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 
Plzeň, Palackého nám. 6, 306 32 
IČ:00075370

Tel:
web:

', mail:

Věc: Zpráva technického dozoru investora

Stavba: „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Kaštanová ulice -  dokončení stavby"

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba nepodstatné změny závazku spočívající v nahrazení 
samonivelačních poklopů pro šoupata, jejichž osazení předpokládala projektová 
dokumentace, poklopy pro šoupata. Z pohledu provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury tato změna nemá vliv na budoucí provozování a užívání vodovodu.

Výše popsaná změna představuje úpravu -  snížení ceny díla o 70 527,28 Kč bez DPH a 
zvýšení ceny díla o 30 197,00 Kč bez DPH a je podrobně popsána ve změnovém rozpočtovém 
listu, který je přílohou této zprávy.

Celková finanční bilance představuje snížení ceny předmětu díla o 40 330,28 Kč bez DPH.

Změna předmětu díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky na stavební práce a nemá 
vliv na termín dokončení díla, stanovený dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo.

Přílohy: Změnový rozpočtový list

V Plzni dne 22. 11. 2019

Vypracoval: Petr Hirman 
technický dozor investora



ZMĚNOVÝ LIST
Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Kaštanová ulice - dokončení stavby

Zadavatel:
Statutární město Plzeň,nám. Republiky,301 00 Plzeň - jednající prostřednictvím: OSI 
MMP, Palackého nám. 6, Plzeň

MÉNĚPRÁCE

■ PČ Typ Kód ' ' • _ Popis ; ' . - _ ; ;• MJ •. Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D.1.4.2 - Rekonstrukce vodovodních přípojek

3 M 3481 R PO KLO P sa m o n ive la čn i PRO  ŠOUP. ks 36,00 1 289,00 46 404,00

D. 1.4.1 - Rekonstrukce vodovodu

2 M 3481 R P O KLO P sa m o n ive la čn i PRO ŠOUP. ks 14,000 1 289,00 18 046,00

5 M 3482 R Po k lo p  k p o d zem n ím u  h y d ra n tu  sam o n ive la čn i ks 3,000 2 025,76 6 077,28

Méněpráce celkem 70 527,28

VÍCEPRÁCE

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D.1.4.2 - Rekonstrukce vodovodních přípojek

M PO KLO P PRO ŠOUP. ks 36,000 529,00 19 044,00

D. 1.4.1 - Rekonstrukce vodovodu

M PO KLO P PRO SOUP. ks 14,000 529,00 7 406,00

M Po k lo p  k pod zem n ím u  hydrantu ks 3,000 / 249,00 3 747,00

Vícepráce celkem 30197,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM (BEZ DPH) 40 330,28 Kč


