
Dodatek č.l smlouvy o dílo č. 14/2019/REUP ze dne 30. 9. 2019
podle příslušných ustanovení § 2586 a nás!, zákona č 89/2012 Sb.^ Občanský zákoník

Smluvní strany
Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 
IČ; 00279846 
DIČ; CZ00279846
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních; Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města 
zastoupené ve věcech technických:

(dále jen „objednatel”)

Roman Šimuna
se sídlem, Třebovská 541, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty 
IČ: 73651842

Bankovní spojení, 
číslo účtu:
zastoupená ve věcech smluvních: 
zastoupená ve věcech technických;'

(dále jen „zhotovitel")

společně {„sm/uvnístraný'), uzavírají n^e uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek Č.l smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek")^

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Divišovo divadlo, oprava 
fasády".

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla, článku III. Termíny a místo plnění a článku IV. 
Cena díla.

V článku ZI. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:
2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací upravuje o mze uvedené práce:

Přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.l.

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.2. mění a doplňuje takto;
3.2 Termín ukončení realizace díla 13. 12, 2019

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:
4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. 
Dohodnutá celková smluvní cena díla se z částky 349.190,00 Kč bez DPH snižuje o - 25.032,11 Kč bez DPH 
a celkem tedy činí:

Cena bez DPH
DPH 21 o/o činí
Cena celkem včetně DPH

324.157,89 Kč 
68.073,16 Kč 

392.231,05 Kč

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.



Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě 
své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností 
připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 14/2019/REUP ze dne 30. 9. 2019 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 28/2019-RADA/1449 ze dne 14. 11. 2019.

Příloha č.l - Změnový list vč. položkového rozpočtu

V Žamberku, dne: li 

Za zhotovitele:

V Žamberku, dne: 

za: Město Žamberk

Roman Simuna, Ing. Bc. OJdřicryediicKa, starosta města



ZMĚNOVÝ LIST
Zhotovitel:

Název akce:
Změnový list vystavil:
Datum:

|c/5/oZL-01/2D19
Roman Simuna
se sídlem Třebovská 541, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty; IČ: 73651842
^Divišovo divadlo, oprava fasády"
Město Žamberk
11. 11. 2019

Předmět změny:

Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce.

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k upravenému rozsahu prováděných prací byla snížena cena díla. Jedná se převážně o 
následující změny:

Méněpráce spojené se zrušením demontáže původního a montáže nového oplachování říms.

Vícepráce spojené s rozšířením zakázky především o nátěr betonových zábradlí, přebroušení a nátěr oken 
v 2. NP (u mezipodesty schodiště), chemické očištění stávajícího oplachování, sekání a zapravení drážek 
pro elektroinstalaci, vyčištění žlabů a dodávku a montáž 2 ks Cu svodů.

Předmětné vícepráce a méněpráce nebudou mít vliv na termín realizace, avšak z důvodu nastalých 
klimatických podmínek se termín ukončení realizace díla posouvá o 17 dní na 13. 12. 2019.

Konkrétní popis položek a ceny prací jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.

Tyto změny sníží cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Snížení nákladů rozpočtu je předmětem 
Dodatku č, 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/2019/REUP ze dne 30. 9. 2019 se zhotovitelem - firmou Roman 
Šimuna, se sídlem Třebovská 541, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty; IČ: 73651842.

Počet připojených listů specifikací: 1
Cena méněprací bez DPH celkem:

- 60.123,60 Kč

Výsledná cena změny bez DPH celkem:

- 25.032,11 Kč

Cena víceprací bez DPH celkem:

+ 35.091,49 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

13. 12. 2019

Podpis zmocněnce objednatele:

-technický zástupce

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Roman Simuná



VERLAG 
DASHGFER Stavební rozpočet
Název stavby; 

Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO:

Divadlo Doba výstavby:

Začátek výstavby; 07.11.2019 

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 07.11.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel;

Zpracoval:

ó Objekt Kód IZkrácer^ popis M.J. Množství Jednot 1 Nákladv íKč) 1 Hmotnost (t) 1 Cenová
iRozměrv cena ÍK£) i Dodávka 1 Montáž 1 Celkem 1 Jednot 1 Celkem 1 soustava

- • \ ^Upcáy«poýfchúvnttrni'?-.**^'«»*,^ «j w>'
1 612409991RT2 Začiiténí omítek kolem oken.dveří apod.
2 612481211RT2 Montáž srýztužné sité(perfínky)do sfěrky-vnit.stény
3 612420016RA0 Omítka stén vnitřní vápenocementové žtuková______

4 763896210R00 Penetrace betonových podkladů • balkon
5 783893322R0O Nátěr betonových stěn dvojnásobný - balkon
6 783602821R00 Odstranění nátěrů truhlářských, oken obroušením
7 783950040RAO Oprava nátěrů dřevěných oken
6 78360183SROO Odstr. chemickými odstraňovači Cu

72,49
210,00
378,49

784011121R00 Broušeni štuků a nových omítek

900 RT2 Sekání, řezání otvorů pro i^oženi kabelů - njčně, sádrování

139.39 1 295.91
174,93 505,47
183^0^^^^M2^^^

419,06 532,69
1 823,59 1 249,61

117,48 704,22
218,92 1 368,25

1 256,37 2 488,98

1 435,30 
680,40 

1 226,31

951,75 
3 073,20 

821,70 
1 587,17 
3 745,35

12
13
14
15

16 
17

9S".‘ "ipgBgBftqoKotw^oycíkonštrukeeaj^feinajoannHcAaávSách 
952904111R0O Čištěni střešních žlabů

55381006 Klempířský prvek - Svod pr. 120mm měd, délka 3bm 
55381007 Objímka svodu na tm MĚDĚNÁ CU 
55381008 Kc^eno lisované 72' 120 Cu 
553 PC 5 chemické čištění měděných svodu ředidlem

764002861
764238406

Demontáž oplechováni říms a ozdobných prvků do suti 
Optechování římsy rovně mechanicky kotvené z Cu plechu rS 500 mm

0,00
0,00
0,05

•0^
0.05 RTS 1/2018 
0,01 RTS 1/2018 
0,16 RTS 1/2018

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

0,00 RTS 1/2018 
0.02 RTS 1/2018 
0.00 RTS 1/2018 
0,00 RTS 1/2018 
0,01 RTSI/2018

0,00 0,00 RTSI/2018 

0,00 0,00 RTSI/2018

0,00 0,03 RTS 1/2018

-45,79 
-1 520,00

-1 831,60 
-58 292,00

'.; roivr-j
0,02 0,24 RTS 1/2018
0.03 0,15 RTS 1/2018
0,03 0,10 RTS 1/2018

i.uu 1408.UU 0.03 0.36 RTS 1/2018
w^SfiPVi«o«t23í8ornrrflWíl^^*^!57'-—'

0.00 -1 831,60 0,02 0,80 RTS I / 2018
0,00 -58 292,00 0,02 0,77 RTS 1/2018

Celkem: •25 032,11


