
Příloha č. 2

Přehled dokladů
Číslo ZBV: 001

Název a evidenční číslo Stavby: 1/47 zvýšení bezpečnosti na stávajících křižovatkách- 
Jezem ice, Přední Familie

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS):

Svislé a vodorovné dopravní značení

Číslo SO/PS /  číslo Změny 
SO/PS:

D oklad
Součást dokum entace Z BV
ANO N E  - U loženo

Poěet listů/od listu č.
Krycí list ZBV 1
Průvodní list zařazení změny do skupiny 1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a 
ceny stavebního objektu/provozního souboru 
(pro celou ZBV)

1

Rozpis ocenění zm ěn položek (pro celou  
ZBV) 1

Přehled zařazení změn do Skupin 1
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)
Rozpis ocenění zm ěn položek (Skupina 1)
Evidenční list smluvních kompenzačních 
nároků (Skupina 6)
Rozpis ocenění zm ěn položek (Skupina 6)
Změnový list (Skupina 2)
Rozpis ocenění zm ěn položek (Skupina 2)
Změnový list (Skupina 3)
Rozpis ocenění zm ěn položek (Skupina 3)
Změnový list (Skupina 4) 1
Rozpis ocenění zm ěn položek (Skupina 4) 1
Změnový list (Skupina 5)
Rozpis ocenění zm ěn položek (Skupina 5)
Další doklady nezbytné pro řádné 
zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění 
změn
Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.



Příloha č. 3

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:
1/47 zvýšení bezpečnosti na stávajících křižovatkách-Jezernice, Přední Familie
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
svislé a vodorovné dopravní značení

Číslo SO/PS /
/  číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV: 

1

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
IČ: 65993390

Zhotovitel: Zlinmark DZ s.r.o.
Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno 
IČ: 04262701

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.1 -183 786,00 222 730,98 38 944,98
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.6 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

1 -183 786,00 222 730,98 38 944,98

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:
. / i



Průvodní list zařazení změny do skupiny 
pro ZBV číslo: 1

Příloha č. 4

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: 
Rozdílné výměry skutečnosti v porovnání s PD a navazující práce a služby

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu? 
Rozdílné výměry skutečnosti v porovnání s PD a navazující práce a služby_____________________

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):__________________________
Jméno, funkce: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ p o v ě ře n á  osoba Podpis: 

datum: 1 - 2- ■-11--2019

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:
Jméno:! Podpis: datum: 'j-2' '-'11'-' '2019



Příloha č. 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
1/47 zvýšení bezpečnosti na stávajících křižovatkách-Jezernice, Přední Familie
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Svislé a vodorovné dopravní značení

Číslo SO/PS /
/  číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV: 

1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.7.2019 (dále jer 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Zlinmark DZ s.r.o., Hviezdoslavova 1191/53a, 627 00 Brno

Smlouva):

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel - Zlinmark DZ s.r.o.

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: Objednatel 

Popis Změny:

1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

2 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

3 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT

4 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

5 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ

6 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

7 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ ODRAZOVÝCH SKLÍČEK

8 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - ZABEZPEČENÍ PRO POL 21

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-183 786,00 222 730,98 38 944,98

Podpis vyjadřuje souhlas se žmenou:
Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum 1 2 - 11-  2019 podpis

Správce stavby jméno datum 1 2 - 11-  2019 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v soi
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový i i s i . v osiaimm 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašuji že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele 
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2) jméno datum 1 2 -11 - 2019

Zhotovitel: Zlinmark DZ s.r.o. jméno datum 'l i  7 ,0 1 ^ 1

Číslo paré: y i

Rozdílná skutečnost proti PD 

Rozdílná skutečnost proti PD 

Rozdílná skutečnost proti PD 

Rozdílná skutečnost proti PD 

Rozdílná skutečnost proti PD 

Chybějící položka W  

Chybějící položka W  
Chybějící položka W



Příloha č. 8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
_______________________________ pro celou ZBV číslo: 1____________________________
Název Stavby:
I/47 zvýšení bezpečnosti na stávajících křižovatkách-Jezernice, Přední Familie

Číslo SO/PS /  číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
svislé a vodorovné dopravní značení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
__________1 - zadat__________

1 061 951,78

Poznámka"
--------------- 1 Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:______________________________________________________údaje v Kč bez d p h

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 1 061 951,78 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce -183 786,00 222 730,98 222 730,98 20,97%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1 )*100

stavební/montážní práce -183 786,00 1 100 896,76 38 944,98 3,67%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 'Lf)S>vV-i

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby: í j .a U H A S x  v-A

K[.

ATL A a . i _o  \A .

1 2 - 11-  2019

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

1 2 - 11-  2019



Příloha č. 9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: 1/47 zvýšení bezpečnosti na stávajících křižovatkách-Jezernice, Přední Familie 

Číslo a název SO/PS: Svislé a vodorovné dopravní značení 

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

1.1

Skupina Změn:

Poř. č. 
pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč
Změny záporné v Kč

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 14 16 2 3 100,00 Kč 43400,00 6 200,00 Kč 49 600,00 Kč 6 200,00 Kč 14,28%
2 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 10 13 3 8 880,00 Kč 88800,00 26 640,00 Kč 115 440,00 Kč 26 640,00 Kč 30,00%
3 914631 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 3 0 -3 15 290,00 Kč 45870,00 45 870,00 Kč - Kč 45 870,00 Kč -100,00%
4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 23 39 16 1 777,00 Kč 40871,00 28 432,00 Kč 69 303,00 Kč 28 432,00 Kč 69,57%
5 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 6 0 -6 22 986,00 Kč 137916,00 137 916,00 Kč - Kč - 137 916,00 Kč -100,00%
6 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 0 981,57 981,57 114,00 Kč 0,00 111 898,98 Kč 111 898,98 Kč 111 898,98 Kč 100,00%
7 R915622 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ ODRAZOVÝCH SKLÍČEK KUS 0 312 312 55,00 Kč 0,00 17 160,00 Kč 17 160,00 Kč 17 160,00 Kč 100,00%
8 2720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - ZABEZPEČENÍ PRO POL 21 DEN 0 2 2 16 200,00 Kč 0,00 32 400,00 Kč 32 400,00 Kč 32 400,00 Kč 100,00%

Celkem 356857,00 183 786,00 Kč 222 730,98 Kč 38 944,98 Kč

Za Zhotovite le : Bc. Lukáš Vonderka Za Objednatele: Tomáš Vilímec

Datum: A Q  ^  / [  ^  < Q Datum: N \ A \  V o W



Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENI ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 149 224 000 Kč

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 061 951,78 6 =30+34
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

^ ^ ^ k u £ in ^ ^ ^ _ 38 944,98 bez ABS e =(3 i / i ) * i o o
Sledováni limitu 50 % Skupina 

3 0,00% ABS 12=(39/1)*100 Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky 0,00% ABS

2 =1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 100 896,76 7* ( 6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 3,67% 10=(35/1)*100
Sledováni limitu 50 % Skupina 

4 38,28% A B S 13=39 Sledování čerpání limitu 159 293 Kč 0 KČ ABS

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 103,67% 8= 1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 318 585,53 Kč 11=1*0,5 Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4 530 975,89 Kč 14=149224000-39 Zbývá do vyčerpání limitu 159 293 Kč 159 293 Kč

4 =(24 / 1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% OK v limitu
5=(27/1 )*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00% S k u p in y  Z m ě n

15 % z Přijaté smluvní částky 159 292,77 Kč -1  - - 2 - -3 -4 - 5 - - 6 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis
Smluvní

kompenzační
nároky

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny Změny záporné (zadávat 
so znamónkom mínus) Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs. 
hodnot Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem minus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)
Změny kladné limit 15 %

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných
Změny kladné

16 17 18 19= 22+25+28+ 32+36
20=23+26+29+ 33+37+4

0
21= 19+20 22 23 24=22+23 25 26 27* 25+26 28 29 30=28+29 31* |28|+29 32 33 34* 32+33 35* | 32|+33 36 37 38* ( 39/1)*100 39* | 36|+37 40

změna počtu výměry - 183 786,00 222 730,98 38 944,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -  183 786,00 222 730,98 38 944,98 406 516,98 0,00 0,00 0 ,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení. K l  AA
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