
DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené dne 13.6.2019
I.

Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace
Se sídlem: 
              El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen:                          Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
 

IČ:
00534188 

DIČ:
CZ00534188

                                            Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem            

                                            v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 
MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 
174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Běhunčíková Martina,  tel. 558415171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087 

(dále jen „objednatel“ či ob„příkazce“)

2. Obchodní firma: LAPLAN, s.r.o.
Se sídlem: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno


Zastoupena: Ing. Hynkem Dvořáčkem, jednatelem
IČ: 292 01 691

DIČ: CZ29201691

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-6583110267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 65258

(dále jen zhotovitel“či příkazník“)
II.

Předmět dodatku
1. Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 13.6.2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. Účastníci této smlouvy se na základě shodného projevu vůle dohodli na tom, že změní:

      - ujednání popsané v čl. XIII bod 1 smlouvy ze dne 13.6.2019 a dodatku č.1 smlouvy ze dne 29.8.2019 tak, že nově je příkazník povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení opatřená doložkou právní moci a vykonatelnosti bezodkladně příkazci tak, aby byl dodržen nejzazší termín pro předání stavebního povolení s nabytím právní moci do 20.12.2019.
         Ke změně termínů předání díla došlo z důvodu neležících na straně zhotovitele díla, kdy nebyla dosud vydána potřebná vyjádření dotčených orgánů.
2. Ostatní ujednání Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru zůstávají beze změn.
III.

Závěrečné ujednání
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání  podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

	Ve Frýdku-Místku dne: 
	
	V Brně dne: 

	
	
	

	za objednatele

Ing. Tomáš Stejskal, MBA

ředitel 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
	
	za zhotovitele 

Ing. Hynek Dvořáček

 jednatel společnosti

Projekt Point green, s.r.o.
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