
Dodatek č. 2 
ke smlouvě O dílo 

„Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Střelnická a Nad Potokem" 

uzavřené mezi smluvními stranami dne 19.02.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.08.2019 (dále jen 
,,Smlouva"). 

1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 
Město Broumov 
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 
ıČ:0O272523 
DIČ: CZ00272523 
Ke smluvnímu jednáníje oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města 
K technickému jednáníje oprávněn: Ondřej Marek, útvar starosty -investice a rozvoj 

telefon: 419 504 246, e-mail: marek@broLın“ı0v-rfl_eSt0.ç_z 

Zhotovitel: 
TIMRA.r.o. 
Se sídlem: Semtín 85, 530 02 Pardubice 
Zastupuje:  -jednatel 
ıč:O4806859 
Dıčz CZ04806859 
Bankovní Spojení:  

Číslo
Ke smluvnímu jednáníje oprávněna:  jednatel 
K technickému jednáníje oprávněn:  výkonný ředitel 

rv 
2. UCEL DODATKU 

Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala vynuceným nepředvídatelným 
víc_ep_racím a méněpracím, které se objevily na základě Zjištění učiněných v průběhu stavby nad rámec 
Schválené projektové dokumentace a položkového rozpočtu. 

3. PŘEDMĚT DODATKU 
1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla vsouladu S účelem tohoto dodatku vrozsahu uvedeném 

v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku. 

2. Tímto dodatkem se ruší článek 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním: 

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen Smluvní cena) je stanovena dohodou 
smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

Cena bez DPH 4.777.563,45 Kč 
DPH 1.003.288,3Z Kč 
Cena celkem včetně DPH 5.780.851,77 Kč 
(slovy: pětmilionůsedmsetosmdesáttisícosmsetpadesátjedna koruna česká a sedmdesátsedm haléřů) 

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny V této smlouvě O dílo. 
Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.



4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv; Zveřejnění zajistí objednatel. 
3. Uzavření tohoto dodatku bylo Schváleno RM č. 27 dne 18.11.2019. 

Příloha: Změnový soupis prací 

//` ,I Q/T V dne ............................ .. V Brnumově dne '-7 

Za zhotovitele: Za objednavatelez 

®T
Tim

Semtín 85,5
|ČO:048U685

\J 

J/nnnnnvnnnnnnn _.n' --/'“" Ing.JaroSIav Bitnar 
jednat I starosta města 

.› 

Město Broumov @ 
Tř. Masarykovu 239, 550 l4 Broumov 
DIČ: CZ00272523



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ulice ch Masarykova, Střelnická a Nad Potokem Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00272523

Mšsto Broumov DIČ: CZ00272523

Zhotovitel: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0108-47-16-162a

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, Střelnická a Nad Potokem

24 295,3621,00%

0,0015,00%

115 692,18

Sazba daně Základ daně Výše daně

115 692,18

0,00

CZK 139 987,54
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0108-47-16-162a

Stavba:

Místo: Ulice ch Masarykova, Střelnická a Nad Potokem Datum:

Zadavatel: Mšsto Broumov Projektant:

Zhotovitel: Timra s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

221 721,17

Cena s DPH [CZK]

-81 586,40

1 133,76

-82 720,16

3 555,37

3 555,37

221 721,17

-3 702,60

-3 702,60

139 987,54

SO 251

Kód

SO 135

01

02

SO 136

01

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, Střelnická a Nad Potokem

10. 5. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

Rekonstrukce chodníku v ulici Střelnická

Stavební práce

Stavební práce - asfalt

01

SO 252A

04

 

 

-67 426,78

936,99

-68 363,77

2 938,32

2 938,32

183 240,64

183 240,64

-3 060,00

-3 060,00

115 692,18

Změna provádění

Rekonstrukce chodníku u restaurace Střelnice

Stavební práce

Opěrná zeď u schodiště

Změna provádění

Sanace opěrné zdi v ulici Nad Potokem - (Stěna A, 

B, D, G) - nutné
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00272523

Mšsto Broumov DIČ: CZ00272523

Zhotovitel: IČ: 04806859

DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 936,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 936,99 21,00% 196,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 133,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 135 - Rekonstrukce chodníku v ulici Střelnická

01 - Stavební práce

Timra s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Mšsto Broumov Projektant:  

Zhotovitel: Timra s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 936,99

0 - Všeobecné konstrukce a práce 636,00

1 - Zemní práce 2 445,21

2 - Základy 4 611,29

5 - Komunikace -6 229,09

9 - Ostatní konstrukce a práce -526,42

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 135 - Rekonstrukce chodníku v ulici Střelnická

01 - Stavební práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Mšsto Broumov Projektant:  

Zhotovitel: Timra s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 936,99

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 636,00

2 K 014121
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ 

ODPAD)
M3 1,445 318,00 459,51

VV pol. 12373

VV 1,295 1,295

VV pol. 962052210

VV 0,15 0,150

VV Součet 1,445

1 K OC
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 

ODPAD)
M3 0,555 318,00 176,49

VV 0,555 0,555

VV Součet 0,555

D 1 Zemní práce 2 445,21
14 K 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 

TŘ. I
M3 1,295 324,36 420,05

VV v ploše chodníků tl. 500 mm 

VV 3,70*(0,50-0,15) 1,295

VV Součet 1,295

42 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 0,490 667,00 326,83

VV 7,00*0,20*0,70 0,980

VV
vyrovnávací chodník mezi koncem schodiště a chodníkem v 

ulic střelnická

VV Součet 0,980

VV 0,98*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,490

43 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 0,245 189,00 46,31

VV 0,98*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,245

44 K 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 0,490 1 690,00 828,10

VV 0,98*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,490

45 K 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 4
m3 0,245 290,00 71,05

VV 0,98*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,245

46 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

stavebním kolečkem do 10 m
m3 0,980 98,20 96,24

47 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
m3 0,980 618,00 605,64

18 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3,700 13,78 50,99

VV dle situace - v ploše konstrukce chodníků 

VV 3,70 3,700

VV Součet 3,700

D 2 Základy 4 611,29
22 K 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 3,700 57,24 211,79

VV dle situace 

VV v ploše chodníku  

VV 3,70 3,700

VV Součet 3,700

41 K 279113132
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 5,250 838,00 4 399,50

VV 0,75*7,00 5,250

VV
vyrovnávací chodník mezi koncem schodiště a chodníkem v 

ulic střelnická

D 5 Komunikace -6 229,09

23 K 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM
M2 -11,500 110,24 -1 267,76

VV v ploše na mezipodestě u kamenného schodiště 

VV -15,2 -15,200

VV sle SOD

01 - Stavební práce

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 135 - Rekonstrukce chodníku v ulici Střelnická
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV v ploše chodníku  

VV 3,70 3,700

VV Součet -11,500

28 K 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

60MM DO LOŽE Z KAM
M2 -11,500 431,42 -4 961,33

VV v ploše na mezipodestě u kamenného schodiště 

VV -15,2 -15,200

VV sle SOD

VV v ploše chodníku  

VV 3,70 3,700

VV Součet -11,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce -526,42

35 K 917212
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 80MM
M -15,000 253,34 -3 800,10

VV podél chodníku na mezipodestě u kamenného schodiště 

VV -(7+8) -15,000

VV a+b=105,2370 [C]

VV Součet -15,000

40 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,150 7 470,00 1 120,50

VV 0,75*0,80*0,25 0,150

VV části římsy u schodiště

VV Součet 0,150

39 K 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 0,555 3 879,60 2 153,18

VV odstranění části betonové podesty

VV 3,70*0,15 0,555

VV Součet 0,555
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00272523

Mšsto Broumov DIČ: CZ00272523

Zhotovitel: IČ: 04806859

DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -68 363,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -68 363,77 21,00% -14 356,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -82 720,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 135 - Rekonstrukce chodníku v ulici Střelnická

02 - Stavební práce - asfalt

Timra s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Mšsto Broumov Projektant:  

Zhotovitel: Timra s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -68 363,77

0 - Všeobecné konstrukce a práce -10 176,00

1 - Zemní práce -23 557,57

5 - Komunikace -21 221,20

9 - Ostatní konstrukce a práce -13 409,00

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 135 - Rekonstrukce chodníku v ulici Střelnická

02 - Stavební práce - asfalt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Mšsto Broumov Projektant:  

Zhotovitel: Timra s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -68 363,77

D 0 Všeobecné konstrukce a práce -10 176,00

3 K 014131
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ 

ODPAD)
M3 -6,400 1 590,00 -10 176,00

VV pol. 11333 6,4=6,4000 [A]

VV -6,40 -6,400

VV Součet -6,400

D 1 Zemní práce -23 557,57

6 K 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 

ASFALT POJIVEM
M3 -6,875 520,46 -3 578,16

VV podél silniční obruby 

VV 55*0,5*0,25=6,8750 [A]

VV -6,875 -6,875

VV Součet -6,875

11 K 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 -3,025 1 208,40 -3 655,41

VV dle situace 

VV podél silničních obrub 

VV 55*0,5*0,110=3,0250 [A]

VV -3,025 -3,025

VV Součet -3,025

12 K 113766
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V 

ASFALTOVÉ VOZOVCE
M -110,000 148,40 -16 324,00

VV dle situace 

VV spára v napojení na stávající konstrukci 55+ 

VV spára podél obrub 55=110,0000 [A]

VV -110,00 -110,000

VV Součet -110,000

D 5 Komunikace -21 221,20

24 K 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

200MM
M2 -27,500 146,28 -4 022,70

VV dle situace 

VV podkladní vrstvy v místě napojení podél silniční obruby  

VV 55*0,5=27,5000 [A]

VV -27,50 -27,500

VV Součet -27,500

25 K 577212
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK 

DO 0,5KG/M2
M2 -55,000 6,36 -349,80

VV 55*0,5*2=55,0000 [A]

VV -55,00 -55,000

VV Součet -55,000

26 K 5774AE
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU 

ACO 11+, 11S
M3 -1,100 6 381,20 -7 019,32

VV podél silniční obruby 

VV 55*0,5*0,04=1,1000 [A]

VV -1,10 -1,100

VV Součet -1,100

27 K 5774CF
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU 

ACL 16
M3 -1,650 5 957,20 -9 829,38

VV 55*0,5*0,06=1,6500 [A]

VV -1,65 -1,650

VV Součet -1,650

D 9 Ostatní konstrukce a práce -13 409,00

37 K 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

100MM
M -55,000 139,92 -7 695,60

VV pro obrubu 55*2=110,0000 [A]

VV -110/2 -55,000

VV Součet -55,000

38 K 931316
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 

800MM2
M -55,000 103,88 -5 713,40

02 - Stavební práce - asfalt

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 135 - Rekonstrukce chodníku v ulici Střelnická
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dle situace 

VV spáry v napojení na stávající komunikace 55+ 

VV podél přídlažby 55=110,0000 [A]

VV -110/2 -55,000

VV Součet -55,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00272523

Mšsto Broumov DIČ: CZ00272523

Zhotovitel: IČ: 04806859

DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 938,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 938,32 21,00% 617,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 555,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 136 - Rekonstrukce chodníku u restaurace Střelnice

01 - Stavební práce

Timra s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Mšsto Broumov Projektant:  

Zhotovitel: Timra s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 938,32

0 - Všeobecné konstrukce a práce 222,60

9 - Ostatní konstrukce a práce 2 715,72

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 136 - Rekonstrukce chodníku u restaurace Střelnice

01 - Stavební práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Mšsto Broumov Projektant:  

Zhotovitel: Timra s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 938,32

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 222,60
1 K OC

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 

ODPAD)
M3 0,700 318,00 222,60

VV pol. 96715 konstrukce z betonu

VV 0,70 0,700

VV Součet 0,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce 2 715,72
27 K 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 0,700 3 879,60 2 715,72

VV odstranění základu stávajícího plotu 

VV -(2,0*1,0) -2,000

VV dle SOD -2,000

VV 5,00*0,60*0,90 2,700

VV skutečnost 2,700

VV Součet 0,700

01 - Stavební práce

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 136 - Rekonstrukce chodníku u restaurace Střelnice

Strana 13 z 22



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00272523

Mšsto Broumov DIČ: CZ00272523

Zhotovitel: IČ: 04806859

DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 183 240,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 183 240,64 21,00% 38 480,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 221 721,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 251 - Opěrná zeď u schodiště

01 - Změna provádění

Timra s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Mšsto Broumov Projektant:  

Zhotovitel: Timra s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 183 240,64

0 - Všeobecné konstrukce a práce -16 769,73

1 - Zemní práce -37 990,91

2 - Základy 97 347,62

3 - Svislé konstrukce 201 099,78

4 - Vodorovné konstrukce -64 421,84

5 - Komunikace -1 700,28

7 - Přidružená stavební výroba 0,00

8 - Potrubí 3 720,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 1 956,00

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 251 - Opěrná zeď u schodiště

01 - Změna provádění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Mšsto Broumov Projektant:  

Zhotovitel: Timra s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 183 240,64

D 0 Všeobecné konstrukce a práce -16 769,73
1 K OC

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 

ODPAD)
M3 -52,735 318,00 -16 769,73

D 1 Zemní práce -37 990,91
2 K 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 -15,821 1 580,00 -24 997,18

VV
Výkopu uvažováno 70%, 30% potom dolamování skalních 

výchozů 

VV -47,110 -47,110

VV dle SOD

VV (4,00-0,40+3,60-0,40)/2*(3,70+0,20)*(0,65+1,20)/2*0,30 3,680

VV (4,00)*(3,70+0,20-0,60)*(0,65+1,20)/2*0,30 3,663

VV (4,00)*(3,70+0,20-1,20+3,70)/2*(0,65+1,20)/2*0,30 3,552

VV (4,45)*(3,70-0,60+2,45+1,35+0,45)/2*(0,65+1,20)/2*0,30 4,538

VV (4,45-1,80-0,40)*(3,70-0,60+2,45+1,35)/2*(0,65+1,20)/2*0,30 2,154

VV (0,40+1,80+0,30+0,15)*(1,00+2,50)*(0,65+1,20)/2*0,30 2,574

VV za zdí cca 0,65-1,20m

VV (0,15+2,35+0,15)*0,60*(4,00+4,00+2,00)*0,30 4,770

VV (0,15+0,30+2,35+0,15)*0,60*(2,00+4,45+0,30)*0,30 3,584

VV (0,15+0,30+1,80+1,70-2,35-0,15)*(1,80+0,30)*0,60*0,30 0,548

VV základy

VV (0,15+2,35+0,15)*0,15*(4,00+4,00+2,00)*0,30 1,193

VV (0,15+0,30+2,35+0,15)*0,15*(2,00+4,45+0,30)*0,30 0,896

VV (0,15+0,30+1,80+1,70-2,35-0,15)*0,15*(1,80+0,30)*0,30 0,137

VV podkladní beton

VV skutečnost

VV Součet -15,821

3 K 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 -36,914 352,00 -12 993,73

VV
Výkopu uvažováno 70%, 30% potom dolamování skalních 

výchozů 

VV -109,9221 -109,922

VV dle SOD

VV (4,00-0,40+3,60-0,40)/2*(3,70+0,20)*(0,65+1,20)/2*0,70 8,586

VV (4,00)*(3,70+0,20-0,60)*(0,65+1,20)/2*0,70 8,547

VV (4,00)*(3,70+0,20-1,20+3,70)/2*(0,65+1,20)/2*0,70 8,288

VV (4,45)*(3,70-0,60+2,45+1,35+0,45)/2*(0,65+1,20)/2*0,70 10,589

VV (4,45-1,80-0,40)*(3,70-0,60+2,45+1,35)/2*(0,65+1,20)/2*0,70 5,026

VV (0,40+1,80+0,30+0,15)*(1,00+2,50)*(0,65+1,20)/2*0,70 6,006

VV za zdí cca 0,50-1,20m

VV (0,15+2,35+0,15)*0,60*(4,00+4,00+2,00)*0,70 11,130

VV (0,15+0,30+2,35+0,15)*0,60*(2,00+4,45+0,30)*0,70 8,363

VV (0,15+0,30+1,80+1,70-2,35-0,15)*(1,80+0,30)*0,60*0,70 1,279

VV základy

VV (0,15+2,35+0,15)*0,15*(4,00+4,00+2,00)*0,70 2,783

VV (0,15+0,30+2,35+0,15)*0,15*(2,00+4,45+0,30)*0,70 2,091

VV (0,15+0,30+1,80+1,70-2,35-0,15)*0,15*(1,80+0,30)*0,70 0,320

VV podkladní beton

VV skutečnost

VV Součet -36,914

D 2 Základy 97 347,62

7 K 21331
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO 

(DRENÁŽNÍHO)
M3 -1,216 2 560,00 -3 112,96

VV -(3,60+4,00)*0,4*0,4 -1,216

VV Součet -1,216

8 K 26162
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY 

NA POVRCHU TŘ. VI D DO 100MM
M 26,000 3 330,00 86 580,00

VV -15 -15,000

VV dle SOD

VV 26+15 41,000

01 - Změna provádění

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 251 - Opěrná zeď u schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV skutečnost

VV Součet 26,000

9 K 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 1,122 3 890,00 4 364,58

VV 0,6*2,35*(16,45+0,3+1,7+1,8)=28,5525 [A]

VV Součet 0,000

VV -0,6*2,35*(16,45+0,3+1,7+1,8) -28,553

VV dle SOD

VV (0,15+2,35+0,15)*0,60*(4,00+4,00+2,00) 15,900

VV (0,15+0,30+2,35+0,15)*0,60*(2,00+4,45+0,30) 11,948

VV (0,15+0,30+1,80+1,70-2,35-0,15)*(1,80+0,30)*0,60 1,827

VV skutečnost

VV Součet 1,122

10 K 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,112 25 500,00 2 856,00

VV 1,122*0,10 0,112

VV Součet 0,112

11 K 286573
KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY 

DO 9M ÚNOS DO 150KN
M 6,000 1 110,00 6 660,00

VV -35 -35,000

VV dle SOD

VV 6+35 41,000

VV skutečnost

VV Součet 6,000

D 3 Svislé konstrukce 201 099,78

12 K 327221
OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 

NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ
M3 19,982 7 170,00 143 270,94

VV -(37,173+1,733+0,86)*1,2*0,25 -11,930

VV dle SOD

VV (4,00+3,60)/2*(3,70+0,20)*0,40 5,928

VV I

VV (4,00)*(3,70+0,20-0,60)*0,40 5,280

VV II

VV (4,00)*(3,70+0,20-1,20+3,70)/2*0,40 5,120

VV III

VV (4,45-1,80)*(3,70-0,60+2,45+1,35+0,45)/2*0,40 3,896

VV IV

VV (2,55+0,15)*(1,00+2,50)*0,40 3,780

VV VI

VV (2,00)*(0,50+1,50)/2*0,40 0,800

VV I

VV (4,45-1,80)*(1,50-0,60+2,45-0,30)/2*0,40 1,617

VV II

VV (1,80+0,15)*(2,45-0,30)*0,40 1,677

VV III

VV (0,15+1,00)*(2,45-0,30)*0,40 0,989

VV IV

VV (1,80+1,70-1,00)*(2,45-0,30+1,00+2,50)/2*0,40 2,825

VV skutečnost

VV Součet 19,982

13 K 327315
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z 

ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
M3 7,986 4 690,00 37 454,34

VV Pohledová plocha čelní

VV -(1,811+1,4)/2*16,22 -26,041

VV Boční část

VV  -3,338*3,50 -11,683

VV dle SOD

VV 2,00*1,00*(0,50+1,50)/2 2,000

VV (4,45-1,80)*(1,50-0,60+2,45-0,30)/2*1,00 4,041

VV (1,80-0,40)*(2,45-0,30)*1,00 3,010

VV 2,55*(2,45-0,30+1,00+2,50)/2*1,00 7,204

VV schodiště

VV (4,00+3,60)/2*(3,70+0,20)*(0,60+0,35)/2 7,040

VV I

VV (4,00)*(3,70+0,20-0,60)*(0,60+0,35)/2 6,270

VV II

VV (4,00)*(3,70+0,20-1,20+3,70)/2*(0,60+0,35)/2 6,080

VV III

VV (4,45-1,80)*(3,70-0,60+2,45+1,35+0,45)/2*(0,60+0,35)/2 4,626

VV IV

VV (2,55+0,15)*(1,00+2,50)*(0,60+0,35)/2 4,489

VV VI

VV (2,00)*(0,50+1,50)/2*(0,60+0,35)/2 0,950

VV skutečnost

VV Součet 7,986

14 K 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 

NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B
T 0,799 25 500,00 20 374,50

VV 37,724*0,1=3,7724 [A]

VV Součet 0,000

VV 7,986*0,10 0,799

VV Součet 0,799
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce -64 421,84
16 K 431212 SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC M3 1,048 3 470,00 3 636,56

VV 24*1,0*0,25*0,25=1,5000 [A]

VV Součet 0,000

VV 0,33*0,25*2,15 0,177

VV 0,33*0,25*2,05 0,169

VV 0,33*0,25*1,95 0,161

VV 0,33*0,25*1,85 0,153

VV 0,33*0,25*1,70 0,140

VV 0,33*0,25*1,55 0,128

VV 0,33*0,25*1,45 0,120

VV Součet 1,048

17 K 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C12/15
M3 -3,707 2 370,00 -8 785,59

VV Těsnící vrstva 

VV -2,745*14,18*0,15 -5,839

VV Podkladní betony 

VV -(2,35+0,15*2)*0,1*(16,45+1,8+1,7) -5,287

VV dle SOD

VV (0,15+2,35+0,15)*0,15*(4,00+4,00+2,00) 3,975

VV (0,15+0,30+2,35+0,15)*0,15*(2,00+4,45+0,30) 2,987

VV (0,15+0,30+1,80+1,70-2,35-0,15)*0,15*(1,80+0,30) 0,457

VV skutečnost (první a druhý odskok bez podkladního betonu)

VV Součet -3,707

18 K 458501111
Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého 

hutněného po vrstvách - vlastní dodávka kameniva
m3 168,729 484,71 81 784,63

VV 11,716*14,9-5,839 168,729

VV Součet 168,729

19 K 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA 

DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
M3 168,729 -836,00 -141 057,44

D 5 Komunikace -1 700,28

20 K 58221
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 

LOŽE Z KAMENIVA
M2 6,993 958,00 6 699,29

VV dle situace  

VV v ploše od paty schodiště směrem k ulici Nad Potokem 

VV 17=17,0000 [A]

VV Součet 0,000

VV -17,00 -17,000

VV dle SOD

VV (2,12-0,15)*1,20 2,364

VV (2,00-0,15)*1,20 2,220

VV (1,87-0,15)*1,05 1,806

VV (1,75-0,15)*1,20 1,920

VV (1,65-0,15)*1,20 1,800

VV (1,50-0,15)*1,20 1,620

VV (1,35-0,15)*1,25 1,500

VV spodní chodník

VV (1,90+1,60)/2*(5,80+6,50)/2 10,763

VV horní chodník

VV Součet 6,993

21 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 - vlastní dodávka m2 -23,993 489,00 -11 732,58

22 K 997221612
Nakládání hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 5,326 512,00 2 726,91

23 K 997221561 Vodorovná doprava z kusových materiálů do 1 km t 5,326 48,80 259,91

24 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy z kusových 

materiálů
t 26,630 13,00 346,19

VV 5,326*5 'Přepočtené koeficientem množství 26,630

D 7 Přidružená stavební výroba 0,00

D 8 Potrubí 3 720,00

26 K 875332
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 

DĚROVANÝCH
M 15,000 248,00 3 720,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 956,00

28 K 917424
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
M 3,300 1 520,00 5 016,00

VV dle situace 

VV
v ploše chodníku od paty schodiště směrem k ulici Nad 

Potokem 

VV -10*2 -20,000

VV dle SOD

VV 1,25+1,20+1,20+1,20+1,05+1,20+1,20 8,300

VV spodní část 

VV 7,00+8,00 15,000

VV horní část

VV Součet 3,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG -10,000 306,00 -3 060,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00272523

Mšsto Broumov DIČ: CZ00272523

Zhotovitel: IČ: 04806859

DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 060,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -3 060,00 21,00% -642,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 702,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 252A - Sanace opěrné zdi v ulici Nad Potokem - (Stěna A, B, D, G) - nutné

04 - Změna provádění

Timra s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Mšsto Broumov Projektant:  

Zhotovitel: Timra s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -3 060,00

HSV - Práce a dodávky HSV -3 060,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce -3 060,00

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 252A - Sanace opěrné zdi v ulici Nad Potokem - (Stěna A, B, D, G) - nutné

04 - Změna provádění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Mšsto Broumov Projektant:  

Zhotovitel: Timra s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -3 060,00

D HSV Práce a dodávky HSV -3 060,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce -3 060,00

1 K 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG -10,000 306,00 -3 060,00

04 - Změna provádění

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Masarykova, 

Střelnická a Nad Potokem

SO 252A - Sanace opěrné zdi v ulici Nad Potokem - (Stěna A, B, D, G) - nutné
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