
 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele:  0805/2018
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 

Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák, 




       Bc. Martin Klhůfek

koordinátor BOZP pro realizaci:
 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o. 
zastoupen:

Ing. Pavlem Drbalem a Ing. Lukášem Hrbkem, jednateli společnosti

sídlo:

U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČ:


608 38 531
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka č. 3873
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Pavel Drbal










Ing. Lukáš Hrbek
ve věcech technických:


Jiří Houdek
ve věcech realizace a předání díla: 
Jiří Houdek
stavbyvedoucí:
Daniel Hanzálek
ČKAIT:1400068
Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0805/2018 uzavřené dne 3. 7. 2018 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec“.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 21 077 784,20 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o celkovou částku 219 586,03 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1 až 26:

	Změnový list č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl
	Změna dle §ZZVZ

	1
	SO Elektroinstalace - změna počtu svítidel typu "C", posílení odběrného místa
	-57 523,20
	37 500,00
	-20 023,20
	222/6

	2
	SO Přístavba, nástavba 1. a 2. NP - neprovedení atiky nad jižní terasou a úprava způsobu posouvání zastřešení včetně prodloužení římsy
	-18 971,54
	150 936,76
	131 965,22
	222/6

	3
	SO Přístavba, nástavba 1. a 2. NP - vynechání dveří P/10 m. č. 2.09 a jejich zazdění
	-15 490,00
	3 045,00
	-12 445,00
	222/4

	4
	SO Přístavba, nástavba 1. a 2. NP - základové konstrukce m. č. 1.17 přednáškový sál
	-260 038,95
	122 509,28
	-137 529,67
	222/6

	5
	SO Zdravotní instalace - změna trasy vedení dešťové kanalizace
	-97 653,57
	38 532,40
	-59 121,17
	222/6

	6
	SO Přístavba, nástavba 1. a 2. NP - změna materiálu astronomická kopule z TiZn na AL, doplnění podlahové krytiny do VV, stavební úprava styku dřevěných kcí kopule se zdivem
	-50 000,00
	72 800,75
	22 800,75
	222/6

	7
	SO Přístavba, nástavba 1. a 2. NP - Podhled planetária - změna řešení dle akustické zkoušky
	-107 890,00
	108 660,00
	770,00
	222/6

	8
	SO Přístavba, nástavba 1. a 2. NP - změna provedení treláže
	0,00
	96 179,00
	96 179,00
	222/6

	9
	SO Objekt pro kopuli na 15 poledníku - změna materiálu podlahové krytiny, neprovedení klempířských prvků
	-25 650,20
	21 233,80
	-4 416,40
	222/4

	10
	SO Elektroinstalace - výměna původní elektroinstalace a svítidel mč. 1.01-1.06, 2.01 - 2.03
	0,00
	74 034,00
	74 034,00
	222/6

	11
	SO Elektroinstalace - odpočet 6 ks litinových šachet
	-16 908,00
	0,00
	-16 908,00
	222/6

	12
	SO Přístupové cesty, zeleň - vypuštění sadových úprav, snížení rozsahu zpevněných ploch, okapový chodník
	-188 740,21
	41 889,85
	-146 850,36
	222/4

	13
	SO Elektroinstalace - temperování pojezdové drážky, doplnění stmívačů osvětlení
	0,00
	17 593,00
	17 593,00
	222/6

	14
	SO Venkovní úpravy, parkovací stání - změna dispozičního uspořádání
	0,00
	14 648,70
	14 648,70
	222/6

	15
	SO Vytápění, teplovodní přípojka - neosazení 1 ks radiátoru
	-757,05
	0,00
	-757,05
	222/6

	16
	SO Vzduchotechnika - odpočet žárově zinkové konstrukce
	-1 440,00
	0,00
	-1 440,00
	222/6

	17
	SO Přístupové cesty, zeleň - změna dispozičního uspořádání
	0,00
	121 683,77
	121 683,77
	222/6

	18
	SO Přístavba, nástavba 1. a 2. NP - vyrovnání stávající střechy betonem nad m. č. 2.01
	0,00
	5 627,30
	5 627,30
	222/6

	19
	SO Stavební úpravy 2. NP stávajícího objektu m. č. 1.01 - 1.06, 1.13 - doplnění 6 ks vnitřních dveří
	0,00
	30 530,00
	30 530,00
	222/6

	20
	SO Stavební úpravy 2. NP stávajícího objektu m. č. 1.01 - 1.06, 1.13 - doplnění stropní izolace tepelné m.č. 1.04 a 1.05, doplnění revizních dvířek m. č. 1.09
	0,00
	8 037,02
	8 037,02
	222/6

	21
	SO Přístavba, nástavba 1. a 2. NP - doplnění 1 ks kuchyňské linky s dřezem do m. č. 2.07 dílna a doplnění trojháčků na věšákové stěny
	0,00
	12 660,00
	12 660,00
	222/4

	22
	SO Přístavba, nástavba 1. a 2. NP - nahrazení pevné prosklené stěny m. č. 1.09 dvoukřídlými dveřmi s š. průchodu 1,8 m.
	0,00
	41 663,00
	41 663,00
	222/4

	23
	SO Přístavba, nástavba 1. a 2. NP  - duplicita VV
	-25 878,80
	0,00
	-25 878,80
	222/6

	24
	Doplnění stínící techniky - žaluzie, rolety, folie
	0,00
	21 437,00
	21 437,00
	222/4

	25
	SO Přístavba, nástavba 1. a 2. NP - Podhledy - chybný výpočet plochy podhledu ve VV
	-412 345,14
	0,00
	-412 345,14
	222/6

	26
	Doplnění zámečnických konstrukcí - boční kryt posuvného zastřešení a odvodnění jižní terasy, úprava plotu - vsazení RVO
	0,00
	18 500,00
	18 500,00
	222/6

	
	Celkem
	-1 279 286,66
	1 059 700,63
	-219 586,03
	


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH …………………………….. 20 858 198,17 Kč

DPH 21% ………………………………………   4 380 221,62 Kč
Cena díla celkem vč. DPH …………………… 25 238 419,79 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, číslo usnesení  1018/36R/2019 ze dne 13. 11. 2019.
V Jindřichově Hradci dne 19. 11. 2019.

V Jindřichově Hradci dne 15. 11. 2019.
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

      Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti

Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
...........................................................



za zhotovitele:







      Ing. Lukáš Hrbek, jednatel společnosti                    
PAGE  

