
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 podpis SOD 1 den 27.8. 18 27.8. 18

2 příprava stavby 41 dny 28.8. 18 7.10. 18

3 celkový průběh stavby 524 dny 21.9. 18 26.2. 20

4 přejímka staveniště 1 den 21.9. 18 21.9. 18

5 zřízení zařízení staveniště 15 dny 21.9. 18 5.10. 18

6 Rekonstrukce objektu 514 dny 1.10. 18 26.2. 20

7 bourácí práce 78 dny 1.10. 18 17.12. 18

8 základové konstrukce 124 dny 29.4. 19 30.8. 19

9 pilotové založení - mikropiloty 116 dny 5.11. 18 28.2. 19

10 nátěry stávající OK 214 dny 1.4. 19 31.10. 19

11 vyzdívka vestavby 174 dny 1.5. 19 21.10. 19

12 stropy vestavby 75 dny 2.9. 19 15.11. 19

13 podpis dod. Č.4 1 den 3.10. 19 3.10. 19

14 oprava střechy 260 dny 15.4. 19 30.12. 19

15 ocelová konstrukce nové nástavby 71 dny 7.4. 19 16.6. 19

16 podlahy nástavby 98 dny 15.6. 19 20.9. 19

17 repase ocelové konstrukce stávající 347 dny 19.11. 18 31.10. 19

18 přemístění štítové stěny 71 dny 25.3. 19 3.6. 19

19 oprava vnějších vyzdívek, vč. OK 168 dny 28.5. 19 11.11. 19

20 hrubé podlahy, vč. izolace 276 dny 1.5. 19 31.1. 20

21 Elektro, ZTI, UT,VZT  -rozvody 113 dny 14.10. 19 3.2. 20

22 rozvody slaboproudu 99 dny 28.10. 19 3.2. 20

23 výplně otvorů vnější 90 dny 2.9. 19 30.11. 19

24 omítky vnitřní 95 dny 14.10. 19 16.1. 20

25 protipožární obklady OK 43 dny 6.1. 20 17.2. 20

26 SDK 110 dny 14.10. 19 31.1. 20

27 podlahy lité epoxidové 11 dny 10.2. 20 20.2. 20

28 obklady, dlažby, PVC 42 dny 13.1. 20 23.2. 20

29 montáž výtahu 42 dny 4.11. 19 15.12. 19

30 zámečnické konstrukce 119 dny 20.10. 19 15.2. 20

31 vnější omítky 22 dny 28.10. 19 18.11. 19

32 kompletace Elektro, ZTI,UT, VZT, slaboproud 23 dny 3.2. 20 25.2. 20

33 dokončovací práce 37 dny 20.1. 20 25.2. 20

34 vyčištění objektu 31 dny 27.1. 20 26.2. 20

35 zpevněné plochy, terénní úpravy 57 dny 14.10. 19 9.12. 19

36 dešťová kanalizace 76 dny 27.10. 19 10.1. 20

37 SO 02 přípojky vody 70 dny 22.4. 19 30.6. 19

38 SO 03 přípojka splaškové kanalizace 56 dny 22.4. 19 16.6. 19

39 SO 05 přípojka horkovodu 70 dny 22.4. 19 30.6. 19

40 protlaky 31 dny 22.4. 19 22.5. 19

41 SO 01 Nástupní prostor 57 dny 28.10. 19 23.12. 19

42 Předpřejímka stavby 5 dny 27.2. 20 2.3. 20

43 Předání stavby 1 den 2.3. 20 2.3. 20

44

45 vyklizení staveniště 4 dny 3.3. 20 6.3. 20
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