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D O D A T E K  č . l  . . . . . . . . . .
ke smlouvě o dílo č. 2019/0417 ze dne 6. 5. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 
574
se sídlem: Malostranská 2. čp. 143, 317 68 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: ............................................ generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

2. RAVAL projekt v.o.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu A, vložka 
2807
se sídlem: Kotlářova 420/24, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 49194852
zastoupena: . .............................. jednatelem společnosti 

.................................. jednatelem společnosti 
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k  č. 1 

I.

1. Dne 6. 5. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: 
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, ulice Luční“ a dále závazek 
objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 18. 11 .2019, se 
smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání projektové dokumentace pro 
provedení stavby a termínu ukončení inženýrské činnosti do stadia získání společného 
povolení stavby do 4 měsíců od získání vyjádření ORP MMP.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. b. a c. Smlouvy 
v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

b. Společné povolení stavby
• Termín vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení 

stavby
nejpozději do 31. 7. 2019
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• Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného 
povolení stavby a jeho předání objednateli:
nejpozději do 4 měsíců od získání vyjádření ORP MMP

c. Projektová dokumentace pro provedení stavby
• Termín předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby 

objednateli:
nejpozději do 4 měsíců od získání vyjádření ORP MMP

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

H.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží 
zhotovitel a jeden objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich 
pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými 
podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
objednatel.
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